

Calendario de Actividades. Proceso de Evaluación de Cumplimiento Programa de Mejoramiento de Gestión Año 2009

Fecha programada	Actividad
Proceso de Envío de Informe de Cumplimiento <u>Sin Observaciones</u>	
31 diciembre al 15 Enero	Envío informes por parte de los Servicios a la Red de Expertos (fecha diferenciada por sistema de gestión), a través de la Secretaría Técnica
4 al 22 Enero	Red de Expertos realiza validación Técnica de cada sistema del Programa Marco del PMG 2009, según los plazos establecidos por cada Sistema de Gestión del PMG.
Al 22 Enero	Secretaría técnica realiza y envía a los Servicios Pre-Informe de Cumplimiento PMG 2009 con los resultados del proceso de Validación Técnica.
Al 26 Enero	Ministro del Ramo envía al los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES, Informe de Cumplimiento PMG 2009 <u>Sin Observaciones</u> a la Validación Técnica.
29 enero	Reunión del Comité del PMG para efectos de aprobar/rechazar los Informes <u>Sin Observaciones</u> .
Proceso de Envío, a la Secretaría Técnica, de Informe de Cumplimiento con Observaciones a la Validación Técnica	
Al 28 enero	Jefe de Servicio envía Informe de Cumplimiento PMG 2009 <u>Con Observaciones</u> a la Validación Técnica a la Secretaría Técnica.
Al 05 febrero	Secretaría Técnica revisa observaciones con la Red de Expertos y envía respuesta al Jefe de Servicio.
Al 10 febrero	Ministro del Ramo envía Informe de Cumplimiento PMG 2009 <u>corregido o que No se Insiste en las Observaciones</u> a los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES. Ministro del Ramo envía los casos en que <u>se Insiste en las Observaciones</u> a los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES.
11 al 17 febrero	El Comité Técnico revisa Informe de Cumplimiento del PMG 2009, de los Servicios <u>corregidos o que No se Insistió en las Observaciones</u> . Secretaría Técnica envía al Ministro del Ramo, el resultado de la revisión del Informe de Cumplimiento del PMG 2009 de los Servicios <u>corregidos o que. No se Insistió en las Observaciones</u> .
Proceso de Envío, a los 3 ministros, de Informe de Cumplimiento con Observaciones a la Validación Técnica	
Al 10 febrero	Ministro del Ramo, envía Informe de Cumplimiento PMG 2009 <u>Insistiendo en las Observaciones</u> a los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES.
11 al 24 de febrero	Proceso de Pre- Evaluación de Consultores Externos, solicitado por el Comité Técnico.
26 de febrero	Envío Informe de Pre- Evaluación Externa al Comité Técnico para los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES.
03 al 05 marzo	Reuniones del Comité Técnico Revisión de cada caso de los Servicios que enviaron el Informe de Cumplimiento del PMG 2009 insistiendo con observaciones a los Ministros de Interior, Hacienda y SEGPRES. Secretaría Técnica envía de resultados de la revisión de cada caso al Ministro del Ramo. Secretaría Técnica envía al Ministro del Ramo, resultado de la revisión de los Ministros respecto del Informe de Cumplimiento del PMG 2009 en que <u>se Insistió con Observaciones</u> .
Al 10 marzo	Elaboración y tramitación de los Decretos de Cumplimiento PMG 2009, por parte de las Instituciones/Ministerios.