

## FORMULARIO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2010

<b>MINISTERIO</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	<b>PARTIDA</b>	12
<b>SERVICIO</b>	DIRECCION DE ARQUITECTURA	<b>CAPÍTULO</b>	02

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Formula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo a Junio 2009	Estimación 2012	Meta 2010	Ponderación	Medios de Verificación	Su-pues-tos	No-tas
•Obras de Edificación Pública	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>1 Porcentaje de avance de los hitos cumplidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral, respecto del total de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de hitos cumplidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral/N° de hitos definidos para la entrega de la obra Centro Cultural Gabriela Mistral)*100	0 %	N.C.	23 % (3/13)*100	46 % (6/13)*100	0 %	77 % (10/13)*100	15%	Reportes/Informes Informe del Inspector Fiscal, Acta de Apertura, Informe de la comisión, Oficio/Resolución	1	
•Obras de Edificación Pública	<p><u>Eficacia/Productos</u></p> <p>2 Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal, respecto del total de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	(N° de etapas cumplidas de la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal/N° de etapas definidas para la construcción y recepción de la obra Museo de la Memoria Quinta Normal)*100	0 %	N.C.	29 % (2/7)*100	43 % (3/7)*100	0 %	100 % (7/7)*100	20%	Reportes/Informes Informe de término del Inspector Fiscal (Región Metropolitana), Acta de entrega a explotación Acta de Recepción	2	
•Obras de Edificación Pública	<p><u>Eficacia/Productos</u></p>	(N° de etapas cumplidas para la entrega del	0 %	N.C.	N.C.	11 % (1/9)*100	0 %	67 % (6/9)*100	10%	Reportes/Informes Publicación de	3	

	<p>3 Porcentaje de cumplimiento de las etapas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso, respecto del total de etapas definidas para el proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso /N° de etapas definidas para la entrega del proyecto Parque Cultural Cerro Carcel de Valparaíso )*100</p>								<p>Licitación, Acta de apertura e Informe de la Comisión, Resolución de adjudicación e Informe de Avance del Inspector Fiscal (Quinta Región)</p>		
<p>•Obras de Edificación Pública Patrimonial</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>4 Porcentaje de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales, respecto del total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo.</p> <p>Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --</p>	<p>(N° de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio aprobados por el Consejo de Monumentos Nacionales /N° total de Proyectos de diseño del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio presentados al Consejo de Monumentos Nacionales en el año t)*100</p>	0 %	N.C.	N.C.	25 % (2/8)*100	0 %	75 % (9/12)*100	10%	<p><u>Formularios/Fichas</u> Certificado aprobado del Consejo de Monumentos Nacionales Carta de presentación al Consejo de Monumentos Nacionales</p>	4	
<p>•Obras de Edificación Pública</p>	<p><u>Calidad/Producto</u></p> <p>5 Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.</p>	<p>(Número de obras terminadas dentro del plazo año t/Número de obras terminadas año t)*100</p>	64 % (21/33)*100	S.I.	74 % (43/58)*100	68 % (15/22)*100	68 % (32/47)*100	69 % (43/62)*100	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe con planillas validadas por los Directores Regionales y Jefe División Edificación Pública, en la cual estará un campo con la</p>	5	

	Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --									fecha de termino de las Obras		
•Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP	<u>Eficacia/Productos</u>  6 Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de edificación e infraestructura pública, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Obras de Arte incorporadas/ N° Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas)*100	60 % (6/10)*100	53 % (8/15)*100	71 % (5/7)*100	42 % (5/12)*100	83 % (10/12)*100	100 % (5/5)*100	10%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de Obras de Artes incorporadas	6	
•Obras de Edificación Pública  •Arte incorporado a la Edificación Pública e infraestructura del MOP  •Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Eficacia/Productos</u>  7 Porcentaje de desviación del monto final ejecutado, respecto del monto establecido en los contratos originales.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(Sumatoria de Abs (Monto Final(i) - Monto Original(i)) /Sumatoria de los Montos Originales(i))*100	15 % (140973095/958788264)*100	0 % (0/0)*100	13 % (85318/636745)*100	3 % (592588/20286973)*100	15 % (4503855/30025700)*100	13 % (5419179/41685997)*100	5%	<u>Reportes/Informes</u> Planilla de desviación de los montos de los contratos sectoriales DA (Datos extraídos del Sistema SAFI)	7	
•Obras de Edificación Pública Patrimonial	<u>Eficacia/Productos</u>  8 Porcentaje de proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente, respecto del total de este tipo de proyectos formulados.  Aplica Desagregación por Sexo: NO Aplica Gestión Territorial: --	(N° de Proyectos de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico con Resultado de Análisis Técnico Económico (RATE) de MIDEPLAN Recomendado Favorablemente e (RS)/N° total de Proyectos	S.I.	S.I.	S.I.	85 % (17/20)*100	75 % (15/20)*100	76 % (19/25)*100	15%	<u>Reportes/Informes</u> Cartera BID	8	

		de Puesta en Valor del Patrimonio Cultural Arquitectónico formulados)*1 00										
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Notas:

Supuesto Meta:

1 La meta para el año 2010 se cumple si:

- a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación.
- b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta.
- c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República no debe superar los 20 días hábiles
- d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.

2 La meta se cumple si:

- a) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- b) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.

3 La meta se cumple si:

- a) Se presentan contratistas oferentes a la licitación.
- b) Los montos ofertados son convenientes a los intereses fiscales y/o no obligan a anular la propuesta.
- c) El trámite de toma de Razón ante la Contraloría General de la República no debe superar los 20 días hábiles
- d) El contrato no es afectado por un término anticipado por las causas establecidas en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
- e) El proyecto de inversión no sufra reducción presupuestaria por organismos externos o situaciones ajenas a la Dirección de Arquitectura.

4 La meta no es posible de cumplir si sucede alguna de las siguientes condiciones

- 1.Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID (PPVP - BID)
- 2.Disminución considerable del presupuesto del PPVP BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de redestinarlos para temas sociales y de empleo, por la crisis)
- 3.Que el Consejo de Monumentos Nacionales presente una demora superior a los 75 días en la revisión de los proyectos de diseño del PPVP BID, a partir de la fecha de presentación.
- 4.Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias del Consejo de Monumentos Nacionales.

5 1 La meta no se cumple si:

- a) Se liquidan anticipadamente uno o más Contratos de acuerdo a las causales establecidas en el Reglamento de Contratos de Obras Públicas
- b) Paralización de Obras por formulación de recursos de las Direcciones de Obras Municipales, Tribunales de Justicia o Consejo de Monumentos Nacionales.

6 La meta se cumple si:

- a) El concurso público no se declara desierto, atrasando la ejecución de la obra para el año en curso.

- b) El mandante no redestina los fondos considerados para la obra de arte a otro ítem de mayor prioridad para la obra de infraestructura.
- c) La Comisión Nemesio Antúnez rechaza su participación en el proyecto.

7 La meta no se cumple si: a) Se liquidan anticipadamente uno a más Contratos (Reglamento de Contratos de Obras Publicas) b) Inyección o recorte considerable de recursos una vez aprobada la Ley de Presupuesto año 2010 c) Dentro de la cartera 2010 existen 3 proyectos que tienen alto riesgo de desviarse en los montos por las siguientes razones; 1: Parque cultural Cerro Cárcel de Valparaíso, la administración de este proyecto pertenece a un Directorio que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 2: Centro Gabriela Mistral: La administración de este proyecto pertenece a un comité de Ministros (M° de Defensa, M° Bienes Nacionales, M° Vivienda y Urbanismo y Consejo Nacional de la Cultura y las Artes) que imposibilita que la D.A. pueda tomar todas las decisiones técnicas. 3: Museo de la Memoria Q. Normal, se pueden originar nuevas peticiones de obras por entes externos (DIBAM, Comité Asesor Presidencial de DDHH) uso de nuevas tecnologías en su construcción.

8 La meta no se puede cumplir si:

1. Cese del Programa Puesta en Valor del Patrimonio BID (PPVP - BID)
2. Disminución considerable del presupuesto del PPVP BID (Ej. El año 2009 se decretó un recorte de \$ 3.200 millones para el presupuesto de PPVP aprobado para el año 2009 con el objeto de redestinarlo a temas sociales y de empleo, por la crisis)
3. Que la creación y puesta en marcha del Instituto del Patrimonio afecte las competencias de la Dirección de Arquitectura en estas materias.