

**INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL
30-06-2024**

Programa/Institucion: PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
Ministerio MINISTERIO DE EDUCACION
Servicio SUBSECRETARIA DE EDUCACION
Año 2022
Calificacion Parcialmente cumplido

Observación El programa de Modernización y Fortalecimiento de la Formación Técnico Profesional definió seis compromisos, asociados a las tres recomendaciones realizados en la evaluación. Cuatro de los compromisos se evaluaron como cumplidos, y queda un compromiso en evaluación, cuyo vencimiento es en diciembre 2024. Sin embargo, para el compromiso "Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP en la ejecución de proyectos de equipamiento, evaluado en función del porcentaje de adquisición del equipamiento respecto al proyecto postulado", asociado a la segunda recomendación y con vencimiento en junio 2024, se considera que faltaron antecedentes para explicar o analizar los resultados encontrados en términos de ejecución de los proyectos, principalmente, de aquellos sin rendición.

Recomendacion	Compromiso	Cumplimiento
<p>Sistematizar la información de los proyectos del programa y poner especial atención en su recolección a lo largo de todas las etapas (previo a, durante y posterior a su implementación).</p>	<p>Diseño e implementación de un proceso de monitoreo y seguimiento, sistematizado en una base de datos que permita compilar la información relevante de los proyectos en todas sus etapas, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de los procesos asociados a los convenios</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2023</p>	<p>Los medios de verificación presentados dan cuenta de las soluciones implementadas por la Secretaría Ejecutiva EMTP para diseñar e implementar un proceso sistematizado de monitoreo, seguimiento y sistemas de alertas, mediante el desarrollo de una base de datos que permite compilar la información relevante de los proyectos en todas sus etapas. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos de manera oportuna de cada proceso asociado a los convenios de los proyectos de Equipamiento de Educación Media Técnico Profesional y a su vez, identificar las fechas relevantes de los aspectos administrativos y financieros que deben cumplir cada una de las partes. Asimismo, ayudar a identificar y advertir los posibles incumplimientos de los convenios por parte de las instituciones sostenedoras adjudicadas.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2024)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. BBDD Equipamiento EMTP 2023. Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. Instructivo de uso.(Word) Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. Instructivo de uso (firmado y timbrado)</p>
<p>Sistematizar la información de los proyectos del programa y poner especial atención en su recolección a lo largo de todas las etapas (previo a, durante y posterior a su implementación).</p>	<p>Revisión periódica de la completitud y actualidad de los datos contenidos en la BBDD de monitoreo y seguimiento, resguardando que los proyectos en ejecución tengan la información actualizada como máximo con un mes de</p>	<p><u>Calificación:</u> En evaluación</p>

	<p>atraso.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2024</p>	<p><u>Medios de Verificación:</u></p>
<p>Mejorar el sistema de acompañamiento y fiscalización sobre el cumplimiento de los convenios y los tiempos de implementación de cada una de las etapas presentes en los mismos.</p>	<p>Diseñar e implementar un sistema de alertas de acuerdo con la base de datos de la recomendación anterior, con el fin de advertir oportunamente sobre el cumplimiento de las etapas asociadas a los proyectos y los posibles incumplimientos de los convenios por parte de las instituciones sostenedoras adjudicadas.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2023</p>	<p>Los medios de verificación presentados dan cuenta de las soluciones implementadas por la Secretaría Ejecutiva EMTP para diseñar e implementar un proceso sistematizado de monitoreo, seguimiento y sistemas de alertas, mediante el desarrollo de una base de datos que permite compilar la información relevante de los proyectos en todas sus etapas. Esto con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos de manera oportuna de cada proceso asociado a los convenios de los proyectos de Equipamiento de Educación Media Técnico Profesional y a su vez, identificar las fechas relevantes de los aspectos administrativos y financieros que deben cumplir cada una de las partes. Asimismo, ayudar a identificar y advertir los posibles incumplimientos de los convenios por parte de las instituciones sostenedoras adjudicadas.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2024)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. Instructivo de uso. (Word) Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. Instructivo de uso firmado y timbrado. Diseño e implementación de proceso de monitoreo y seguimiento junto a sistema de alertas. BBDD Equipamiento EMTP 2023</p>
<p>Mejorar el sistema de acompañamiento y fiscalización sobre el cumplimiento de los convenios y los tiempos de implementación de cada una de las etapas presentes en los mismos.</p>	<p>Desarrollo de piloto de acompañamiento a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en las postulaciones a convenios de equipamiento, y evaluación en función de admisibilidad y solicitudes de corrección de los presupuestos de las propuestas presentadas.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2023</p>	<p>Los medios de verificación presentados dan cuenta de las soluciones implementadas por la Secretaría Ejecutiva EMTP para implementar un Piloto de Acompañamiento a SLEP en las postulaciones a convenios de equipamiento. En ese marco, el año 2023 se decidió realizar un concurso separado para los sostenedores SLEP, buscando resolver las dificultades generales de la convocatoria del año 2021 y brindando mayor apoyo en el proceso de postulación. Es por esto que se comenzó el proceso a inicios del segundo trimestre, se mejoró la comunicación de las etapas y fechas, y se adaptaron y simplificaron las Bases, las cuales contemplaron instancias de mejoramiento de los presupuestos postulados con el fin de agilizar los procesos tanto de la Subsecretaría de Educación como de los propios Servicios Locales, una vez realizada la adjudicación. En el informe se describen ambos procesos de concurso mencionados en detalle, para luego concluir los logros de las modificaciones introducidas en el proceso de piloto de acompañamiento a SLEP desarrollados durante 2023 junto a los desafíos y elementos a mejorar.</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2024)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Desarrollo de Piloto de Acompañamiento a SLEP. BBDD Equipamiento 2021 y 2023 SLEP Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP. Informe técnico. (word) Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP. Informe técnico. PDF firmado y timbrado (firmado)</p>

<p>Mejorar el sistema de acompañamiento y fiscalización sobre el cumplimiento de los convenios y los tiempos de implementación de cada una de las etapas presentes en los mismos.</p>	<p>Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP en la ejecución de proyectos de equipamiento, evaluado en función del porcentaje de adquisición del equipamiento respecto al proyecto postulado.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Junio 2024</p>	<p>En 2021, los SLEP enfrentaron dificultades para ejecutar proyectos de equipamiento debido a plazos ajustados y restricciones presupuestarias específicas del concurso. En respuesta, en 2022 los SLEP no fueron incluidos en la convocatoria para evitar las complicaciones previas. Debido a la EFA del Programa de MFFTP de 2022, realizada por la DIPRES, que recomendó mejorar el sistema de acompañamiento y fiscalización de los convenios, así como los tiempos de implementación. Para abordar estos desafíos, en 2023 se llevó a cabo un concurso separado para los SLEP. En este proceso se mejoró la comunicación respecto a las etapas y fechas del proceso, se simplificaron y adaptaron las bases del concurso, y se implementaron instancias para mejorar la calidad de los proyectos y presupuestos postulados. A pesar de estos avances, se evidenció que la tramitación jurídica y las modificaciones presupuestarias seguían siendo un obstáculo, limitando el tiempo disponible para la ejecución efectiva de los recursos. En 2024, se logró distribuir los recursos para los SLEP mediante una resolución exenta, lo cual facilitó su ejecución oportuna gracias a la modificación de la glosa asociada en la Ley de Presupuesto. Además, se continuaron mejorando los mecanismos de formulación de proyectos y el acompañamiento durante su desarrollo. Se fortalecieron las coordinaciones con la DEP para asegurar una ejecución efectiva y en tiempo. Actualmente están en proceso de preparación de bases de licitación, procesos de compra y otros trámites previos, mientras se espera la modificación presupuestaria solicitada a la DIPRES, buscando mejorar los índices de rendición de cuentas, recepción conforme y cierre de proyectos. El informe y anexos detallan el proceso desde 2021 a la fecha, incluyendo el estado de las rendiciones de cuentas y las acciones de acompañamiento realizadas en cada periodo, que evidencian las modificaciones incorporadas, demostrando que se ha desarrollado un piloto de acompañamiento.</p> <p><u>Observación:</u> Junio, 2024: El documento entregado como medio de verificación tiene la misma base del documento entregado para el compromiso "Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP en las postulaciones a convenios de equipamiento, y evaluación en función de admisibilidad y solicitudes de corrección de los presupuestos de las propuestas presentadas." Lo anterior, se debe a que ambos compromisos están muy relacionados, no solo porque están asociados a la misma recomendación, sino porque se desprenden de la misma experiencia piloto. Sin embargo, para el compromiso a evaluar en este periodo (junio 2024), se debía centrar en la ejecución de los proyectos del proceso 2023. Al respecto se presenta el monto y % rendido y el estado de los SLEPS que no han rendido, y no hay mayores antecedentes, que debieran desprenderse de un acompañamiento, y que permitan aprender porque en algunos casos se logró alto y en otros bajos niveles de ejecución. Además, se presentan las mejoras que se han realizado al proceso 2024 en las postulaciones a convenios de equipamiento, y evaluación en función de admisibilidad y solicitudes de corrección de los presupuestos de las propuestas presentadas.</p> <p><u>Calificación:</u> Parcialmente cumplido</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Desarrollo de piloto de acompañamiento a SLEP en la ejecución de proyectos de equipamiento. Presentación Reunión aclaratoria Recursos Equipamiento TP SLEP_ Reunión contrapartes. Lista de Recursos de Aprendizaje.</p>
---	--	---

<p>Revisar la estructura y contenido de los convenios que se firman con los establecimientos, ya que una parte de la demora en los tiempos de implementación se debe a plazos y a productos poco claros.</p>	<p>Realización de encuesta a sostenedores (muestra) que participaron en la postulación del 2022 con el objetivo de evaluar las modificaciones introducidas en el proceso.</p> <p><u>Fecha de Vencimiento:</u> Diciembre 2023</p>	<p>Los medios de verificación presentados dan cuenta de las soluciones implementadas por la Secretaría Ejecutiva EMTP para evaluar las modificaciones integradas en la convocatoria del concurso de equipamiento TP del año 2022. En particular, se construyó un cuestionario online dirigido a sostenedores que participaron del proceso de convocatoria al concurso año 2022 y con respuesta anónima. El informe preliminar presenta el cuestionario enviado a sostenedores y recoge los resultados iniciales asociados a evaluar las modificaciones realizadas en las bases administrativas, anexos e instrumentos del concurso antes mencionado, en busca de la mejora continua de los procesos de apoyo a establecimientos EMTP. Por último, es importante considerar que el cuestionario sigue siendo difundido con el objetivo de contar con una muestra más amplia, que permita profundizar el análisis, y que durante el primer semestre 2024 se aplicará un nuevo cuestionario para evaluar modificaciones introducidas durante el año 2023</p> <p><u>Calificación:</u> Cumplido (30-06-2024)</p> <p><u>Medios de Verificación:</u> Encuesta a sostenedores concurso equipamiento 2022. BBDD-11012024 Encuesta a sostenedores concurso equipamiento 2022. Informe Preliminar. (Word). Encuesta a sostenedores concurso equipamiento 2022. Informe Preliminar. (PDF firmado y timbrado).</p>
--	--	---