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Ministerio 
 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS                                                     Partida 12 

Servicio 
 

ADMINISTRACION SISTEMAS DE CONCESIONES Capítulo 02 

 

 

       

    

Misión 1 
 

Proveer, resguardar y mejorar obras y servicios de infraestructura pública, en el marco de la asociación público 
privada, impulsando un desarrollo económico, social y cultural, sustentable y equitativo, promoviendo la integración 
territorial y una mejor calidad de vida. 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 
 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Interurbana 0 0 0 0 

2 Servicios de Infraestructura Concesionada de Vialidad Urbana 0 0 0 0 

3 Servicios de Infraestructura Concesionada Aeroportuaria 0 0 0 0 

4 Servicios de Infraestructura Concesionada Urbana, Productiva y de Edificación 
Pública. 

0 0 0 0 

5 Otros Indicadores (3) 4 0 4 0 

Total Indicadores 4 0 4 0 

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado 
 

  

       

    

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado 
 

 

 

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad) 
 

  

       

  

Indicadores Transversales 

Indicador 
Variables 

 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

Tiempo promedio de respuesta a 
solicitudes relativas a explotación, 
recibidas a través del SIAC durante el 
año t (días hábiles).    

9 días 10 días 12 días 10 días 10 días 

Suma total de días hábiles de 
respuesta a las solicitudes recibidas el 

año t, a través del SIAC de la 
Coordinación de Concesiones 

7.869 18.421 27.877 21.431 22.000 

  

Número total de solicitudes 
respondidas el año t 919 1.845 2.268 2.143 2.200 

  

Indicador 
Variables 

2014 2015 2016 2017 
Estimado 

2018 
Meta 

 



 

Promedio de desfase entre las fechas 
de otorgamiento de las Puestas en 
Servicio Provisoria (PSP) del año t, y 
las fechas originalmente definidas en 
el contrato adjudicado o última 
modificación contractual.    

202 días 46 días 9 días 75 días 73 días 

Suma de las diferencias de días entre 
las fechas de otorgamiento de PSP de 
los contratos en el año t y las fechas 
originalmente definidas en el contrato 

adjudicado 

1.211 184 18 450 438 

  

Total de Contratos con PSP en el año t 6 4 2 6 6 
   

 
  

       

    

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl proyecto de 
ley de presupuestos 2018. 
 

 

 

       

   

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl proyecto de ley de presupuestos 2018 
 

 

 

       

 

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional. 
 

 

  

       

 

http://www.dipres.cl/proyecto
http://www.dipres.cl/proyecto

