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Calificacion No cumplido 

  

Observación Todos los compromisos están cumplidos, excepto el Compromiso 9: Analizar, en conjunto 
con la DITEC, la incorporación de nuevos campos de información en los sistemas de 
seguimiento de los servicios de Asistencia Técnica (AT) y Fiscalización de Obras (FTO), que 
permita contar con información más detallada respecto de su labor y de sus resultados. El 
medio de verificación es un informe de análisis. 
La calificación se debe a que los nuevos antecedentes presentados a diciembre 2024 no son 
suficientes para generar un cambio en el cumplimiento de los compromisos respecto al 
periodo anterior (solo reportan en una minuta que se encuentran trabajando en ello, sin 
medios de verificación asociados). 
 
Entre junio 2025 y junio 2026 no se reportan avances. 

 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO 

 
Definir con precisión la población objetivo, y reestablecer rol 

público de detección y agregación de la demanda.  

 

Se recomienda revisar y ajustar las definiciones operativas y 

estratégicas de la población objetivo mediante: 

? Estudiar el déficit habitacional de las familias más 

vulnerables y cualificar las preferencias y la real necesidad 

habitacional. 
? Modificar la definición de la población objetivo que admite la 

incorporación de familias de nivel de ingresos superior a los 4 

primeros deciles de CSE. Dejar este criterio como una cláusula 

específica que se pueda aplicar solo a grupos cohesionados 

que acrediten una conformación con esta heterogeneidad. 

 

Adicionalmente, para evitar que agentes con fines de lucro 

excluyan a la población con menor capital humano y social, y 
sólo se focalicen en familias que cuenten, o hayan identificado 

un terreno para desarrollar su proyecto habitacional, o bien 

hubieran identificado vivienda usada, de acuerdo a los 

requisitos técnicos, legales y económicos del subsidio, se 

sugiere:  

? Decretar el rol ministerial en la función de detección y 

agregación de la demanda, o bien su delegación en entidades 

con fines públicos.  
? Rediseñar la arquitectura el sistema de información 

territorial, hoy denominado MINVU-Conecta, de acuerdo a la 

1. Constituir una mesa de trabajo entre el Centro 

de Estudios y la División de Política Habitacional del 

MINVU para trabajar en la cuantificación de la 

población objetivo del programa y en la revisión de 

los instrumentos de focalización y selección de los 

beneficiarios. En esta instancia se debe realizar una 

planificación del trabajo de la mesa y abordar la 

definición de las variables, datos a utilizar, fuentes 
de información y el alcance del estudio. Debe 

considerar, entre otras, las bases de datos de la 

última Encuesta Casen y los reportes de Minvu 

Conecta. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2020 

Diciembre 2020 El 18 de diciembre se instala una mesa de 

trabajo conformada por CEHU y el Depto. de Atención a Grupos 

Vulnerables para avanzar en el cumplimiento del compromiso 1 

del EPG DS 49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda. En el 
medio de verificación 1 se adjunta informe donde se indican 

asistentes y los objetivos que se plantearon para la Mesa, 

además de una proyección de las tareas a desarrollar en los 

plazos dispuestos. 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2020) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Informe conformación Mesa de Trabajo 

 
  



finalidad que señala el propio DS N°49, esto es, proporcionar 

información sobre la demanda y la oferta por cada región y 

sus territorios. 

DISEÑO 

 
Definir con precisión la población objetivo, y reestablecer rol 

público de detección y agregación de la demanda.  

 

Se recomienda revisar y ajustar las definiciones operativas y 

estratégicas de la población objetivo mediante: 

? Estudiar el déficit habitacional de las familias más 

vulnerables y cualificar las preferencias y la real necesidad 
habitacional. 

? Modificar la definición de la población objetivo que admite la 

incorporación de familias de nivel de ingresos superior a los 4 

primeros deciles de CSE. Dejar este criterio como una cláusula 

específica que se pueda aplicar solo a grupos cohesionados 

que acrediten una conformación con esta heterogeneidad. 

 

Adicionalmente, para evitar que agentes con fines de lucro 
excluyan a la población con menor capital humano y social, y 

sólo se focalicen en familias que cuenten, o hayan identificado 

un terreno para desarrollar su proyecto habitacional, o bien 

hubieran identificado vivienda usada, de acuerdo a los 

requisitos técnicos, legales y económicos del subsidio, se 

sugiere:  

? Decretar el rol ministerial en la función de detección y 

agregación de la demanda, o bien su delegación en entidades 
con fines públicos.  

? Rediseñar la arquitectura el sistema de información 

territorial, hoy denominado MINVU-Conecta, de acuerdo a la 

finalidad que señala el propio DS N°49, esto es, proporcionar 

información sobre la demanda y la oferta por cada región y 

sus territorios. 

2. Presentar una propuesta de estudio que 

considere: i) un análisis del déficit habitacional y la 

cuantificación de la real necesidad habitacional de 

las familias más vulnerables; ii) una definición 

teórica de población objetivo del programa y una 
metodología de estimación. Respecto a la 

focalización, se debe considerar la priorización de 

familias con carencia habitacional por sobre la 

condición de pobreza y de no tener una propiedad, 

para aumentar la proporción de éstas dentro del 

total de beneficios asignados anualmente. 

 

Fecha de Vencimiento: 
Junio 2021 

Junio 2021 Se adjunta Informe de estudio parcial del Centro de 

Estudios de Ciudad y Territorio del MINVU. El estudio incluye 

análisis sólo de modalidad individual; sobre modalidad colectiva 
se evaluará con posterioridad Diciembre 2021 El archivo número 

dos es la complementación de Informe de estudio parcial del 

Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MINVU, incluyendo 

modalidad colectiva. Se adjunta Análisis del déficit y necesidad 

habitacional, junto a definición y metodología población objetivo 

DS49. 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2021) 
 

Medios de Verificación: 
 

 

Análisis Centro de Estudios de Ciudad y Territorio Modalidad 

Individual 
Análisis Comparación individual-colectivo estudio CEHU 
Análisis del déficit y necesidad habitacional, junto 

a definición y metodología población objetivo DS49 

 

 
  

DISEÑO 

 

Definir con precisión la población objetivo, y reestablecer rol 

público de detección y agregación de la demanda.  

 

Se recomienda revisar y ajustar las definiciones operativas y 

estratégicas de la población objetivo mediante: 
? Estudiar el déficit habitacional de las familias más 

vulnerables y cualificar las preferencias y la real necesidad 

habitacional. 

? Modificar la definición de la población objetivo que admite la 

incorporación de familias de nivel de ingresos superior a los 4 

primeros deciles de CSE. Dejar este criterio como una cláusula 

específica que se pueda aplicar solo a grupos cohesionados 

que acrediten una conformación con esta heterogeneidad. 
 

Adicionalmente, para evitar que agentes con fines de lucro 

excluyan a la población con menor capital humano y social, y 

sólo se focalicen en familias que cuenten, o hayan identificado 

un terreno para desarrollar su proyecto habitacional, o bien 

hubieran identificado vivienda usada, de acuerdo a los 

requisitos técnicos, legales y económicos del subsidio, se 

sugiere:  
? Decretar el rol ministerial en la función de detección y 

agregación de la demanda, o bien su delegación en entidades 

con fines públicos.  

3. Entregar el estudio con análisis del déficit 

habitacional de las familias más vulnerables, 
definición y cuantificación de la población objetivo 

del programa y criterios de selección y prelación de 

beneficiarios, a partir de la metodología planteada 

en el Compromiso 2. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Junio 2022 Se adjunta análisis déficit habitacional y Comparación 
llamados Individual y Colectivo. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Comparación Individual-Colectivo 
Análisis Déficit Habitacional 

 
  



? Rediseñar la arquitectura el sistema de información 

territorial, hoy denominado MINVU-Conecta, de acuerdo a la 

finalidad que señala el propio DS N°49, esto es, proporcionar 

información sobre la demanda y la oferta por cada región y 

sus territorios. 

DISEÑO 

 

Redefinir el componente de asistencia técnica (actual 

componente 1), identificando los resultados a obtener en la 

población atendida; esto es: capacidades adquiridas, 

información manejada, habilidades colectivas; competencias 
de autogestión colectiva, etc. El enfoque por competencias 

puede ser un buen punto de partida para definir estos 

resultados. 

 

DISEÑO 

 

En la etapa de organización de la demanda en modalidades de 

CNT y MP, se recomienda exigir al prestador proporcionar un 
proceso de formación y empoderamiento social dirigido a las 

familias, a través de la cual se entreguen habilidades y 

conocimientos para relacionarse con dirigentes, 

representantes de los grupos de interés y las empresas. Para 

tales efectos, se debería contar con un diseño instruccional 

definido por el MINVU, aprovechando la experiencia de los 

gestores territoriales que diversos SERVIU poseen y 

vinculándolo a indicadores de desempeño (gestión del 
conocimiento). Este material a difundir debería incorporar 

información sobre el tiempo que demora el proceso completo, 

y las dificultades que pueden presentarse; los actores 

participantes y sus roles; los pagos asociados a diferentes 

etapas y servicios; las sanciones implicadas, los canales de 

denuncia, etc. 

4. Entregar informe de resultado del trabajo de la 

mesa técnica intersectorial de reformulación del 

Plan de Acompañamiento Social (PAS). El Informe 

debe contener una propuesta del nuevo 
componente PAS, que considere un análisis de 

nuevas metodologías que permitan mejorar los 

resultados en la población atendida (considerando 

una formación y empoderamiento social dirigido a 

las familias, a través de la cual se entreguen 

habilidades y conocimientos para relacionarse con 

dirigentes, representantes de los grupos de interés 

y las empresas), y que incorpore los eventuales 
montos de subsidio de asistencia técnica a 

modificar. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Diciembre 2021 Se adjunta informe con trabajo realizado por 

mesa PAS. Sobre eventuales monto de subsidio, se presentará 

propuesta a nuevas autoridades. Junio 2022 Se adjunta carta de 

solicitud de postergación de compromiso. Adicionalmente, se 

adjunta correo electrónico con fechas tentativas de presentación 

de montos a nuevas autoridades. Diciembre 2022 4) Oficio 

cambios asistencia técnica 5) Word explicativo modificación de 

montos (PAS). 6) Propuesta de de montos de Asistencia técnica 
a modificar. 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2022) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Oficio 2169 Modificación Asistencia Técnica 
Word explicativo modificación de montos PAS. 
Propuesta de de montos de Asistencia técnica a modificar. 
Informe mesa PAS 
Carta de solicitud de postergación de compromiso. 
Correo electrónico con fechas tentativas de presentación de 

montos a nuevas autoridades. 

 
  

DISEÑO 

 

De acuerdo a los resultados de los estudios sobre compra 

anticipada de terreno y las ventajas de su difusión pública, se 

recomienda incorporar la gestión de oferta de suelo como 

nuevo componente en la Matriz Lógica, de manera explícita, al 

menos para el cuerpo directivo central y regional (SERVIU y 
SEREMI) del FSEV. 

Presentar un informe con los resultados acumulados 

de las familias beneficiadas y los recursos 

comprometidos en la implementación de las 
herramientas para la compra de carteras 

priorizadas y anticipadas de terrenos (Glosas 11 y 

12). 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Diciembre 2021 Se adjunta los resultados acumulados de las 

familias beneficiadas y los recursos comprometidos en la 

implementación de las herramientas para la compra de carteras 

priorizadas y anticipadas de terrenos (Glosas 11 y 12) 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2021) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

resultados acumulados de las familias beneficiadas y los recursos 

comprometidos. Glosas 11 y 12 

 
  

IMPLEMENTACIÓN 

 

Con el propósito de incentivar el desarrollo de proyectos en las 

modalidades DP y CSP en territorios con demanda menos 
densa, especialmente en las regiones no metropolitanas, 

impulsar una gestión programática como línea de 

microrradicación más proactiva de los SERVIU en la provisión 

de información sobre localización de suelos hábiles y 

agregación de demanda para que les resulte económicamente 

atractivo a oferentes de menor tamaño, la atención de esa 

demanda; y generar alianzas con municipalidades y 

universidades regionales para el desarrollo de proyectos y 
detección de la demanda. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

6. Adjuntar el Decreto promulgado sobre la 

modalidad de Microradicación, que aborde también 

la intervención y recuperación de inmuebles en 

comunas centrales o pericentrales, en sectores 

consolidados de la ciudad, asegurando la radicación 

de las familias en sus comunas de origen y donde 
se encuentran sus redes familiares y laborales. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Junio 2021 Se adjunta decreto en formato word, el cual ya se 

encuentra firmado por Ministro de Vivienda, falta el trámite de 

aprobación y firma por parte de SEGPRES, DIPRES y Contraloría 

y su posterior promulgación en el Diario Oficial. Diciembre 2021 

Se adjunta la Caratula de Decreto Micro Radicación, Decreto se 

encuentra en DIPRES, se está a la espera de observaciones para 
su total tramitación. Junio 2022 Carta de solicitud de 

postergación de compromiso: Decreto está en SEGPRES, se 

esperan observaciones para realizar modificaciones y volver a 

tramitar. Diciembre 2022 4) Carátula DS N° 46 Microradicación. 

5) Seguimiento tramitación DS46 (En presidencia) 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2022) 

 
Medios de Verificación: 

 

 



 

10. Estudiar la factibilidad de implementar una nueva 

modalidad de provisión de viviendas o una adecuación de la 

modalidad DP, a efectos de reconvertir, rehabilitar y subdividir 

inmuebles antiguos de amplia superficie en zonas bien 

localizadas centrales o pericentrales. El estudio deberá 
consignar un mecanismo de sistematización y evaluación 

relativa a las capacidades y tiempo que toma la identificación, 

el costo unitario final invertido en las familias y la mejor 

localización como símil de mayor integración. 

DS N° 46_MR 
Seguimiento tramitación DS46 
Decreto Micro Radicación 
Caratula Decreto Micro Radicación 
Carta de solicitud de postergación de compromiso. 

 
  

IMPLEMENTACIÓN 

 

Realizar un estudio de trazabilidad que permita determinar la 
duración del proceso de obtención de la vivienda, 

medianamente resuelto en el caso de AVC al registrarse la 

fecha en que fueron seleccionados, pero que debe acoplarse la 

primera postulación sin éxito y que en el caso de las 

modalidades colectivas de construcción, se requiere consignar 

las fechas en que se obtuvieron las personalidades jurídicas de 

los comités de vivienda, pues constituye el punto de partida 

que el FSEV exige a los postulantes. Este insumo informativo, 
es fundamental para dimensionar la espera total de los 

beneficiarios y con ello mejorar los procesos con medidas e 

intervenciones públicas que, además de evitar los costos 

monetarios que demanda la obtención de documentación y 

traslados en la etapa de postulación, reduce las frustraciones 

de pese al trámite no son seleccionados, así como evitar el 

engaño de falsas asesorías realizadas por actores no 

institucionales que se infiltran en el sistema. 

Considerando que el otorgamiento de la 

personalidad jurídica (PJ) a los grupos organizados 

no es responsabilidad exclusiva del MINVU, el 
compromiso consiste en mejorar la trazabilidad de 

los postulantes a la modalidad de Adquisición de 

Vivienda Construida, ya que los sistemas de 

postulación y datos de la población objetivo sí son 

gestionados en el nivel central de MINVU. 7. A 

partir de análisis de sistemas de información de 

postulación individual DINFO-DPH, realizar 

modificaciones para un mejor sistema de 
seguimiento de las postulaciones individuales. El 

medio de verificación será un reporte que contenga 

las modificaciones realizadas y el detalle del 

proceso de análisis que determinó dichas 

propuestas. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

Junio 2021 Este compromiso tiene fecha de vencimiento 

Diciembre 2021, de acuerdo a la matriz de compromisos 

acordadas con Claudia Chamorro. Se adjunta correos en formato 
Word y Matriz de compromisos validada. Diciembre 2021 Dada la 

falta de recursos en la DINFO, se creo un reporte propio que 

permite hacer seguimiento del estado de pago de los subsidios 

en modalidad AVC Julio 2022 Se adjunta análisis sobre el nuevo 

seguimiento (manual) de subsidios AVC 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 
Medios de Verificación: 

 

 

Correos Electrónicos con Validación de Matriz de Compromisos 
Matriz de compromisos Validada 
Seguimiento AVC 
Análisis seguimiento subsidios AVC 

 
  

IMPLEMENTACIÓN 

 

 
Optimización y rediseño de la base de datos del sistema de 

información territorial, conocido actualmente como MINVU-

Conecta, de acuerdo a la finalidad que señala el propio DS 

N°49, esto es, proporcionar información sobre la demanda y la 

oferta por cada región y sus territorios. La optimización de 

esta plataforma, desde la interfaz extra institucional, debería 

permitir el poblamiento del registro por parte de una red de 

sostenedores que permita la trazabilidad del proceso de 
información, habilitación, organización, búsqueda y obtención 

de solución habitacional; identificar las preferencias 

informadas tras la provisión de orientación sobre el programa 

y las modalidades que ofrece, así como las de otros programas 

del MINVU, de acuerdo a su ciclo de vida familiar y su 

diversidad de recursos. identificar la disponibilidad de 

suelo/vivienda usada.  

 

8. Conformar una Mesa de trabajo interna entre la 

División de Política Habitacional y los encargados 

del programa, para trabajar en mejorar el sistema 

Minvu Conecta y ampliar sus campos de 

información, para que constituya un sistema útil 

para el FSEV, priorizando el acceso a suelo con 
buena conectividad. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Junio 2021 Se informa cumplimiento del compromiso, 
adjuntando cita e integrantes de la conformación de la mesa de 

trabajo. Diciembre 2021 Se adjunta carta solicitando nuevo 

plazo. Junio 2022 Carta de solicitu de cancelación del 

compromiso. Diciembre 2022 4) Informe explicación evolución 

mesa de trabajo MINVU Conecta 5) Minuta MINVU Conecta en la 

que se trabaja para mejorar el sistema MINVU conecta y ampliar 

campos de información en el contexto del PEH, el cual prioriza 
tema suelos. Junio 2023 Se carga minuta con estado de avance 

de MINVU Conecta al primer semestre 2023.  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2023) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Informe explicación evolución mesa de trabajo MINVU Conecta 

 
Minuta MINVU Conecta en la que se trabaja para mejorar el 
sistema MINVU conecta y ampliar campos de información en el 

contexto del PEH, el cual prioriza tema suelos. 
Conformación Mesa de Trabajo 
Carta nuevo plazo Jede DPH 
Carta de solicitu de cancelación del compromiso. 
Minuta Avance Minvu Conecta 

 
  



IMPLEMENTACIÓN 

 

Reemplazar los controles administrativos de la etapa de 

asistencia técnica por controles que evalúen resultados en el 

proceso de aprendizaje social. De igual forma se propone 

analizar las ventajas en términos de costos administrativos el 

aplicar controles aleatorios y multas cuantiosas en el proceso 

de fiscalización de obras, y el origen de los inspectores 
técnicos de regiones diferentes a las que fiscalizan. 

9. Analizar, en conjunto con la DITEC, la 

incorporación de nuevos campos de información en 

los sistemas de seguimiento de los servicios de 

Asistencia Técnica (AT) y Fiscalización de Obras 
(FTO), que permita contar con información más 

detallada respecto de su labor y de sus resultados. 

El medio de verificación es un informe de análisis. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

Diciembre 2021 Se adjunta Carta solicitando nuevo plazo. 

Diciembre 2022 Se adjunta carta con solicitu de nuevo plazo Se 

adjunta Oficio informa resolución que modifica Resoluciones de 

Asistencia Técnica. 

 

Observación: Se modifica el plazo, según lo solicitado en carta. 

Información entregada da cuenta que no se ha cumplido el 

compromiso. Junio, 2024: Programa no presenta avances en la 
incorporación de nuevos campos de información en los sistemas 

de seguimiento de los servicios de Asistencia Técnica (AT) y 

Fiscalización de Obras (FTO), que permita contar con información 

más detallada respecto de su labor y de sus resultados. 

Documentación entregada da cuenta que posibles resultados 

estarán a finales de 2024. Diciembre 2024: Programa presenta 

Minuta en la que detalla que el trabajo para incorporar nuevos 

campos de información en los sistemas de seguimiento aún se 
encuentra en desarrollo interministerial, y por tanto no ha sido 

sancionado por las autoridades ministeriales, esperando que 

aquello ocurra el 2025. Junio 2025: No se reportan avances. Se 

mantiene la calificación "No cumplido". Diciembre 2025: No se 

reportan avances. Se mantiene la calificación "No cumplido". 

Junio 2026: Nuevamente, no se reportan avances. Se mantiene 

la calificación de "No cumplido". 

 
Calificación: No cumplido  

 

Medios de Verificación: 
 

 

Informe de Análisis 
Minuta Análisis 
Oficio informa resolución que modifica Resoluciones de Asistencia 

Técnica. 
Carta nuevo plazo Jede DPH 
Carta solicitud de prórroga Jefe División Política Habitacional 

 
  

IMPLEMENTACIÓN 

 
Implementar un sistema de información ad-hoc que agilice la 

gestión cotidiana, apoye el control de gestión y evaluación del 

FSEV, a partir de los insumos informativos que provienen de 

los 6 sistemas actuales que emplea el MINVU. La idea es 

apoyar la reportabilidad por los diferentes componentes que 

conforman el programa. 

10. Presentar un informe semestral que tenga como 

destino los equipos directivos y operacionales 

regionales, que integre y consolide la data a partir 

de las diferentes fuentes de información que 
actualmente utiliza el programa. Debe contener 

información actualizada sobre el proceso de 

colocación de subsidios y el avance de ejecución 

(tiempos de evaluación, tiempos de inicio de obras, 

promedios de ejecución y términos, entre otros). 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Junio 2021 Se adjunta primer informe por región. Debe ser 

enviado y comunicado a contrapartes regionales por jefatura. 

 

Observación: Se adjuntan informes a nivel regional, los que 

contienen información de los indicadores convenidos en el 

compromiso. 

 
Calificación: Cumplido (30-06-2021) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Informe Región de Arica y Parinacota 
Informe Región de Tarapacá 
Informe Región de Atacama 
Informe Región de Coquimbo 
Informe Región de Valparaíso 
Informe Región Metropolitana 
Informe Región de O'Higgins 
Informe Región del Maule 
Informe Región de Ñuble 
Informe Región del Biobío 
Informe Región de La Araucanía 
Informe Región de Los Ríos 



Informe Región de Los Lagos 
Informe Región de Aysén 
Informe Región de Magallanes 

 
  

DISEÑO 

 

Definición de resultados intermedios para los componentes 

programáticos. La recomendación se fundamenta en la 

necesidad que el programa se gestione en función de 

resultados tal como concluyó esta evaluación. Los 

componentes actuales de asistencia técnica, otorgamiento de 

subsidios, fiscalización, así como los otros componentes no 
explícitos; adquisición de terrenos y prefinanciación de la 

construcción, deberían contar con la determinación de 

estándares e indicadores de cobertura e y calidad para medir 

los resultados intermedios que cada uno de los componentes 

programáticos promueven según su diseño (idealmente una 

matriz de marco lógico).  

? Una vez definidos estos indicadores, se sugiere que la 

institución defina metas para cada uno. 

 

11. Considerando el trabajo realizado en el proceso 

de Evaluación Ex Ante del programa y el análisis de 

las fuentes de datos disponibles, presentar una 

propuesta de nuevos indicadores intermedios y de 
propósito, asociándolos a la superación de las 

condiciones de carencia habitacional y de acceso a 

bienes públicos. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2021 

Junio2021 Se adjunta Oficio con Solicitud de Prórroga a Dic2021 

Diciembre 2021 Se adjunta propuesta de nuevo indicador de 
propósito Junio 2022 Se adjunta explicación del sistema de 

monitoreo y panel de indicadores de seugimiento. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 
 

 

Oficio Solicitud de Prórroga (Sin firma) 
Propuesta nuevo indicador 
Panel de Monitoreo 
Explicación Sistema de Monitoreo 

 
  

DISEÑO 

 

Definición de resultados intermedios para los componentes 
programáticos. La recomendación se fundamenta en la 

necesidad que el programa se gestione en función de 

resultados tal como concluyó esta evaluación. Los 

componentes actuales de asistencia técnica, otorgamiento de 

subsidios, fiscalización, así como los otros componentes no 

explícitos; adquisición de terrenos y prefinanciación de la 

construcción, deberían contar con la determinación de 

estándares e indicadores de cobertura e y calidad para medir 
los resultados intermedios que cada uno de los componentes 

programáticos promueven según su diseño (idealmente una 

matriz de marco lógico).  

? Una vez definidos estos indicadores, se sugiere que la 

institución defina metas para cada uno. 

 

12. Reportar la medición de los nuevos indicadores 
intermedios y de propósito. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

Diciembre 2022 Se informa el resultado del indicador 

comprometido en el compromiso 11. 

 

Calificación: Cumplido (31-12-2022) 

 
Medios de Verificación: 

 

 

Resultado indicador Subsidios AVC con 24 meses de vigencia 

aplicados. 

 
  

 

 


