

Calendario Formulación PMG 2015

N°	ACTIVIDAD	FECHA
1	Aprobación Decreto Programa Marco PMG 2015 Decreto N° 239 21-08-14	Septiembre 2014 (tramitación)
2	Reunión Red de Expertos Formulación PMG 2015	Lu 29/09/14
3	Reunión Representantes Ministeriales Formulación PMG y Adscritos 2015	Vi 03/10/14
4	Envío Oficio de Instrucciones Director Formulación PMG 2015	Lu 06/10/14
5	Habilitación Aplicación WEB Formulación PMG 2015	Lu 06/10/14
6	Aprobación de Formulación PMG por el Ministro del ramo (o su representante) y envío a Comité Técnico.	Lu 20/10/14
7	Revisión Comité Técnico Formulación PMG a excepción de Planes y/o Programas ¹	Al Vi 24/10/14
8	Envío con/sin observaciones de la Formulación PMG por Comité Técnico a través de aplicación web.	Lu 27/10/14
9	Aprobación de Formulación PMG por el Ministro del ramo (o su representante) y envío a Comité de Ministros.	Ju 30/10/14
10	Envío por parte de los Servicios a las redes de expertos de los planes y programas¹ para opinión técnica	Al ju 30/10/14
11	Revisión de Secretaría Técnica PMG y Red de Expertos Formulación PMG - Planes y/o Programas	Lu 03 al Mi 26/11/14
12	Revisión Secretaría Técnica Formulación PMG a excepción de Planes y/o Programas	Ju 06 /11/14
13	Revisión Asesores Comité Formulación PMG a con observaciones	Vi 07/11/14
14	Revisión Comité Técnico Formulación PMG a excepción de Planes y/o Programas	Lu 10 al Vi 14/11/14
15	Aprobación o Rechazo de Formulación PMG por Comité Ministros a través de aplicación web.	Lu 17/11/14
16	Envío a través de Representante Ministerial de la corrección o mantención de Formulación PMG rechazada por el Comité.	Al Ma 02/12/14
17	Revisión/Aprobación de Formulación PMG Comité de casos Rechazados y de todos los Planes y/o Programas	Lu 09 al Vi 12/12/14
18	Aprobación definitiva de Formulación PMG Comité a través de aplicación web.	Al Lu 16/12/13
19	Tramitación Decreto Formulación PMG 2014.	Al Ma 31/12/14

¹ Los planes y programas 2015 de los indicadores transversales de capacitación, Auditoría Interna, Equidad de Género y Descentralización deben quedar establecidos por Resolución exente del Jefe de Servicio al 31 de diciembre de 2014, previa revisión de las redes de experto y el Comité Técnico.