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A. NIVEL DE DISEÑO DEL PROGRAMA/PROYECTO i 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------------I 
11. JUSTIFICACION QUE DA ORIGEN AL PROYECTO i 
1. Justificación a nivel de políticas públicas I 
A través de este programa, el Estado chileno asume la responsabilidad de. asegurar la integ!aCiÓnl 
territorial y económica de las zonas aisladas que, por escasa población y precano desarrollo economlco'i 
no generan una demanda que permita sustentar servicios de transporte privados que ofrezcan! 

í frecuencias y tarifas acordes con la realidad de las comunidades involucradas. , 
2. Justificación a nivel de condiciones sociales ylo económicas a mejorar I

I Las zonas más aisladas tienden a ser las que menos se benefician del desarrollo económico general de, 
país, y al mismo tiempo, las que presentan mayores dificultades para hacer llegar los beneficios de lasl 
políticas y acciones asistenciales y de desarrollo social y económico que realiza el Estado. ' 
Desde un punto de vista económico, el aislamiento y la escasez de recursos de los habitantes de 
comunidades retiradas pueden significar que, de no contar con el apoyo del Estado, no se desarrollen 
actividades y proyectos que sean rentables, pero que requieran de una masa crítica para ser viables y 
autosustentables. ¡ 

3. Antecedentes que fundamentan la justificación del proyecto y su continuidad: i 
(a) Constitucionales I 
La condición de igualdad entre las personas que garantiza la Constitución, requiere, en el caso de 
comunidades aisladas, de acciones del Estado especialmente orientadas a garantizarla. 
En el artículo 19 N° 22, la constitución contempla que se otorguen beneficios directos o indirectos nol 
discriminatorios a determinados sectores, individualizando explícitamente las zonas geográficas como~l' 
categoría para conceder dichos beneficios. Adicionalmente, el mismo artículo establece que los 
beneficios directos e indirectos se pueden otorgar sólo en virtud de una ley 
(b) Legales I 
La facultad de conceder subsidios al transporte está contemplada en los siguientes cuerpos legales: ¡ 
• DFL N° 279 de 1960: establece la facultad genérica del Ministerio de Economía de proponer, 

subvenciones a los diversos servicios y empresas de transporte. Dicha facultad fue traspasada, enl 
su creación, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La disposición no define los tipos del 
subvenciones que se pOdrán otorgar, ni los procedimientos o requisitos para otorgarlas. I 

• DL N° 3.059 de 1979, Ley de Marina Mercante, artículo 14 (introducido por la ley N° 18.454 de 1985):1 
Establece la facultad del Estado de exigir la realización de tráficos especiales no cubiertos por! 
empresas navieras nacionales, para lo cual pOdrá otorgar un subsidio que deberá ser licitado entre 
las empresas navieras chilenas que estén dispuestas a realizarlo en las condiciones exigidas. El 
subsidio deberá ser financiado con cargo al presupuesto del Ministerio que corresponda (la ley no 
individualiza los Ministerios facultados), sin requerir que exista una glosa específica en la ley de 
presupuesto 

• Ley de presupuesto: En los últimos años, todos los fondos para los subsidios otorgados por el 
programa se han incluido como una glosa específica que establece los montos por regiones, y que 
faculta a las intendencias a realizar los procesos de licitación y a ejecutar todos los actos y contratos 
requeridos. 

Actualmente las resoluciones relativas al programa de subsidios se amparan en la ley de presupuesto y 
en el DL N° 3.059 de 1979 si se trata de subsidios al transporte marítimo o en la ley de presupuesto y el 
DFL W 279 de 1960, si se trata de otros modos. 
(c) Administrativos 
No existen disposiciones reglamentarias que fijen procedimientos o responsabilidades específicas por la 
ejecución del programa, más allá de lo que establece la ley de presupuestos. La ley de presupuestos 
faculta al Ministerio de Transportes para delegar los procesos de licitación y otorgamiento de los 
subsidios en las Intendencias, a las que le traspasa los fondos correspondientes. Actualmente, existen 
sólo dos subsidios (de un total de 47 para 1996) que otorga directamente el Ministerio; los restantes losl 
otorgan las Intendencias. Dentro de las Intendencias, el organismo encargado es la Secretaría Regional 
de Transportes y Telecomunicaciones (SEREMITT). ....J 

(d) De políticas de inversión ¡ 
~~~e I 



111. IDENTIFICACION DEL FIN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
1. ¿Cuál es el fin planteado por el programa/proyecto? 
Contribuir a la integración territorial y al mejoramiento económico y social de localidades aisladas 
2. ¿Cuáles son los indicadores definidos para medir el cumplimiento del fin del 
programa/proyecto? 
Se ha propuesto, en forma preliminar, utilizar como indicadores del fin, la evolución de la población de 
localidades beneficiadas, e indicadores de pobreza 
3. ¿Cuáles son las metas directamente relacionadas con los indicadores del punto anterior que a 
nivel de fin se ha propuesto el programa/proyecto? 
¡No se han establecido metas explícitas 
!4. ¿Cuáles son los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar que el fin del 
¡programa/proyecto se ha logrado? 
I Para los indicadores propuestos, los medios de verificación podrían ser las estadísticas poblacionales del 
INE,~Y' las estadísticas de niveles de vida que elaboran las municipalidades y Mideplan 
5. ¿Cuál es el nivelo grado de cumplimiento del fin del programa/proyecto? 
Por un lado no existen metas explícitas para el programa, que permitan determinar un grado de 
cumplimiento global comprometido, y por otro, tampoco existe información disponible para los 
indicadorespropuestos, Que permita evaluar los logros generales del programa, en ausencia de metas. 
6. ¿Cuáles son los supuestos necesarios para la "sustentabilidad" de los beneficios generados 
por el programa/proyecto? 
(a) A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 
Que otras instituciones públicas (co-ejecutoras a nivel de fin) apliquen programas complementarios de 
reforzamiento de condiciones de vida en localidades aisladas (títulos de propiedad, créditos agrícolas, 
etc.), que operen con propósitos'i criterios armónicos con el presente programa 
(b) A nivel de otras instituciones públicas 
No se plantearon 
(c) A nivel de condiciones sociales 
Que el conjunto de programas de apoyo permitan que las condiciones sociales de las poblaciones 
objetivo alcancen el nivel mínimo necesario para integrarse adecuadamente al resto del país 
(d) A nivel de condiciones económicas 
Que el conjunto de programas de apoyo permitan que las condiciones económicas de las poblaciones 
objetivo alcancen el nivel mínimo necesario para participar activamente en el proceso de desarrollo 
económico general. 
(e) A nivel de condiciones políticas 
Que se mantenga como prioridad política el preservar la localización de las comunidades que viven en 
zonas aisladas 
(f) A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
No se plantearon 



IV.IDENTIFICACION DEL PROPOSITO DEL PROGRAMA/PROYECTO i 

1. ¿ Cuál es el propósito planteado por el programa/proyecto? 
Que la población de sectores aislados cuente con servicios de transporte de pasajeros y de carga con 
niveles de servicio adecuados y tarifas "asequibles". 

2. ¿Cuáles son los indicadores definidos para medir el cumplimiento del propósito del 

programa/proyecto? 

• Pasajeros y carga transportada 
N° de pasajeros transportados Ton. de carga transportada i 

Región 1996 1997 1996 1997 ! 

V 1.764 2354 

VII 67.839 77.197 O 

VIII 3.037 7.873 3 10 

X 15.739 35.346 336 904 

XI 20.824 29.905 1.620 ¡ .077 

XII 45.915 39.448 62322 

• Subsidio por pasajero y ton transportada (propuesto) I 

3. ¿Cuáles son las metas directamente relacionadas con los indicadores del punto anterior que a 
nivel de propósito se ha propuesto el programa/proyecto? 
No existen metas generales para el programa, pero sí metas individuales para cada proyecto de SUbSidio, 
que se establecen en las bases 
4. ¿Cuáles son los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar que el! 
propósito del programa/proyecto se ha logrado? ! 

i 
• Estadísticas Mintratel i 

• Informes de las Intendencias i 
i 

5. ¿Cuál es el nivelo grado de cumplimiento del propósito del programa/proyecto? 
, 

A nivel de programa global no existen metas ni indicadores generales 
6. ¿Cuales son los supuestos que deben ocurrir para que el programa/proyecto contribuya 
significativamente al logro del Fin del mismo? 
(a) A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 
No se plantearon 
(b) A nivel de otras instituciones públicas 
Que las prestaciones sociales de otras instituciones públicas generen requerimientos de transporte de la 
población que sean compatibles con los servicios de transporte subsidiados 
(c) A nivel de condiciones sociales 
No se plantearon 
(d) A nivel de condiciones económicas 
Que para las condiciones de mercado prevalecientes en la zona, el subsidio no genere distorSiones que 
inhiban el desarrollo de otros servicios 
(e) A nivel de condiciones políticas 
No se plantearon 
(f) A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
No se plantearon 



V.IDENTIFICACION DE COMPONENTES DEL PROGRAMA/PROYECTO 
Identificación de los componentes que produce el programa/proyecto 
1.- Entrega de subsidios a empresas de manera de permitir el establecimiento de servicios regulares de 
transporte de pasajeros y carga 
5.1 Componente 1 
1. ¿Cuáles son los indicadores definidos para medir el cumplimiento de este componente? 

- N° de servicios que subsidiaron por año y por región 

I e ~gi' 1996 1997 "e Ion 
I V 3 3 

VII 1 1 
VIII 1 1 
X 9 9 

I XI 25 25 

I 
XII 8 8 

\ 
Monto de subsidios asignados por año y por región (propuesto) (en miles de $ 98) \-

I 

1 Total país I 
1996 I 1997 I 

I 923.308 1.058.868 

Ver descripción de los servicios subsidiados en cuadro adjunto. 
2. ¿Cuáles son las metas directamente relacionadas con los indicadores del punto anterior que a 
nivel de este componente se ha propuesto el programa/proyecto? 
No existen metas generales para el programa, pero sí a nivel de cada servicio subsidiado 
3. ¿Cuáles son los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar que este 
componente del programa/proyecto se ha logrado? 

- Informes de las Intendencias 

- Mintratel 
4. ¿Cual es el nivelo grado de cumplimiento de este componente del programa/proyecto? 
No existen metas, por lo tanto no se puede evaluar el grado de cumplimiento 
5. Supuestos que deben ocurrir a nivel de este componente para que el programa/proyecto 
contribuya significativamente al logro del Propósito del mismo 
(a) A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 
• Las Intendencias definen niveles de servicio adecuados a las necesidades de la población en 

ténninos de frecuencias, tarifas y otros 

- Las Intendencias asignan adecuada y oportunamente los recursos que recibe para los subsidios, y 

I seleccionan adecuadamente los subsidios 
• Las Intendencias y las SEREMITI controlan adecuadamente los servicios subsidiados 
(b) A nivel de otras instituciones públicas 
No se plantearon 
(c) A nivel de condiciones sociales 
Las localidades beneficiarias no generan una demanda que permita sustentar servicios de transporte 
privados que ofrezcan frecuencias y tarifas asequibles, debido a la escasa población y precario 
desarrollo económico, 
(d) A nivel de condiciones económicas 
Con el apoyo del Estado se pueden desarrollar actividades y proyectos que sean rentables, pero que 
[ENuieran de una masa crítica para ser viables y autosustentables. 
(e) A nivel de condiciones politicas 
No se plantearon 
(f) A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
Existen suficientes empresarios privados interesados en prestar los distintos servicios subsidiados como 
para que exista efectiva competencia en el acceso 

r 



6. Presentación del para qué ylo para quienes se produce este componente del 
programa/proyecto 
En cuadro adjunto se presenta información para cada uno de los servicios subsidiados, detallando el tipo 
de subsidio (a la oferta o a la demanda), el modo, el objeto (pasajeros, carga o mixto), las condiciones 

1 

de prestación, el volumen transportado, el número de postulantes, el organismo encargado de la 
fiscalización, las localidades beneficiadas, su población, etc .. 
(a) Caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente identificados para el 
programa/proyecto 
Ver cuadro adjunto 
(b) Presentación del universo total de potenciales beneficiarios directos e indirectos 
Ver cuadro adjunto 
(c) Identificación de! número real de beneficiarios que utiliza este componente producido por el 
programa/proyecto 
Ver cuadro adjunto 
(d) Caracterización socio-económica de los beneficiarios reales finales del programa I 

I 

Ver cuadro adjunto I 
I 

7. ¿Cómo y cuándo utilizan este componente los beneficiarios? ! 
Cuando utilizan los servicios de transporte subsidiados j 
8. ¿Cuáles son los efectos del uso que los beneficiarios hacen de este componente del I programa? 

I Obtienen un servicio de transporte de mejor nivel y a menor costo. 



B. NIVEL DE GESTION DEL PROGRAMA/PROYECTO 
VI. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA/PROYECTO 
1. Indicar las actividades que se debe cumplir para completar cada uno de los Componentes del 
programa/proyecto 
• Solicitudes de subsidios 
• Criterios de asignación de recursos 
• Seguimiento y monitoreo 
• Solicitud de recursos 
• Traspaso de recursos a regiones 
2. Descripción de los sistemas de producción de los componentes 
(a) Descripción de los mecanismos mediante los cuales se producen los componentes 
• Las Intendencias, con la participación de los SEREMITT (el Ministerio, en dos casos), identifican 

servicios que requieren de subsidios y elaboran la justificación correspondiente, la que entregan al 
nivel central del MTT. En adelante, MTT se referirá exclusivamente al nivel central del Ministerio, 
excluyendo los Seremitt que si bien son representantes del MTT en cada región, son colaboradores 
directos de los Intendentes (art. 61,62 Y 63 de la Ley N° 19.175. 

• El MTT revisa el proyecto y su justificación, solicitando información adicional si es necesario. El 
proyecto revisado se remite al Ministerio de Hacienda para la inclusión en el proyecto de ley de 
presupuesto anual 

• La ley de presupuesto establece los fondos asignados para cada Región. 
• El MTT, informa mediante un oficio a cada Intendencia de los fondos disponibles para otorgar 

subsidios. 
• Las Intendencias, a través de los SEREMIIT, realizan sus solicitudes para proyectos específicos, de 

acuerdo con las fondos asignados. 
• Las solicitudes de las Intendencias son analizadas por el MIT, especialmente en cuanto a 

consistencia con la solicitud original. 
• Si el análisis es positivo, el MTT emite una resolución exenta para la transferencia de los fondos, por 

Región y por modo, que establece el monto y el calendario de traspasos. Las resoluciones 
establecen que el Intendente deberá rendir cuenta al Ministerio de las sumas traspasadas, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el oficio ORO. N° 70.490 de 1976 de la Contraloría General de la 
República. 

• Las Intendencias llaman a concurso para prestar los distintos servicios. Las bases de licitación 
establecen las condiciones de servicio y la variable de adjudicación. Las Intendencias pueden 
solicitar apoyo al MTT para el diseño de las bases y condiciones de prestación de los servicios, pero 
no existe una instancia formal en que sea exigible un visto bueno por parte del MTT. 

• El proceso de licitación culmina con la suscripción de un contrato aprobado por resolución de las 
Intendencias (decreto del MTT en el caso de llamados directos). Dicho contrato está afecto a toma 
de razón por la Contraloría General de la República en el caso que el subsidio exceda de 2.000 
unidades tributarias mensuales. 

• De acuerdo con los resultados efectivos de las licitaciones, las Intendencias pueden realizar ajustes 
a los proyectos, siempre que correspondan al mismo modo, sin necesidad de autorización del MIT. 
Para transferir fondos entre proyectos de distinto modo requieren aprobación por parte del MTT, 
porque implica cambiar la resolución de transferencia de fondos. 

• El MTT traspasa los fondos a la respectiva Intendencia de acuerdo con lo establecido en la 
resolución de transferencia de fondos. 

• Las Intendencias destinan los fondos a los distintos proyectos de acuerdo con lo establecido en los 
contratos, y finalmente, realizan una rendición al Ministerio de los fondos gastados 



(b) Descripción de la organización que se ha dado el programa/proyecto para la producción de 
los componentes (Diseñar organigrama que incluya los niveles y organizaciones públicas y 
privadas que participan en el programa/proyecto y describir el rol de cada una de ellas). 

Organigrama del programa de subsidios de transporte 

I Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones J 
División de Planificación Estratégica 

I 

I 
Licitaciones directas Intendencia 1 

Identificación, solicitud de fondos Identificación, solicitud de fondos 
Bases, llamado Bases, llamado 

Adjudicación, contrato Adjudicación, contrato 

Intendencia 2 
Identificación, solicitud de fondos 

Bases, llamado 
Adjudicación, contrato 

Intendencia n 
Identificación, solicitud de fondos 

Bases, llamado 
Adjudicación, contrato 

(e) Descripción de la estructura de la Gerencia del Programa/proyecto y de sus responsabilidades I 
El programa está bajo la responsabilidad de un ingeniero de transporte de tiempo parcial, que cuenta con¡ 
el apoyo, también de tiempo parcial, de un abogado y un encargado administrativo. Se estima que Cada¡ 
uno de los funcionarios indicados destinan al programa menos de 10% de su tiempo total. 
3. Instrumentos de gestión del programa 1 

(a) Descripción de los sistemas de monitoreo, seguimiento y/o evaluación del programa/proyecto 
Anualmente se solicita información puntual a las Seremitt sobre los pasajeros y carga movilizada porj 
cada servicio. Ello se inició a comienzos de 1997, solicitando la información de 1996. La información se¡ 
solicita en los primeros meses de cada año. i 
(b) Presentación de los indicadores de gestión e impacto del programa/proyecto I 
No existen indicadores de gestión e impacto 

J 



VII. APRENDIZAJES DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA/PROYECTO Y PROYECCIONES (en 
base a la opinión de la institución responsable) 
1. Identificación de los principales aprendizajes y lecciones que deja la ejecución del 
programa/proyecto 

1- Manejo administrativo de recursos fiscales. 
!. Conocimiento de la realidad socioeconómica de localidades aisladas 
1- Necesidad de objetivizar la aplicación de estos recursos de acuerdo a los objetivos que se persiguen. 
2. Identificación de los reales o potenciales beneficiarios de dicho aprendizaje 
Encargados del programa de subsidios en el Ministerio, Secretarios Regionales Ministeriales de 
Transportes y Telecomunicaciones e Intendentes de las regiones en que este programa se aplica. 
3. Pronóstico en torno a la situación sin continuidad del programa/proyecto 

¡- En lo inmediato un impacto social y económico negativo para los actuales beneficiarios. 

• Probable emigración de los habitantes de las zonas actualmente beneficiadas hacia centros más 
poblados. 

4. Descripción en torno a si existe algún tipo de retorno social, económico o político, directo o 
¡indirecto que permita pronosticar la autosustentabilidad del programa/proyecto a mediano o 
.Iargo plazo 
¡La aplicación de este programa debe ser permanentemente evaluada con el propósito de decidir la 
forma, modo y condiciones en que debiera mantenerse en el mediano y largo plazo. 

'} 



VIaje I 
3Opa, VIaje reallzaado 10 InllSEREMITT 

10pax VIaje reallzaado lO Int./SEREMITT 

200ax lanla VIaje realizaado 10 Jnl./SEREMITT 

5pax lall'a vlale realizaado 8 Int./SEREM1TT 

20pax larlfa VIaje feallzaado 12 Inl.lSEREMITT 

15pax lanfa VIaje reallzaado lO InllSEREMITT 

12 pax lanfa VIaje realtzaado \1 Inl/SEREMITT 

balSa tanfa v.aJe realizaadO 10 In! ISEREMITT 

18 pax 5300-400 subsidio/cal viaje realtzaado 12 Inl/SEREMITT 

12 pax tarifa VIaJe realitaado 10 Int.lSEREMITT 

paJ(, 246 m3lmes tanta viaje realizaado 10 Int.ISEREMITT 

so Ion , tanfa VIaje reallzaado 10 Int./SEREMITT 
epa, tanfa VIaje realizaedo ID lnl ISEREMITT 

paIC,240 tarifa via,e reahzaado 10 lnt./SEREMITT 
I 

vIaje I 
paxgrahs subsidio VIaJe Jealizaaoo 12 GOb. SEREMITT 
pexgratlS subsidio VIaje realizaado e Gob SEREMITT 

paICgratis subsidIO VIaje reallzaado \1 Gob. SEREMITT 
paxgralls subslt;io vIaje realizaado Gob SEREMITT 

28 viales pax gratis subs!dkl vlsJe reshzaado 12 GOb. SEREMITT 

23 VIlIjes paxgratis subslClio Viaje reahzaado \1 Gob. SEREMITT 
120via¡es pex grat.s subsIdio viaje realizaado 14 Gob. SEREMITT 
100'-"iljes pax gratis subsKlio viaje realizaado 11 Gob. SEREII1ITT 
28 Vl8jes paxgratis subsldto vIaje reahzsado 

" 
Gab_ SEREMITT 

34 Viajes paxgratis SUbSIdio Viaje realizaado \\ Gob. SEREII1ITT 
5Ovl8~ pax gratis subsidio Viaje realizaado 16 Gob_ SEREMITT 

pax trasladado Gob. SEREMITT 
pax trasladado Gob, SEREMITT 

45 vl8les pax gratis subsidIo viaje realllaado 10 Gob_ SEREMITT 
55 VI8Jes pax gratis subsidiO vlBle reahzaado 12 Gob. SEREMITT 
2~O viajes paxgralls subSidio viale reahzaado \\ Gob SEREMITT 
100 viajes paxgralis subsidIO VIaje reahzaado 12 Gob SEREMITT 
175 VIajes ps)(grallS subsidio vlsle realizaado 10 Gob.SEREMITT 

150 ton tanfa carga Gob. SEREMITT 
72 \I18jes pax gralls SUbSIdio VIaje realizaado e Gob SEREMITT 
~50 VIajes pax gratis SUbSidIO VIaje realizaado 12 Gob SEREMITT 

vIaje reahzsado Gob. SEREMITT 
128 \'tajes pa)( gratIs subSidIo VIaje reallzasdo " Gob. SEREMITT 

psx trasllJdado Gob_ SEREMITT 

.... laJe 
escala Viaje reahzaado 
esr.ala Viaje realizaado 
escala pax trasladado 
escala VHJ¡e reallzasdo 
escala Vlale reallzaado 
escala VIaje r~a"zaadQ 
escala VIiIJ~ reahzMdn 
~<;c~llI vial€' realizaado 

(1) nPQ 1 r" suhsidlo nlerta- ? =- subSIdio a la demanda i~ 
{?'I ~odD- ~ :" OIar "1::;: lano, :l -= tlO; 4 = IrE'n; 5 ;; bus: 6 = aVlOf'l 
(3) f)I'ietú í"" ':[;r¡m; 7 - ¡x:r 3:-- (.;;.!gB y pax 



MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCiÓN DE PRESUPUESTOS 
PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

PROCESO DE EVALUACiÓN 1998 

ANEXO AL FORMATO A 

ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS Y DE COSTOS 

Observaciones 

1. Para efectos de comparar costos, presupuestos y gastos a un mismo año base, las cantidades 
deben ser expresadas en pesos reales de 1998. 

2. Para actualizar costos y gastos nominales a valores reales 1998, se deben multiplicar por los 
factores señalados en la siguiente tabla: 

Año Factor 
1994 1.297 
1995 1.198 

1996 1.116 

1997 1.052 

1998 1.000 

3. Por el concepto de 'presupuesto devengadon se entenderá todos aquellos recursos cuyos gastos 
fueron comprometidos en períodos posteriores al asignado. 

1. Información general período 1994-98 (en miles de $ reales) 
AÑO A B C O C-D 

Presupuesto Presupuesto Presupuesto devengado Gasto ejecutado Saldo 

inicial aprobado final aprobado Monto % Monto % presupuest 
ario 

1994 759.326 759.326 654.036 86,13 654.036 86,13 O 

1995 712.107 803.155 788.319 98,16 788.319 98,15 O 

1996 854.031 923.308 922.095 99,87 922.095 99,87 O 

1997 1.019.993 1.052.868 1.038.535 98,64 1.038.535 98,64 O 

1998 (1) 1.257.567 /111/111 /1111111 /11/1111 111/1111 

(1) Corresponde indicar solamente el presupuesto inicial aprobado 



2. Información específica año 1994-8 del (los) Programa(s) (en miles de $ reales) 
AÑO 1994 A B e o E 

Presupuesto Presupuesto Gasto Gasto Porcentaje de 
inicial Final aprobado devengado efectivo ejecución 

aDrobado 
1. Gastos Generales 
Mnisterio/Servicio(2) 

1.1 Personal 

1.2 Bienes y servicios 

1.3 Inversión 

1.4 Transferencias 

TOTAL 

2. Gastos imputables 
al Pragrama (3) 
2.1 Personal 

2.2 Bienes y servicios 

2.3 Inversión 

2.4 Transferencias 

TOTAL 

3. Gasto vía glosa(4) 

3.1 Personal 

3.2 Bienes y servicios 

3.3 Inversión 

3.4 Transferencias 759.326 759.326 654.036 654.036 86.13 

TOTAL 759.326 759.326 654.036 654.036 86,13 



ANO 1995 A B e D E 

Presupuesto Presupuesto Gasto Gasto Porcentaje de 
inicial Final aprobado devengado efectivo ejecución 

aprobado 
1. Gastos Generales 
MnisterioIServicio(2) 
1.1 Personal 

1.2 Bienes y servicios 

1.3 Inversión 

1.4 Transferencias 

TOTAL 

2. Gastos imputables 
al Pragrarna (3) 
2.1 Personal 

2.2 Bienes y servicios 

2.3 Inversión 

2.4 Transferencias 

TOTAL 

3. Gasto vía glosa(4) 

3.1 Personal 

3.2 Bienes y servicios 

3.3 Inversión 

3.4 Transferencias 712.107 803.155 788.319 788.319 98,15 

TOTAL 712.107 803.155 788.319 788.319 98,15 

.13 



AÑO 1996 A B e o E 

Presupuesto Presupuesto Gasto Gasto Porcentaje de 
inicial Final aprobado devengado efectivo ejecución I '!Probado 

1. Gastos Generales 
Mnlsterio/Servicio(2) 

1.1 Personal 

1.2 Bienes y servicios 

1.3 Inversión 

1.4 Transferencias 

TOTAL 

2. Gastos imputables 
al Pragrarna (3) 
2.1 Personal 

2.2 Bienes y servicios 

2.3 Inversión 

2.4 Transferencias 

TOTAL 

3. Gasto vía glosa(4) 

3.1 Personal 

3.2 Bienes y servicios 

3.3 Inversión 

3.4 Transferencias 854.031 923.308 922.095 922.095 99,87 

TOTAL 854.631 923.308 922.095 922.095 99,87 



ANO 1997 A B e o E 

Presupuesto Presupuesto Gasto Gasto Porcentaje de 
inicial Final aprobado devengado efectivo ejecución 

aprobado 
1. Gastos Generales 
Mnisterio/Servicio(2) 

1.1 Personal 

1.2 Bienes y servicios 

1.3 Inversión 

1.4 Transferencias 

TOTAL 

2. Gastos imputables 
al Pragrama (3) 
2.1 Personal 

2.2 Bienes y servicios 

2.3 Inversión 

TOTAL 

2.4 Transferencias 

3. Gasto vía glosa(4) 

3.1 Personal 

3.2 Bienes y servicios 

3.3 Inversión 

3.4 Transferencias 1.019.993 1.052.868 1.038.535 1.038.535 98,64 

TOTAL 1.019.993 1.052.868 1.038.535 1.038.535 98,64 



AÑO 1998 A B e o E 

Presupuesto Presupuesto Gasto Gasto Porcentaje de 
inicial Final aprobado devengado efectivo ejecución 

aprobado 
1. Gastos Generales 
Mnisterio/Servicio(2) 
1.1 Personal 

1.2 Bienes y servicios 

1.3 Inversión 

1.4 Transferencias I 
TOTAL 

2. Gastos imputables 
al Pragrama (3) 
2.1 Personal 

2.2 Bienes y servicios 

2.3 Inversión 

2.4 Transferencias 

TOTAL 

3. Gasto vía 910sa(4) 

3.1 Personal 

3.2 Bienes y servicios 

3.3 Inversión 

3.4 Transferencias 1.257.567 

TOTAL 1.257.567 

(2) Se debe señalar aquí el total del gasto correspondiente al Ministerio o Servicio responsable de la 
ejecución del proyecto o programa en evaluación, en los ítemes que se indica. 
(3) En la medida en que no sea posible identificar los costos directos del programa, por estar algunos 
o la totalidad de sus ítemes en los Gastos Generales de la Institución, realizar el cálculo del prorrateo 
correspondiente, asumiendo el Programa respectivo como un Centro de Costos. 
(4) Corresponde al desglose del gasto autorizado, en los casos en gue el ~rograma o (2rollectO ha sido 
autorizado vía Qlosa. 



3. Fuentes de financiamiento directa del 
programa período 1994-98 (en miles de $ reales) 
Corresponde aquí señalar las fuentes de financiamiento del programa respectivo, y los montos y porcentajes respectivos, de 
corresponder, en base al presupuesto final aprobado o actualizado a Diciembre de cada año. 

FUENTES DE 1994 1995 1996 1997 1998 
FINANCIAMIENTO 

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

1. Aporte fiscal 759.326 1000/. 712.107 100% 854.031 100°¡' 1.019.993 100°¡' 1.257.567 1000/. 

2. Endeudamiento 

3. Transferencias 
de otras 
Instituciones 
I públlcas/6) 
4.- Otros(6) 

4.1 

4.2 

4.2 

TOTAL 

(5) Para el año 1998, señalar solamente el presupuesto inicial aprobado. 
1(6) Individualizar 

4. Fuentes de financiamiento complementarias año 94-98 (en miles de $ reales) 

Considerando que algunos programas a ser evaluados se ejecutan en coordinación con diversas instancias públicas, ya sea 
de los niveles central, regional o local, señalar estas otras fuentes de financiamiento, y sus montos. 

Institución(es) (7) Tipos de aporte (8) Monto Observaciones 

a) 

b) 

c) 

d) 

TOTALES 

(7) En el caso de ser más de una institución a nivel regional o comunal indicar el número exacto. 
(8) Debe señalarse el ítem de aporte correspondiente (personal, bienes y servicios de consumo, 
inversión, transferencias, otros (identificar). 

NOTA: En caso de no ~er cuantificar el monto de los aportes complementarios, indicar la o las razones. 



Subsidio otorgado por servicio, en miles de $ de 1998 l 
Región Servicio subsidiado Tipo Modo Objeto 1994 1995 1996 1997 19981 

V Valparaíso-Isia de Pascua Oferta marit. carga y pax O 118.381 118.381 54.468 81.701 I 
V Valparaíso-Juan Fernández Oferta mari!. carga y pax O 26.777 53.567 98.831 140.000 
V Bahía El Padre-Bahía Cumberland Oferta marit. carga y pax O 6.880 7.912 8.416 10000 ¡ 

VII Talca-Constitución Oferta tren pax 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 
VIII Lota-Isla Santa Maria Oferta mari!. carga y pax 3.891 O 6.919 2.731 7.350 , 
X pta. Montt-Uanada Gde.-2° Corral Oferta caminero carga 18.158 17.970 17.856 17.884 17.000 
X La Peña-Puquiñe Oferta caminero pax O O O 3.366 3.600 
X Hornopirén-Aulén Oferta caminero pax O O O 2.014 1.950 
X 1. Desertores-Chaitén Oferta marit. carga y pax 2.724 2.516 2.455 2.420 3500 
X CanalComau Oferta marit. carga y pax O O O 2.525 2500 
X Pichicolo continental e islas Oferta marit. carga y pax O O O 2.420 2.300 
X Caleta Gonzalo-Buill Oferta marit. carga y pax O O O 947 2.000 
X Chumeldén-Sec!or Costero Oferta marit. carga y pax O O O 1.894 2.800 
X Isla Huapi-Futrono Oferta lacustre carga y pax 3.584 3.474 3.348 3.156 3000 
X Lago Espolón Oferta lacustre carga y pax O O O 1.262 2.500 
X lIIahuapi-Pitreño Oferta lacustre carga y pax 1.297 1.463 1.451 2.209 3.000 
X Lago Pirihueico Oferta lacustre carga y pax O O O 8.521 8200 
X Isla del Re-Niebla Oferta río carga y pax 2.075 2.156 2.120 2.104 2.100 
X La Barra-Trumao Oferta rio carga y pax 2.594 2.755 2.678 2.735 2.900 
X Río Calle-Calle Oferta rio carga y pax O O 2.800 2.104 2.100 
X Valdivia-Punucapa Oferta rio carga y pax O O O 5.681 6.000 
X Chanquin-Huentemo Oferta caminero carga y pax O O O 1.999 2.200 
X Isla Cheniao-Ouicavi Sil SIl SIl 1.297 O O O O 
X Bahia San Pedro-Maquemapu Sil Sil Sil 1.556 1.557 O O 
X Chaihuin-Corral-Valdivia Sil Sí! Sil O 1.318 O O 01 
XI V. O'Higgins Oferta caminero carga 17.593 11.231 8.928 9.468 15.000 ! 
XI Cochrane e interiores demanda caminero pax 13.124 O 26.158 O 24.637 1 
XI La Tapera Oferta caminero pax 1.271 2.554 3.125 2.946 4.000 1 
XI Pollux Oferta caminero pax 2.270 2.801 1.986 2.840 4.000 i 
XI Lago Verde-Coyhaique Oferta caminero pax 2.241 2.761 5.803 4.208 6.200 1 
XI V. Simpson-Seis Lagunas Oferta caminero pax 2.226 4.193 5.803 3.998 5.200 i 
XI Cochrane-San Lorenzo Oferta caminero pax O O 2.790 2.946 2.000 I 
XI Coyhaique-Ñíreh.-EI Gato Oferta caminero pax O O 3.906 2.104 5.000 ¡ 
XI La Junta-pto. Cisnes Oferta caminero pax O O 3.013 3.998 1.500 
XI pto. lbáñez-Levicán Oferta caminero pax O O 1.674 2.630 3.200 I 
XI Lago Verde demanda aereo carga y pax O 599 1.539 1.052 1000 1 XI Villa O'Híggins demanda aereo carga y pax 18.285 8.386 45.220 15.780 24 ,,-, , 

.-RJ ¡ i 
XI Litoral sur Oferta marit. carga y pax 13.364 12.862 20.088 18.936 24.500 I 
XI Litoral sur Austral 1 Oferta 'mari!. carga y pax 3.437 4.738 6.696 6.838 5.300 I 
XI Litoral sur Austral 2 Oferta marit. O 

, 
carga y pax O O O 4.700 I 

XI Litoral norte Oferta mari!. carga y pax 171.915 164.126 181.908 307.184 313.500 I 

XI Caleta Tortel-pto Edén Oferta marit carga y pax O O 4.611 O 20.000 
XI Lago Cochrane Oferta lacustre carga y pax 5.512 6.547 6.696 5.260 6000 
XI Lago O'Higgins Oferta lacustre carga y pax 6.615 6.170 9.263 9.468 14.000 
XI Lago G. Carrera Oferta lacustre carga y pax O O 2.790 3.156 6.000 i 
XI Lago Caro Oferta lacustre carga y pax O 1.198 2.902 2.840 3.000 I 
XI Río Baker 1 Oferta río carga ypax O 2.396 3.013 3.682 4.000 
XI Río Baker 2 Oferta río carga y pax O O 2.790 3.682 5.500 
XI Río Palena Oferta rio carga y pax O O 

01 
O 6.000 I 

XI Caleta Tortel-pto Edén Oferta aereo carga y pax 2.594 1.414 6.138 12.624 9.000 I XI Cochrane-Los Ñadis Sil Sil Sil O O 2.455 2104 5.000 
XII pta Arenas-pto WiJliams demanda aereo pax 24.643 22.762 20.423 11.572 21.000 I 
XII pta Arenas-R. Bulnes-San Juan Oferta caminero pax 2.490 5.163 6.214 2.786 4.400 I 
XII pta Arenas-R. Verde-Skyring Oferta caminero pax 2.672 3.354 4.687 1.894 2.800 
XII Pta Arenas-Posesión Oferta caminero pax O O O O 5.000 
XII pta Arenas-Pampa Redonda Oferta caminero pax O O O O 1.860 
XII pto Natales-Dorotea Oferta caminero pax 2.594 3.163 4.518 2.209 

!~~ XII pto Natales-Co Castillo-CO Guido Oferta caminero pax O 3.271 6.026 2.840 
XII pta Arenas-Porvanír Oferta marit. carga y pax 81.528 80.736 82.643 83.336 84.728 
XII pta Arenas-pto Wílliams Oferta marit. carga y pax 40.549 46.603 61.380 65.168 64.839 
XII pto Natales-pto Montt Oferta marit. carga y pax 154.705 67.023 117.524 125.875 129270 
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n: ::¡ <Jl <JI <J) <JI <J) <J) <J) '" (f) <J) <J) (f) <J) '" '" V ma,it. carga y pa. 0152.039 179.860161.715 231.701 O 152.039 179.860 161.715 231.701 

Totalmarit. O 152.039 179.860 161.715 231.701 O 152.039 179.860 161.715 231.701 

Total V 0152.039 179.860161.715 231.701 0152.039 179.860 161.715 231.701 

X caminero carga 18.158 17.970 17.858 17.884 17.000 18.158 17.970 17.856 17.884 17.000 

carga y pax O O O 1.999 2.200 O O O 1.999 2.200 .. O O O 5.380 5.550 O O O 5.380 5.550 

Total caminero 18.158 17.970 17.856 25.263 24.750 18.158 17.970 17.856 25.263 24.750 

lacustr. carga y pax 4.881 4.937 4.799 15.149 16.700 4.881 4.937 4.799 15.149 16.700 

T otalllcuatre 4.861 4.937 4.799 15.149 16.700 4.661 4.937 4.799 15.149 16.700 

marit, caraaV D8)( 2.724 2.516 2.455 10.204 13 .. 100 2.724 2.516 2.455 10.204 13.100 

Total merit. 2.724 2.516 2.455 10.204 13.100 2.724 2.516 2.455 10.204 13.100 

rlo earija;'''a. 4.669 4.912 7.599 12.624 13.100 4.669 4.912 7.599 12.624 13.100 

Total rio 4.669 4.912 7.599 12.624 13.100 4.689 4.912 7.599 12.624 13.100 

Sil Sil 2.853 2.875 O O O 2.853 2.875 O O O 

TolalS/1 2.653 2.875 O O O 2.853 2.875 O O O 

Total X 30.432 30.335 32.709 63.240 67.650 2.853 2.875 O O O 33.285 33.210 32.709 63.240 67.650 
VII tren loa. 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 

Tolaltren 40.000 105.749 51.313 54.333 77.1353 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 
Total VII 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 40.000 105.749 51.313 54.333 77.653 
Viii merito carga y pa. 3.891 O 6.919 2.731 7.350 3.891 O 6.919 2.731 7.350 

Total marit. 3.891 O 6.919 2.731 7.350 3.891 O 6.919 2.731 7.350 
Total VIII 3.891 O 6.919 2.731 7.350 3.891 O 6.919 2.731 7.350 

XI aefeo calas v Dax 18.265 8.985 46.760 16.832 25.301 2.594 1.414 6.138 12.624 9.000 20.879 10.399 52.898 29.456 34.301 
Totallafeo 18.285 8.98546.760 16.832 25.301 2.594 1.414 6.138 12.624 9.000 20.879 10.399 52.898 29.456 34.301 
caminero l~:rga 17.593 11.231 8.928 9.468 15.000 17.593 11.231 8.928 9.468 15.000 

•• 13.124 026.158 O 24.637 8.008 12:309 28.101 25.669 31.100 21.132 12.309 54.259 25.669 55.737 
Total caminero 13.124 026.158 O 24.637 25600 23.541 37.029 35.137 46.100 38.725 23.541 63.187 35.137 70.737 
lacustre car a y D8)( 12.127 13.915 21.650 20.724 29.000 12.127 13.915 21.650 20.724 29.000 
T otallacustre 12.127 13.915 21.650 20.724 29.000 12.127 13.915 21.650 20.724 29.000 
marit. car a v DIX 188.716181.726213.303332.958 368.000 188.716 181.726 213.303 332.958 368.000 
Total marit. 188.716181.726213.303332.958 366.000 188.716 181.726 213.303 332.958 368.000 
rlo car a v D8X O 2.396 5.803 7.364 15.500 O 2.396 5.803 7.364 15.500 
Total rio O 2.396 5.803 7.364 15.500 O 2.396 5803 7.364 15.500 
sn Sil O O 2.455 2.104 5.000 O O 2.455 2.104 5.000 
ToIal sn O O 2.455 2.104 5.000 O O 2.455 2.104 5.000 

TolalXI 31.409 8.985 72.917 16.832 49.938 229.037 222.991 283.924 408 807 467.600 O O 2.455 2.104 5000 260.447 231.976 359.296 427.743 522.538 
XII aereo Ipa. 24.643 22.762 20.423 11.572 21.000 24.643 22.762 20.423 11.572 21.000 

Total aereo 24.64322.76220.42311.57221.000 24.543 22.762 20.423 11.572 21.000 
caminero Ipa. 7.756 14.951 21.445 9.729 22.220 7.756 14.951 21.445 9.729 22.220 
Total caminero 7.756 14.95t 21.445 9.729 22.220 7.756 14.951 21.445 9.729 22.220 
marit. carga y pa. 276.782 194.362 261.547 274.379 278.837 276.782 194.362 261.547 274.379 278.837 
Total marit. 276.782 194.362 261.547 274.379 278.837 276.782 194.362 261.547 274.379 278.837 

TolalXII 24.643 22.762 20.423 11.572 21.000 284.538 209.313 282.992 284.108 301.057 309.181 232075 303.415 295.680 322.057 
T olal general 56.052 31.747 93.340 28.404 70.938 587.898720.426837.717974.934 1.153.011 2.853 2.875 2.455 2.104 5.000 646.804 755.049 933.512 - 1.226949 

\~ 
/ 



Subsidios por Región, en miles de $ de 1998 

Región 
V 
X 
VII 
VIII 
XI 
XII 
Total general 

Datos I 
Suma de 1994 Suma de 1995 Suma de 1996 Suma de 1997 Suma de 1998 

O 152.039 179.860 161.715 
33.285 33.210 32.709 63.240 
40.000 105.749 51.313 54.333 
3.891 O 6.919 2.731 

260.447 231.976 359.296 427.743 
309.181 232.075 303.415 295.680 
646.804 755.049 933.512 1.005.442 

Composición de subsidios 1998 por región 

XII 

XI 
42,5% 

2. 0 

V 

X 
5,5% 

VII 
6,3% 

VIII 
0,6% 

231.701 
67.650 
77.653 

7.350 
522.538 
322.057 

1.228.949 



Subsidios por modo en miles de $ de 1998 
Datos I 

Modo Suma de 1994 Suma de 1995 Suma de 1996 Suma de 1997 Suma de 1998 
aereo 
caminero 
lacustre 
mamo 
río 
S/I 
tren 
Total general 

45.522 33.161 73.320 41.028 
64.639 56.462 102.488 70.128 
17.008 18.852 26.449 35.873 

472.113 530.643 664.085 781.988 
4.669 7.308 13.402 19.988 
2.853 2.875 2.455 2.104 

40.000 105.749 51.313 54.333 
646.804 755.049 933.512 1.005.442 

Composición de subsidios 1998 por modo 

marítimó 
73,2% 

río Sil 
2,3% 0,4% 

lacustre 
3,7% 

tren 
6,3% 

9,6% 

55.301 
117.707 
45.700 

898.988 
28.600 

5.000 
77.653 

1.228.949 



Subsidios por tipo, en miles de $ de 1998 

Tipo 
demanda 
Oferta 
SIl 
Total general 

Datos I 
Suma de 1994 Suma de 1995 Suma de 1996 Suma de 1997 Suma de 1998 

56.052 31.747 93.340 28.404 70.938 
587.898 720.426 837.717 974.934 1.153.011 

2.853 2.875 2.455 2.104 5.000 
646.804 755.049 933.512 1.005.442 1.228.949 

Composición de subsidios 1998 por tipo 
(oferta o demanda) 

Oferta 
93,8% 

-----, Sil 
0,4% 

Demanda 
5,8% 



MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCiÓN DE PRESUPUESTOS 
PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE PROYECTOS GUBERNAMENTALES 

PROCESO DE EVALUACION 1998 
FICHA DE EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

FORMATOB 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

1.- DATOS BASICOS DEL PROYECTOI PROGRAMA 
1.1 Nombre del Programa/proyecto 

Programa Subsidios al transporte regional jCódigo: 28 
1.2 En caso de ser Proyecto, señalar el programa del cual forma parte o la(s) política(s) a la 
cual(es) se vincula 

El programa se vincula con otras políticas orientadas a la integración territorial y el mejoramiento 
económico y social de localidades aisladas 

1.3 Ministerio Responsable: 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (M2I), Subsecretaría de Tran~ortes 

1.4 Servicio responsable (si corresponde): 

A. NIVEL DE DISEÑO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
11. OBSERVACIONES EN TORNO A LA JUSTIFICACiÓN QUE DA ORIGEN AL PROYECTO 
1. Observaciones y comentarios en torno a la justificación a nivel de políticas públicas 
Tal como lo indica la Institución Responsable, el programa se orienta a asegurar una mejor integración¡ 
territorial y económica de las zonas aisladas, que no pueden generar servicios de transporte privado con 
una adecuada frecuencia y tarifas. En este sentido está relacionado con las políticas de superación de la 
pobreza, de descentralización y regionalización y de asisfencialidad en salud. educación, sanidad, 
vivienda, etc., que están descritas en distintos documentos oficiales y de análisis. 
Conviene destacar, sin embargo, que los servicios beneficiados por el programa se han asociado 
principalmente con zonas limítrofes, que presentan especial interés en cuanto a reafirmar la soberanía 
nacional. Así, se estima que en su manifestación práctica, el programa ha estado relacionado en forma 
prioritaria con una política de poblamiento del territorio nacional, de la que no se conoce una formulación 
ex lícita, oficial o no, . p p ero que está implícita en distintas actividades de apoyo al transporte y 
'comunicaciones de las zonas aisladas, especialmente fronterizas, que desarrollan diversos organismos y 
programas del Estado, como las instituciones de defensa (en particular la Armada), EMAZA 
(comercialización), el programa de subsidios a la telefonía rural y otros. 
Dicha política cuenta con una larga trayectoria, porque Estado chileno ha promovido, en forma estable 
durante toda su historia: a) el poblamiento generalizado de su territorio, especialmente en zonas 
fronterizas, y, b) la integración territorial a través del transporte y las comunicaciones, mediante la 
provisión directa de infraestructura y selYicios de transporte y comunicaciones o el apoyo a operadores 
privados_ 
Se estima que falta una formulación explícita de una política de poblamiento del territorio nacional y del 
apoyo a zonas aisladas que permita definir los objetivos del programa de subsidios al transporte, y 
coordinarlo con otras actividades y programas orientados a similares grupos Objetivos, pero que pueden¡ 
involucrar medidas contrapuestas, como por ejemplo, concentración de poblaCión rural dispersa para 
vivienda servicios sociales. 



2. Observaciones y comentarios en torno a la justificación a nivel de condiciones sociales y/ol 
económicas a mejorar I 
La demanda por servicios de transporte es una demanda derivada que se genera por la distancia entrel 
las localizaciones de distintas actividades (producción y consumo, residencia y trabajo, residencia yl 
servicios públicos, etc.). I 
La posibilidad de subsidiar servicios de transporte requiere que la comunidad demandante no pueda, 
justificar una oferta privad~ de dichos servicios, que le .p~rmita desarrollar ade?uada.mente susj 
actividades productivas y SOCiales o poder acceder a los beneficIos de los programas aSistenciales. f 

Para que convenga subsidiar el transporte es necesario que un cambio de localización involucrel 
mayores costos que mantener la localización original, o que exista un valor social asociado a preservar 
la localización. I 
Los servicios de transporte son necesarios para superar los problemas de distancia entre los lugares del 
residencia y de trabajo o prestación de servicios, y de producción y de consumo, por lo tanto, en' 
términos generales, siempre admiten como alternativa el acercar las localizaciones de las actividades. 
Por lo tanto, para que exista la necesidad de transporte, es necesario, en forma previa, que exista una 
definición de los casos en que se considera como de interés del Estado, por razones sociales, 
económicas, culturales o de soberanía, que se mantengan o se desarrollen lugares de residencia, trabajo 
u otros, que no pueden sostenerse adecuadamente con los recursos propios de los interesados. I 
Desde un punto de vista económico, los subsidios a los servicios de transporte no deben introducir! 
distorsiones que neutralicen los beneficios que están orientados a generar. I 
Conviene considerar que muchas localidades aisladas no cuentan con caminos, en circunstancias que el 
Estado provee en forma gratuita la infraestructura caminera de bajo tráfico (los peajes camineros se, 
aplican a vías de alta demanda), lo que las deja en desventaja frente a las localidades que sí cuentan 
con conexión caminera 
Desde un punto de vista social, los subsidios a bienes o servicios específicos se justifican sólo cuandol 
constituyen una herramienta más eficiente que otras para promover grupos y comunidades másl 
postergadas. Eficiencia, en este caso, es otorgar el máximo beneficio, desde el punto de vista losl 
usuarios, con el mínimo costo de implementación, evasión y dispersión hacia personas que no 
pertenecen al grupo objetivo. I 
Actualmente. en Chile existen pocos casos de subsidios a bienes o servicios específicos, por la dificultad l 

de controlar evasiones y dispersiones, y por las distorsiones que puede generar en el mercado afecto. 
Los más destacados son los subsidios a los servicios sanitarios, a la energía eléctrica y las subvenciones 
a ciertos colegios. En todos esos casos, la individualización de los beneficiarios es clara, sin mayores 
opciones de transferir el subsidio a usuarios no elegibles, yen dos de ellos, el mercado es regulado. por 
lo que no se generan distorsiones en la oferta. I 
Los subsidiOS al transporte, en cambio, presentan dificultades para controlar que se beneficien sólol 
usuarios elegibles. y. dependiendo de las condiciones bajo las cuales se otorguen, pueden introducir! 
distorsiones en la oferta. ! 
3. ObservaCiones y comentarios en torno a los antecedentes que fundamentan la justificación dell 
¡proyecto y su continuidad: I 
(a) Constitucíonales I 
Como justifIcaCIones adicionales, cabe mencionar que la Constitución, en su artículo 1, establece quei 
"Es deber de Estado .... promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurarl 
el derecho de la personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional", y, en forma 
más especifica. el articulo 104 establece que "Para el gobierno y administración interior del Estado a que 
se refiere el presente capítulo (Capítulo XIII) se observará como principio básico la búsqueda de un 
desarrollo territorial armónico y eQuitativo." 



!
(b) Legales 
Se estima que para las condiciones actuales de operación del programa, la ley de presupuesto establece 
Itodas las facultades y condiciones relevantes para su desarrollo y ejecución, excepto en el caso de los 
subsidios a la oferta de servicios de transporte marítimo, para los cuales DL N° 3.059 de 1979 establece 
condiciones de otorgamiento adicionales. En principio, el DFL N° 279 de 1960 sería redundante, porque 
no otorga facultades ní impone condiciones adicionales. 
Sin embargo, se estima que debiera considerarse la posibilidad de contar con un reglamento que 
delimite en forma más precisa el objetivo y alcance de los subsidios a los servicios de transporte, y que 
estuviera en concordancia con las orientaciones generales de política respecto de subsidios y beneficios. 
(e) Administrativos 
Se observa una delegación amplia en las Intendencias, que si bien tiene la ventaja de permitir una I 
identificación más inmediata de las necesidades y opciones de subsidio, no aprovecha las fortalezas que 
debería tener el nivel central del MTT en capacidad de análisis técnico y económico para el diseño de 
condiciones contractuales y sistemas de adjudicación. 
No se tuvo conocimiento de instancias formales o informales de coordinación con otros organismos del 
Estado que desarrollan actividades orientadas a fines similares. 
(d) De políticas de inversión 
No procede 
111. OBSERVACIONES EN TORNO A LA IDENTIFICACION DEL FIN DEL PROGRAMA/PROYECTO 
1. Observaciones y comentarios en torno al fin planteado por el programa/proyecto 
Se estima que falta incorporar el poblamiento territorial como fin del programa, que delimite en forma 
más explícita las zonas que interesa mantener o desarrollar, y que permita diferenciarlas de zonas en 
que la integración de la población pueda realizarse a través de concentración en comunidades que 
cuentan con servicios sociales y con enlaces camineros expeditos. 
Asimismo, se estima que el mejoramiento económico y social de localidades aisladas constituye un 
¡requisito para lograr los fines de una política de poblamiento, y no un fin en sí de los programas y 
¡proyectos asociados a dicha política, si bien constituye un fin de políticas sociales generales. Los 
programas y proyectos sociales deben lograr el mejoramiento económico y social de las comunidades 
más postergadas, pero no necesariamente manteniendo su localización. La localización se constituye 
una restricción cuando existe una definición de política de conservarla. 
Debería precisarse que el programa de subsidios al transporte es una herramienta que se debe aplicar 
sólo cuando una localidad objetivo de poblamiento no cuenta con recursos como para sostener una 
oferta privada mínima de servicios de transporte que la integren con el resto del país. Se estima que en 
los restantes casos existirían otras herramientas más adecuadas para el apoyo económico y social de 
comunidades postergadas. 
2. Observaciones y comentarios en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento 
del fin del programa/proyecto 
Si se considera que el fin principal es el poblamiento del territorio nacional y no el apoyo socio 
económico de comunidades de bajos ingresos, entonces, los indicadores debieran ser los de población 
de las zonas objetivo y posiblemente, alguna forma de medición de las ventajas y desventajas que los 
habitantes aprecian por vivir en la localidad. 
3. Observaciones y comentarios en torno a las metas que a nivel de fin se ha propuesto el 
programa/proyecto 
Se requeriría establecer, en primer lugar, zonas objetivo de poblamiento, y luego, metas de poblaCión 
Ipara cada zona. 
4. Observaciones y comentarios en torno a los medios de verificación a través de los cuales se 
Ipuede constatar que el fin del programa/proyecto se ha logrado 
Para obtener indicadores relevantes del grado de satisfacción de los habitantes de zonas aisladas se 
requeriría desarrollar estudios específicos, de seguimiento periódico, que arrojaran resultados 
comparables entre si. 



----,--_.~.., 

5. Observaciones y comentarios en torno al nivelo grado de cumplimiento del fin del I 
programa/proyecto ! 

Faltan metas e información para estimar _grados de cumplimiento i 
6. Observaciones y comentarios en torno a los supuestos necesarios para la "sustentabilidad" de 
los beneficios generados por el programa/proyecto 
(a) A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 
El fin debiera responder a una política explícita, que permita realizar una coordinación adecuada de las j acciones y programas _que desarrollan distintos organismos 
(b) A nivel de otras institucionés públicas j 
Las acciones y programas de otras instituciones públicas orientadas a comunidades de zonas aisladas 
deben ser concordantes con una política de poblamiento territorial. I 
(e) A nivel de condiciones sociales 
Que las posibilidades de una comunidad objetivo de participar en el desarrollo e integrarse al resto de la 
comunidad nacional no sea autosustentable 
(d) A nivel de condiciones económicas I 

Se debe enfatizar el carácter subsidiario de los programas de apoyo, de forma que no introduzcan 
I 
! 

distorsiones que puedan incluso inhibir desarrollos privadamente rentables I 
(e) A nivel de condiciones políticas 
No hay observaciones 
(f) A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras i 
No hay observaciones i 
111. OBSERVACIONES EN TORNO AL PROPOSITO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
1. Observaciones y comentarios en torno al propósito planteado por el programa/proyecto 1 

Se estima que el propósito planteado por la institución responsable es demasiado genériCO y no delimita/ 
un ámbito específico para el programa. ! 

En opinión de este panel, el programa debería limitarse a comunidades en zonas aisladas que se hayanj 
definido como objetivo de poblamiento y que no pueden justificar servicios privados de transporte de un! 
nivel mínimo como para asegurar una adecuada integración territorial, y no a objetivos asistenciales,1 
para lo cual existirían otras herramientas más eficientes y que tienen mayor consistencia con lasl 
orientaciones generales de la política social. . 
2. Observaciones y comentarios en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento ! 
del propósito del programa/proyecto I 
Se estima que los indicadores propuestos no permiten obtener una medida clara del cumplimiento del, 
propósito del programa global, porque, por un lado, no miden nivel de servicio ni permiten determinar sil 
las tarifas son asequibles, que fue el propósito propuesto, y por otro, abarca sólo localidades 
beneficiarias, cuando el propósito debiera tener un alcance amplio a nivel nacional: que todas las 
localidades eleQibles cuenten con servicios de un nivel mínimo y tarifas adecuadas. 
3. Observaciones y comentarios en torno a las metas que a nivel de propósito se ha propuesto el I 
programa/proyecto? ; 
Falta establecer metas, en función de los indicadores que se adopten. I 
4. Observaciones y comentarios en torno a los medios de verificación a través de los cuales se 
puede constatar que el propósito del programa/proyecto se ha logrado 
Se debe contar con sistemas de información normalizados, periódicos, y comparables entre sí, para 
poder constatar el logro del propósito 
5. Observaciones y comentarios en torno al nivelo grado de cumplimiento del propósito del 
programa/proyecto? 
Faltan metas e información sobre indicadores 



6. Observaciones y comentarios en torno a los supuestos que deben ocurrir para que el 
programal royecto contribuya significativamente al logro del propósito del mismo 
(a) A nivel de otras instituciones pÚblicas co-ejecutoras 
Se estima que debiera aumentar el grado de apoyo y fiscalización que provee el nivel central del MTT. 
reduciendo la de endencia casi exclusiva en las ca acidades ro ias de las SEREMITT 
(b) A nivel de otra~ institucione~ públir.as ~ 

_. -. ~ .--
Debe generarse una instancia de coordinación formal con otras instituciones públicas que desarrollan 
acciones y programas en zonas aisladas. Los subsidios a seNicios en modos no camineros en zonas que 
tienen la opción de que se construya un camino, deben evaluarse en conjunto con Vialidad, para 
¡determinar la opción más adecuada (por ejemplo, el caso del subsidio al transporte ferroviario entre 
Talea y Constitución). 
(e) A nivel de condiciones sociales 
No hay observaciones 
(d) A nivel de condiciones económicas 
No debe existir la opción de servicios privados autofinanciados, y el subsidio no debería generar 
distorsiones que inhiban el desarrollo de nuevos servicios. 
(e) A nivel de condiciones políticas 
No hay observaciones 
(f) A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
Es necesario que las condiciones en que se adjudica el subsidio generen efectiva competencia en el 
acceso, de forma que la oferta corresponda a condiciones eficientes. 



IV. OBSERVACIONES EN TORNO A LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA/PROYECTO 
1. Observaciones y comentarios en torno a los componentes que produce el programa/proyecto 
La Institución Responsable planteó que el programa consiste de un solo componente genérico: la entrega 
de subsidios para permitir el establecimiento de servicios regulares de transporte de pasajeros y carga, 
con los niveles de servicio y tarifas adecuadas 
En opinión de este panel, sería conveniente distinguir como componentes distintos los subsidios al 
transporte de carga de los subsidios al transporte de pasajeros (aún cuando pudieran coexistir en un 
mismo servicio subsidiado) porque el tipo de beneficios que genera y las condiciones de diseño que 
presentan difieren significativamente. 
En teoría, también debería distinguirse como componentes distintos los subsidios a la oferta y los 
subsidios a la demanda, porque los primeros se orientan a generar un servicio de transporte de mejor 
nivel y menores tarifas, y requieren de un diseño del servicio y de un proceso de licitación y 
adjudicación, en cambio, los segundos tienen como prerequisito que exista una oferta previa del 
transporte, y su justificación es estrictamente asistencial. Sin embargo, los subsidios a la demanda 
representan menos del 6% del total, por lo Que no constituyen un parte significativa del programa. 
2. Observaciones y comentarios en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento 
de los componentes del programa/proyecto 
Como indicadores globales, la institución responsable presentó el número de subsidios y el monto de 
subsidio otorgada. Dichos indicadores se consideran inadecuados para realizar un diagnóstico del 
componente, porque la eficiencia del programa no es proporcional ni al número de subsidios ni al monto 
otorgado. Incluso, en algunos casos, un subsidio pOdría introducir distorsiones en el mercado de 
servicios de transporte, que introduzcan costos mayores que los beneficios que genera. 
Se estima Que una proposición de indicadores requeriría un estudio específiCO 
3. Observaciones y comentarios en torno a las metas que a nivel de componente se ha propuesto 
el programa/proyecto 
Deben establecerse metas a nivel de componente que respondan al propÓSito del programa y los 
recursos disponibles, respecto de lo cual no es posible realizar una proposición con los antecedentes 
disponibles. 
4. Observaciones y comentarios en torno a los medios de verificación a través de Jos cuales se I 
puede constatar que los componentes del programa/proyecto se han logrado 

I 
Los medios de verificación dependerán de los indicadores que se adopten, que se estima deben ser 
distintos a los propuestos por la Institución Responsable. 
5. Observaciones y comentarios en torno al nivelo grado de cumplimiento de los componentes i 
del programa/proyecto 
Faltan elementos como para diagnosticar el_grado de cumplimiento del componente --
6. Observaciones y comentarios en torno a los supuestos que deben ocurrir a nivel de 
componentes para que el programa/proyecto contribuya significativamente al logro del Propósito 
del mismo 
(a) A nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras 
En opinión de este panel, las Intendencias no son instituciones co-ejecturas sino ejecutoras directas, por 
delegación, lo que significan que no son una condición externa fuera del control del programa, sino uno 
de los aspectos se deben controlar directamente para su éxito 
(b) A nivel de otras instituciones públicas 
Que exista coordinación con instituciones que pueden usar transporte, sustituirlo (p.ej. EMAZA) o 
proveer soluciones alternativas {Vialidad}. No se cuenta con evidencia que dicha coordinación exista 
(c) A nivel de condiciones sociales 
No hay observaciones 
(d) A nivel de condiciones económicas 
No hay observaciones 
(e) A nivel de condiciones políticas 
No hay observaciones 



I(fl A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
INo hay observaciones 
17. Observaciones en torno a la presentación del para qué y/o para quienes se producen los 
Icomponentes del programa/proyecto 
(a) Observaciones y comentarios en torno a la caracterización socio-económica de los 
beneficiarios inicia!mente identificados para el programa/proyecto 
La descentralización del programa razonablemente asegura que los subsidios beneficien sectores de 
bajos ingresos, especialmente para los servicios de transporte de pasajeros, pero no se cuenta con 
información centralizada sobre caracterización de usuarios. 
(b) Observaciones y comentarios en torno a la presentación del universo total de potencia!es 
beneficiarios directos e indirectos 
No se cuenta con información centralizada, pero por las características del programa, no debiera ser 
significativamente mayorgue los beneficiarios objetivo 
(e) Observaciones y comentarios en torno a la identificación del número real de beneficiarios que 
utilizan los componentes producidos por el programa/proyecto 
No se cuenta con información centralizada 
(d) Observaciones y comentarios en torno a la caracterización socio-económica de los 
beneficiarios reales finales del programa 
Se estimaque en _general deben tender a coincidir con los beneficiarios originales 
8. Observaciones y comentarios en torno a los efectos del uso que los beneficiarios hacen de los 
componentes que entrega el programa 
Existen tres tipos de efectos principales: 

• Realizan viajes o transportan carga en forma más oportuna y a menor costo, cuando el subsidio da 
origen a un nuevo servicio de mejor nivel 

• Aumentan su ingreso cuando reducen el costo de los viajes que realizaría de todas formas 
• Obtienen un beneficio por los viajes adicionales que realizan por menor costo del viaje debido al 

subsidio 
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B. NIVEL DE GESTION DEL PROGRAMA/PROYECTO i 
V. OBSERVACIONES EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA/PROYECTO i 
1. Observaciones y comentarios en torno a las actividades que se debe cumplir para comPletar! 
cada uno de los Componentes del programa/proyecto 
La Institución Responsable incluyó como actividades sólo las que realiza centralmente, eminentemente 
administrativas, y no las actividades que realizan las Intendencias, por delegación del MTT, que son las 
determinantes para que el programa sea o no eficiente. 
Las Intendencias, con la participación de las SEREMITT, realizan las actividades de identificación, 
diseño, evaluación, proceso de licitación y adjudicación y fiscalización, que son las que determinan la 
eficacia y eficiencia del programa. El nivel central del MTT presta escaso o ningún apoyo, en gran 
medida porque las Intendencias no lo solicitan, debido a que siguen procesos rutinarios, ya establecidos. 
Para las actividades que realizan las Intendencias no existe seguimiento o fiscalización central que esté 
formalmente establecida, por lo Que no se cuenta con información respecto de su eficiencia y eficacia 
2. Observaciones en torno a Jos sistemas de producción de los componentes i 
(a) Observaciones y comentarios en torno a los mecanismos mediante los cuales se producen losl 

~~~ I 
El otorgamiento de subsidios se rige predominantemente por criterios históricos, otorgándose subsidios al 
los mismo servicios, bajo las mismas condiciones, con escaso análisis del efecto de los cambiOS¡ 
económicos y sociales en la validez sobre los considerandos que originaron cada subsidio. 
No existe un procedimiento marco para la identificación, diseño y evaluación de los subsidios o para lal 
elaboración de bases de licitación y proceso de adjudicación. Al respecto, actualmente el MTT ha! 
contratado un estudio para desarrollar una metodología de diseño y evaluación de servicios subsidiados, I 
aún en ejecución ; 
(b) Observaciones y comentarios en torno a la organización que se ha dado el programa/proyecto 
para la producción de los componentes ¡ 
El programa se caracteriza por un diseño y ejecución descentralizado, que presenta la ventaja de faCilitar', 
la identificación de los problemas y el planteamiento de soluciones adecuadas a las particularidades de, 
cada caso y de permitir que se establezcan coordinaciones en terreno con otros organismo regionales. I 
Ello es especialmente importante para los subsidios de bajo monto, que no justifican el desarrollo del 
estudios específico. ! 
Las principales debilidades son la falta de criterios y procedimientos homogéneos, ausencia de! 
c?or9inación con, otras ins~ituciones centrales a nivel de programa.s y. posible debilidad en aná~isis y¡ 
dlsenos Que podnan ser aplicables en forma Qeneral, pero que no se iustlflca desarrollar a nivel regionaL I 

(e) Observaciones y comentarios en torno a la estructura de la Gerencia del Programa/proyecto Yj 
de sus responsabilidades ! 
La Gerencia del Programa es virtualmente inexistente (3 profesionales de dedicación parcial, estimada! 
en menos de un 10% de su tiempo total), por lo que no es posible fiscalizar el resultado de la delegaciónl 
que se realiza en las Intendencias. Se estima que con su actual estructura, la Gerencia del Proyecto I 
depende casi enteramente de las decisiones Que adopten y las acciones que realicen las Intendencias,1 
sin contar con capacidad para fiscalizar su desempeño ni para brindar un apoyo técnico especializado.l 
Es decir, con los recursos actuales, se estima que la Gerencia del proyecto puede ejercer sólo una l 
responsabilidad nominal, que no está en condiciones de sustentar con procedimientos de seguimiento y! 
verificación. i 
3. Observaciones en torno a los instrumentos de gestión del programa 
(a) Observaciones y comentarios en torno a los sistemas de monitoreo, 
evaluación del programa/proyecto , 
No existe un seguimiento sistemático de la información solicitada a las Seremitt 

-----1 
I 

seguimiento yloi 
i 
I 

(b) Observaciones y comentarios en torno a los indicadores de gestión e impacto del 
programa/proyecto 
No existen indicadores centralizados de aestión e impacto del proa rama 



VI. OBSERVACIONES EN TORNO A LOS ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS Y DE COSTOS 
Falta información detallada, a nivel central, sobre los presupuestos y costos de los distintos servicios 
subsidiados, y en caso de que se elaborara, actualmente no habría capacidad de análisis 
VII. OBSERVACIONES EN TORNO A LOS APRENDIZAJES DE LA EJECUCION DEL 
PROGRAMA/PROYECTO Y A LAS PROYECCIONES DEL MISMO 
1. Observaciones y comentarios en torno a los principales aprendizajes y lecciones que deja la 
ejecución del programa/proyecto 
Este panel comparte plenamente la opinión de la institución responsable en el sentido de que es 
necesario objetivizar la aplicación de estos recursos de acuerdo a los objetivos que se persiguen. Es 
más, en su forma actual, el programa no tiene una concepción de conjunto, sino que es el agrupamiento 
de subsidios que se abordan caso por caso, básicamente a nivel regional. 
Es importante señalar que la institución responsable ha contratado un estudio para definir una 
metodología de evaluación de los subsidios, que está próximo a com~letarse. 

12. Observaciones y comentarios en torno a los reales y potenciales beneficiarios de dicho 
aprendizaje 
Se estima que el aprendizaje a nivel operativo ha tenido lugar en las regiones; el principal aprendizaje a 
nivel central, sería la conveniencia de aplicar un enfoque global al programa y homogéneo para los 
subsidios Que lo componen. 
3. Observaciones y comentarios en torno a la situación sin continuidad del píOgrama/píOyecto 
Se comparte la opinión que para muchas de las comunidades beneficiadas la continuidad del programa 
es crítica para asegurar su permanencia en la localidad en que residen 
4. Observaciones y comentarios en torno a los posibles retornos de programa/proyecto (sociales, 
económicos o políticos, directos o indirectos) que permitan pronosticar la autosustentabilidad 
del programa/proyecto a mediano o largo plazo 
Se estima que el programa presenta altos retornos en los casos en que el programa asegura la 
existencia de servicios de transporte en zonas prioritarias para el poblamiento territorial, sobre todo si se 
considera que compromete montos relativamente bajos del presupuesto nacional. 
Si bien en la opinión de estos panelistas el programa requiere de un esfuerzo importante para lograr un 
diseño y gestión global adecuada, se estima que dada la sensibilidad política de los aspectos 
resguardados, todo cambio debiera introducirse después de un análisis detallado de sus consecuencias 
generales para las comunidades afectadas. Incluso los casos en que el objetivo de un subsidio es 
primordialmente asistencial, y que por lo tanto, el subsidio al transporte probablemente no es la 
herramienta más adecuada, su descontinuación debiera realizarse sólo después de tener en operación 
otros instrumentos más eficientes. 
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FORMATOC 
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

1.- DATOS BASICOS DEL PROYECTOI PROGRAMA 
1.1 Nombre del Programa/proyecto 
Programa Subsidios al transporte regional ¡Código: 28 
1.2 En caso de ser Proyecto, señalar el programa del cual forma parte o la(s) política(s) a la 
cual(es) se vincula 
El programa se vincula con otras políticas orientadas a la integración territorial y el mejoramiento 
económico y social de localidades aisladas. En opinión de este panel, se vincula en forma prioritaria con 
una política de poblamiento territorial. J 
1.3 Ministerio Responsable: 

I 

I Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTI), Subsecretaría de Transportes 
1.4 Servicio responsable (si corresponde): 

A. NIVEL DE DISEÑO DEL PROGRAMA/PROYECTO 
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LA JUSTIFICACIOI\J QUE DA ORIGEN 
AL PROYECTO j 

1. Conclusiones en torno a la justificación a nivel de políticas públicas ! 
El programa no tiene actualmente una formulación como tal, sino que agrupa proyectos específiCOS Que! 
han surgido caso por caso, y que muchas veces responden al objetivo de darle continuidad a serviciosl 
que históricamente se han subsidiados mediante otros mecanismos, especialmente a través de algunos, 
servicios no autofinanciados Que prestaban instituciones o empresas del Estado. .! 
En opinión de este panel, el programa se justificaría principalmente como parte integrante de una política I 
de poblamiento del territorio nacional, que subyace en una serie de actividades del Estado, inCIUyendol 
las instituciones de defensa (en particular la Armada), EMAZA (comercialización), el programa del 
subsidios a la telefonía rural y otros. I 
La Institución Responsable no ha proporcionado ninguna formulación explícita, oficial o extraoficial del 
una política de poblamiento. Sin embargo, por información periodística ("El Mercurio", 12 de julio del 
1998, pág. 06), se ha tenido conocimiento que en 1994 se formó una Comisión Nacional para el EstUdiO) 
e Incorporación de las Fronteras Interiores al Desarrollo Nacional, la que razonablemente debería haber 
abordado el tema, y que habría entregado un informe el 25 de abril de 1995. El MTT no habría formado 
parte de dicha comisión. 
2. Recomendaciones en torno a la justificación a nivel de políticas públicas 
Se recomienda formular en forma explícita una política de poblamiento territorial, que defina zonas 
prioritarias para promover su poblamiento e integración. y que permita articular en forma adecuada las 
distintas acciones y programas que se orientan a ese objetivo. 
La formulación de una política de poblamiento territorial excede tanto el ámbito de la unidad ejecutora 
como del MTT, por lo tanto, en caso de acogerse la recomendación, debiera ser abordada por un ente 
que pudiera comprometer y coordinar los distintos organismos involucrados (Gobierno interior, Defensa, 
MTI, Bienes Nacionales, Corfo, etc.), como por ejemplo, equivalente a la Comisión Nacional para el 
Estudio e Incorporación de las Fronteras Interiores al Desarrollo Nacional. 



13. ~onclusiones en torno a la justificación a nivel de condiciones sociales y/o económicas a 

¡mejorar 
,Los subsidios a servicios de cualquier tipo constituyen una excepción dentro de las actividades de 
¡fomento y asistenciales del Estado, debido a las limitaciones que presentan como herramienta de apoyo 

I
'Y transferencia. ( 
Se estima que los subsidios a los servicios de transporte, en particular, son relativamente poco eficientes 
para objetivos de mejoramiento económico y social, por las siguientes razones principales: I 
• Al subsidiar operaciones no rentables, el incentivo de los operadores es a minimizar costos y no a 

mejorar el nivel de servicio, por lo que se requiere estricta fiscalización. 
- El transporte constituye un servicio intennedio, que no es demandado como tal, por lo tanto 

beneficiará en mayor grado a las personas que tienen mayor demanda por viajes, que normalmente 
coincidirán con las de mayores ingresos dentro de cada comunidad. 

,-
1-
I 
1-

Inhiben el desarrollo de servicios alternativos, que en ciertos casos pOdrían ser autofinanciados y 
responder en fonna más adecuada a la demanda 
Pueden generar beneficios a los operadores, a costa de los beneficiarios, en la medida en que exista 
limitada competencia en el acceso. 
Pueden representar un bajo beneficio para los usuarios, en relación con los costos involucrados, si el 
nivel de servicio no está adecuadamente proporcionado a su demanda por viajes. En ese caso, los 
usuarios podrían valorizar más un subsidio directo en efectivo, que les permita una distribución del 
gasto distinta y les reporte mayores beneficios. I 

Los subsidios a la demanda de transporte presentan la limitación de ser de difícil control de uso por parte 
de los beneficiarios objetivo, y corresponder a un servicio intennedio, que por sí no genera 
externalidades positivas, sino sólo en la medida en que mejore el acceso a bienes y servicios finales que 
sí presenten externalidades positivas 
Los únicos casos en que los servicios de transporte generan un beneficio social directo, es cuando existe 
un interés nacional en incrementar la integración territorial, concediéndole a los viajes un valor social 
mayor que la valorización que le otorgan los usuarios. 
Con todo, los subsidios a los servicios de transporte y a la demanda por transporte que actualmente se 
oto an, benefician efectivamente a comunidades de ba'os recursos, 

14. Recomendaciones en torno a la justificación a nivel de condiciones sociales y/o económicas a 

¡mejorar 
- Como orienta. ción de largo plazo, los subsidios a los servicios de transporte debieran otorgarse SÓlO/ 
! para comUnidades que, en ausencia de subsidio, no contarían con servicios de transporte que 
I brinden un nivel de servicio que se estime como el mínimo para lograr una adecuada integración I 

I 
territorial I 

• En el corto y mediano plazo, se justifica mantener los subsidios actuales, aún si existieran 
I herramientas mas adecuadas para promover el mejoramiento social y económico de las, 
1 comUnidades beneficiadas, mientras no se implementen efectivamente dichas herramientas ! 



5. Conclusiones en torno a los antecedentes que fundamentan la justificación del proyecto y su r 
continuidad: constitucionales, legales, administrativos y políticas de inversión I 
A nivel constitucional, el artículo 1, establece que "Es deber de Estado .... promover la i~t~graciónl 
armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con! 
igualdad de oportunidades en la vida nacional", lo que puede interpretarse como un mandato genérico" 
tanto para la integración territorial, como para el mejoramiento social y económico de los grupos más¡ , 
postergados. i 
En forma más específica, el artículo 104 establece que "Para el gobierno y administración interior del! 
Estado a que se refiere el presente capítulo (Capítulo XIII) se observará como principio básico la! 
búsqueda de un desarrollo territorial armónico y equitativo." i 

En el artículo 19 N° 22, la constitución contempla que se otorguen beneficios directos o indirectos no! 
discriminatorios a determinados sectores, individualizando explícitamente las zonas geográficas comol 
categoría para conceder dichos beneficios. El mismo artículo establece que los beneficios directos el 
indirectos se pueden otorgar sólo en virtud de una ley ! 

La facultad de conceder subsidios al transporte está contemplada en los siguientes cuerpos legales: i 
• DFL N° 279 de 1960 I 
• DL N° 3.059 de 1979, Ley de Marina Mercante, artículo 14 (introducido por la ley N° 18.454 de 1985) I 
• Ley de presupuesto ! 
Se estima que para las condiciones actuales de operación del programa, la ley de presupuesto establece 
todas las facultades y condiciones relevantes para su desarrollo y ejecución, excepto en el caso de los 
subsidios a la oferta de servicios de transporte marítimo, para los cuales DL N° 3.059 de 1979 establece 
condiciones de otorgamiento adicionales. En principio, el DFL N° 279 de 1960 sería redundante, POrquel 
no otorga facultades ni impone condiciones adicionales. : 
No existen disposiciones reglamentarias que fijen procedimientos o responsabilidades específicas por lal 
ejecución del programa, excepto en lo que se refiere a subsidios al transporte marítimo. La ley de,1 
presupuestos faculta al Ministerio de Transportes para delegar los procesos de licitación y otorgamiento, 
de los subsidios en las Intendencias, las que los otorgan todos excepto dos. Dentro de las Intendencias,1 
el o anismo encar ado es la Secretaría Re ional de Trans ortes Telecomunicaciones SEREMITI. , 
6. Recomendaciones en torno a los antecedentes que fundamentan la justificación del proyecto y i 
su continuidad: constitucionales, legales, administrativos y políticas de inversión I 
• Estudiar la posibilidad de contar con un reglamento que delimite en forma más precisa el objetivo yl 

alcance de los subsidios a los servicios de transporte, y que esté en concordancia con las 
orientaciones generales de política respecto de subsidios y beneficios. 

• Estudiar la posibilidad de radicar la responsabilidad de la ejecución del programa directamente en las 
Intendencias, que actualmente lo realizan por delegación, y, complementariamente, establecer la, 
responsabilidad del nivel central del MTT de: a) definir el marco global y los procedimientos quel 
deben aplicarse, b) prestar apoyo técnico, y e) aprobar o rechazar las bases de licitación y lal 
adjudicación de los subsidios. Dichas responsabilidades serían adicionales a la función quel 
actualmente realiza el MTT de aprobar o rechazar los subsidios propuestos por las Intendencias y del 
priorizarlos. ! 

• Establecer instancias formales de coordinación con otros organismos del Estado que: a) pueden usar! 
transporte o sustituirlo (p. ej. EMAZA, la Armada), b) proveer soluciones alternativas (Vialidad, p. ej .¡' 
en el caso del subsidio al servicio ferroviario entre Talca y Constitución, que pOdría sustituirse por la l 
construcción de un camino), o afectar la demanda por viajes (p. ej. Salud, que puede o no establecer¡ 
postas o consultorios más cercanos a las zonas objetivo). Ello, idealmente dentro del marco de una! 
olítiea ex lícita. i 



111. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LA IDENTIFICACION DEL FIN DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 
1. Conclusiones en torno al fin planteado por el programa/proyecto 
Se estima que el fin de contribuir a la integración territorial y al mejoramiento económico y social de 
localidades aisladas, planteado por la Institución Responsable, puede ser contradictorio con programas 
sociales que en algunos casos (especialmente vivienda), promueven la concentración en localidades 
menos aisladas, que cuentan con servicios sociales y con enlaces expeditos. 
2. Recomendaciones en torno al fin planteado por el programa/proyecto 

,- Establecer el pOblamiento y la integración de zonas aisladas como el fin del programa. 
Delimitar en forma explícita las zonas que interesa poblar e integrar, diferenciándolas de zonas en ,- que las acciones sociales del Estado pueden realizarse a través de concentrar la población en 

¡ localidades menos aisladas, que cuentan con servicios sociales y con enlaces camineros expeditos 

¡- Establecer un procedimiento marco para definir los instrumentos más adecuados para promover el 
poblamiento 'i.la intejlración segün el tipo de condiciones que se_presente en cada caso l-

13. Conclusiones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento del fin del 
I 
programa/proyecto 
Los indicadores para el cumplimiento del fin deben abarcar el universo de los beneficiarios potenciales 
de la política general en la que participa el programa, y no sólo los actuales beneficiarios de este 
programa específico. 
En todo caso, los indicadores del fin debieran incluir la población de las zonas objetivo e indicadores de 
su condición social y económica, y posiblemente, alguna medición de la forma en que los habitantes 
apreCian las ventajas y desventajas de vivir en la localidad, 
4. Recomendaciones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento del fin del 
programa/proyecto 
En la medida en que no existe un fin claramente definido, no es posible recomendar indicadores 
específicos. 
Sin embargo, cualquiera sea el fin preciso que se adopte, sería necesario, para medir su nivel de logro 
general, desarrollar íos siguientes aspectos: 
• En primer lugar, definir el universo de zonas aisladas objetivo 

- Definir indicadores relevantes (población, densidad pOblacional, ingresos, acceso a programas 
sociales, etc.) 

1- Realizar un levantamiento de las condiciones actuales en términos de los indicadores definidos 

1-
Establecer un procedimiento para que las mediciones futuras de los indicadores sean consistentes y 
comparables. 

¡5. Conclusiones en torno a las metas que a nivel de fin se ha propuesto el programa/proyecto 
¡El programa no cuenta con metas a nivel de fin 
16. Recomendaciones en torno a las metas que a nivel de fin se ha propuesto el 
programa/proyecto 
No es posible hacer recomendaciones respecto de metas generales a nivel de fin. 
Con todo, para efectos de la coordinación del programa de subsidios al transporte con el resto de los 
programas que contribuyan al logro del fin, se deberán establecer metas respecto de los niveles mínimos 
de servicio aceptables para el transporte de pasajeros y carga 
7. Conclusiones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar 
que el fin del programa/proyecto se ha logrado 
No procede porque se considera Que los indicadores propuestos no son adecuados 
8. Recomendaciones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede 
constatar que el fin del programa/proyecto se ha logrado 
No procede, porque se recomienda elaborar nuevos indicadores 

I ;, ') 



9. Conclusiones en torno al nivelo grado de cumplimiento del fin del programa/proyecto I 
No se ha contado con información suficiente como para formar una apreciación del grado de I 
cumplimiento del programa a nivel de fin. ! 
No obstante, por su descentralización, se puede presumir que efectivamente el programa constituye un 
aporte de recursos a las comunidades de zonas aisladas de menores ingresos 
10. Recomendaciones en torno al nivelo grado de cumplimiento del fin del programa/proyecto 1 
Si bien la información disponible no permite estimar el grado de cumplimiento del programa a nivel del 
fin, se recomienda no realizar cambios en el programa hasta contar con un análisis adecuado, y con 
herramientas de apoyo alternativo, para no correr el riesgo de afectar a comunidades que viven en 
condiciones precarias, en una forma que podría ser crítica. 
11. Conclusiones en torno a los supuestos necesarios para la "sustentabilidad" de los beneficios 
generados por el programa/proyecto, a nivel de otras instituciones públicas co~jecutoras, otras t 
instituciones públicas, condiciones sociales, condiciones económicas, condiciones políticas y i 
de instituciones o empresas privadas ejecutoras ' 
Se estima que una política de poblamiento territorial debe lograr un mejoramiento económico y social del 
localidades objetivo. 
Para que sea conveniente aplicar subsidios al transporte en el logro de dicho mejoramiento, es necesarioj 
que constituya una herramienta más eficiente que otras alternativas. 
En general, los subsidios de servicios presentan limitaciones por problemas de incentivos,· de 
focalización, de diseño técnico y de nivel de servicio, por las distorsiones que pueden introducir, y por el 
costo de fiscalización y control requerido. 
12. Recomendaciones en torno a Jos supuestos necesarios para la "sustentabilidad" de Jos 
beneficios generados por el programa/proyecto, a nivel de otras instituciones públicas co­
ejecutoras, otras instituciones públicas, condiciones sociales, condiciones económicas, 
condiciones políticas y de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
• Los subsidios al transporte no debieran aplicarse en forma generalizada, sino sólo en los casos en 

que la demanda de una comunidad objetivo no pueda justificar servicios privados de transporte que, 
ofrezcan un nivel de seNicio y tarifas que cumplan condiciones mínimas preestablecidas. 

• En general. el peso de la responsabilidad por lograr el fin debería recaer en otras herramientas del 
apoyo 'L fomento. i 



IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO AL PROPOSITO DEL 
PROGRAMMPROYECTO 

1

1. Conclusiones en torno al propósito planteado por el programa/proyecto 
El propósito de que la población de sectores aislados cuente con servicios de transporte de pasajeros y 
¡de carga con niveles de servicio adecuados y tarifas "asequibles" debe limitarse a comunidades que sea 
del interés del Estado de mantener y promover en su actual localización, de forma que no se produzcan 
contradicciones con, por ejemplo, una política de subsidios a la vivienda que busque concentrar la 
¡población en localidades menos aisladas. 

I 

2. Recomendaciones en torno al propósito planteado por el programa/proyecto 
• El nivel de servicio mínimo para lograr una integración adecuada de localidades objetivo, y el nivel 

de tarifas "asequibles", debieran estar definidas en una política general de poblamiento e integración 
de zonas aisladas ! 

• El propósito del programa debiera ser asegurar que dichos mínimos se cumplan, sin introducir 
distorsiones que neutralicen los beneficios del programa 

3. Conclusiones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento del propósito 
del programa/proyecto 
Los indicadores planteados por la Institución Responsable se orientan a volúmenes de transporte y costo 
de los subsidios. Dejan sin cubrir el propósito del programa, en términos de alcance geográfico (debiera 
abarcar todas las zonas aisladas que cumplan con determinadas condiciones, sean o no beneficiarias 
actuales), y de nivel de servicio y tarifas. 
4. Recomendaciones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento del 
propósito del programa/proyecto 
• Realizar un levantamiento de zonas aisladas objetivo 
• Definir para cada zona los niveles de servicio mínimos y las tarifas máximas aceptables 
!. Diseñar un indicador que pondere los niveles de servicio y tarifas efectivas en las distintas zonas, y 

las compare con los mínimos. 
5. Conclusiones en torno a las metas que a nivel de propósito se ha propuesto el 
programa/proyecto 
No existen metas planteadas 
6. Recomendaciones en torno a las metas que a nivel de propósito se ha propuesto el 
programa/proyecto 
Las metas se deberán definir de acuerdo con el estado inicial que arroje el levantamiento y con los 
recursos disponibles 
7. Conclusiones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar 
que el propósito del programa/proyecto se ha logrado 
En caso de definir nuevos indicadores, se deberán identificar los sistemas de verificación apropiados, 
incluyendo la posibilidad de recabar información sistemática de base 
8. Recomendaciones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede 
constatar que el propósito del programa/proyecto se ha logrado 
Se deberían definir indicadores de baja complejidad, y en especial, de bajo costo de recopilación, porque 
algunos programas involucran montos bajos que no justifican estudios costosos 
9. Conclusiones en torno al nivelo grado de cumplimiento del propósito del programa/proyecto 
La información disponible es insuficiente para estimar el grado de cumplimiento del proyecto, porque las 
cifras de transporte, por si solas, no permiten saber si el nivel de servicio es el adecuado para las 
¡lOCalidades beneficiadas y si existen o no otras localidades que presentan niveles de servicio o tarifas 
inadecuadas. 
¡se puede presumir que la descentralización asegura que los subsidios se orienten a las comunidades 
¡que dentro de la respectiva región,presentan las mayores carencias de servicios de transporte 



10. Recomendaciones en torno al nivelo grado de cumplimiento del propósito del ¡ 
programa/proyecto i 
Es necesario definir en forma previa el propósito del programa, para poder establecer y evaluar el[ 
cumplimiento de metas i 
11. Conclusiones en torno a los supuestos que deben ocurrir para que el programa/proyecto 
contribuya significativamente al logro del Fin del mismo, a nivel de otras instituciones públicas 
cO-i!jecutoras, otras instituciones públicas, condiciones sociales, condiciones económicas, 
condiciones pOlíticas y de instituciones o empresas privadas ejecutoras I 

Considerando que la recomendación de este panel es que los subsidios al transporte no se apliquen en! 
forma generalizada a las localidades aisladas, sino en aquellos casos en que no existe una herramienta 
más eficiente para lograr una adecuada integración al desarrollo, se requiere que las instituciones co­
ejecutoras a nivel de fin, apliquen efectivamente las herramientas de su responsabilidad. Por ejemplo, la 
falta de un adecuado servicio de transporte de carga podría deberse a que no se ha otorgado un apoyo 
crediticio y técnico necesario como para que una comunidad tenga una producción rentable, que de 
existir, justificaría la provisión privada de servicios de transporte. En este ejemplo, la herramienta que 
debería aplicarse es el apoyo técnico y financiero y no un subsidio al transporte. 
La Institución Responsable consideró a las Intendencias como instituciones co-ejecutoras a nivel de 
propósito. Sin embargo, en opinión de este panel, las Intendencias no son instituciones ca-ejecutoras, enl 
el sentido de constituir un ente externo fuera del control del ejecutor del programa, porque actualmente,! 
su rol de ejecutoras directas del programa procede de una delegación voluntaria y revocable que realiza 

eIMIT. . '1 

La condición económica básica que se requiere para que el programa contribuya eficientemente al logro 
del fin, es que los subsidios al transporte no generen distorsiones de mercado que neutralicen sus¡ 
beneficios, y que constituyan la herramienta más adecuada para las solucionar los problemas de cada 
comunidad beneficiaria. 
12. Recomendaciones en torno a los supuestos que deben ocurrir para que el programa/proyecto 
contribuya significativamente al logro del Fin del mismo, a nivel de otras instituciones públicas 
cO-i!jecutoras, otras instituciones públicas, condiciones sociales, condiciones económicas, 
condiciones políticas y de instituciones o empresas privadas ejecutoras 
• Establecer una coordinación formal con otras instituciones públicas que realizan acciones orientadas 

a la integración de zonas aisladas al desarrollo nacional. 
• No se plantean recomendaciones respecto de las Intendencias porque este panel es de la opinión 

que son entes ejecutores directos. por delegación. 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LOS COMPONENTES DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 
1. Conclusiones en torno a los componentes que produce el programa/proyecto 
En opinión de este panel, sería conveniente distinguir como componentes distintos los subsidios al 
transporte de carga de los subsidios al transporte de pasajeros (aún cuando pudieran coexistir en un 
mismo servicio subsidiado) porque el tipo de beneficios que genera y las condiciones de diseño que 
presentan difieren significativamente. 
En teoría, también debiera distinguirse como componentes distintos los subsidios a la oferta y los 
¡subsidios a la demanda, porque los primeros se orientan a generar un servicio de transporte de mejor 
nivel y menores tarifas, y requieren de un diseño del servicio y de un proceso de licitación y 
adjudicación, en cambio, los segundos tienen como prerequisito que exista una oferta previa de 
transporte, y su justificación es estrictamente asistencial. Sin embargo, los subsidios a la demanda 
re resentan menos del 6% del total, or lo ue no constitu en un arte si nificativa del ro rama .. 

12. Recomendaciones en torno a los componentes que produce el programalproyecto 
l. Se recomienda analizar la posibilidad de reemplazar los subsidios a la demanda por una pensión 
I asistencial monetaria directa, por el mismo monto, que pennita al beneficiario optimizar su uso. Para 
\ los viajes orientados a acceder a programas de apoyo, convendría considerar la posibilidad de que la 
I institución responsable de cada programa tuviera la obligación de asegurar una acceso expedito por 

parte de la población en zonas aisladas objetivo, con lo cual internalizaría el costo de transporte y 
optimizaría la decisión entre prestarlo en lugares distantes y acercarse a los usuarios. En el caso de 
viajes asociados a situaciones accidentales, de ocurrencia poco frecuente, se podría considerar la 
contratación de seguros cuya póliza fuera de responsabilidad del gobierno regional. En general, 
interesa que las personas de menores ingresos mejoren su condición económica de modo que¡ 
aumente su demanda por viajes, más que realicen más viajes porque enfrentan un costo menor que I 
el de producción del viaje. 

• Respecto de los subsidios a la oferta, se aplica lo recomendado en el punto IV, es decir, que el l 
otorgamiento de subsidios debe asegurar que las comunidades objetivo cuenten con servicios del 
transporte que satisfagan niveles mínimos y tarifas adecuadas para su realidad económica, y que losll 
subsidios no introduzcan distorsiones que neutralicen sus beneficios. 

l. Se recomienda analizar con particular detalle los subsidios a la carga, porque más que integración,¡ I implican un fomento productivo que probablemente puede ser reemplazado con ventaja por otros 
instrumentos más directos. 

3. Conclusiones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los 
componentes del programa/proyecto 
Los indicadores propuestos por la Institución Responsable (N° de servicios subsidiados y monto de 
/subs'd'os as'gnados' no son s fi' te o t bl . I t l l j j I ) U IClen scom para es a ecer SI os componen es cump en o no e 
¡propósito 
4. Recomendaciones en torno a los indicadores definidos para medir el cumplimiento de los 
componentes del programa/proyecto 
Los indicadores deben establecer el grado en que los servicios de transporte de zonas objetivo cumplen 
o no con niveles mínimos y tarifas adecuadas. 
5. Conclusiones en torno a las metas que a nivel de componente se ha propuesto el 
programa/proyecto 
Falta definir metas. 
6. Recomendaciones en torno a las metas que a nivel de componente se ha propuesto el 
programalproyecto 
Debe realizarse un levantamiento de la situación base, y fijar metas consistentes con los recursos 
dis~onibles. 
7. Conclusiones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede constatar 
que los componentes del programa/proyecto se han logrado 
Se requeriría cambiar los indicadores, y por ende, los medios de verificación 



8. Recomendaciones en torno a los medios de verificación a través de los cuales se puede 
constatar que los componentes del programa/proyecto se han logrado 
Definir medios de verificación lo más simples posibles, para no recarear los costos del programa 
9. Conclusiones en torno al nivelo grado de cumplimiento de los componentes del 
programa/proyecto 
No se cuenta con antecedentes como para realizar una adecuada estimación del grado de cumplimiento 
de los componentes del programa, sin perjuicio de que pueda presumirse que los subsidios entregan un 
apoyo importante a comunidades de zonas aisladas de bajos recursos 
10. Recomendaciones en torno al nivelo grado de cumplimiento de los componentes del 
programa/proyecto 
Se recomienda realizar un análisis del enfoque general del programa, definiendo las condiciones bajo las 
cuales es conveniente aplicarlo, con e! objeto de maximizar sus resultados netos para los beneficiarios 
objetivo. El estudio contratado por el MTT, actualmente en ejecución, se orienta a desarrollar una 
metodología de evaluación cuantitativa para el otorgamiento de subsidios, pero de acuerdo con la 
información disponible, no aborda el análisis de cuando es pertinente mantener la localización de una 
detenninada comunidad, ni las ventajas y limitaciones relativas de los subsidios al transporte frente a 
otros instrumentos alternativos. 
11. Conclusiones en torno a los supuestos que deben ocurrir a nivel de componentes para que el 
programa/proyecto contribuya significativamente al logro del Propósito del mismo, a nivel de 
otras instituciones públicas co-ejecutoras, otras instituciones públicas, condicioneS sociales, 
condiciones económicas, condiciones políticas y de instituciones o empresas privadas 
ejecutoras 
En opinión de este panel, las Intendencias no son instituciones co-ejecturas sino ejecutoras directas, por 
delegación, lo que significan que no son una condición externa fuera del control del programa, sino uno 
de los aspectos controlables directamente dentro de éste. 
El rol subsidiario propuesto para el programa respecto del fin, es válido a nivel de componente, lo que 
implica que se requiere que las instituciones que prestan el rol central en el apoyo e integración de zonas 
aisladas objetivo, apliquen adecuadamente las herramientas de su responsabilidad. 
No se cuenta con evidencia que exista coordinación con instituciones que: a) pueden usar transporte o 
sustituirlo (p. ej. EMAZA, la Armada), b) proveer soluciones alternativas (Vialidad, p. ej. en el caso del 
subsidio al servicio ferroviario entre Talca y Constitución, que podría sustituirse por la construcción de un 
camino), o afectar la demanda por viajes (p. ej. Salud, que puede o no establecer postas o consultorios 
más cercanos a las zonas objetivo). 
El programa requiere que las zonas en que se aplique presenten condiciones sociales postergadas y 
condiciones económicas que no sustenten servicios privados de transporte de nivel mínimo 
12. Recomendaciones en torno a los supuestos que deben ocurrir a nivel de componentes para I 

que el programa/proyecto contribuya significativamente al logro del Propósito del mismo, a nivel I 
de otras instituciones públicas co-ejecutoras, otras instituciones públicas, condiciones sociales, I 
condiciones económicas, condiciones políticas y de instituciones o empresas privadas 
ejecutoras 
• Asegurar coordinación formal con las instituciones que prestan apoyo y colaboran en la integración 

de zonas aisladas objetivo 
• Asegurar coordinación con instituciones que pueden usar transporte o sustituirlo (p.ej. EMAZA, la 

Armada), proveer soluciones alternativas Malidad), o afectar la demanda por viajes (P. ej. Salud. 
13 Conclusiones y recomendaciones en torno a la presentación del para qué o para quienes se 
I~roducen los componentes del programa/proyecto 
(a) Conclusiones en torno a la caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente 
identificados para el programa/proyecto 
La descentralización del programa razonablemente asegura que los subsidios beneficien sectores de 
bajos ingresos, especialmente para los servicios de transporte de pasajeros, pero no se cuenta con 
infonnación centralizada o reaional sobre caracterización de usuarios. excepto para la VII Región. 



!(b) Recomendaciones en torno a la caracterización socio-económica de los beneficiarios 
¡inicialmente identificados para el programa/proyecto 
!Elaborar la caracterización de los actuales beneficiarios 
! 

¡(c) Conclusiones en torno a la presentación del universo total de potenciales beneficiarios 
¡directos e indirectos 
¡No se cuenta con información centralizada, pero por las características del programa, no debiera ser 

. I f" b' r Isignificatlvamente mayor que os bene IClanos o )je IVO 
(d) Recomendaciones en torno a la presentación del universo total de potenciales beneficiarios 
directos e indirectos 
Realizar un estudio para identificar el universo de potenciales beneficiarios, posiblemente utilizando una 
metodología simple, basada en información disponible. 
(e) Conclusiones en torno a la identificación del número real de beneficiarios que utilizan los 
componentes producidos por el programa/proyecto 
No se cuenta con información centralizada periódica. 
(f) Recomendaciones en torno a la identificación del número real de beneficiarios que utilizan los 
¡componentes producidos por el programa/proyecto 
¡NO es relevante en este caso, porque los beneficiarios efectivos tienden a coincidir estrechamente con 
IIos beneficiarios iniciales de cada servicio 
(g) Conclusiones en torno a la caracterización socio-económica de los beneficiarios reales finales 
del programa 
Se estima Que en Qeneral deben tender a coincidir con los beneficiarios or!ginales 
I(h) Recomendaciones en torno a la caracterización socio-económica de los beneficiarios reales 
¡finaleS del programa 
No es relevante en este caso, porque los beneficiarios efectivos tienden a coincidir estrechamente con 
los beneficiarios iniciales de cada servicio 
14. Conclusiones en torno a los efectos del uso que los beneficiarios hacen de los componentes 
que entrega el programa 
Existen tres tipos de efectos principales: 
• Realizan viajes o transportan carga en forma más oportuna ya menor costo, cuando el subsidio da 

origen a un nuevo servicio de mejor nivel 
• Aumentan su ingreso cuando reducen el costo de los viajes que realizaría de todas formas 
• Obtienen un beneficio por los viajes adicionales que realizan por menor costo del viaje 
15. Recomendaciones en torno a los efectos del uso que los beneficiarios hacen de los 
componentes que entrega el programa 
El programa debe focatizarse en subsidiar servicios de transporte que aseguren un nivel minimo, porque 
es el único beneficio que no puede ser otorgado con herramientas alternativas. 
16. Conclusiones en torno al impacto en la población objetivo realmente beneficiada por el 
programa/proyecto 
No existen estudios de impacto 
17. Recomendaciones en torno al impacto en la población objetivo realmente beneficiada por el 
programa/proyecto 
Elaborar una metodología para estimar impacto, que utilice al máximo posible información existente, y 
Ique sea aplicable para los distintos servicios subsidiados 

I 



B. NIVEL DE GESTION DEL PROGRAMA/PROYECTO I 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LAS ACTIVIDADES DEL i 
PROGRAMA/PROYECTO I 
1. Conclusiones en torno a las actividades que se debe cumplir para completar cada uno de losi 
Componentes del programa/proyecto . I 
La Institución Responsable incluyó como actividades sólo las que realiza centra.lmente, de aprobación 0'11 

rechazo de proyectos de subsidio y su priorización, en la etapa de diseño, y actividades eminentemente 
administrativas en la etapa de ejecución, No incluyó las actividades que realizan las Intendencias, por, 
delegación del MTT, que son las determinantes para que el programa sea o no eficiente, I 
Las Intendencias, con la participación de las SEREMITT, realizan las actividades de identificación,1 
diseño, evaluación, proceso de licitación y adjudicación y fiscalización, que son las que determinan la; 
eficacia y eficiencia del programa, El nivel central del MTT presta escaso o ningún apoyo, en granl 
medida porque las Intendencias no lo solicitan, debido a que siguen procesos rutinarios, ya establecidos,1 
Para estas actividades no existe seguimiento o fiscalización central que esté formalmente establecida, I 
por lo que no se cuenta con información respecto de su eficiencia y eficacia í 
2. Recomendaciones en torno a las actividades que se debe cumplir para completar cada uno del 
los Componentes del programa/proyecto i 
Se debe enfatizar la necesidad de que se cumplan adecuadamente las actividades de identificación,l 
diseño, evaluación, proceso de licitación y adjudicación, y fiscalización, I 
3. Conclusiones y recomendaciones en torno a los sistemas de producción de los componentes 
(a) Conclusiones en torno a los mecanismos mediante los cuales se producen los componentes I 

El otorgamiento de subsidios se rige predominantemente por criterios históricos, otorgándose subsidios al' 
los mismo servicios, bajo las mismas condiciones, con escaso análisis del efecto de los cambios 
económicos y sociales en la validez sobre las considerandos que originaron cada subsidio, i 
No existe un procedimiento marco para la identificación, diseño y evaluación de los subsidios o para lal 
elaboración de bases de licitación y proceso de adjudicación, Al respecto, actualmente el MTI hal 
contratado un estudio para desarrollar una metodología de diseño y evaluación de servicios subsidiados, I 
aún en ejecución 
(b) Recomendaciones en torno a los mecanismos mediante los cuales se producen los 

cDomb p~melntbes d' , t I 'd t'f' , . d' - l' . d I b 'd' I

1 
e ena e a orarse un proce Imlen o marco para a I en I IcaCtOn, Iseno y eva uaclon e os su SI lOS, 

Y para la elaboración de bases de licitación y proceso de adjudicación, que permitiera la aplicación del 
criterios hom~géneos. . 
(e) Conclusiones en torno a la organización que se ha dado el programa/proyecto para la 
producción de los componentes 
Actualmente la unidad ejecutora es el nivel central del MIT, quien delega la parte crítica de la 
producción de los componentes en las Intendencias y Seremitt, sin prestar un apoyo o fiscalización 
técnica relevante, El nivel central del MTI participa activamente en la aprobación o rechazo de 
proyectos de subsidio y en su priorización, pero en la etapa de ejecución sólo realiza actividades 
administrativas, I 

La delegación tiene la ventaja que la identificación de problemas y soluciones están más directamentel 
en contacto con la realidad sobre la que se interviene 
La fórmula de delegación, en la práctica es nominal, en el sentido que no existe fiscalización de sus! 
resultados, por lo tanto las Intendencias son las ejecutores efectivas del programa ! 



!td) Recomendaciones en torno a la organización que se ha dado el programa/proyecto para la 

¡
producción de los componentes 
- Este panel recomienda que la glosa respectiva de la Ley de Presupuesto se redacte en términos 

1 tales que las Intendencias sean formalmente las ejecutoras del programa, radicando la 
1

1 

responsabilidad directa en los organismos que están en mejor condición para cautelarla. En 
particular, la redacción debiera permitir que el traspaso de fondos por parte del MTI a las 

I Intendencias no deba regirse por el ORO. N° 70490 de 1976 de la Contraloría General de la 
I República (dispone que deben rendir cuentas ante el MTI), sino que ellas sean las responsables 
I últimas del buen uso de los fondos. 
¡. En estas funciones, las Intendencias deben contar con la participación y colaboración de las Seremitt 
i. El MTT, a nivel central, debe mantener su rol de aprobar o rechazar, y de priorizar los proyectos de ¡ 
i subsidio propuestos por las Intendencias, pero además, en la etapa de ejecución debiera asumir un 
1 
i rol de apoyo y contraloría técnica del programa, definiendo el marco global y los procedimientos que 
I deben aplicarse, y debería aprobar o rechazar las bases de licitación y la asignación de los subsidios. 
I Para ello, se recomienda analizar la posibilidad que las bases de licitación y la asignación de los 
I subsidios requieran de la firma del Subsecretario de Transportes. 
1

1

- Para elaborar el marco legal y administrativo correspondiente a las proposiciones anteriores, se 
recomienda realizar un análisis jurídico detallado, que aborde, entre otras materias, las facultades y 

¡ responsabilidades de las Intendencias en su doble rol de gobierno interior de cada región (Art. 1 Y 2 
de la Ley W 19.175) y órgano ejecutivo del gobierno regional (Art. N° 23 Y 24 de la misma Ley), y las 
obligaciones y dependencias de las Seremitt. 

(e) Conclusiones en torno a la estructura de la Gerencia del Programalproyecto y de sus 
responsabilidades 
A nivel central, la estructura se limita a tres funcionarios de dedicación parcial (estimada en menos de un 
10% de su tiempo total), que no están en condiciones de prestar un apoyo y fiscalización efectiva a las 
Intendencias, y que no tendrían ninguna posibilidad de preSCindir de la delegación que actualmente se 
hace. 
A nivel de las Intendencias y Seremitt, no se dispuso de información suficiente como paía realizar un 
diagnóstico confiable respecto de si la estructura existente es o no adecuada. 
{f} Recomendaciones en torno a la estructura de la Gerencia del Programa/proyecto y de sus 

¡
responsabilidades 
- Se debe reforzar la estructura central para que esté en condiciones de prestar un efectivo apoyo 
i técnico a las Intendencias y pueda realizar una fiscalización adecuada de los procedimientos 
I aplicados. 
l. A nivel de las Intendencias y Seremitt debería evaluarse si la actual estructura tiene la capacidad de 
I abordar en forma eficiente las actividades que deben realizar. 
4. Conclusiones y recomendaciones en torno a los instrumentos de gestión del programa 

\

'(a) Conclusiones en torno a los sistemas de monitoreo, seguimiento y/o evaluación del 
programa/proyecto 

¡Si bien se solicita información periódica a las Seremitt, no existen procedimientos formales y 
homogéneos de monitoreo, seguimiento ylo evaluación del programa 
(b) Recomendaciones en torno a los sistemas de monitoreo, seguimiento y/o evaluación del 
programa/proyecto 
Realizar un estudio para establecer sistemas de monitoreo eficientes, de un costo proporcionado al 
monto de los recursos involucrados. 
(c) Conclusiones en torno a los indicadores de gestión e impacto del programa/proyecto 
No existen indicadores de gestión e impacto del programa 
(d) Recomendaciones en torno a los indicadores de gestión e impacto del programa/proyecto 
Realizar un estudio para establecer indicadores de gestión e impacto representativos, de un costo 
¡proporcionado al monto de los recursos involucrados 



VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LOS ANTECEDEI\ITES 
PRESUPUESTARIOS y DE COSTOS 
1. Conclusiones en torno a la eficiencia del programa/proyect~ (realizar análisis de costo 
histórico 94-98 de los componentes producidos por el programa/proyecto y compararlos con los 
de otros proyectos públicos o privados similares) I 
El programa presenta niveles extraordinariamente bajos en el costo de producción de sus componentes, l' 

porque en la práctica no utiliza recursos humanos exclusivos, y los restantes costos son poco relevantes 
(publicaciones, inscripciones, etc.). Probablemente, en el caso de que no existiera el programa, nol 

existiría ninguna reducción en costo de personal, por lo tanto, para efectos prácticos puede conSiderarse¡ 
que en términos marginales, el programa no tiene costos de producción. I 
Sin embargo, dicha situación no implica que la ejecución sea eficiente, porque se asocia con una escasa I 
capacidad de diseñar, evaluar y fiscalizar el programa, con lo cual puede presumirse que se está 
incurriendo en significativos costos por menor eficiencia en el uso de los recursos destinados all 
programa. I 
Los antecedentes disponibles no permiten realizar un diagnóstico confiable de los niveles de eficiencia 
en la ejecución del programa y por lo tanto no se pueden estimar los costos Que se estaría incurriendo 
por ejecución sUbóptima. Sin embargo, a modo de ejemplo, y sin contar con un análisis detallado, se 
pueden mencionar las siguientes situaciones que dan pie a prevenciones respecto de la eficiencia: 
• De un total de 48 subsidios licitados en 1998, para los que se cuenta con información, 30 tuvieron un 

solo oferente (más de! 60%) y 10 tuvieron dos oferentes. Es decir, las licitaciones generan escasa o 
ninguna competencia en el acceso, con lo que se corre el riesgo que los subsidios beneficien más a 
los proveedores que a los usuarios. 

• El transporte ferroviario de pasajeros entre Talca y Constitución recibe por un lado un subsidio al 
servicio, y por otro, aportes (subsidios) del Estado para mejorar la infraestructura en el tramo. De 
acuerdo con la experiencia de estos panelistas, pero sin haber realizado un análisis específico, se 
estima que probablemente tendría menor costo total y generaría mayores beneficios a la comunidad 
la construcción de un camino de bajo estándar para atender las mismas comunidades, para lo cual 
incluso pOdría aprovecharse parte de la infraestructura ferroviaria. 



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN TORNO A LOS APRENDIZAJES DE LA 
EJECUCiÓN DEL PROGRAMA/PROYECTO Y A LAS PROYECCIONES DEL MISMO 
'1. Conclusiones en torno a los principales aprendizajes y lecciones que deja la ejecución del 
programa/proyecto 
La falta de diseño global, de procedimientos generales y de información de impacto, hacen que el 
aprendizaje más relevante sea la conveniencia de contar con una mayor estructuración y capacidad de 
. control sobre el programa. 
A nivel regional, se puede presumir Que ha existido un aprendizaje práctico a través de !a ejecución de! 
¡programa 
2. Recomendaciones en torno a los principales aprendizajes y lecciones que deja la ejecución del 
programa/proyecto 

• Se debería realizar un estudio detallado del impacto del programa y una evaluación de los beneficios 
_que no se han materializado por diseñoy ejecución subóptimo 

13. Conclusiones en torno a los reales y potenciales beneficiarios de dicho aprendizaje 
El aprendizaje a nivel regional es de carácter individual, de los funcionarios directamente involucrados, 
sin que se tenga conocimiento de sistemas para objetivizar, traspasar o intercambiar dicha experiencia. 
4. Recomendaciones en torno a los reales y potenciales beneficiarios de dicho aprendizaje 
• Los SEREMITI de las regiones Que participan en el programa debieran reunirse en forma periódica, 

para intercambiar experiencias y encontrar soluciones comunes a problemas compartidos. 
5. Conclusiones en torno a la situación sin continuidad del programa/proyecto 
Si el programa se descontinúa sin entregar los fondos a las mismas comunidades, por otras vías, los 
actuales beneficiarios experimentarían una reducción en su nivel de ingreso, lo que podría originar una 
emigración de habitantes hacia centros menos aislados (ello que no es necesariamente negativo en 
Itodos los casos). 
Si el programa se descontinúa, pero canalizando los mismos fondos a las actuales comunidades 
beneficiaria, mediante otros instrumentos, el efecto sería ambiguo, dependiendo de la eficiencia relativa 
de los nuevos instrumentos respecto del subsidio al transporte, lo que a su vez dependerá de las 
condiciones específica que se enfrentan en cada caso. 
6. Recomendaciones en torno a la situación sin continuidad del programa/proyecto 
• No se debe descontinuar o reducir el programa sin antes haber analizado e implementado .. Instrumentos alternativos para canalizar recursos eqUivalente a las comUnidades beneflclanas quel 

interesa que continúen en su actual localización. 
7. Conclusiones en torno a los posibles retornos de programa/proyecto (sociales, económicos o 
políticos, directos o indirectos) que permitan pronosticar la autosustentabilidad del 
programa/proyecto a mediano o largo plazo 
En la medida en que se llegue a cumplir cabalmente el fin de integración de zonas aisladas al desarrollo 
nacional, sobre bases estables y autosustentables, el programa perdería su razón de ser, porque 
razonablemente dichas comunidades tendrían la capacidad económica suficiente como para justificar 
sevicios privados de transporte no subsidiados. 
8. Recomendaciones en torno a los posibles retornos de programa/proyecto (sociales, 
económicos o políticos, directos o indirectos) que permitan pronosticar la autosustentabilidad 
del programa/proyecto a mediano o largo plazo 
l. El programa debe visualizarse como esencialmente transitorio, mientras las comunidades aisladas 
L no alcancen un adecuado nivel de desarrollo. 



IX. SINTESIS DE RECOMENDACIONES PRIORIZADAS 
A. En torno al diseño del programa/proyecto (En relación a la eficacia y eficiencia del Programa) i 
1) Se recomienda que se formule de manera explícita una política de poblamiento territorial, que: I 

a) Establezca zonas que interesa pOblar e integrar, por razones sociales, económicas, culturales 01 
de soberanía. diferenciándolas de zonas en que las acciones sociales del Estado pueden 
realizarse a través de concentrar la población en localidades menos aisladas, I 

b) Defina los niveles mínimos de servicio aceptables para el transporte de pasajeros y carga, y. i 
c) Permita coordinar en forma adecuada las distintas acciones y programas de las instituciones dell 

Estado que se orientan al mismo objetivo. como Defensa (en particular la Armada). EMAZAI 
(comercialización). etc. 1 

La formulación de la política debería corresponder a un ente con las atribuciones necesarias para 
comprometer y coordinar los distintos organismos involucrados (Gobierno interior, Defensa, MTT, 
Bienes Nacionales, Corfo, etc.), que sea, por ejemplo, equivalente a la Comisión Nacional para ell 
Estudio e Incorporación de las Fronteras Interiores al Desarrollo Nacional, \ 

2) Definir el diseño global del programa, con sus objetivos y alcance, indicadores y metas, I 
estableciendo las condiciones en que los subsidios al transporte constituyan un instrumento 
adecuado para el poblamiento e integración de localidades aisladas. El estudio contratado por el 
MTT, actualmente en ejecución, aborda aspectos metodológicos para otorgar subsidios pero de 
acuerdo con la información disponible, no aborda el análisis de cuando es pertinente mantener la 
localización de una determinada comunidad, ni las ventajas y limitaciones relativas de los subSidiOS¡ 
al transporte frente a otros instrumentos alternativos. i 

3) Los subsidios a los servicios de transporte constituyen una herramienta que tiende a generar! 
distorsiones y que es de difícil diseño y control, por lo que debieran otorgarse sólo para comunidadeS¡ 
que: 
a) Interesa preservar en su localización, y, 
b) No contarían con servicios de transporte, en ausencia de subsidio, que brinden un nivel del 

servicio que se determine como el mínimo para lograr una adecuada integración territorial. I 
4) Se recomienda analizar la posibilidad de reemplazar los subsidios a la demanda por otrosl 

instrumentos de apoyo y fomento, que generen beneficios al menos equivalentes. i 
5) Se debe establecer una coordinación formal con otras instituciones públicas que: a) pueden usar 

transporte o sustituirlo (p. ej. EMAZA, la Armada), b) proveer soluciones alternativas (Vialidad, p. ej. 
en el caso del subsidio al servicio ferroviario entre Talca y Constitución, que podría sustituirse por la 
construcción de un camino), o afectar la demanda por viajes (p. ej. Salud, que puede o no establecer 
postas o consultorios más cercanos a las zonas objetivo). 

6) No se debe descontinuar o reducir el programa, en ninguna de sus partes, antes de haber analizadol 
e implementado instrumentos alternativos para canalizar recursos equivalentes a las comunidades¡ 
beneficiarias que interesa que continúen en su actual localización, porque en caso contrario podría 
originarse una emigración de habitantes hacia centros menos aislados . I 

7) Para las localidades aisladas que no cuentan con caminos, convendría considerar una compensación 
por el costo de construcción y mantención que se ahorra el Estado, la que pOdría entregarsel¡ 
mediante otros instrumentos, incluyendo subsidios al transporte. 

8) En resumen, se recomienda no descontinuar o reducir el programa antes de implementar 
instrumento alternativos, porque se estima eficaz, pero se debería analizar en detalle su diseño, 
or ue en al unos casos odrían existir instrumentos más eficientes ara lo rar el fin. 



B. En torno a la gestión del programa (En relación a la eficacia y eficiencia del Programa) 
11) Este panel recomienda que las Intendencias se conviertan formalmente en las ejecutoras del 

programa, asumiendo la responsabilidad directa en su respectiva región, que en la práctica ya 
ejercen, con escaso apoyo central. El instrumento para ello debiera ser la glosa respectiva de la Ley 
de Presupuesto, la que debiera estar respaldada por un análisis jurídico detallado, que aborde, entre 

I otras materias, el doble rol de las Intendencias (como gobierno interior de cada región y como 

I 
órgano ejecutivo del gobierno regional) y la dependencia de las Seremitt para estos efectos. En todo 
caso, una de las fortalezas de la organización actual del programa es su carácter descentralizado, lo 

¡
que es especialmente necesario por la especificidad de los problemas que aborda. 

2) El MTT debiera asumir un rol de apoyo y contraloría técnica del programa, a cargo de las siguientes 
I funciones: a) Definir el marco global y los procedimientos que deben aplicarse, que permita la 

1

1

1 

aplicación de criterios homogéneos; b) Prestar apoyo técnico, y, c) Aprobar o rechazar las bases de 
licitación y la asignación de los subsidios. En todo caso, el MTT, a nivel central, debe mantener su 

I rol de aprobar o rechazar los proyectos de subsidio propuestos por las Intendencias, y de priorizarlos. 
,3) Se debe reforzar la estructura central para que esté en condiciones de prestar un efectivo apoyo 
i técníco a las Intendencias, y pueda realizar una fiscalización adecuada de los procedimientos 

I 
aplicados. 

4) Se debe analizar la forma de corregir el bajo número de postulantes en las licitaciones (en 1998, de 
I 48 licitaciones con información, 30 tuvieron un solo oferente y 10 tuvieron dos) 
5) Independientemente que esté establecida una coordinación formal con otras instituciones públicas, a 

nivel de gestión debería existir una coordinación activa con organismos que pueden usar transporte 
o sustituirlo, proveer soluciones alternativas, o afectar la demanda por viajes. 

6) Se debería realizar un estudio detallado del impacto del programa y una evaluación de los beneficios 
que no se han materializado por diseño y ejecución subóptimos 

7) Se debería realizar un estudio para establecer sistemas de monitoreo eficientes e indicadores de 
gestión e impacto representativos. Actualmente no existe información suficiente para determinar ell 
grado de eficiencia que alcanzan los distintos servicios subsidiados. El costo de los sistemas que se 

: implementen debe estar proporCionado con el monto de los recursos involucrados. Dicho estudiol I sería complementario al estudio de metodología de diseño y evaluación de servicios subsidiados, 

I 
actualmente en ejecución 

8) Los SEREMITT de las regiones que participan en el programa debieran reunirse en forma periódica, 
i para intercambiar ex eriencias encontrar soluciones comunes a roblemas com artidos 



x. REFERENCIAS 
1. Señalar los documentos en base a los cuales se llevó a cabo el análisis 
• Constitución Política de la República de Chile, edición 1998 
• DFL 279 de 1960 I 
• Decreto Ley N° 3.059 de 1979 de Fomento a la Marina Mercante, Artículo 14 '1 

• Ley N° 19.175 (Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional), actualizada 
a 1993 I 

• Ley de Presupuestos para el año 1998, partida 19 
• Resolución exenta N° 599 de abril de 1998 del MTT, que pone fondos a disposición del Sr. 

Intendente de la XII Región 
• Minuta explicativa de los objetivos del programa, los recursos involucrados de 1990 a la fecha y un 

listado preliminar de los servicios que se subsidiarían en 1998. 
• Minuta descriptiva del programa y de los servicios subsidiados en 1996 (marzo 1996) 
• Cuadro estadístico de los servicios subsidiados en 1996 
• Cuadros descriptivos de los servicios subsidiados en 1998 
• Estudio sobre subsidios al transporte marítimo austral, Inecon, para el MTT, 1991 
• Estudio "Análisis de una metodología de asignación de subsidios al transporte", Preinforme final, AG 

Ingenieros Ltda., contratado por el MTT, en ejecución 
2. Señalar nombres de las personas entrevistadas, instituciones y fechas de las entrevistas 
realizadas durante el proceso de evaluación 
Sr. Enrique Runin, profesional responsable, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, reuniones 
el 9 y 16 de junio y 10 de julio 
Sr. Raúl Carrasco, asesor legal del programa, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
reuniones el 9 y 16 de junio y 1 ° de julio 
Sr. Vicente Pardo, Profesional Calificado del Comité Asesor, reunión e11° de julio 
Sra. Sandra Rojas y Sr. Mario Bórquez, Profesionales Calificados del Comité Asesor, reunión el 17 de 
!julio 
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MEMORANDUM N° 06~ / 

Ministerio de 
Transportes y 
Telecomunicaciones 

SANTIAGO, Septiembre 15 de 1998 

DE VICENTE PARDO D. 
JEFE DE DIVISION DE NORMAS Y CONTROL 

A SR. SUBDIRECTOR DE RACIONALIZACION y FUNCION 
PUBLICA 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS, MINISTERIO DE HACIENDA 

En respuesta a lo solicitado mediante su carta C601l98 de fecha 26.08.98, adjunto 
remito a Ud. el documento que contiene los comentarios al informe final de la evaluación 
del Programa de Subsidios al Transporte. 

Saluda atentamente a Ud., 

~/aoc 



COMENTARIOS AL INFORME FINAL 

EV ALUACION DEL PROGRAMA DE SUBSIDIOS AL TRANSPORTE REGIONAL 

Como comentario general sobre las conclusiones de la evaluación efectuada a este 
programa, se puede señalar que éstas contienen elementos orientados al mejoramiento de la 
ejecución del mismo. En ese sentido, las recomendaciones hechas complementan las 
acciones que esta Secretaría de Estado ha desarrollado en el último tiempo, orientadas a 
objetivizar la aplicación del programa. Cabe mencionar que la evaluación coincidió con el 
desarrollo de un estudio contratado por este Ministerio, cuyo objetivo específico era 
construir una metodología de evaluación para aplicar el programa. 

Por lo anteriormente señalado, algunas de sus conclusiones son de utilidad para este 
Ministerio, las cuales serán analizadas y consideradas para su implantación. Sin embargo, 
existen otras que no son compartidas por este Ministerio, ya sea porque exceden el alcance 
que a juicio de este Ministerio debe tener el programa, o debido a que entran en un ámbito 
que no es de su competencia. 

Los comentarios a cada una de las recomendaciones se presenta a continuación: 

En torno al diseño del programa: 

Recomendación l. 

"Se recomienda que se formule de manera explícita una política de poblamiento territorial, 
que: 

a) Establezca zonas que interesa poblar e integrar, por razones sociales, economlcas, 
culturales o de soberanía, diferenciándolas de zonas en que las acciones sociales del 
Estado pueden realizarse a través de concentrar la población en localidades menos 
aisladas. 

b) Defma los niveles mínimos de servicio aceptables para el transporte de pasajeros y 
carga, y 

c) Permita coordinar en forma adecuada las distintas acciones y programas de las 
instituciones del Estado que se orientan al mismo objetivo, como Defensa (en particular 
la Armada), EMAZA (comercialización), etc. 

La formulación de la política debería corresponder a un ente con las atribuciones necesarias 
para comprometer y coordinar los distintos organismos involucrados (Gobierno interior, 
Defensa, MIT, Bienes Nacionales, Corfo, etc.), que sea, por ejemplo, equivalente a la 
Comisión Nacional para el Estudio e Incorporación de las Fronteras Interiores al Desarrollo 
Nacional." 



Comentario: 

No se considera justificable definir sólo para efectos de la aplicación de este programa, una 
Política de Poblamiento Territorial. Por otra parte, las atribuciones de esta Secretaría de 
Estado no le permiten asumir una responsabilidad de tal magnitud. 

La definición de niveles de servicio aceptables es un aspecto sumamente subjetivo. La 
proposición del panel en este aspecto no resuelve la falta de objetividad de la aplicación del 
programa. Actualmente dicha definición se produce en el momento en que las autoridades 
regionales establecen un determinado nivel de servicio para cada licitación. Una vez que se 
disponga de la nueva metodología de evaluación que elabora el Ministerio, será posible 
evaluar con mayor objetividad los beneficios y costos asociados a distintos niveles de 
servicio que se quiera dar a un determinado servicio. 

Recomendación 2: 

"Definir el diseño global del programa, con sus objetivos y alcance, indicadores y metas, 
estableciendo las condiciones en que los subsidios al transporte constituyan un instrumento 
adecuado para el poblamiento e integración de localidades aisladas. El estudio contratado 
por el MIT, actualmente en ejecución, aborda aspectos metodológicos para otorgar 
subsidios pero de acuerdo con la información disponible, no aborda el análisis de cuanto es 
pertinente mantener la localización de una determinada comunidad, ni las ventajas y 
limitaciones relativas de los subsidios al transporte frente a otros instrumentos 
alternativos. " 

Comentario: 

A partir de las distintas recomendaciones que se obtuvieron de la evaluación efectuada por 
el panel así como del resultado del estudio contratado por este Ministerio, se avanzará en un 

. definición más precisa de los objetivos y alcances del programa. 

Por otra parte se concuerda con la recomendación de definir indicadores y metas que 
permitan efectuar un seguimiento más detallado del programa. 

Recomendación 3: 

"Los subsidios a los servicios de transporte constituyen una herramienta que tiende a 
generar distorsiones y que es de dificil control, por lo que debieran otorgarse sólo para 
comunidades que: 

a) Interesa preservar en su localización, y, 



b) No contarían con servicios de transporte, en ausencia de subsidio, que brinden un nivel 
de servicio que se determine como el mínimo para lograr una adecuada integración 
territorial." 

Comentario: 

En términos generales el programa ha estado históricamente orientado en el sentido 
indicado. Se trabajará en hacer más explícita dicha orientación. 

Recomendación 4: 

"Se recomienda analizar la posibilidad de reemplazar los subsidios a la demanda por otros 
instrumentos de apoyo y fomento, que generen beneficios al menos equivalentes." 

Comentario: 

La tendencia de los últimos años se ha orientado a disminuir los subsidios a la demanda. A 
partir de esta recomendación se confirma la conveniencia de ello. 

La implantación de otros instrumentos de apoyo y fomento exceden el ámbito de 
. competencia de este Ministerio. 

Recomendación 5: 

"Se debe establecer una coordinación formal con otras instituciones públicas que: 

a) Pueden usar transporte o sustituirlo (p. ej. EMAZA, la Armada), 

b) Proveer soluciones alternativas (Vialidad, p. ej. en el caso del subsidio al servIcIo 
ferroviario entre Talca y Constitución, que podría sustituirse por la construcción de un 
camino), o afectar la demanda por viajes (p. ej. Salud, que puede o no establecer posta o 
consultorios más cercanos a las zonas objetivo)." 

Comentario: 

Se fortalecerá las instancias de coordinación que existen a nivel regional . 

• 

Recomendación 6: 

"No se debe descontinuar o reducir el programa, en ninguna de sus partes, antes de haber 
analizado e implementado instrumentos alternativos para canalizar recursos equivalentes a 
las comunidades beneficiarias que interesa que continúen en su actual localización, porque 



en caso contrario podría orIgmarse una emigración de habitantes hacia centros menos 

aislados. " 

Comentario: 

Estamos de acuerdo en que los cambios que se introduzcan deben producirse en forma 
gradual, y por lo tanto, en aquellos que competan a este Ministerio, se privilegiará dicho 

criterio. 

Recomendación 7: 

"Para las localidades aisladas que no cuentan con caminos, convendría considerar una 
compensación por el costo de construcción y mantención que se ahorra el Estado, la que 
podría entregarse mediante otros instrumentos, incluyendo subsidios al transporte." 

Comentario: 

El único instrumento que posee este Ministerio para ello es precisamente el programa de 
subsidios al transporte. La aplicación de otros instrumentos dependerá de la política de 
otros organismos públicos sobre el tema. 

Recomendación 8: 

"En resumen, se recomienda no descontinuar o reducir el programa antes de implementar 
instrumentos alternativos, porque se estima eficaz, pero se debería analizar en detalle su 
diseño, porque en algunos casos podrían existir instrumentos más eficientes para lograr el 
fin." 

Comentario: 

Tal como se señaló anteriormente la implementación de instrumentos alternativos exceden 
el ámbito de competencia de este Ministerio. No obstante, cualquier cambio que se 
introduzca al programa, se hará en forma gradual. 

En torno a la gestión del programa: 

Recomendación 1: 

"Este panel recomienda que las Intendencias se conviertan formalmente en las ejecutoras 
del programa asumiendo la responsabilidad directa en su respectiva región, que en la 
práctica ya ejercen, con escaso apoyo central. El instrumento para ellos debiera ser la glosa 
respectiva de la Ley de Presupuestos, la que debiera estar respaldada por una análisis 
jurídico detallado, que aborde, entre otras materias, el doble rol de las Intendencias (como 
gobierno interior de cada región y como órgano ejecutivo del gobierno regional) y la 



dependencia de las Seremitt para estos efectos. En todo caso, una de las fortalezas de la 
organización actual del programa es su carácter descentralizado, lo que es especialmente 
necesario por la especificidad de los problemas que aborda." 

Comentario: 

Estamos de acuerdo en realizar el análisis jurídico detallado que se señala. No obstante, 
dicho análisis debe tener en cuenta la recomendación siguiente, pues en ella se fortalece la 
participación del nivel central. 

En todo caso el estudio debe ser hecho en conjunto con el resto de las acciones que se 
recomiendan, y en consecuencia no es factible incorporar cambios en la ley de presupuestos 
de 1999. 

Recomendación 2: 

"El MIT debiera aswnir un rol de apoyo y contraloría técnica del programa, a cargo de las 
siguientes funciones: 

a) Definir el marco global y los procedimientos que deben aplicarse, que permita la 
aplicación de criterios homogéneos 

b) Prestar apoyo técnico y, 

c) Aprobar o rechazar las bases de licitación y la asignación de los subsidios. En todo 
caso, el MIT, a nivel central, debe mantener su rol de aprobar o rechazar los proyectos 
de subsidio propuestos por las Intendencias, y de priorizarlos." 

Comentario: 

En términos generales se concuerda y se trabajará en lo señalado en las letras a) y b). Sin 
embargo, la recomendación de la letra c) será analizada en detalle, debido a que no se desea 
introducir tramitación excesiva en un programa que hoy día funciona con importante grados 
de descentralización. 

Recomendación 3 : 

"Se debe reforzar la estructura central para que esté en condiciones de prestar un efectivo 
apoyo técnico a las Intendencias, y pueda realizar una fiscalización adecuada de los 
procedimientos aplicados." 

Comentario: 

En la medida que los recursos lo permitan se fortalecerá la estructura central. 


