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RESUMEN EJECUTIVO  
  
PERÍODO DE EVALUACIÓN: 2004-2007 
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO 2008: $ 6.987 millones 
 
1. Descripción General y Objetivos del Programa 
 
El Programa de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, es una Fundación de derecho privado 
sin fines de lucro, que preside el o la cónyuge del Presidente de la República o la persona que el 
Presidente designe. Conforme al artículo sexto de sus estatutos, la administración de la Fundación es 
ejercida por un Directorio formado por siete miembros, con derecho a voz y voto1. PRODEMU forma 
parte de la Red de Fundaciones del Área Sociocultural de la Presidencia de la República de Chile2 y se 
inserta en la ejecución de Políticas Sociales orientadas a la disminución de las brechas de inequidad 
social y de género que afectan a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza3 o 
vulnerabilidad4. PRODEMU depende administrativamente del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, 
en lo que respecta a la transferencia de recursos que la Ley de Presupuesto le asigna a la Fundación. 
Para el cumplimiento de su misión y propósito, ejecuta directamente y también por medio de convenios 
con otras instituciones públicas y privadas5, programas de formación y capacitación, de carácter 
nacional, regional y provincial que apuntan al desarrollo personal y social de las mujeres en ámbitos 
como la acción comunitaria y la generación de ingresos.   
 

 Fin y Propósito del Programa (Objetivos del Programa) 
 
Los objetivos del Programa son los siguientes: 
 
 i) FIN: Contribuir a disminuir brechas de inequidad que afectan a mujeres en situación de 
vulnerabilidad en los ámbitos personal, familiar, cultural, educacional, social, comunitario y económico. 
  
 ii) PROPOSITO: Mujeres en situación de vulnerabilidad desarrollan competencias y 
habilidades que favorecen su desarrollo personal e inserción social y laboral. 
 
 
 

 Población Objetivo y Beneficiarios Efectivos 
 
Si bien los distintos subcomponentes o programas plantean su interés en centrarse en ciertos grupos 
particulares, a nivel de Fundación no existe priorización anual a nivel regional o hacia ciertos grupos 

                                                 
1La actual composición del Directorio de la Fundación PRODEMU es la siguiente: Presidenta: María Eugenia Hirmas Rubio, Directora Área 
Sociocultural de la Presidencia; Vicepresidenta: Laura Albornoz Pollman, Ministra Directora de SERNAM; Secretario: Hernán Rojas Olavarría, 
Director Nacional de INDAP;  Tesorera: Esperanza Cueto Plaza, Presidenta Comunidad Mujer; Director: Omar Ruz Aguilera, Presidente del 
Colegio de Asistentes Sociales de Chile; Directora: Rosalba Todaro Caballero, Presidenta Fundación CEM; Director: Pablo Coloma Correa, 
Director Nacional de FOSIS. La Directora Ejecutiva Nacional es Manuela Saavedra Alvayay. 
2 Esta Red es presidida por María Eugenia Hirmas, quien ha sido designada en este cargo por la Presidenta de la República. La red está 
compuesta por un conjunto de ocho instituciones de derecho privado, sin fines de lucro, que constituyen la Red de Fundaciones, formada por: 
INTEGRA, PRODEMU, Fundación La Familia, Fundación Tiempos Nuevos (Museo Interactivo Mirador), Centro Cultural Matucana 100, 
Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile y Chilenter. La Red busca apoyar la ejecución de políticas tendientes a brindar y abrir 
oportunidades de desarrollo a niños, jóvenes y adultos que no las tienen.  (Fuente: www.rededefundaciones.cl). 
3 La Fundación entiende por mujeres en situación de pobreza, aquellas mujeres que viven en hogares definidos en los dos primeros quintiles de 
ingreso autónomo, definidos regionalmente. Los quintiles se definen de acuerdo a los datos obtenidos en la Encuesta Casen. Cada quintil 
contempla el ingreso per cápita que hay en los hogares del país, cálculo que considera el ingreso total de la familia (incluyendo a todos los 
miembros que reciban algún sueldo), para luego dividirlo por el número de integrantes que la componen. Fuente: PRODEMU. 
4 La Fundación entiende por mujeres en situación de  vulnerabilidad a aquellas que, aun cuando no formen parte de un hogar pobre (según 
definición anterior), presenten situaciones tales como ser madres solteras, jefas de hogar, víctimas de Violencia Intrafamiliar, o similares. 
Fuente: PRODEMU. 
5 PRODEMU mantiene o ha mantenido convenios de ejecución, entre otros, con SERNAM, INDAP, Ministerio Economía, CODELCO, Chile 
Deportes, FOSIS, Municipios, MINEDUC, CONACE, CONADI, Gobiernos Regionales, Chile Barrio, MIDEPLAN (Chile Solidario), MINTRAB. 
También ejecuta actividades por medio de Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC y Organismos Técnicos Intermedios para 
Capacitación, OTIC. 
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específicos (por edad, etnia, u otros). La institución no tiene declarada una población objetivo, sino que 
proyecta el número de atenciones de acuerdo a los recursos disponibles año a año. Para el año 2007 la 
meta de atenciones fue de 60.150 mujeres. De acuerdo a los datos del período 2004-2007, las 
atenciones corresponden a alrededor del 10% de la población potencial cuando pobreza es calculada de 
acuerdo al “método del ingreso”6 (aproximadamente 666 mil mujeres el año 2007). Si se considera la 
definición más amplia de la Fundación, que considera a aquellas mujeres en hogares de los dos 
primeros quintiles de ingreso, las atenciones programadas corresponden a menos del 5% de la 
población potencial (que el 2007 llegan a más de 2.470 mil mujeres). 
 
El siguiente cuadro presenta información de la estimación de la población potencial y metas asociadas: 

Cuadro Nº1 
Población Potencial y Meta de Atenciones, por Año 

 

2004 2005 2006 2007 
Variación 
2004-2007 

(%) 
 Mujeres pobres (menos de dos canastas básicas) 
Población potencial7 923.911 831.756 739.600 665.829 -27,93% 
Meta de atenciones 95.000 95.000 85.000 60.150 -36,7% 
%(Meta/Potencial) 10,3 11,4 11,5 9,0  
 Mujeres pobres (dos primeros quintiles de ingreso) 
Población potencial8 2.315.339 2.366.493 2.417.646 2.471.060 6,73% 
Meta de atenciones 95.000 95.000 85.000 60.150 -36,7% 
%(Meta/Potencial) 4,1 4,0 3,5 2,4  

       Fuente: CASEN 2003 y 2006, Antecedentes Fundación PRODEMU 
 
 

La Institución registra información de número de atenciones programadas, que corresponden a la 
sumatoria de los cupos de los distintos cursos programados en todo el país, definiendo la oferta 
disponible. 

 
La Fundación tiene como fin “contribuir a disminuir las brechas de inequidad que afectan a mujeres en 
situación de vulnerabilidad en los ámbitos personal, familiar, cultural, educacional, social, comunitario y 
económico”, por lo que desde su concepción inicial incorpora el enfoque de género en la definición de su 
población potencial. Esto lo hace restringiendo su labor al trabajo con mujeres, con el propósito de 
favorecer su desarrollo personal e inserción social y laboral. La población potencial a la que va dirigido el 
programa corresponde a mujeres que viven en situación de pobreza, cuyas edades se encuentran entre 
los 15 y 65 años, tanto de sectores urbanos como rurales. 
 
Una aproximación a este grupo se obtiene considerando a todas las mujeres en el rango de edad de 
interés, que viven en hogares cuyo ingreso per cápita está bajo la línea de pobreza9. De acuerdo a los 
datos de la encuesta CASEN 2003 un total de 923.911 mujeres se encuentran en esta situación. Los 
datos correspondientes al año 2006, sin embargo, muestran una reducción en términos absolutos de 
esta población, alcanzando sólo 739.600 mujeres. Como se observa en el Cuadro Nº2, tanto la 

                                                 
6 La medición se realiza mediante la estimación de una canasta básica de alimentación. Un individuo se considera pobre si su nivel de ingreso 
no le permite satisfacer sus necesidades básicas; o indigente si su nivel de ingreso no le permite satisfacer sus necesidades alimenticias. Estos 
límites se denominan “línea de pobreza” y “línea de indigencia”. El valor de la “línea de pobreza” se obtiene duplicando el valor de la “línea de 
indigencia” en los sectores urbanos, en tanto que en los sectores rurales se calcula incrementando en un 75% el presupuesto básico de 
alimentación (extraído del manual “Metodología CASEN 2003”). 
7 Se asume variación lineal de la población potencial para el período, utilizando como base para el cálculo la información de CASEN 2003 y 
2006. 
8 Se asume variación lineal de la población potencial para el período, utilizando como base para el cálculo la información de CASEN 2003 y 
2006. 
9 Para definir pobreza se utilizó el criterio que define MIDEPLAN, es decir, el “método del ingreso”, que es el más utilizado internacionalmente. 
La medición se realiza mediante la estimación de una canasta básica de alimentación. Un individuo se considera pobre si su nivel de ingreso no 
le permite satisfacer sus necesidades básicas; o indigente si su nivel de ingreso no le permite satisfacer sus necesidades alimenticias. Estos 
límites se denominan “línea de pobreza” y “línea de indigencia”. El valor de la “línea de pobreza” se obtiene duplicando el valor de la “línea de 
indigencia” en los sectores urbanos, en tanto que en los sectores rurales se calcula incrementando en un 75% el presupuesto básico de 
alimentación. (extraído del manual “Metodología CASEN 2003”) 
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proporción como el número de mujeres pobres en el rango de edad de interés ha caído en el período 
2003-2007, llegando a un 13,1% el año 2006. La tasa de indigencia, en particular, alcanzó 3,1% el 
mismo año. 

 
 
Cuadro Nº 2 

Mujeres de 15 a 65 años de edad, por año y situación de pobreza  
 

200410 2006  
Mujeres % Mujeres % 

Indigente 227.200 4,2 173.226 3,1 
Pobre no indigente 696.711 13,1 566.374 10,0 
Total pobres 923.911 17,3 739.600 13,1 
Total  5.331.281 100 5.663.093 100 

Fuente: CASEN 2003 y 2006 
 
Según el criterio más amplio utilizado por la Fundación, que considera a todas las mujeres en el rango 
de edad de interés, que viven en hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles de ingreso, 
2.315.339 mujeres formarían parte de la población potencial el año 2004 y 2.417.646 el año 2006. Si 
bien esto representa una reducción en términos de la proporción de mujeres que son de interés para la 
Fundación, se observa un incremento absoluto en el número de mujeres que podrían ser atendidas. 
 

Cuadro Nº 3  
Mujeres de 15 a 65 años de edad de hogares en los dos primeros quintiles de ingreso, por año 

 
200411 2006  

Mujeres % Mujeres % 
Total pobres 2.315.339 43,43 2.417.646 42,69 
Total  5.331.281 100 5.663.093 100 

Fuente: CASEN 2003 y 2006 
 
La caracterización de las beneficiarias efectivas se realiza utilizando los datos del SIGEP12 para los años 
2004, 2005, 2006 y 2007. Una importante limitación de esta base es su calidad, ya que existe un alto 
porcentaje de “datos perdidos” que impide caracterizar adecuadamente a las mujeres asignadas y 
egresadas13. Es destacable que este problema se ha ido reduciendo desde el año 2005, sin embargo, el 
año 2007 todavía presenta una alta tasa de “datos perdidos” en algunas variables relevantes para la 
evaluación14. 
 
En el cuadro N°3 se observa que el número de beneficiarios asignados se ha reducido en el período de 
evaluación para todos los grupos etáreos, con la caída más importante el período 2006-2007. Esto se 
relaciona con el período en el que se elabora y pone en marcha el Plan Estratégico 2006-2010, 
cambiando la orientación de la intervención con las mujeres, lo que deriva en una nueva oferta 
programática y coberturas más bajas para implementar los nuevos programas. A nivel regional, las 
reducciones más importantes son en la VII y VIII regiones (más de 80%), y la menor en la III (50%). 
Previo al nuevo Plan Estratégico, las regiones que concentraban un mayor número de beneficiarias eran 
la Metropolitana, la VIII y la V (con 11.600, 13.400 y 8.600, respectivamente), para luego ser la 
Metropolitana, la V y la X (4.700, 3.500 y 2.500, respectivamente).  
 

 
 
 
 

                                                 
10 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
11 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
12 Sistema de Gestión y Planificación, PRODEMU. 
13 Las mujeres asignadas son aquellas que se inscriben en los proyectos, mientras que las egresadas son el subconjunto de éstas que asiste 
regularmente a los mismos y cumple con los requisitos de participación que éstos exigen. 
14 Mayor detalle sobre los datos del SIGEP en Estudio Complementario. 



 7

Cuadro Nº 3 
Individuos distintos asignados, por grupo de edad. 

 
2004 2005 2006 2007 

Edad  %  %  %  % 

Variación 
2004-2007 

(%) 
Menor de 15 1.823 2,5 962 1,3 1.315 1,9 88 0,4 -95,2 
De 15 a 24 9.566 13,3 9.949 13,1 8.584 12,7 2.477 11,1 -74,1 
De 25 a 34 17.530 24,4 17.258 22,8 15.032 22,2 4.575 20,5 -73,9 
De 35 a 44 19.854 27,6 20.415 27,0 17.706 26,1 6.055 27,2 -69,5 
De 45 a 54  12.288 17,1 13.988 18,5 13.002 19,2 4.919 22,1 -60,0 
De 55 a 64 6.850 9,5 8.388 11,1 7.765 11,5 2.924 13,1 -57,3 
Mayor a 64 4.064 5,6 4.715 6,2 4.407 6,5 1.225 5,5 -69,9 
Total Nacional 71.975 100 75.675 100 67.811 100 22.263 100 -69,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

  
 Descripción General del Diseño del Programa 

 
El Servicio Nacional de la Mujer es formalmente la institución responsable de la Fundación por estar 
encargada del traspaso de sus recursos financieros según la Ley de Presupuesto de la Nación. Prodemu 
opera en todo el país teniendo presencia a nivel regional en todas las Provincias. 
 
Todos los recursos que gestiona PRODEMU para llevar adelante su propósito provienen de convenios 
con terceros. La mayor parte de sus recursos ingresan a la institución a través de un convenio con 
SERNAM, cuyo monto es fijado con la Ley de Presupuesto de cada año. Además de ello, de los $25.500 
millones que PRODEMU ha tenido como presupuesto entre los años 2004 y 2007, $6.500 millones 
provienen de convenios nacionales con otros organismos públicos15, es decir, 25,5% de su presupuesto 
proviene de convenios con instituciones (ver sección 4 del Capítulo II Temas de Evaluación).  
 
Junto con estos convenios nacionales, las Direcciones Regionales celebran convenios con organismos 
regionales, provinciales o locales. Estos convenios deben aportar una meta de cobertura de alrededor 
del 20% de la cobertura total esperada para la provincia (el 80% corresponde a la cobertura por 
proyectos propios y en convenios nacionales). Estos convenios son muy variables, pueden provenir de 
acuerdos directos o de postulación a fondos concursables regionales. La rendición de estos proyectos 
se realiza directamente desde la región, y se envían los antecedentes a la Casa Matriz como respaldo. 
 
La oferta programática de PRODEMU se estructura en tres componentes, y cada componente 
comprende a su vez subcomponentes o programas, a saber:  
 
Componente 1, Capacidad Emprendedora y Redes, se define como: Mujeres en situación de 
vulnerabilidad participan en el componente para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
emprendedoras.  

1. “Emprendiendo un proyecto de vida”. Consiste en la implementación de un proceso formativo 
integral que permite a las participantes desenvolverse en distintos ámbitos (familiar, personal, 
comunitario, productivo). Los requisitos que deben cumplir las participantes son tener entre 18 y 
65 años, estar en situación de pobreza, contar con la motivación y la disposición de tiempo para 
asistir, y saber leer y escribir.  

2. “Apoyo a la dinámica familiar para familias del Sistema Chile Solidario”. Consiste en un 
taller formativo que tiene por objetivo contribuir al bienestar psicosocial de niños y niñas y de las 
familias por medio del fortalecimiento de las habilidades parentales en sus padres, madres y 

                                                 
15 PRODEMU, Presentación institucional, 2007. 
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adultos a cargo de la crianza. Este programa se lleva  a cabo en convenio con MIDEPLAN en el 
marco del Sistema Chile Solidario, que financia la intervención16.  

3. “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 1”. Consiste en la ejecución 
de los proyectos (acciones de capacitación, generalmente en la forma de talleres), no vinculados 
a programas nacionales en convenio (subcomponentes 1 y 2) cuyos contenidos tienen relación 
con el área de Capacidad Emprendedora y Redes. Los proyectos se ejecutan a través de 
convenios suscritos por la Dirección Regional de PRODEMU y ejecutados por las Direcciones 
Provinciales de PRODEMU, previa conformidad programática, jurídica y financiera de las 
Direcciones Nacionales correspondientes. El nivel central de PRODEMU provee también el 
respaldo en garantía financiera que sea requerido. Los proyectos son financiados por quienes los 
contratan, que pueden ser municipalidades o privados. 

 
Componente 2, “Capital Social y ciudadanía”, se define como: Mujeres en situación de vulnerabilidad 
participan en el componente para fomentar y desarrollar el ejercicio de la ciudadanía, liderazgo y 
derechos ciudadanos.  

1. “Construyendo el país que queremos”. Consiste en una intervención de carácter territorial con 
alcance nacional que facilita la apropiación y el ejercicio efectivo de derechos por parte de las 
mujeres adultas en situación de pobreza, a través de acciones de formación e información 
orientadas a lograr el conocimiento y apropiación de un conjunto de políticas, programas y leyes 
relevantes para la disminución de brechas en lo que se refiere al ejercicio de derechos de las 
mujeres.  

2. “Escuelas de Arte”. Consiste en cursos de formación que tienen por objetivo que las mujeres 
participantes fortalezcan redes sociales mediante la gestión de iniciativas artísticas de distintas 
disciplinas. Los requisitos de participación son ser mayor de 16 años y cumplir con el perfil 
general al cual está dirigida la acción institucional17.  

3. “Formación de Líderes y Dirigentas Sociales”. Consiste en acciones de capacitación 
conducentes a que las mujeres participantes fortalezcan liderazgos democráticos para el 
desarrollo de sus organizaciones. Se identifican a mujeres líderes con mayor trayectoria y/o 
pertenecientes a organizaciones, se capacita a ambos grupos en diversos aspectos de ejercicio 
de ciudadanía y se gestionan participativamente encuentros de diálogo y formación. Pueden 
participar mujeres líderes en situación de pobreza, preferentemente en el tramo etáreo 18-45 
años.  

4. “Un Barrio para mi familia”. Se desarrolla sobre la base de un convenio con Chile Barrio y 
FOSIS y consiste en apoyar la planificación y ejecución de proyectos para el mejoramiento de la 
calidad de vida en el barrio sobre la base del protagonismo de los/as vecinos/as, a través de 
capacitación, elaboración de planes de acción y fortalecimiento de las organizaciones18. Pueden 
participar familias de asentamientos que presenten una solución habitacional de radicación y 
erradicación, focalizadas y seleccionadas por el Programa Chile Barrio.  

5. “Proyectos o convenios regionales asociados al componente 2”. Consiste en el desarrollo 
de proyectos no vinculados a programas nacionales en convenio (subcomponentes 1, 2, 3 y 4), 
gestionados por las regiones y/o provincias. Al igual que en el componente 1, las Direcciones 
Regionales y Provinciales de PRODEMU gestionan el desarrollo de proyectos con terceros 
vinculados con el propósito del componente 2. Los proyectos son financiados por quienes los 
contratan, que pueden ser municipalidades o privados. 

 
Componente 3, Autonomía Económica, se define como: Mujeres en situación de vulnerabilidad 
participan en el componente para el desarrollo de competencias laborales y de empleabilidad o en 
programas de fortalecimiento de iniciativas productivas. 

                                                 
16 La selección de las familias participantes la realiza MIDEPLAN y los requisitos para participar son: ser mujer y/o hombre adulto pertenecientes 
al Sistema Chile Solidario, que estén a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. 
17 Adicionalmente, el subcomponente busca la participación de terceros institucionales, ampliando la captación de recursos humanos, 
materiales y financieros provenientes de otras instituciones asociadas para su realización.  
18 Junto con ello, se contempla un fondo de iniciativas, cuyos recursos son traspasados directamente por Fosis a los beneficiarios(as), a través 
del financiamiento de proyectos autogestionados. 
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1. “Abriendo puertas al mundo del trabajo”. Consiste en acciones de capacitación modularizados 
cuyo objetivo es que las mujeres participantes desarrollen sus competencias de empleabilidad para 
desempeñarse en una actividad económico - productiva (dependiente o por cuenta propia). Los 
requisitos exigidos a las participantes es tener entre 18 y 50 años, estar en situación de pobreza, 
encontrarse desempleadas o buscar reinsertarse en el mercado del trabajo. 

2. “Capacitación en oficios”. Consiste en acciones de capacitación que buscan que las mujeres 
participantes desarrollen competencias laborales y de empleabilidad que les permitan desempeñarse 
en un oficio, ya sea éste de carácter dependiente o para el ejercicio por cuenta propia. Se desarrolla 
con recursos de CODELCO19 y se licita la ejecución de cursos a OTEC por parte de una OTIC. Los 
requisitos de participación exigidos son: ser mujer y contar con interés declarado en capacitarse, a 
fin de trabajar de manera remunerada; encontrarse cesantes, buscando trabajo por primera vez o 
subempleadas; que se ubiquen, preferentemente, en el rango de edad comprendido entre los 18 y 45 
años de edad; y cumplir, cuando así sea necesario, con las exigencias asociadas al oficio específico.  

3. “Desarrollo de Competencias laborales para mujeres Chile solidario”. Consiste en la entrega de 
cursos de capacitación para el desarrollo de competencias y de oficios para mujeres pertenecientes 
al Programa Chile Solidario. Se desarrolla con recursos transferidos por el Ministerio del Trabajo. La 
selección de las participantes la realiza MIDEPLAN, de acuerdo a los requisitos de ser mujeres 
pertenecientes al Sistema Chile Solidario, tener entre 18 y 55 años, contar con escolaridad acorde al 
oficio en el que se van a capacitar, ser residentes en las comunas focalizadas y expresar voluntad de 
capacitarse con miras a mejorar sus posibilidades de inserción laboral20.  

4. “Mejorando mi negocio”. Se trata de un subcomponente con una duración de 120 hrs. para realizar 
acciones de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de un plan de negocios y 3 
semanas para operar un fondo de apoyo a las participantes.  Tiene por objetivo el fomento de 
iniciativas productivas, con carácter de microemprendimiento, ya existentes - ya sea individuales y/o 
asociativas - que buscan consolidarse. El subcomponente intenciona la sociedad y coordinación con 
otros servicios públicos y privados vinculados a la temática, a fin de fortalecer el cumplimiento de sus 
objetivos. Los requisitos de participación son: ser mujer en situación de pobreza, de zonas urbanas, 
tener entre 18 y 60 años, contar con una iniciativa formal o informal con actividades de producción 
y/o venta no inferior a los 6 meses, que requieran apoyo para que su negocio sea estable y 
sostenido. El subcomponente contempla recursos para contratar a un especialista externo 
PRODEMU para llevar a cabo la asistencia técnica y especialidades necesarias para fortalecer los 
emprendimientos.  

5. “Capacitación y Formación para mujeres rurales”. Consiste en la entrega de cursos de 
capacitación y el desarrollo de unidades económico-productivas destinadas a la generación de 
ingresos, cuyo objetivo es que las mujeres rurales asociadas amplíen destrezas, habilidades y 
conocimientos. Se desarrolla en convenio con INDAP, quien lo financia desde el año 1992. Este 
subcomponente considera una intervención de hasta tres años, durante los cuales los grupos de 
mujeres rurales usuarias de INDAP, se capacitan en cuatro áreas temáticas21. Este convenio es la 
intervención más compleja en cuanto a gestión que realiza PRODEMU22. La selección de las 
participantes la lleva a cabo INDAP y los requisitos exigidos son: ser mujer residente en localidades 
rurales pobres que cumplan el perfil de usuarias de INDAP, ser mayor de 18 años, tener salud 
compatible con las actividades productivas y tener disponibilidad de tiempo para desarrollar la 
actividad.  

6. “Proyectos o convenios regionales asociados al componente 3”. Tiene por objetivo desarrollar 
proyectos no vinculados a programas nacionales (subcomponentes 1, 2, 3, 4 y 5), gestionados por 
las regiones y provincias y que adhieren a los objetivos del componente 3 Autonomía Económica. 

                                                 
19 Cabe señalar, que la realización de las actividades de “Capacitación en Oficio” se hace gracias a los aportes financieros entregados 
anualmente por CODELCO, que provienen de sus remanentes de franquicia tributaria. Según establece la ley, estos aportes son traspasados a 
un Organismo Técnico Intermedio de Capacitación (OTIC), cuya función es promover, organizar y supervisar programas de capacitación. Desde 
allí se adjudican vía licitación a las OTEC. 
20 Sin perjuicio de ello, cada curso podrá determinar requisitos adicionales de edad y escolaridad, dependiendo del desenlace proyectado. 
21 Técnico-productiva, gestión, formación personal y desarrollo organizacional, e implementan una unidad de producción agropecuaria. 
22 Considera recursos para un equipo profesional en el nivel central y para el contrato de una Coordinadora Campesina de Área (CCA), como 
responsable del trabajo de un módulo. Su trabajo incluye la coordinación con los servicios técnicos de INDAP, y el contrato de especialista para 
entregar capacitación o asistencia técnica. 
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Los proyectos son financiados por quienes los contratan, que pueden ser municipalidades o 
privados. 

 
2. Resultados de la Evaluación 
 

 Diseño 
 
1. El diagnóstico de la situación inicial que justificó la creación de PRODEMU está adecuadamente 

identificado, justificado y se mantiene vigente actualmente. Los datos proporcionados por la encuesta 
CASEN 2006 así lo confirman. En efecto, el problema base que se identifica: la situación de 
inequidad de género que afecta diferenciadamente a las mujeres en situación de pobreza, continúa 
siendo una realidad, que aqueja a cerca de 739.600 mujeres (según línea de pobreza CASEN 2006). 
Se trata de mujeres entre los 15 y los 65 años en situación de pobreza.  

 
2. La Fundación no cuenta con una adecuada definición de la población potencial. Maneja dos 

definiciones diferentes.  Primero, define la población potencial como  todas las mujeres entre 15 y 65 
años en situación de pobreza del país y que potencialmente se ven afectadas por inequidades de 
género, es decir, por situaciones de exclusión social y de falta de oportunidades de desarrollo 
derivadas de su condición de ser mujeres y pobres. En segundo lugar, se define como población 
potencial a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que permite incluir a mujeres que no siendo 
pobres, presenten situaciones de desmedro, por ejemplo, violencia intrafamiliar, madres solteras y 
mujeres jefas de hogar.  La Fundación  utiliza indistintamente ambas definiciones lo que no permite 
conocer cuál es la cuantificación de dicha población, aspecto evaluado negativamente por el panel... 

 
3. A pesar de proyectar el número de atenciones de acuerdo a los recursos disponibles año a año, 

PRODEMU no tiene definida una población objetivo. Ello afecta el diseño de los criterios de 
focalización y los mecanismos de selección de beneficiarias de modo de cumplir de mejor forma su 
propósito. 

 
4. El Panel considera que, a nivel de diseño, las actividades definidas son suficientes y necesarias para 

producir los componentes. En efecto, el tipo de actividades definidas para los tres componentes 
presentan una lógica secuencial de desarrollo bastante similar, la que es considerada pertinente, 
debido a que abordan en detalle la estructuración de cada componente. También se considera que 
los componentes diseñados son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito.   

 
5. El Panel no valida totalmente la lógica vertical del Programa, no obstante  considerar que el diseño 

del mismo es apropiado para abordar la causa del problema/necesidad que lo origina: la situación de 
inequidad de género que afecta a las mujeres en situación de pobreza, lo que se expresa en una 
desigual: participación en el mercado laboral, distribución del conjunto del trabajo social, 
participación en los procesos de toma de decisiones y acceso a oportunidades. La falta de 
mecanismos que aseguren la integralidad y coherencia del paso secuencial de las beneficiarias por 
los tres componentes, o su inclusión en uno o dos de los mismos es evaluada como factor negativo.  

 
6. El Panel no valida integralmente la lógica horizontal de la Matriz de Evaluación del Programa, debido 

principalmente a la ausencia de indicadores considerados relevantes para medir el nivel del logro del 
mismo. También se observa que los supuestos no cubren aspectos relevantes  a  juicio del panel, 
tales como la permanencia en el tiempo de los convenios con terceros, los que permiten el desarrollo 
y ejecución íntegra de algunos subcomponentes. No obstante, cabe señalar que el panel considera, 
en un nivel general, que el Programa presenta un diseño coherente a nivel de objetivos, medición de 
logros y factores externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño.  

 
7. A juicio del Panel, la institución no ha diseñado criterios adecuados para la asignación de recursos 

entre las regiones, los componentes y al interior de los componentes. En estricto rigor, se aplica cada 
año una estimación de acuerdo al desempeño histórico y al costo unitario de intervención de cada 
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programa o subcomponente. En este sentido, no existen incentivos hacia los niveles provinciales 
para alcanzar mayor cobertura,  innovación programática o mayor calidad en la ejecución.  

 
8. La Fundación ha construido un procedimiento estandarizado para coordinar el diseño de los 

programas, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. En efecto, el nivel central actualiza el diseño 
de cada uno de los programas y genera guías detalladas de contenidos, procedimientos y 
metodologías, además de asignar coberturas y presupuestos. De este modo, el nivel local, 
expresado en las direcciones provinciales tiene directrices claras para ejecutar las acciones. Esto es 
evaluado positivamente como una fortaleza metodológica del a Fundación. 

 
 

 Organización y Gestión    
 
1. PRODEMU es una fundación de derecho privado, con aportes regulares provenientes del 

Presupuesto de SERNAM y otras instituciones públicas con los cuales posee convenios. Se 
considera que esta figura jurídica es adecuada para cumplir el propósito de la institución, ya que, al 
tratarse de una institución ejecutora de programas de formación para el empoderamiento de mujeres 
en situación de pobreza, el carácter de fundación le otorga la flexibilidad institucional necesaria para 
ajustarse a las necesidades de su población objetivo, lo que permite adecuarse a las necesidades y 
características de las usuarias con mayor rapidez, como también generar alianzas y recaudar 
aportes para ampliar la cobertura y el rango de acción de los programas. 

 
2. Otra ventaja de PRODEMU es tener cobertura a nivel de todas las provincias del país y de trabajar 

esencialmente para una población potencial, que se focaliza en las mujeres en situación de pobreza, 
no existiendo otro organismo público o privado que pueda presentar tales características. 

 
3. No obstante, algunas de sus ventajas operacionales se están perdiendo debido a la reciente 

exigencia de la Contraloría General de la República al SERNAM, de que la Fundación rinda cuenta 
del gasto a través de mecanismos y procedimientos de rendición de gastos más complejos, que 
toman más tiempo y que son distintos a los que han sido aplicados, debido a su condición jurídica.  

 
4. En este marco, el Panel considera que la Fundación no ha aprovechado suficientemente las 

oportunidades que le brinda esta figura jurídica para recaudar aportes de organizaciones privadas y 
posicionarse como una entidad profesional y especializada en el desarrollo de una propuesta 
socioeducativa para que las mujeres que viven en situación de pobreza puedan adquirir las 
capacidades que les permitan mejorar su calidad de vida. En efecto, esta institución ha construido 
una identidad pública asociada a un organismo de gobierno, más que a una fundación de la sociedad 
civil que recibe recursos públicos. De hecho, su directorio tiene una mayoría de representantes de 
gobierno, en relación a representantes de la sociedad civil. 

 
5. PRODEMU se ha consolidado institucionalmente, proceso que se advierte en el período de 

evaluación a través de las reformulaciones a su diseño institucional, ajustando su visión y misión 
desde una perspectiva de género. Este  rediseño es valioso desde el punto de vista de considerar a 
la Fundación como una institución que se proyecta hacia la búsqueda de impacto (colaborar en la 
superación de las brechas de inequidad que afectan a las mujeres) y no sólo hacia la oferta de 
servicios.  

 
6. Dentro de los procesos de rediseño institucional, en el año 2006 la Fundación decidió internalizar al 

conjunto de los funcionarios encargados de la implementación de la oferta programática en terreno, 
decisión que el Panel considera apropiada en el entendido que ello permite tener un control sobre la 
calidad y seguimiento de las orientaciones estratégicas diseñadas por la institución. Al mismo tiempo, 
posibilita el desarrollo de la política de recursos humanos que la institución ha definido para la 
evaluación y perfeccionamiento del personal. Dado que estas políticas recién se están 
implementando a partir del año 2007, el Panel no ha podido evaluar  su efectividad. 
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7. La ubicación de PRODEMU dentro de la Red de Fundaciones del Área Sociocultural de la 

Presidencia de la República no genera claridad respecto del alcance las alianzas que debiera 
promover la institución dentro del conjunto de ministerios y servicios que operan en el país. Ello se 
argumenta en términos que la Red de Fundaciones es un espacio de “alojamiento” de fundaciones 
creadas históricamente por las Primeras Damas de los últimos tres gobiernos, pero no desarrolla una 
propuesta estratégica de vinculación con el resto de los servicios públicos. El Panel no logró recoger 
el aporte concreto que esta ubicación institucional genera para PRODEMU. 

 
 

 Eficacia y Calidad 
 
1. En términos de producción, el Componente 2 “Capital Social y Ciudadanía”, es el más relevante, 

representando casi el 50 % del total de las prestaciones proporcionadas por la Fundación, llegando a 
las 24.497 atenciones el año 200723. Cabe señalar, que se registra una reducción en el número de 
atenciones de los componentes en el período de evaluación de un 45%, pasando de un total de 
85.682 atenciones en el año 2004, a un total de 47.469 en el año 2007, lo que corresponde a una 
caída de los componentes 1 y 224.  

 
2. Las razones que explican estas variaciones negativas tienen su origen en los cambios institucionales 

implementados a partir del año 2007 como consecuencia del proceso de planificación estratégica 
2006-2010, donde se decidió internalizar la ejecución de los programas denominados institucionales 
(los que dependen del presupuesto vía SERNAM), para lo cual todo el personal a cargo de la 
ejecución fue incorporado a la institución, pasando a ser  parte de su personal estable. Esto implicó 
que de contar con  un conjunto de 1.500 monitores externos, se tiene actualmente 202 Gestoras de 
formación y Capacitación.  

 
3. El Componente 3, Autonomía Económica, durante el periodo de evaluación incrementó el número de 

sus atenciones (24,3 %), debido principalmente a la creación y ejecución de un nuevo 
subcomponente “Abriendo las Puertas al Mundo del Trabajo”, programa que es ejecutado a partir del 
año 2007 y que con más de 2.800 atenciones en ese año, genera un incremento de la productividad 
de este componente.  

 
4. Durante el período de evaluación se ha beneficiado a un total de 139.646 mujeres, las que en un 

70% se concentran entre los 25 y los 54 años. La calidad de la información registrada por los datos 
del SIGEP25 impide una caracterización más detallada de las beneficiarias. La cobertura de la 
Fundación respecto de su población potencial es baja, siendo para el año 2007 igual a 3,1%. Las 
mayores coberturas se observan en las regiones XI, XII y III (31%, 19% y 14%, respectivamente), 
mientras que las regiones VII y VIII alcanzan coberturas menores al 2%. 

 
5. Las tasas de egreso mejoraron significativamente a partir del año 2006, llegando a valores sobre el 

90% a nivel nacional ese mismo año26. Dicha tasa se incrementó a 94% el año 2007 donde los tres 
componentes presentan un comportamiento similar.   

 
6. Con base a los indicadores existentes a nivel del logro del propósito de PRODEMU, no es posible 

analizar adecuadamente el cumplimiento del mismo. Ello debido principalmente a la ausencia de 
indicadores de eficacia en términos de resultados intermedios y finales (los que deben ser analizados 
con metodología de evaluación de impacto). 

 

                                                 
23 En términos de gasto, el componente 2 tiene una participación promedio de 40% en el periodo de evaluación. 
24 En el componente 3 se observa un alza de 24% de las atenciones en el periodo de evaluación. 
25 Sistema de Gestión y Planificación, PRODEMU. 
26 Para los años 2004 y 2005 las tasas de egreso a nivel nacional fueron de 50% y 28% respectivamente. 
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7. En términos generales, son destacables positivamente los resultados de la Fundación en relación al 
grado de satisfacción que las beneficiarias manifiestan, siendo la mayor falencia detectada, las 
diferencias existentes a nivel regional. El porcentaje de mujeres que se declara satisfecha con los 
beneficios recibidos respecto del total de mujeres egresadas es de 93% en promedio en el periodo 
2004-200727”. 

 
8. No se ha podido establecer si se ha cumplido el logro al nivel del fin, debido a que tampoco ha sido 

posible verificar el cumplimiento de los objetivos a nivel de propósito. Dados los efectos causales 
entre componentes, propósito y fin, no se podría señalar que se cumple el fin cuando no se tiene 
claridad respecto del cumplimiento del propósito.  

 
 

 Antecedentes Financieros 
 
1. La Fundación PRODEMU tiene como principal fuente de financiamiento las asignaciones específicas 

realizadas por el Estado al Programa a través de SERNAM. Entre 20-30% del financiamiento 
proviene de otras instituciones públicas, con las que PRODEMU tiene establecidos convenios (como 
INDAP y MIDEPLAN). Los aportes extrapresupuestarios, son mínimos, no alcanzando el 2% en 
ninguno de los años del período de evaluación. Estos últimos corresponden a convenios 
establecidos a nivel provincial o regional con los municipios o privados para la ejecución de algún 
programa. 

 
2. En relación a la evolución de los aportes, el aporte fiscal destinado al Programa ha crecido en un 

17,6% en el período 2004-2007. En particular, las asignaciones públicas provenientes de SERNAM 
han crecido, con el mayor incremento observado para las asignaciones destinadas a soporte 
administrativo (27%). El presupuesto del año 2007 fue de 6.988 mil pesos, de los cuales 4.259 mil 
corresponden a la asignación específica al Programa, 1.213 mil a asignaciones para soporte 
administrativo y 1.516 mil al aporte de otras instituciones públicas.  

 
 

 Eficiencia / Economía 
 

1. La Fundación PRODEMU tiene como principal fuente de financiamiento las asignaciones específicas 
realizadas por el Estado al Programa a través de SERNAM. Entre 20-30% del financiamiento 
proviene de otras instituciones públicas, con las que PRODEMU tiene establecidos convenios (como 
INDAP y MIDEPLAN). Dado el carácter de fundación de derecho privado de Prodemu, que le permite 
acceso a recursos de privados, se considera que la proporción de su financiamiento proveniente de 
aportes extrapresupuestarios es baja, no alcanzando el 2% 

 
2. En relación a la evolución de los aportes, el aporte fiscal destinado a la Fundación ha crecido en un 

5,5% en el período 2004-2007, llegando a $6.266 millones en 2007.  
 
3. El gasto total alcanzó $6.688 millones el año 2007, creciendo un 14,4% respecto del 2004. En 

relación al gasto por componente, la mayor proporción de los recursos se destinan al segundo y 
tercer componente, cada uno de ellos con alrededor del 40% del gasto en producción. Los 
programas del primer componente sólo utilizan un 20% de los recursos. En términos de la evolución, 
es posible apreciar que el gasto del componente 3 crece  un 43%, lo que es consistente con el 
incremento en el nivel de producción y el número de beneficiarios para dicho componente. Por su 
parte, el gasto del componente 1 crece un 9%, mientras que el gasto del componente 2 se reduce un 
1,4%. 

 

                                                 
27 Fuente: Evaluación Anual de Programas Nacionales. Se trata de estudios externos (excepto para el año 2005 donde se hizo una evaluación 
interna) que contemplan encuestas a prácticamente al total de beneficiarias egresadas. 
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4. En términos de la eficiencia, la Fundación muestra un crecimiento del gasto por unidad de producto. 
En primer lugar, el gasto promedio por taller registra un alza de 71% en el periodo de evaluación, con 
un valor de $4,3 millones por taller el año 2007. Al hacer el análisis por componente se observan 
diferencias significativas en la tendencia del indicador, donde llama la atención el incremento del 
gasto por taller del componente dos de 226% en el período 2004-2007, con un valor de $9,5 millones 
este último año. El indicador para los componentes 1 y 3 creció 68% y 24%, respectivamente, con 
valores al 2007 de $2,6 y $3,9 millones. Las razones de estas variaciones tienen relación 
principalmente con el cambio ocurrido en la oferta programática (intervenciones más complejas y de 
mayor duración) y el modo de operación implementado a partir del año 2007.  

 
5. El año 2007 el gasto promedio por beneficiaria fue de 262 mil pesos, lo que representa un alza de 

94% respecto de 2004. No se obtuvo información del gasto promedio de otros programas similares.  
 
6. Los gastos de administración estimados en el marco de esta evaluación28 tuvieron un incremento de 

25% en el periodo de evaluación, alcanzando en 2007 un 17% respecto del gasto total, con un total 
de 1.217 millones de pesos el año 2007.  El crecimiento de los gastos de administración ha sido a 
una tasa más alta que el gasto total, lo que se evalúa negativamente. El alza en los gastos 
administrativos se explica por un aumento de 40% en los gastos de personal que ha venido 
ocurriendo desde el 2006, los que llegaron el año 2007 a $841 millones de pesos. Esto se debe a la 
implementación del Plan Estratégico 2006-2010, que cambia la oferta programática y la forma de 
operar, fortaleciendo la labor de las gestoras y apoyándose en ellas para asegurar el aumento en la 
calidad de los programas.   

 
7. Es destacable el alto valor de ejecución presupuestaria. En el periodo evaluado el indicador alcanzó 

en promedio un 99%. 
 
3. Justificación de la Continuidad del Programa 
 
El diagnóstico elaborado desde su origen se ha actualizado y sigue siendo válido para justificar la 
intervención de la Fundación. En efecto, el Panel concluye que el problema necesidad que dio origen al 
Programa sigue existiendo, verificando casi un millón de mujeres en situación de pobreza (Línea de 
pobreza) entre 15 y 65 años como población potencial (CASEN 2006). El Panel observa una evolución 
de PRODEMU en el tiempo, en que se han ajustado sus ofertas programáticas cambiando énfasis, 
contenidos, formas de producción de los componentes y coberturas, ajustando su estructura y recursos 
organizacionales a una propuesta de intervención que está poniendo más énfasis en la calidad que en la 
cobertura, aspectos evaluados positivamente por el Panel, puesto que contribuyen propiciar una 
adecuada continuidad a la Fundación.   
 
Las recientes iniciativas de coordinación programática SERNAM-PRODEMU son otro aspecto que el 
Panel evalúa positivamente para fortalecer la continuidad de la Fundación. Ello revela que se deben 
aunar esfuerzos para elaborar diagnósticos, complementar programas dirigidos a la misma población 
objetivo y evitar duplicaciones en las intervenciones  de ambas instituciones. 
 
 
4. Principales Recomendaciones 
 
Recomendaciones de Diseño: 
 
1. Explicitar y ordenar la definición de la población potencial de la Fundación. La definición de población 

potencial como las mujeres en situación de vulnerabilidad, es una definición más comprensiva, que 
permite incluir a mujeres que no siendo pobres, presenten situaciones de desmedro, por ejemplo, 
violencia intrafamiliar, madres solteras y mujeres jefas de hogar.  

                                                 
28 Se consideró personal, arriendo, consumos básicos y compra de activos fijos de Casa Matriz. 
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2. Definir la población objetivo de PRODEMU, a objeto de contar con las herramientas y metodologías 

que permitan focalizar adecuadamente la gestión de la Fundación y la posterior verificación de la 
eficacia de los instrumentos de selección de  beneficiarias. Se recomienda que dicha definición se 
acote a aquellas mujeres sin actividad declarada en la población económicamente activa, así como 
también aquellas en situación de desempleo, que son actualmente el público mayoritario de 
PRODEMU.  

 
3. Formalizar el ingreso de las beneficiarias en el sentido de que se cuente con el diseño de un plan de 

ingreso que establezca un orden secuencial e incluso prerrequisitos para el paso de las beneficiarias 
por los diferentes componentes y subcomponentes. Ello puede requerir modificaciones al diseño de 
la ficha de caracterización o una modificación al uso de la misma. Esta situación no debería quedar a 
criterio de las gestoras u de otros funcionarios sin que se cuente con una metodología o un 
procedimiento estandarizado y formalizado al respecto. 

 
4. En concordancia con la recomendación anterior, revisar los criterios de focalización y selección con 

el objetivo de simplificarlos y formularlos para no dejar espacios a la aplicación de criterios subjetivos 
en la selección de beneficiarias. Se hace necesario crear instrumentos que promuevan una 
implementación objetiva de los criterios de focalización definidos. Dado el acuerdo firmado con 
MIDEPLAN para compartir información sobre las usuarias de los programas, se recomienda (una vez 
que esto ocurra), utilizar el puntaje de la Ficha de Protección Social como primer criterio de 
focalización, utilizando como puntaje de corte aquel que permita seleccionar mujeres en el primer y 
segundo quintil. La aplicación de criterios de focalización basados sólo en el nivel de pobreza (dos 
primeros quintiles de ingreso según CASEN), puede llevar a excluir a mujeres que viven situaciones 
de vulnerabilidad, por lo que se recomienda considerar indicadores de acceso y control de 
recursos,29 violencia intrafamiliar y jefatura de hogar, entre otros. Por su parte, en relación a los 
programas en los cuales la fundación firma convenios (INDAP, MIDEPLAN), es importante que las 
gestoras y los mecanismos de evaluación institucional existentes estén atentos a detectar cambios 
en el perfil de las beneficiarias propuestas por las instituciones mandantes que las alejen de la 
población potencial de la Fundación. 
 

5. Revisar el diseño de la oferta programática de la institución a partir del concepto de empoderamiento 
de las mujeres en situación de pobreza, como potenciamiento de las capacidades de las propias 
mujeres para mejorar su calidad de vida. De esta manera, se puede evitar la actual dispersión 
temática y desarrollar programas que se articulen con mayor capacidad de escalabilidad. Este 
concepto orientador representa la mayor experticia de la propia Fundación y permite especializar a 
los recursos humanos de la institución en un solo ámbito y por tanto entregar una formación de 
calidad. Reducir la heterogeneidad y número de programas, podría llevar además otros beneficios 
para la Fundación, como por ejemplo, reducir los tiempos y recursos que hoy día se están 
destinando a temas administrativos ligados a las rendiciones exigidas a SERNAM por la Contraloría. 
En resumen, acotar la actual oferta programática es recomendable y se enmarca dentro de las 
orientaciones estratégicas actuales de la Fundación, que buscan priorizar la calidad por sobre la 
cantidad de prestaciones.   

 
6. Los recursos de PRODEMU debieran asignarse a nivel regional de acuerdo a las necesidades 

detectadas a nivel local, utilizando indicadores de pobreza de los hogares, tasas de inactividad y 
desempleo femeninas, entre otros. Adicionalmente, debiera considerarse el nivel de desempeño de 
las oficinas locales, utilizando indicadores como la tasa de retención de beneficiarias inscritas, 
indicadores concretos del logro de los objetivos propuestos por cada programa, los niveles de 
satisfacción de las usuarias, la capacidad de atraer recursos de terceros, entre otros.” 

                                                 
29 Por ejemplo: acceso a crédito formal, el que depende de la posesión de activos a su nombre. Mujeres en que la casa, la tierra y el único 
ingreso del hogar, es del marido. 
 



 16

 
 
Recomendaciones de Gestión:  
 
1. Ampliar la vinculación actual con SERNAM, estableciendo acuerdos estratégicos de trabajo para la 

acción en la disminución de brechas de inequidad que afectan a las mujeres en situación de 
pobreza, que se traduzcan en el mediano plazo en políticas públicas. En este sentido, se propone 
que, junto con la coordinación operativa que se ha alcanzado y que apunta a desarrollar 
complementariedades y evitar duplicaciones, se elabore un acuerdo marco de trabajo que incluya el 
trabajo conjunto en el campo señalado, los mecanismos de coordinación que permitan a SERNAM 
conocer el plan de trabajo anual que sustenta el presupuesto público anual que es transferido a 
PRODEMU por su intermedio y cuya ejecución debe respaldar, y las evaluaciones que se realizan 
anualmente a su gestión. 

 
2. Desarrollar una política enfocada a un rol más activo del Directorio de la Fundación que permita 

aprovechar esta instancia para resolver dificultades en la gestión institucional y potenciar la política 
de alianzas. Como parte de ella, y considerando problemas actuales, se sugiere involucrar al 
directorio en la generación de una propuesta que permita acordar los términos de los controles en la 
rendición de gastos que solicita la Contraloría, de modo que sea concordante para todas las 
fundaciones que dependen del Área Sociocultural de la Presidencia. Así también, se propone que en 
esta instancia se revise una propuesta de alianza estratégica con SERNAM para trabajar en conjunto 
por mejorar las políticas públicas para la superación de las brechas de inequidad de género que 
sufren las mujeres en situación de pobreza. 
 

3. Desarrollar un plan de posicionamiento de la Fundación, como institución “experta” en el trabajo por 
enfrentar las brechas de inequidad que viven las mujeres en situación de pobreza, de manera de 
ampliar las alianzas hacia el sector privado y de la sociedad civil y, de esa manera, poder ampliar su 
quehacer. Como un primer paso en esta dirección, se recomienda desarrollar un proceso de 
sistematización del modelo de intervención a través de la propuesta socioeducativa que lleva 
adelante la institución, de forma de poder comunicar con claridad su propuesta, aprendizajes y 
recursos con que cuenta. En esta misma dirección, se recomienda desarrollar una política de 
alianzas hacia el sector privado, que permita avanzar en la ampliación y diversificación de las fuentes 
de financiamiento. En este campo, es relevante buscar formas y canales innovadores que hagan 
atractiva la propuesta programática para este sector. 

 
4. En materia de recursos humanos, siendo el capital más relevante que posee la institución, se 

recomienda poner en práctica el sistema de evaluación de desempeño y estudiar un sistema de 
incentivos que favorezca el desarrollo de iniciativas regionales o provinciales y evite los riesgos de 
desmotivación del personal. En este mismo sentido, se sugiere que este estudio del sistema de 
incentivos permita proyectar posibilidades de planificación de metas de cobertura más allá de los 
criterios históricos. 

 
5. Se recomienda realizar un estudio de impacto (que incluya grupo de control), del quehacer de la 

institución para verificar el cumplimiento del propósito y el aporte al cumplimiento del fin. Como la 
expectativa institucional es de aportar al cambio de percepciones y de prácticas de las mujeres para 
acortar las brechas de inequidad de género existentes en la sociedad, no basta con la evaluación de 
resultados de las actividades realizadas. 

 
6. Se recomienda que, frente a los controles de la rendición de gastos que solicita la Contraloría 

General de la República, se analicen, diseñen e implementen mecanismos y procedimientos 
administrativos que estandaricen y faciliten al personal de PRODEMU su adecuado cumplimento y 
ejecución. Por ejemplo, realizar rendiciones bi-mensuales, reasignar funciones administrativas, 
introducir más tecnología (PC, sistemas informáticos), rediseñar procesos de rendiciones.  A esto, 
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debería  agregarse, que si PRODEMU reduce el número de programas y proyectos, de acuerdo a 
recomendaciones anteriores, también debería reducirse la carga de trabajo por rendiciones. 
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I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 

1.1. Descripción General del Programa 
 

El Programa de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, es una Fundación de derecho privado 
sin fines de lucro, que preside el o la cónyuge del Presidente de la República o la persona que el 
Presidente designe.  Conforme al artículo sexto de sus estatutos, la administración de la Fundación es 
ejercida por un Directorio formado por siete miembros, con derecho a voz y voto30. PRODEMU forma 
parte de la Red de Fundaciones del Área Sociocultural de la Presidencia de la República de Chile31 y se 
inserta en la ejecución de Políticas Sociales orientadas a la disminución de las brechas de inequidad 
social y de género que afectan a las mujeres que se encuentran en situación de pobreza32 o 
vulnerabilidad33.  PRODEMU depende administrativamente del Servicio Nacional de la Mujer, SERNAM, 
en lo que respecta a la transferencia de recursos que la Ley de Presupuesto le asigna a la Fundación. 
Para el cumplimiento de su misión y propósito, ejecuta directamente y también por medio de convenios 
con otras instituciones públicas y privadas34, programas de formación y capacitación, de carácter 
nacional, regional y provincial que apuntan al desarrollo personal y social de las mujeres en ámbitos 
como la individuación, la acción comunitaria y la generación de ingresos.   
 
 
En términos de las especificidades de la Fundación, un programa institucional de formación y 
capacitación tipo, involucra una o más de las siguientes acciones: 
 

• Acciones de capacitación y formación  
• Transferencia de información35 
• Generación de  Redes36   
• Asistencia técnica37 
• Transferencia de recursos38  

                                                 
30 La actual composición del Directorio de la Fundación PRODEMU es la siguiente: Presidenta: María Eugenia Hirmas Rubio, Directora Área 
Sociocultural de la Presidencia; Vicepresidenta: Laura Albornoz Pollman, Ministra Directora de SERNAM; Secretario: Hernán Rojas Olavarría, 
Director Nacional de INDAP;  Tesorera: Esperanza Cueto Plaza, Presidenta Comunidad Mujer; Director: Omar Ruz Aguilera, Presidente del 
Colegio de Asistentes Sociales de Chile; Directora: Rosalba Todaro Caballero, Presidenta Fundación CEM; Director: Pablo Coloma Correa, 
Director Nacional de FOSIS. La Directora Ejecutiva Nacional es Manuela Saavedra Alvayay. 
31 Esta Red es presidida por María Eugenia Hirmas, quien ha sido designada en este cargo por la Presidenta de la República.  La red está 
compuesta por un conjunto de ocho instituciones de derecho privado, sin fines de lucro, que constituyen la Red de Fundaciones, formada por: 
INTEGRA, PRODEMU, Fundación La Familia, Fundación Tiempos Nuevos (Museo Interactivo Mirador), Centro Cultural Matucana 100, 
Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile y Todo Chilenter. La Red busca apoyar la ejecución de políticas tendientes a brindar y 
abrir oportunidades de desarrollo a niños, jóvenes y adultos que no las tienen.  (Fuente: www.rededefundaciones.cl). 
32 La Fundación entiende por mujeres en situación de pobreza, aquellas mujeres que viven en hogares definidos en los dos primeros quintiles 
de ingreso autónomo, definidos regionalmente. Los quintiles se definen de acuerdo a los datos obtenidos en la Encuesta Casen. Cada quintil 
contempla el ingreso per cápita que hay en los hogares del país, calculo que considera el ingreso total de la familia (incluyendo a todos los 
miembros que reciban algún sueldo), para luego dividirlo por el número de integrantes que componen la familia). Fuente: PRODEMU. 
33 La Fundación entiende por mujeres en situación de  vulnerabilidad a aquellas que, aun cuando no formen parte de un hogar pobre (según 
definición anterior), presenten situaciones tales como  ser madres solteras, jefas de hogar, victimas de violencia intrafamiliar (evitar utilizar estas 
siglas), o similares. Fuente: PRODEMU. 
34 PRODEMU mantiene o ha mantenido convenios de ejecución, entre otros, con SERNAM, INDAP, Min. Economía, CODELCO, Chile 
Deportes, FOSIS, Municipios, MINEDUC, CONACE, CONADI, Gobiernos Regionales, Chile Barrio, MIDEPLAN (Chile Solidario), MINTRAB. 
También ejecuta actividades por medio de Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC y Organismos Técnicos Intermedios para 
Capacitación, OTIC. 
35 PRODEMU, de acuerdo al tipo de subcomponente de que se trate, entrega a las mujeres participantes en sus actividades información de 
varios temas, por ejemplo: información sobre los derechos de las mujeres, información sobre la oferta de beneficios de los servicios públicos 
locales disponibles, información sobre prevención de la violencia intrafamiliar, información económica sobre la situación de un sector productivo 
específico. 
36 PRODEMU, en su Componente Nº 2, propicia la generación de redes entre las mujeres participantes y entre sus organizaciones si 
correspondiere. También se propicia la creación y/o fortalecimiento de redes institucionales que operan en territorios determinados (provincias o 
regiones). Se propicia redes que permitan conectar las iniciativas desarrolladas por las participantes en el marco de la ejecución de los 
programas a los organismos e instituciones del entorno local que ofrecen los recursos o la información para ese efecto. Es decir, se trata de la 
inserción en redes públicas  
37 PRODEMU, realiza asistencia técnica en diversos subcomponentes, especialmente en el Nº 3,  Por ejemplo, se entrega asistencia técnica a 
las mujeres participantes  para elaborar planes de negocios o para postular a determinados fondos concursables 
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En el año 2006 PRODEMU llevó a cabo  un proceso de planificación estratégica destinado a poner su 
misión y su quehacer en sintonía con los lineamientos del gobierno de la Presidenta Bachelet, 
redefiniendo su misión. 
 
PRODEMU tiene presencia en las 15 regiones del país y en 56 provincias, incluyendo Isla de Pascua.  
La Fundación obtuvo su personalidad jurídica el año 199239 y no tiene fecha de término. 
 
Los Componentes o áreas de trabajo definidos por PRODEMU, son los siguientes: 
 
 
i) COMPONENTE 1: Capacidad Emprendedora y Redes 
“Mujeres en situación de vulnerabilidad participan en programas para el fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades emprendedoras40, entendidas como herramientas que amplíen sus posibilidades de 
conducir su propia vida.” 
 
ii) COMPONENTE 2: Capital Social y Construcción de Ciudadanía 
“Mujeres en situación de vulnerabilidad participan en programas de fomento y desarrollo del ejercicio de 
la ciudadanía, liderazgo y derechos ciudadanos.” 
 
iii) COMPONENTE 3: Autonomía Económica 
“Mujeres en situación de vulnerabilidad participan en programas para el desarrollo de competencias 
laborales41 y de empleabilidad42 o en programas de fortalecimiento de iniciativas productivas.” 

                                                                                                                                                                            
38 En la ejecución del Subcomponente Nº 4, “Un Barrio para mi familia” del Componente Nº2, FOSIS entrega directamente un subsidio a las 
familias participantes. También en el subcomponente Nº 4: “Mejorando mi negocio” del Componente Nº 3, se contempla un fondo de apoyo a 
las participantes administrado directamente por PRODEMU. 
39 Decreto Supremo N° 721 del 4 de junio de 1992, del Ministerio de Justicia y publicado en el Diario Oficial del  4 de septiembre de 1992, 
rectificado por el Decreto Supremo Nº 883 y por el Decreto Supremo Nº 1.025, de 1992, del mismo Ministerio, publicados en el Diario Oficial de 
esa misma fecha. 
40 Las capacidades emprendedoras aluden al desarrollo y/o fortalecimiento, por parte de las participantes, de facultades o competencias 
necesarias para poder desenvolverse en diversos ámbitos tales como el personal, social,  cultural y productivo. 
41Las competencias laborales consisten en la capacidad de un individuo para desempeñar una función productiva en diferentes contextos, de 
acuerdo a los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. A diferencia de los conocimientos y las aptitudes prácticas, que 
pueden ser validados a través de los diplomas y títulos del sistema de educación técnica y profesional, las competencias requieren de un 
sistema especial de evaluación y certificación.(Fuente: Ministerio del Trabajo de Chile) 
42Se entiende ahora por competencias de empleabilidad un conjunto de capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en 
el puesto de trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y relacionamiento interpersonal, de resolución de problemas y manejo de 
procesos organizacionales y de organización de los propios comportamientos en función de los requerimientos del puesto de trabajo. (Fuente: 
José Joaquín Brunner, Competencias de Empleabilidad: Revisión Bibliográfica, 1999,  Hipertexto). 
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1.2. Objetivos del Programa a nivel de fin y propósito 

  
Los objetivos del Programa son los siguientes: 
 
i) FIN: Contribuir a disminuir brechas de inequidad que afectan a mujeres en situación de 
vulnerabilidad en los ámbitos personal, familiar, cultural, educacional, social, comunitario y económico. 
  
ii) PROPOSITO: Mujeres en situación de vulnerabilidad desarrollan competencias y habilidades que 
favorecen su desarrollo personal e inserción social y laboral. 
 
 
 

1.3. Justificación del Programa 
 
La Fundación PRODEMU fue creada con el objetivo de ejecutar acciones que aporten a la disminución 
de las brechas de inequidad que afectan a las mujeres en situación de pobreza43.  
 
La equidad de género44, entendida como la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y 
mujeres, es un desafío significativo de las democracias modernas y constituye uno de los compromisos 
que el Estado de Chile ha asumido en el marco de las iniciativas internacionales que ha encabezado 
Naciones Unidas en esta materia45. Si bien es cierto existen brechas de género que afectan a la 
totalidad de las mujeres del país, para PRODEMU cobran especial relevancia aquellas cuya expresión 
es más significativa para las mujeres que se encuentran en situación de pobreza. Dicho de otra manera, 
el que se busque disminuir ese tipo de brechas tiene que ver con la aspiración de contribuir a la 
superación de la pobreza desde la perspectiva de género.  
 
Según datos de la CASEN 2006, del 100% de mujeres del país, un 14,3% de las mujeres vive en 
condiciones de pobreza46, porcentaje levemente mayor que el masculino: 13,0%. A ello, se agrega que 
un 13,1 % de las mujeres entre los 15 y 65 años son pobres47. Por otra parte, el porcentaje de hogares 
indigentes encabezados por mujeres aumentó del 22,4% en 1990 (CASEN 1990), al 44,4% en 2006, 
(CASEN 2006), mientras que en los hogares pobres no indigentes, pasó del 18,8% al 34,4% en el 
mismo período. 
 
Estos datos evidencian la persistencia de la feminización de la pobreza.  Dicho de otra manera, la 
posibilidad de ser pobre no se distribuye al azar en la población, las mujeres se ven mayormente 
afectadas por situación de pobreza debido a razones de género. Al respecto, identificamos como 
brechas significativas a las siguientes: 
 
 
 
 
                                                 
43 Con la creación de PRODEMU se buscó romper con la lógica asistencialista de CEMA Chile, apuntando a entregar a las mujeres formación y 
conciencia de derechos, pero manteniendo sin embargo, una concepción tradicional de los roles de género, lo que se observó especialmente en 
la realización masiva de talleres que fortalecían el ejercicio del rol maternal y doméstico y se revelaba en el tratamiento de “mamitas” que se 
daba a las participantes. Asimismo, se impulsaron concepciones más actualizadas de las mujeres (por ejemplo, escuela de líderes, capacitación 
en oficios “no  tradicionales”), las que sin embargo entraron en tensión con la idea extendida en los actores públicos, de que lo central es el 
combate a la pobreza y que la equidad de género no tiene una relación de necesidad con este fin. Con la incorporación progresiva del enfoque 
de género en el diseño de sus programas, actualmente esta situación se ha modificado. (Ver más delante, parte final de 1.5) 
44 Fuente: Ficha de Antecedentes del Programa. PRODEMU 2008 
45 Un ejemplo de ello es la promulgación y publicación en Chile, el año 1989 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
46 La definición de pobreza corresponde a la utilizada en Mideplan. Corresponde a la “línea de pobreza”, la cual se calcula en base al ingreso 
per cápita total del hogar. Si ese ingreso no alcanza el valor de una canasta básica de alimentos, las personas que componen ese hogar son 
indigentes. Por otra parte si ese ingreso se encuentra entre una y dos canastas, las personas de ese hogar son pobres no indigentes. (Fuente 
www.mideplan.cl) 
47 Según datos CASEN 2006 (Fuente:  Estudio Complementario. DIPRES, 2008) 
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� La participación en el Mercado Laboral 
 

La incorporación creciente de las mujeres al mundo laboral constituye un paso esencial para el 
desarrollo económico y social del país. No obstante, desde la perspectiva de la búsqueda de la equidad 
de género e igualdad de oportunidades, persisten condiciones que advierten brechas de género en el 
ámbito laboral.  
 
De acuerdo a los datos de CASEN 2006, la participación femenina en el mercado laboral alcanza un 
42,9%. Si este dato es desagregado por situación de pobreza, tenemos que un 44,7% de la población 
femenina no pobre tiene participación en el mercado laboral, mientras que el 30,4% de la población 
femenina pobre tiene participación en el mercado laboral. Un 67,9% de las mujeres de 15 a 65 años se 
declara inactiva económicamente, según la misma fuente, situación que constituye una de las barreras 
más duras a la equidad de género y al desarrollo social del país. 
 
 
Por su parte, la tasa de desocupación femenina, también según CASEN 2006, es de un 9,5%, mientras 
que la masculina es un 6%, o sea, 3,5 puntos porcentuales inferior, lo que demuestra que la cesantía 
afecta más a la población femenina. Este mismo dato desagregado por situación de pobreza, indica que 
en la población femenina no pobre, la tasa de desocupación llega a un 7,6%, mientras que en la 
población pobre llega a un 29,6%, es decir, tres veces más que la media.  
 
Por lo tanto la articulación de desigualdades de género y socioeconómicas respecto del acceso al 
mercado laboral, está en la base de la situación de mayor vulnerabilidad de las mujeres pobres. 
 
� Distribución desigual del conjunto del trabajo social 

 
Dada la división sexual del trabajo, la mujer continúa siendo la principal responsable del trabajo 
reproductivo de cuidado del hogar y de la salud y bienestar cotidiano del grupo familiar, el que se realiza 
en el ámbito doméstico, y sin el cual no sería posible el funcionamiento del país.  De hecho, información 
sobre la actividad de las personas, registrada en la encuesta CASEN permite constatar que 
prácticamente no existen hombres que se dediquen al trabajo doméstico, en tanto para un 24% de las 
mujeres, ésta sigue siendo la actividad principal. 
 
Esta situación también se manifiesta en el uso del tiempo. Estudios realizados por la CEPAL48 ratifican 
que las mujeres invierten más tiempo que los hombres en actividades no remuneradas, lo que indica que 
ellas tienen “días más largos de trabajo”, asimismo se comprueba que los hombres disponen de mayor 
tiempo para la recreación y otras actividades. Mientras mayor es la vulnerabilidad social, menor es la 
disponibilidad de tiempo libre de las mujeres. En efecto, la igualdad de oportunidades, en general, se 
sustenta no sólo en el acceso de las mujeres a los espacios reservados tradicionalmente a los hombres, 
sino en el logro de una mayor equidad en el uso del tiempo y la distribución de tareas productivas y 
reproductivas al interior de los hogares 
 
� Participación en los procesos de toma de decisiones 

 
En la mayoría de los países con sistemas democráticos49 las mujeres están subrepresentadas en casi 
todos los niveles y poderes del Estado, en las asociaciones gremiales, sindicales, empresariales y 
partidos políticos.  
 
En Chile, no obstante que las mujeres representan el 52% de quienes votan en las elecciones, y son las 
integrantes mayoritarias de las organizaciones sociales en que se expresa la sociedad civil – se 

                                                 
48 Rosario Aguirre, Cristina García Sainz, Cristina Carrasco.  “El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad”, CEPAL, 2005 
49 Teresa Valdés e Indira Palacios, “Participación y liderazgo en América Latina y el Caribe: indicadores de género”, CEPAL, Naciones Unidas, 
1999 
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presenta una significativa brecha  en su acceso a la toma de decisiones. En efecto, el importante avance 
de la paridad de género en los más altos cargos de designación presidencial, impulsado por el Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, no tiene un correlato en otras esferas de poder político, como las 
Municipalidades, donde son mujeres el 12% de los Alcaldes electos en 2004; y el  Parlamento donde 
llegan al 12,7%. La sub representación también se registra en otros ámbitos, como el académico: hay un 
10% de decanas en Universidades con aporte estatal;  el ámbito económico: son mujeres un 6% de las 
directivas de las Asociaciones Empresariales, o el gremial: con un 32% de mujeres en las directivas de 
Colegios profesionales50. 
 
Una mayor participación de las mujeres es una situación ventajosa en el desarrollo del país en la medida 
que permitiría construir una sociedad más plural y representativa, utilizar nuevos talentos y capacidades 
e incorporar temas nuevos en la agenda pública. 
 
� Acceso a Oportunidades 

 
El informe entregado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2000, 
asegura que el 65% de las personas de estratos socioeconómicos bajos consideraban que el rumbo que 
siguió su vida, fue resultado de las circunstancias y no de sus decisiones personales.  
 
Ello ilustra otra cara de la inequidad: las personas que viven en situación de pobreza son menos libres, 
toda vez que asumen su realidad como resultado de fuerzas ajenas a su voluntad. En este sentido el 
PNUD plantea que el desarrollo humano implica el aumento de capacidad de las personas para construir 
sus propios proyectos de vida, fortalecer sus redes sociales y adoptar y apoyar las decisiones que las 
afectan. Lo que, sin embargo, no es posible si no se está protegido contra el hambre, la necesidad y la 
privación.  
 
Estas consideraciones, al incorporar la dimensión de género resultan preocupantes, debido a los 
patrones tradicionales de desigualdad entre ambos sexos en la organización del trabajo social y la  
distribución de las oportunidades económicas y sociales, presentadas y justificadas en los puntos 
inmediatamente anteriores, que actualmente operan como barreras  difíciles de sortear para el desarrollo 
autónomo, la ampliación de capacidades y el protagonismo social de las mujeres, en situación de 
pobreza. 
 
 

1.4. Política global y/o sectorial a que pertenece el Programa 
 
En términos globales, PRODEMU se fundamenta en el Plan Nacional de Superación de la Pobreza51 y el 
Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujeres52. En términos específicos, PRODEMU es 
una Fundación de derecho privado que no adhiere directamente a ningún objetivo ni producto 
estratégico institucional del Servicio Nacional de la Mujer. Ello se debe a que PRODEMU, desde su 

                                                 
50 WWW. SERNAM.CL 
51 El Plan Nacional para la Superación de la Pobreza (PNSP) fue creado por la secretaría Ejecutiva del CIS, su objetivo era “direccionar la 
acción pública hacia territorios y/o segmentos pobres de la población y coordinar entre sí los programas públicos relevantes para la superación 
de la pobreza, apuntando hacia una gestión social innovadora, cuyos ejes centrales serían la integralidad, la descentralización y la participación” 
(Raczynski, Dagmar. s/f). El Comité Interministerial Social (CIS), fue creado bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle con las tareas de: revisar, 
evaluar y priorizar los programas sociales sectoriales; apoyar las instancias de coordinación a nivel central y regional pertinentes a los 
programas de superación de la pobreza; contribuir al mejoramiento de la capacidades técnicas y de gestión de los órganos responsables y los 
ejecutores de los programas de superación de la pobreza; realizar seguimientos del desempeño de los programas sociales y rectificarlos si 
corresponde en su ejecución y velar por una mejor coordinación y coherencia en la ejecución de las políticas y programas sociales de gobierno 
(Hardy,Clarisa. 1997). 
52 El Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres es un instrumento de carácter propositivo, que señala necesidades y establece 
prioridades. Su finalidad es facilitar el diseño de políticas públicas en favor de las mujeres y orientar la acción de los distintos actores para que 
incorporen estas propuestas en las políticas intersectoriales. La institución responsable del mismo es el Servicio Nacional de la Mujer, 
SERNAM. 



 23

creación, ha formulado y ejecutado de manera autónoma la mayor parte53 de su estrategia y líneas de 
acción.  
 
Prodemu forma parte de la Red de Fundaciones del Area Sociocultural de la Presidencia de la 
República54. Estas Fundaciones nacieron con el propósito de apoyar las políticas públicas sectoriales, 
para responder a los desafíos del desarrollo social, educativo, cultural, productivo y tecnológico nacional, 
y de contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática y a la superación de la pobreza.  
 
Cabe señalar, que en el último año, SERNAM y PRODEMU han realizado un trabajo conjunto de 
programación en orden a enmarcar la gestión de PRODEMU en los lineamientos del Estado y del 
SERNAM en materias de equidad de género, así como a coordinar en terreno la implementación de sus 
programas, complementando y sumando esfuerzos en todas las regiones del país. Una de las formas en 
que se ha plasmado este acuerdo es en los encuentros de directoras regionales de ambos organismos, 
en las reuniones zonales que organiza SERNAM. 
 
Con respecto al instrumento legal en el que se enmarca o que regula el Programa, se puede señalar que 
PRODEMU fue constituida por escritura pública del 11 de marzo de 1992, otorgada ante Notario Público 
de Santiago don Alirio Veloso Muñoz. Sus estatutos fueron aprobados y concedida la personalidad 
jurídica por Decreto Supremo N° 721 del 4 de junio de 1992, del Ministerio de Justicia, y publicado en el 
Diario Oficial del 4 de septiembre de 1992, rectificado por el Decreto Supremo Nº 883 y por el Decreto 
Supremo Nº 1.025, de 1992, del mismo Ministerio, publicados en el Diario Oficial de esa misma fecha.  
 
La personalidad jurídica se encuentra vigente. 
 
 
 

1.5. Descripción de bienes y/o servicios (componentes) que entrega el Programa 
 

Para la consecución del propósito del Programa, se han definido tres componentes, los que comprenden 
11 programas nacionales y tres subcomponentes que ejecutan programas regionales o provinciales.  
Estos componentes  corresponden a los tres ámbitos o áreas de intervención histórica de PRODEMU. A 
su vez, cada componente o ámbito de intervención se operacionaliza con el diseño y ejecución de un 
conjunto de programas o subcomponentes que toman la forma de Programas Nacionales, los que tienen 
la característica de estar constituidos, a su vez, por unidades menores llamadas Proyectos, 
comprendidos como la unidad de intervención directa con las mujeres usuarias de los servicios, o como 
la unidad local de ejecución de un programa nacional. Estos últimos, reproducen en su totalidad los 
contenidos del programa, es decir, desarrollan todas las acciones y productos. El sentido de dividir la 
ejecución en proyectos tiene que ver con focalización y localización de la implementación de los 
programas, es decir, con esta modalidad se reproduce el programa tantas veces como los territorios 
donde se define intervenir. Al ser réplicas operacionalizadas de los programas, los proyectos no 
requieren aprobación, sino solo se debe dar cuenta de cuantos proyectos se van a ejecutar en la región 
y provincias, distribución que se hace de acuerdo a criterios de cobertura y presupuesto asignado a las 
regiones, así como elementos programáticos que se establecen para cada programa (por ejemplo 
número de participantes que puede tener un proyecto). 
 
Los proyectos pueden  ser adaptados  (duración, Nº de sesiones, elección de temas específicos) a nivel 
regional y/o provincial, los que son más bien de orden estratégico que metodológico y que responden a 

                                                 
53 Una excepción la constituyen los programas que son ejecutados en convenio con terceros como INDAP o Chile Solidario, en que el diseño de 
dichos programas no son responsabilidad de PRODEMU sino que de cada uno de sus socios institucionales.   
54 Esta Red es presidida por María Eugenia Hirmas, quien ha sido designada en este cargo por la Presidenta de la República. La red está 
compuesta por un conjunto de ocho instituciones de derecho privado, sin fines de lucro, que constituyen la Red de Fundaciones, formada por: 
INTEGRA, PRODEMU, Fundación La Familia, Fundación Tiempos Nuevos (Museo Interactivo Mirador), Centro Cultural Matucana 100, 
Orquestas Juveniles e Infantiles, Artesanías de Chile y Chilenter. La Red busca apoyar la ejecución de políticas tendientes a brindar y abrir 
oportunidades de desarrollo a niños, jóvenes y adultos que no las tienen.  (Fuente: www.rededefundaciones.cl). 
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necesidades de las realidades locales.  De hecho,  los equipos deben  formular los proyectos que van a 
ejecutar siguiendo un modelo de institucional (ficha de ingreso de proyectos al SIGEP55) en que debe 
quedar expresada la especificidad de cada intervención. También se cuenta con iniciativas gestionadas 
por las direcciones regionales y provinciales que se traducen en convenios específicos con organismos 
públicos regionales. Estos programas son los que conforman los subcomponentes “Proyectos o 
convenios regionales” y que se encuentran asociados a cada uno de los tres componentes.  
 
La Fundación, lleva el registro de la producción de los Componentes con base a la cuantificación de 
actividades realizadas. Para ello distingue dos tipos de actividades: i) Actividades de Proceso, que  
corresponden a procesos socioeducativos con objetivos claros y de mayor duración; ii) Actividades 
Específicas,  las que son realizadas al interior de un proyecto y tienen una duración de menos de un día 
(eventos como jornadas de trabajo, encuentros entre usuarias, visitas de las usuarias a lugares o 
instituciones). Este segundo tipo de actividades no se consideran al momento de evaluar el 
cumplimiento de metas. 
 
 
Las mujeres beneficiarias pueden participar indistintamente en cualquiera de los componentes y 
subcomponentes. Ello implica que los componentes no son excluyentes ni obligatoriamente 
secuenciales para las beneficiarias.  Tampoco son excluyentes aquellos subcomponentes que se 
ejecutan bajo convenio. En ocasiones se intenciona que una o más mujeres complementen su proceso 
formativo pasando de un programa en convenio a uno institucional o a la inversa.   
 

 
 

i) COMPONENTE 1: Capacidad Emprendedora y Redes 
“Mujeres en situación de vulnerabilidad, participan en programas para el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades emprendedoras” 
 
Este componente consiste en la implementación de un proceso de formación orientado al fortalecimiento 
de capacidades emprendedoras y la generación de redes de apoyo56 de las participantes. Es una 
propuesta integral que combina diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje. En la primera línea, se 
realizan acciones de capacitación por medio de talleres y sesiones formativas sobre temáticas tipo: 
gestión, desarrollo personal, marketing, etc., y módulos formativos aplicados por especialistas, cuya 
definición se realiza de acuerdo a las necesidades de las participantes: proyectos de vida, proyectos 
productivos, etc. En tanto, en la segunda línea, se fortalece la conexión entre las participantes para 
potenciar el acceso a la oferta o “mapa de  oportunidades”,  tanto en el sector público como privado, por 
medio de talleres de trabajo y jornadas de intercambio: reuniones de las participantes de todos los 
grupos de beneficiarias constituidos, con representantes de la red institucional pública y privada, 
provincial o regional, que presenten oportunidades de desarrollo para las participantes en algunos de los 
ámbitos definidos: social, cultural, productivo, etc.   
 
Los subcomponentes son tres: 
 
• SUBCOMPONENTE 1: “Emprendiendo un Proyecto de Vida”: 
Este subcomponente consiste en la implementación de un proceso formativo integral de carácter 
nacional y que puede ser adaptado en cada una de las provincias en que se ejecute. Tiene una duración 
total de 86 horas, las que se imparten en un periodo de cerca de seis meses, considerando la realización 
de sesiones de capacitación de 3 horas (talleres), una vez a la semana hasta completar las 86 horas. 
 
                                                 
55 Sistema de Gestión y Planificación, SIGEP. Sistema de Información de PRODEMU 
56 Se propicia redes que permitan conectar las iniciativas desarrolladas por las participantes en el marco de la ejecución de los programas  a los 
organismos e instituciones del entorno local que ofrecen los recursos o la información para ese efecto. Es decir, se trata de la inserción en redes 
públicas.  
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Se organiza en la implementación de 5 Módulos de Formación, 3 Módulos de Aplicación y 3 Jornadas de 
Encuentro Intergrupal.  
 
Los Módulos Formativos son de carácter grupal y comprenden 50 horas de duración. En esta fase se 
desarrollan las competencias sociales necesarias para el emprendimiento. Las competencias que han 
sido seleccionadas según el diagnóstico realizado a las participantes, son agrupadas en 5 áreas de 
competencia y son implementadas en forma secuencial: i) Efectividad Personal; ii) Aprender a aprender; 
iii) Iniciativa y creatividad; iv) Comunicación; v) Trabajo en equipo.  
 
La duración de cada módulo es variable. La distribución de horas se realiza en función de las 
actividades, cuyo número puede ser mayor o menor según la competencia a trabajar y el área en que se 
encuentra. Por lo tanto, la cuenta respecto del número de horas se saca aproximadamente 
contabilizando 1,5 horas para cada actividad diseñada para el módulo formativo. 
 
El área de competencia “Efectividad Personal” es un área que se incluye en el Módulo Formativo del 
Programa. En esta área se agrupan tres competencias y nueve actividades que promueven esta 
dimensión de desempeño social en cada participante, las que se muestran en el siguiente cuadro. 
 

Tabla Nº 1 
Descripción Area Efectividad Personal  

 
          Area                                            Competencia                                    Actividad 

- Actividad Nº1: Dime cómo te llamas y te 
diré... 

- Actividad Nº2  : Diosas del Olimpo 
- Actividad Nº3  : A la que le quede el zapato 

que se lo ponga 
- Actividad Nº4  : Construyendo mi pirámide 
- Actividad Nº5  : De la idea a la Acción 
- Actividad Nº6:   Suma y sigue! 

 
EFECTIVIDAD 

PERSONAL 

 
 

Autopercepción 
 
 
 

Gestión de sí misma 
 
 
 

Desenvolverse con confianza y 
seguridad 

- Actividad  Nº7  : Juguemos en el bosque 
mientras el lobo está 

- Actividad Nº8  :  Mira quién habla! 
- Actividad Nº9  : Se cita a reunión de 

apoderados. 

           Fuente: PRODEMU. 
 
Las actividades han sido diseñadas siguiendo el modelo educativo constructivista para el desarrollo de 
competencias. Contemplan un trabajo grupal en el cual las participantes van identificando y ejercitando 
sus conocimientos, habilidades y actitudes en esta área.  
 
Los Módulos Aplicados se implementan igualmente en forma grupal con un total de 24 horas de 
duración. Dentro de este módulo se realizan actividades pertinentes a la formulación de un proyecto de 
carácter individual o colectivo en cualquier ámbito de desarrollo considerado por las participantes 
(personal, social, productivo). Se distinguen tres etapas diferentes: i) Primera Etapa: Diseño y 
elaboración del proyecto (personal o colectivo); ii) Segunda etapa: Gestión del proyecto (búsqueda de 
recursos y oportunidades); iii) Tercera Etapa: Presentación del proyecto al especialista que imparte el 
taller. Los proyectos generados por las participantes constituyen un propósito de vida – individual o 
colectivo – que puede o no requerir su concreción a través de apoyos externos. La posible vinculación 
con organismos de apoyo debe ser facilitada por la persona especialista que imparte el Módulo Aplicado. 
   
Las Jornadas de Encuentro Intergrupal son un proceso que acompaña en forma paralela la 
implementación de los módulos de capacitación formativo y aplicado. Se trata de la generación de 
espacios de encuentro y desarrollo de los grupos que están participando en el subcomponente en cada 
Provincia. Son 3 jornadas de 4 horas de duración  cada una, es decir, un total de 12 horas en total. 
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Las temáticas abordadas en cada encuentro son las siguientes: 
 
Encuentro 1 Jornada Inaugural: “Los sueños son Posibles”, espacio de encuentro y confianza entre los 
participantes donde se muestran experiencias exitosas realizadas por mujeres en diferentes ámbitos. 
 
Encuentro 2 Jornada de Proceso: Muestras parciales de los procesos de desarrollo e intercambio. 
 
Encuentro 3 Jornada de Término: Feria interactiva de proyectos, donde las participantes mostrarán sus 
iniciativas y se contactarán con organismos y oportunidades locales que apoyan y favorecen las ideas 
desarrolladas. 
 
   
    SUBCOMPONENTE 2: “Apoyo a la Dinámica Familiar” 
 
Este subcomponente corresponde a un convenio con MIDEPLAN en el marco del Sistema Chile 
Solidario. En tal sentido, este programa busca contribuir  al cumplimiento de las condiciones mínimas de 
dinámica familiar y educativas propuestas por Chile Solidario para las familias participantes.  Consiste en  
la ejecución de un taller formativo por cada grupo de beneficiarios de 20 personas cada uno. Posee una 
duración de a lo menos 10 sesiones de 2 horas cada una, a cargo de un agente educativo.  Los talleres 
son realizados por un o una  agente educativo/a (facilitador/a) y son organizados por un gestor o 
gestora, ambas figuras constituyen recursos humanos especialmente contratados para este convenio 
por la dirección regional de PRODEMU, que supervisa la ejecución. 
 
Temáticamente, las 10 sesiones están distribuidas de la siguiente forma: 
- 5 sesiones destinadas para el Desarrollo Personal, Derechos Humanos de las Mujeres, Capacidad         
  Emprendedora y al Reconocimiento y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.   
- 4 sesiones destinadas a tratar las dimensiones de Familia y Educación.  
- 1 sesión para la evaluación del programa por parte de las beneficiarias. 
 
• SUBCOMPONENTE 3: “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 1”  
Este subcomponente consiste en la ejecución de los proyectos, no vinculados a programas nacionales 
pero que temáticamente corresponden al Componente Nº 1. Todos los contenidos vistos en estos 
proyectos tienen relación con el área de Capacidad Emprendedora y Redes. Su duración y contenidos 
específicos son definidos caso a caso en cada Provincia en que se ejecuten. Se trata de acciones de 
capacitación, generalmente en la forma de talleres. Los convenios son suscritos por la Dirección 
Regional y ejecutados por las Direcciones Provinciales, previa conformidad programática, jurídica 
financieras de las Direcciones Nacionales correspondientes. El nivel central provee también el respaldo 
en garantías financiera que sea requerido. 
 
 
ii) COMPONENTE 2: Capital Social y Construcción de Ciudadanía 
“Mujeres en situación de vulnerabilidad participan en programas de fomento y desarrollo del 
ejercicio de la ciudadanía, liderazgo y derechos ciudadanos” 
 
Este Componente busca desarrollar el capital social de las mujeres participantes, por medio de un 
ejercicio activo de la ciudadanía. Al respecto, el Capital Social  se refiere tanto a la capacidad específica 
de movilización de determinados recursos57 por parte de un grupo; como a la disponibilidad de redes de 
relaciones sociales.  

                                                 
57 El capital social de un grupo social podría entenderse como la capacidad efectiva de movilizar productivamente y en beneficio del conjunto, 
los recursos asociativos que radican en las distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo. Los recursos asociativos 
importantes para dimensionar el capital social de un grupo o comunidad, son las relaciones de 
confianza, reciprocidad y cooperación. La confianza es el resultado de la repetición de interacciones con otras personas, que muestran en la 
experiencia acumulada, que responderán con un acto de generosidad alimentando un vínculo que combina la aceptación del riesgo con un 
sentimiento de afectividad o identidad ampliada. La reciprocidad se ha entendido como el principio rector de una lógica de interacción ajena a la 
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En torno a esta mirada convergen implícitamente la capacidad de movilización, en la que a su vez 
coexisten nociones significativas, el liderazgo y su contrapartida, el empoderamiento58. Cabe señalar 
que las garantías en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, entendidos como derechos de 
participación social, no sólo son condiciones en la creación del capital social sino que, comprenden en sí 
un elemento constitutivo de éste.  
 
El componente consiste en el desarrollo de acciones de capacitación (talleres), acciones de información, 
asistencia técnica y asesorías a organizaciones de las beneficiarias, elaboración y difusión de 
publicaciones, registros audiovisuales, realización de seminarios y encuentros de los servicios públicos 
locales con las beneficiarias.  
 
Al respecto, estas son las áreas temáticas que los programas de intervención social efectúan, en el 
marco de la contribución al ejercicio activo de la ciudadanía de las mujeres en situación de pobreza:  
 
• Fomentar la participación de las mujeres.  
• Apoyar sus organizaciones.  
• Fomentar su liderazgo para que la democracia pueda nutrirse del aporte en igualdad de condiciones 

de mujeres y hombres compartiendo la toma de decisiones y ejerciendo el control ciudadano.     
 
Metodológicamente, estos contenidos se desarrollan con base a  tres elementos: primero, formación 
para el fortalecimiento y desarrollo organizacional, mediante talleres, charlas o jornadas. Segundo, a 
través de asesorías técnicas, por ejemplo, apoyo a la formulación de proyectos y a la inserción en redes 
locales. Tercero, promoviendo el intercambio e instancias de encuentro de mujeres de organizaciones 
de base entre sí y con autoridades y organismos públicos.   
 
Los subcomponentes o programas nacionales son 4: 
 
 
• SUBCOMPONENTE 1: “Construyendo el País que Queremos” 
 
Este subcomponente tiene por objetivo que las mujeres en situación de vulnerabilidad social ejerzan 
control social en la institucionalidad local. Consiste en una intervención de carácter territorial con alcance 
Nacional que facilita la apropiación y el ejercicio efectivo de derechos por parte de las mujeres en 
situación de pobreza a través de acciones de formación e información orientadas a lograr el 
conocimiento y apropiación de un conjunto de políticas, programas y leyes relevantes para la 
disminución de brechas en lo que se refiere al ejercicio de derechos de las mujeres. La duración del 
subcomponente es de un máximo de 10 meses, desde marzo hasta diciembre desde la convocatoria 
hasta el cierre. Las actividades de carácter formativo con mujeres y sus organizaciones tienen una 
duración en promedio de cuatro meses, con una actividad por semana. Sin embargo, esta frecuencia 
depende del plan de acción elaborado en cada iniciativa. 
  
Los ámbitos de intervención son los siguientes: 
 
1) Mecanismos de Participación y Control Ciudadano: 
 
Las participantes asisten a reuniones de interlocución grupal con organismos y servicios públicos en 
torno a los derechos sociales, políticos, económicos y legales y al acceso a tales derechos en el nivel 
local. Las mujeres reciben información sobre los servicios públicos locales, los  beneficios y mecanismos 

                                                                                                                                                                            
lógica del mercado, que involucra intercambios basados en obsequios. La cooperación es la acción complementaria orientada al logro de 
objetivos compartidos de una actividad en común (Durston, 2003). 
58 Entendido este último, como el proceso por el cual la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o se facilitan (Durston, 
2000). 
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para hacerlos exigibles. También, las mujeres dan a conocer sus necesidades y demandas a los 
organismos públicos participantes. 
 
2) Experiencias de Participación y Control Ciudadano: 
 
Prodemu en alianza con servicios e instituciones, todos organismos y servicios públicos locales, y 
municipalidades, en función de su relevancia para las mujeres del territorio, desarrolla iniciativas que 
fomentan el ejercicio de derechos de las mujeres y su comunidad, tales como: acciones de capacitación 
sobre Formación Ciudadana59, asistencia60 y asesoría a organizaciones, sensibilización y 
establecimiento de redes locales y ejecución de acciones informativas de diálogo y control ciudadano. 
 
3) Difusión de Experiencias:  
 
Prodemu comunica resultados del programa difundiendo la metodología y fomentando el intercambio de 
experiencias por medio de  seminarios, publicaciones y registros audiovisuales. Se difunde a la 
comunidad en primera instancia, el acuerdo de trabajo con los organismos involucrados y en segunda 
instancia, los logros y acciones desarrolladas en el marco de la iniciativa. 

 
La ejecución de los proyectos está a cargo, en todos sus pasos, de una Gestora de Formación y 
Capacitación.   
 
 

SUBCOMPONENTE 2: “Escuelas de Arte” 
 

Este subcomponente busca que las participantes accedan a la práctica de disciplinas artísticas y que 
fortalezcan redes sociales mediante la gestión de iniciativas artísticas comunitarias. Se trata de un 
programa nacional y consiste en un conjunto articulado de acciones de capacitación (talleres), los que se 
implementan a lo largo de seis meses.  
 
Las Escuelas desarrollan un itinerario formativo continuo, en los que se definen dos niveles de 
formación:  
1) Nivel Básico, donde las participantes se familiarizan con las diversas disciplinas que ofrece la Escuela 
y la inclusión obligatoria del módulo temático “Iniciación a la Gestión y Producción Cultural”. 
2) Nivel Avanzado, donde las mujeres se inscriben en una o más disciplinas artísticas61 y 
obligatoriamente en el taller de Gestión y Producción Cultural. El Taller de Gestión y Producción Cultural 
es un espacio colectivo que impulsa la participación y la posibilidad de promover la asociatividad y 
participación cultural de las mujeres a través de la entrega de herramientas metodológicas y prácticas 
para formular proyectos culturales, e integrarse a las redes sociales y culturales de su localidad.  
 
 Al finalizar el programa las beneficiarias deben realizar una actividad pública de clausura, la que dará 
cuenta de los aprendizajes y logros obtenidos por las mujeres participantes de las Escuelas de Arte. 
El subcomponente busca la participación de terceros institucionales62, ampliando la captación de 
recursos humanos, materiales y financieros provenientes de otras instituciones asociadas para su 
realización. 

                                                 
59 Dependiendo del plan de acción, los contenidos de la formación ciudadana son variables. No obstante, los más comunes son: mecanismos 
de participación, incorporación del enfoque de género el servicio, derechos y deberes ciudadanos ligados a gestión del servicio, con énfasis en 
el control social y la participación.  
60 La asistencia se realiza a través de talleres, donde se entregan herramientas a las organizaciones formadas por las mujeres para mejorar su 
interlocución con los organismos públicos involucrados, tales como: comunicación efectiva, negociación, liderazgo. 
61 Cada proyecto implementa tres disciplinas artísticas, las cuales no están predefinidas, sino que son seleccionadas de acuerdo a los intereses 
de las participantes y oportunidades existentes, considerando la identidad y patrimonio cultural de la región. Sólo se intenciona la gestión 
cultural, una unidad obligatoria para todas las participantes, para promover la participación y la asociatividad de las mujeres en torno a la 
cultura. (Entre las disciplinas artísticas disponibles se cuenta con: pintura, danza, teatro, baile, música y títeres) 
62 Este subcomponente exige a las direcciones regionales complementar el presupuesto asignado con recursos de terceros. Algunos ejemplos 
son: Minera Escondida, Minera Collahuasi, ZOFRI (Iquique), algunos museos, centros culturales y universidades. También hay ejemplos de 
acceso a fondos públicos como Fondart o FNDR, u otros recursos regionales públicos o privados. 
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Su ejecución está a cargo de una gestora de Formación y Capacitación, y considera recursos para 
contratar especialistas en las disciplinas artísticas que se definan en la región.   
 
 
• SUBCOMPONENTE 3: “Formación de Líderes y Dirigentas Sociales” 
 
Este subcomponente busca que las mujeres participantes fortalezcan liderazgos democráticos para el 
desarrollo de sus organizaciones. Se trata de un programa nacional y consiste en un proceso de 
formación basado en acciones de capacitación (talleres) que se ejecutan en un plazo de 10 meses. Los 
contenidos mínimos según fases del ciclo anual y grupo participante son: 
 
Primera Fase: 
- Grupo Iniciativa63: Conceptos Claves, Ejercicio de Derechos, Comunicación Efectiva, Un Paso más en 
la Participación, Herramientas para la Dirigencia, Extensión. 
 
Segunda Fase: 
- Grupo Iniciativa: Liderazgos que Pesan "Participación Real", De Provincia a Región "Preparando la 
Escuela", Cuenta la Experiencia, Escuela de Temporada Temática. 
- Grupo Proceso64: Liderazgo Democrático, Herramientas para la Dirigencia, La Experiencia Cuenta. 
 
Los grupos son excluyentes. La ejecución de este programa – de diseño institucional – está a cargo de 
una gestora de Formación y Capacitación en cada provincia.  La Escuela de Temporada Temática es de 
carácter regional. 
 
 
• SUBCOMPONENTE 4: “Un Barrio para mi familia” 
 
Este subcomponente corresponde a la ejecución de un convenio con el Programa Chile Barrio (Fosis-
Ministerio de Vivienda), que culmina en mayo de 2008.  El Programa se plantea como una intervención 
que integre dos ámbitos de actuación: el de infraestructura (responsabilidad de Chile Barrio) y el de 
acción social PRODEMU, de modo de potenciar los efectos del Programa Chile Barrio en beneficio de 
las familias atendidas, a partir de la necesidad de consolidar la vida en comunidad y el nuevo barrio. 
 
Se contempla el desarrollo de un plan de acción que incluye actividades formativas, talleres de 
capacitación65, fortalecimiento de las organizaciones y otras actividades66 que apuntan al logro de los 
objetivos propuestos. Junto con ello, se contempla un fondo de iniciativas, cuyos recursos son 
traspasados directamente por Fosis a través del financiamiento de proyectos autogestionados67. El 
subcomponente posee una duración de ocho meses. 
 
Su ejecución está a cargo de promotores/as sociales encargados/as de las unidades residenciales 
intervenidas, y de un/a Coordinador/a regional. Ambos cargos son contratados con los recursos del 
Convenio, que también contempla una Encargada y un Contador en el nivel central de PRODEMU 

                                                 
63 El grupo Iniciativa se conforma con las mujeres dirigentas que presentan un mayor grado de desarrollo en términos de las competencias que 
pretende fortalecer y generar el programa. 
64 El grupo Proceso se conforma con mujeres que son potenciales líderes y que son integrantes de la organización de origen de la dirigenta que 
conforma el grupo iniciativa. 
65 Las necesidades de capacitación se determinan con el Diagnóstico Participativo que da inicio a la intervención del Programa, el cual sigue la 
Matriz Social de Riesgo construida por FOSIS. Es la comunidad la que define en cuáles de los riesgos que contempla esa matriz se ubican sus 
mayores vulnerabilidades (ej.: ausencia de organización, escasa o negativa identidad comunitaria, aumento de actividades ilícitas, percepción 
de inseguridad; etc.). De este diagnóstico emerge un Plan de Acción, que incluye las capacitaciones necesarias para mitigar dichos riesgos 
66 Habilitación de la vivienda, ocupación del espacio público y del entorno, condiciones mínimas (educación, salud, habitabilidad, generación de 
ingresos, información). 
67 Los proyectos autogestionados responden al fortalecimiento de las prácticas comunitarias a través de la ejecución de iniciativas de utilidad 
comunitaria, tales como implementación de sede, mejoramiento barrial, equipamiento deportivo, etc. El programa acompaña la formulación e 
implementación de estos proyectos, que son financiados directamente por FOSIS. 
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• SUBCOMPONENTE 5: “Proyectos o convenios regionales asociados al componente 2” 
Este subcomponente tiene por objetivo desarrollar proyectos no vinculados a programas nacionales del 
Componente 2 Capital Social y Construcción de Ciudadanía, gestionados por las regiones y ejecutados 
por las provincias, con el aval del nivel central de PRODEMU. 

 
 

iii) COMPONENTE 3: Autonomía Económica 
“Programas de fortalecimiento de iniciativas productivas” 

 
El Componente tiene el propósito de desarrollar capacidades y ampliar oportunidades para que las 
destinatarias accedan a ingresos propios y estables, entendiendo que la autonomía económica es una 
condición central tanto para la superación de la pobreza cuanto para la construcción de una identidad 
personal y social de las mujeres que de sustento a la equidad de género.  
 
Este componente implica la realización de Programas en las siguientes líneas: habilitación para el  
ingreso exitoso al mundo laboral utilizando el enfoque de competencias para la empleabilidad; 
capacitación en oficios y apoyo efectivo a iniciativas productivas. En las tres líneas se combinan: 
- Acciones de capacitación: formación en temas de gestión, rubros productivos y redes de información.  
- Asesoría y acompañamiento.  
- Entrega de  subsidios en el caso de las iniciativas productivas. 

 
Este Componente posee 6 subcomponentes o programas de intervención: 

 
• SUBCOMPONENTE 1: “Abriendo puertas al mundo del trabajo” 
El subcomponente consiste en que las mujeres participantes desarrollen sus competencias de 
empleabilidad para desempeñarse en una actividad económico - productiva (dependiente o por cuenta 
propia). Se trata de un programa nacional que ejecuta acciones de capacitación (talleres), con un total 
de 116 horas. 
 
El subcomponente, que es un programa de carácter “institucional” (es decir, financiado por el 
presupuesto PRODEMU), desarrolla las siguientes líneas de acción:  
 
A. Desarrollo de Competencias de Empleabilidad: Ofrece un espacio para el desarrollo de competencias 
de empleabilidad, a fin de optimizar las probabilidades de ingreso, mantención y progreso en el trabajo; 
B. Estrategias para el desarrollo de proyectos ocupacionales alternativos en el nuevo contexto laboral: 
Contribuye a la construcción de la historia de vida laboral personal y el desarrollo de un proyecto 
ocupacional con atención en el actual contexto laboral;  
C. Información para el empleo y desarrollo de proyectos laborales: Conecta a las participantes con  
información para la búsqueda de empleo y el desarrollo de proyectos laborales de carácter individual, 
familiar y/o asociativo. 
 
Las tres líneas son secuenciales y necesariamente las tres deben ser implementadas y desarrolladas 
completamente por cada participante. Los proyectos son ejecutados en su mayor parte por una Gestora 
de Formación y Capacitación de PRODEMU. La fase de desarrollo de proyectos laborales considera el 
contrato de especialistas que trabajan con los grupos. 
 
• SUBCOMPONENTE 2: “Capacitación en oficios” 
El  subcomponente consiste en que las mujeres participantes desarrollen competencias laborales y de 
empleabilidad que les permitan desempeñarse en un oficio, ya sea éste de carácter dependiente o para 
el ejercicio por cuenta propia.  Se trata de un programa nacional en que cada proyecto puede tener 
actividades de capacitación (talleres), con una  duración variable dependiendo del oficio de que se trate, 
pudiendo variar entre las 40 y las 200 horas de capacitación aproximadamente. Este subcomponente se 
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diferencia del anterior puesto que éste desarrolla un proceso de formación específico en formación de 
oficios. Es decir, las participantes son capacitadas en un oficio determinado, en que son certificadas por 
una OTEC. En tanto, en el subcomponente “Abriendo puertas al mundo del trabajo” se desarrolla un 
proceso formativo y de apresto más amplio, que apunta a mejorar las condiciones de empleabilidad en 
general de las usuarias y a la búsqueda de empleo. 
 

 
• SUBCOMPONENTE 3: “Desarrollo de Competencias laborales para mujeres Chile 

Solidario” 
El subcomponente consiste en capacitar a las mujeres del Sistema Chile Solidario, en oficios orientados 
a trabajos dependientes o por cuenta propia. Se trata de un programa de capacitación, producto de un 
convenio con MIDEPLAN. Se implementa por medio de acciones de capacitación (talleres), con una 
duración de un año. 
 
Sus contenidos son: 
 
1. Contenidos de Formación para el trabajo, con énfasis en formación personal orientada al 
fortalecimiento de competencias de empleabilidad. 
2. Contenidos Técnicos con énfasis en contenidos definidos regionalmente de acuerdo a demanda de 
mercado. 
3. Contenidos de Información referida a los marcos legales que regulan actividades dependientes o por 
cuenta propia. 
 
El componente es muy similar al subcomponente 2 “Capacitación en oficios”. La entrega de contenidos 
es secuencial y excluyente. Al igual que en el programa antes mencionado para mujeres de Chile 
Solidario, el Convenio considera el contrato de Gestores, o coordinadores en cada provincia, 
encargados de organizar supervisar, y de facilitadores o agentes educativos que imparten la 
capacitación.  
 

 
• SUBCOMPONENTE 4: “Mejorando mi negocio”. 
El subcomponente “Mejorando mi Negocio” es una herramienta especialmente diseñada por PRODEMU 
para el apoyo a la generación de ingresos de mujeres en situación de pobreza de sectores urbanos. 
Tiene por objetivo el fomento de iniciativas productivas, con carácter de microemprendimiento, ya 
existentes - ya sea individuales y/o asociativas - que buscan consolidarse. El subcomponente  intenciona 
la sociedad y coordinación con otros servicios públicos y privados vinculados a la temática, a fin de 
fortalecer el cumplimiento de sus objetivos. Se trata de un programa nacional con una duración de 120 
hrs. para realizar acciones de capacitación y asistencia técnica para la elaboración de un plan de 
negocios y 3 semanas para operar un fondo de apoyo a las participantes.  Se trabaja en forma grupal, 
estando cada proyecto concebido para 10 microemprendedoras.     
     
La ejecución está a cargo de una Gestora de Formación y Capacitación.  El programa contempla 
recursos para contratar la asistencia  y especialidades necesarias para fortalecer los emprendimientos.  

 
El Programa considera una intervención de tres años, en los cuales se desarrollan con cada grupo de 
mujeres rurales, planes de capacitación en cuatro áreas temáticas: técnica – productiva; gestión; 
formación personal y desarrollo organizacional. Se implementa territorialmente a nivel de provincia, 
siendo el “módulo” una unidad en la cual participan cerca de 10 grupos de mujeres. Cada módulo es 
apoyado y acompañado por una operadora técnica de terreno, denominada Coordinadora Campesina de 
Área (CCA). Las capacitaciones son realizadas por monitores especializados en cada tema, contratados 
provincialmente; planificándose las sesiones, de acuerdo al nivel técnico y a los avances logrados en 
cada grupo. 
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Los grupos, después de 3 años egresan del Programa, y pueden recibir capacitaciones 
complementarias, un seguimiento por parte de la Coordinadora Campesina de Área, o acceder a los 
servicios de INDAP, u otras instituciones ligadas al tema productivo y/o agrícola. 
 
Estos procesos de formación y de capacitación son fortalecidos con apoyos en inversión, materializados 
en: un incentivo económico para Grupos de Primer año, dirigido a implementar las unidades de 
entrenamiento económico – productivo de cada grupo; y un Fondo para Proyectos Productivos, con 
financiamiento directo y crediticio, dirigido a apoyar los emprendimientos productivos asociativos de los 
grupos de segundo año. 
 
Se incorpora además, un Fondo Concursable de Apoyo a la Comercialización, que financia estrategias y 
acciones de mercadeo referido a los  productos; y se implementa un Fondo de Apoyo a la Participación, 
creado con el fin de fortalecer iniciativas orientadas a incrementar los niveles de participación y 
representación de las participantes, en las instancias de decisión y control social, tanto del Programa, 
como en aquellas externas a éste, que favorezcan su desarrollo organizacional y económico.  Además 
de las acciones de capacitación y de apoyo financiero, las mujeres reciben asistencia técnica 
especializada, en las áreas técnico-productiva, de gestión, formación personal y de desarrollo 
organizacional. También se incentiva la participación de las usuarias en organizaciones de 
representación en los ámbitos económico, productivo y social. 
 
Este convenio es la intervención más compleja en cuanto a gestión que realiza PRODEMU. Considera 
recursos para un equipo profesional en el nivel central y para el contrato de una Coordinadora 
Campesina de Área (CCA), como responsable del trabajo de un módulo. Su trabajo incluye la 
coordinación con los servicios técnicos de INDAP, y el contrato de especialista para entregar 
capacitación o asistencia técnica 

 
• SUBCOMPONENTE 6: “Proyectos o convenios regionales asociados al componente 3” 
Este subcomponente agrupa los proyectos ejecutados a nivel provincial que están vinculados al 
Componente Nº 3 y que no tienen carácter nacional. Al igual que en los componentes anteriores, los 
convenios regionales son suscritos por la Dirección Regional y ejecutados por las Direcciones 
Provinciales, previa conformidad programática, jurídica financieras de las Direcciones Nacionales 
correspondientes. El nivel central provee también el respaldo en garantías financiera que sea requerido  
 
 
Con respecto al enfoque de género, éste se ha ido incorporando paulatinamente al PRODEMU desde su 
creación, en todos sus componentes, cuando opta por trabajar exclusivamente con beneficiarias de sexo 
femenino, y principalmente con “dueñas de casa” con base en la constatación de las inequidades y 
restricciones que afectan de manera especial a las mujeres y en particular a aquellas en una situación 
de pobreza. En la presente administración, el enfoque de género ha sido incorporado en el nivel de 
gestión directiva y de planificación estratégica, así como en el diseño de sus intervenciones. Ello se 
observa, por ejemplo, en el cambio de orientación registrado en el Componente 1 el que pasa de 
denominarse “Desarrollo Personal”, a “Capacidad Emprendedora y Redes”, que se inscribe en la 
definición del PNUD del desarrollo humano (ya citado), como el incremento de la capacidad de las 
personas para construir sus propios proyectos de vida, fortalecer sus redes sociales y adoptar y apoyar 
las decisiones que las afectan.  
 
  

1.6. Procesos de producción de los componentes 
 

Tal como se señaló en secciones anteriores, PRODEMU contempla tres componentes para cumplir su 
propósito. Cada uno de ellos se organiza en programas o subcomponentes, cuyas formas específicas de 
producción tiene variaciones y cada una de ellas será descrita más adelante. Antes de dar cuenta de 
estos procesos específicos, es relevante señalar algunos elementos propios de la manera en que la 
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institución se organiza para producir los servicios que ofrece a las mujeres destinatarias de su acción. 
Entre ellos, se distingue: 
  
a.1 El origen de la intervención, según se trate de una oferta diseñada, ejecutada y financiada por la 

institución, o por otra entidad. 
a.2 El nivel de la producción en que se diferencian las responsabilidades del nivel nacional, y el nivel   

regional y provincial.   
 
a.1 De acuerdo con su origen, podemos distinguir tres tipos de subcomponentes/programas. 
 

i. Los originados por la institución, con el sustento de los recursos provenientes de la Ley de 
Presupuesto y que se transfieren a PRODEMU a través de un convenio con SERNAM.  Estos 
son en 2007; 
Componente 1:  

9 Emprendiendo un proyecto de vida. 
Componente 2:   

9 Construyendo el país que queremos 
9 Escuelas de Artes 
9 Formación de Líderes y Dirigentas sociales 

Componente 3:  
9 Abriendo puertas al mundo del trabajo. 
9 Mejorando mi Negocio, que responde a un diseño propio, aun cuando en 

2007 recibió aportes del Ministerio de Economía. 
 

ii. Los originados en convenios con organismos públicos, donde otra institución, actúa como 
mandante y PRODEMU tiene una función ejecutora. Los programas nacionales de este origen 
son en 2007 los siguientes: 

 
Componente 1:  

9 “Apoyo a la Dinámica Familiar”, que se realiza en convenio con MIDEPLAN 
Componente 2:   

9 “Un Barrio para mi Familia”, que se realiza en convenio con FOSIS68 
 
Componente 3:  

9 “Desarrollo de Competencias laborales para mujeres Chile solidario”, que  se ejecuta 
en convenio con  el Ministerio del Trabajo69, 

9 “Programa de Capacitación y Formación para mujeres rurales”, que se realiza en 
convenio con INDAP y tiene un diseño especial para PRODEMU. 

 
Desde el punto de vista del origen, cabe agregar aquellas iniciativas gestionadas por las 
direcciones regionales y provinciales que se traducen en convenios específicos con organismos 
públicos regionales. Estos programas son los que conforman los subcomponentes “Proyectos o 
convenios regionales” y que se encuentran asociados a cada uno de los tres componentes.  

 

                                                 
68 FOSIS y PRODEMU forman parte del Directorio del Programa Chile Barrio, del Ministerio de Vivienda. En el marco de la integración a dicho 
Programa, ambas instituciones desde el año 2002 han desarrollado experiencias dirigidas a apoyar la formación de las relaciones comunitarias 
entre las familias, una vez que han obtenido una solución habitacional o mejoramiento de las condiciones de infraestructura de urbanización a 
través de este Programa. Estas acciones se traducen en la suscripción de un convenio entre ambas instituciones para desarrollar el Programa 
“Un barrio para mi familia”. En dicho convenio, se estipula y regula las formas de coordinación y los compromisos que asume cada institución. 
69 El Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), administrador del Sistema Chile 
Solidario, suscribieron un convenio mediante el cual este último se compromete a transferir recursos para la ejecución del Programa Desarrollo 
Competencias Laborales para mujeres Chile Solidario. En mayo de 2007, el Ministerio del Trabajo considerando que la Fundación PRODEMU 
ha diseñado y venido ejecutando el referido programa, ha determinado que este organismo es competente para su ejecución. Por ello, el 
MINTRAB, por intermedio de la Subsecretaría del Trabajo suscribe un convenio con la Fundación. 
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iii. Aquellos que cuentan con recursos privados. En este caso se encuentra un solo programa 
nacional: 

 
Componente 3:  

9 “Programa de Capacitación en Oficios”, que se desarrolla con aportes 
empresariales (CODELCO, Asociación de Exportadores Manufactureros ASEXMA), a 
través de organismos técnicos certificados por SENCE 

 
 
a.2 De acuerdo con el nivel en que se realiza  la producción podemos distinguir dos instancias. 
 

i. Nivel central: con la participación de las Direcciones de Planificación, Administración y Finanzas 
y Programas y Gestión Regional, la Casa Matriz lleva a cabo las siguientes tareas; 
9 Asignación de cobertura y presupuesto de operación de cada programa que corresponde 

a cada región. En 2007 también se asignó la cobertura y presupuesto de cada uno de los 
proyectos70. La asignación se sustentó en la trayectoria  histórica de cobertura de las 
regiones y en estimaciones de costos unitarios de los proyectos realizados en Casa 
Matriz. Se tuvo en cuenta el presupuesto institucional y los recursos humanos disponibles 
en las regiones. 

9 Diseño metodológico de la intervención, realizado por la Dirección de Programas y 
Gestión Regional y elaboración de orientaciones conceptuales, recomendaciones 
prácticas y criterios administrativos para el diseño operativo del proyecto, así como para 
su desarrollo técnico,  su gestión y su seguimiento a través del Sistema de Gestión y 
Planificación (SIGEP).   

9 Monitoreo y acompañamiento a la ejecución de los proyectos, a través de reportes SIGEP 
y Financieros. La Dirección de Programas y Gestión Regional es la encargada de realizar 
esta función y su equipo profesional se distribuye la responsabilidad de los programas,  
realizando atención a consultas, seguimiento de  la información ingresada a SIGEP y 
capacitación a los equipos de gestoras y gestores para la ejecución de los proyectos. A  
lo anterior se agregan visitas a terreno, para observación y apoyo directo a la ejecución 
de los proyectos.  

9 Evaluación y análisis de resultados: ello  se  realiza desde la Dirección de Planificación, 
Evaluación y Desarrollo, con base a reportes de actividades y cobertura registrados en 
SIGEP. Por su parte, cada Programa realiza una evaluación cualitativa con base en el 
seguimiento  realizado en el año y en la información final de los proyectos. 
Adicionalmente, PRODEMU contrata anualmente una evaluación externa de resultados. 

 
 
En el caso de los proyectos nacionales en Convenio, la Casa Matriz71 cumple una función 
parecida a lo descrito, preservando los lineamientos y requisitos establecidos en cada convenio. 
En los  casos del Programa de Mujeres Rurales y  Un Barrio para mi Familia, existen instancias 
formales de articulación con los mandantes (mesas nacionales) que dan un seguimiento nacional 
a la ejecución. Todos los convenios consideran momentos de capacitación a equipos ejecutores 
y de supervisión en terreno. 
 
En el caso de los programas a los que postulan directamente las Direcciones Regionales para su 
desarrollo a nivel local (y que forman parte de los subcomponentes proyectos y convenios 
regionales), la Casa Matriz realiza un proceso de revisión programática, financiera y jurídica, 
cuyo resultado favorable permite a las Direcciones regionales suscribir el convenio respectivo. 
 

                                                 
70 Este sistema de asignación fue flexibilizado para el ejercicio 2008, que deja a las regiones la libertad de distribuir  recursos y asignar 
cobertura a los proyectos, dentro de marco asignado desde el nivel central 
71 Por Casa Matriz se entiende el conjunto de Direcciones Nacionales que operan en la sede central de Santiago. 
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ii. Nivel regional y provincial 

 
Con base en las orientaciones y criterios de la Casa Matriz, cada región precisa los énfasis y 
criterios regionales (Consejo Regional), y define estrategias de focalización, difusión y alianzas, 
así como las principales adaptaciones a realizar en los programas para que se adecuen a las 
realidades y necesidades locales.  
 
Las Direcciones Provinciales son las unidades ejecutoras directas y tienen a su cargo la 
traducción  de los programas a proyectos, debiendo efectuar un proceso de adecuación del 
diseño a la realidad local.  Ese proceso se refiere principalmente a la extensión del programa y a 
la distribución de actividades y tiempos. 
 
Los proyectos que corresponden a programas originados por la institución son distribuidos dentro 
de los equipos provinciales entre las/os Gestoras/es de Formación y Capacitación, tomando en 
consideración tanto sus fortalezas temáticas y experiencia como las horas disponibles, Son 
ellos/as los que ejecutan directamente las acciones de capacitación y acompañamiento 
establecidas.  Los proyectos que corresponden a convenios nacionales o regionales son 
ejecutados por equipos especialmente contratados en cada región, de acuerdo a las 
especificaciones de cada convenio. Estos equipos son responsables tanto de la ejecución directa 
de las actividades con las participantes, como de su organización, quedando la supervisión a 
cargo de las direcciones provinciales y regionales. 
 
La ejecución de cada proyecto supone diversas fases: difusión, inscripción de participantes, 
sesiones de capacitación, realización de encuentros y/o eventos, ingreso de información al 
SIGEP,  y manejo presupuestario (solicitud y rendición de fondos). Paralelamente a estas tareas 
de ejecución, los proyectos requieren gestión de alianzas y colaboraciones con organismos 
diversos,  ya sea para facilitar la logística de las actividades o para colaborar en materias 
especializadas o de información de oportunidades o derechos.   
 
 

Por otra parte, también es necesario distinguir para el proceso de producción, los servicios que ofrece 
PRODEMU y que son variables por subcomponentes. Si se observan sólo los subcomponentes de 
diseño nacional, es decir, sin considerar aquellos proyectos de origen regional y provincial, se pueden 
clasificar según tres tipos de productos: 
 
 

 
Tabla Nº 2 

Servicios Ofrecidos por PRODEMU 
 

Servicios Ofrecidos 

Componente/Programa 
Capacitación Encuentros/diálogos 

con otros sectores 
Fondos de 

apoyo a 
actividades de 

las participantes 
1. Capacidad emprendedora y redes 
Emprendiendo un proyecto de vida X X  
Apoyo a la Dinámica Familiar X   
2. Capital social y ciudadanía 
Construyendo el país que queremos X X  
Agendas locales de equidad de 
género 

 X  

Escuelas de Arte X   
Formación de líderes y dirigentes X X  
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sociales 
Un Barrio para mi Familia X X X 
3. Autonomía económica 
Capacitación en oficios X   
Desarrollo competencias laborales 
para Mujeres de Chile Solidario 

X   

Mejorando mi Negocio X X X 
Formación y Capacitación para 
Mujeres Rurales 

X  X 

Abriendo puertas al mundo del 
trabajo 

X X  

 Fuente: PRODEMU 
 

Los procesos de producción propios de cada componente se describirán de acuerdo a cada 
subcomponente puesto que ellos no son homogéneos. En todo caso, en términos generales, es 
posible advertir ciertas fases que siguen la ejecución de los subcomponentes. En primer lugar, el 
diseño de contenidos y metodológico que realiza la Dirección de Programas y Regiones; la 
asignación de coberturas provinciales, por parte del Comité Ejecutivo de la institución; la discusión y 
capacitación a las Directoras Ejecutivas Regionales y a las Provinciales; la ejecución en el terreno 
por parte de las Direcciones Ejecutivas Provinciales, que consideran la adecuación del diseño en los 
proyectos específicos, la selección de los territorios, la difusión de los proyectos (a través de otros 
organismos como municipios, a través de radios comunitarias, a través de visitas directas a 
organizaciones de mujeres, a través de acciones de difusión en ferias y lugares de alta concurrencia 
de mujeres), la implementación de los cursos y actividades, el reporte de información a través del 
SIGEP, la rendición de gastos por parte de las Direcciones Provinciales a las Regionales y de éstas 
a las Direcciones Regionales de SERNAM (en el caso de los programas institucionales), evaluación y 
consolidación de la información por parte de la Dirección de Planificación, Evaluación y Desarrollo. 
 
Componente 1: Capacidad Emprendedora y Redes: 
En este componente, se distinguen tres subcomponentes, cuyos procesos de producción son los 
siguientes: 
 
 

a. Subcomponente Emprendiendo un proyecto de vida 
 
Las etapas son las siguientes: 
1. Tal como se describió en términos generales, la Dirección de Programas y Gestión Regional (DPGR) 

lleva a cabo el diseño del subcomponente durante los meses de enero a marzo, de acuerdo a las 
orientaciones  del Comité Ejecutivo de la institución. La propuesta metodológica y programática, es 
aprobada por  el  Comité Ejecutivo el que procede a determinar las coberturas y presupuesto 
consiguiente por región y provincia. 

2. Las Direcciones Ejecutivas Provinciales (DEP) y Regionales (DER)   determinan la localización y 
cantidad de participantes de cada proyecto y, de acuerdo a las características y necesidades de las 
participantes de cada uno de los grupos, los/las Gestores/as de Formación y Capacitación (GFC) 
seleccionan las actividades a desarrollar en el Módulo Formativo, sobre la base de la propuesta 
metodológica y de cobertura enviada desde el nivel central. En este momento también, la DEP 
designa a los/as GFC encargados de cada proyecto. Esta fase se ejecuta entre marzo y comienzos 
de abril   

3. Las DEP, a través del/a GFC encargado/a inicia la fase de difusión y convocatoria, que contempla 
una estrategia de difusión a la comunidad a través de medios locales (radios), visita a lugares 
masivos (ferias) o en alianza con otros organismos (municipios). En estos  se realiza una jornada de 
información del programa y finalmente se inscribe a las participantes según la cobertura asignada 

4. La primera actividad del proyecto es una jornada que da inicio al programa y donde participan las 
mujeres inscritas en los diferentes proyectos provinciales de este subcomponente. 
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5. En un número variable de sesiones, los/as GFC a cargo del proyecto, desarrollan 30 horas de 
formación en competencias dirigidas a promover las capacidades de emprendimiento entre las 
mujeres y a identificar una iniciativa personal o colectiva a desarrollar en el módulo de aplicación. 

6. Previo al inicio del Módulo Aplicado, se desarrolla una nueva jornada de intercambio entre las 
participantes de los grupos de proyecto para que compartan los conocimientos y competencias que 
han ido adquiriendo. 

7. El Módulo Aplicado desarrolla una nueva secuencia de actividades  (15 horas), orientadas a la 
formulación de un proyecto de carácter individual o colectivo. Esta parte del proceso es entregada 
por un/a profesional experto en diseño y desarrollo de proyectos. 

8. El proyecto se cierra con una jornada intergrupal donde las participantes muestran sus iniciativas y 
se contactan con organismos y oportunidades locales. 

9. En forma paralela al desarrollo de las actividades con las destinatarias, el/a GFC ingresa los datos 
de las participantes y de la ejecución en el SIGEP, así como maneja la gestión administrativa del 
proyecto (pagos y rendiciones). Este proceso es supervisado por la DEP. 

10. A lo largo del proceso de implementación, la Encargada del Programa en la DPGR supervisa y 
apoya  la ejecución, a través de los siguientes mecanismos: revisión de información ingresada a 
SIGEP; respuesta a consultas y dudas planteadas por e-mail o telefónicamente por la Gestora y la 
DEP, revisión-aprobación de modificaciones metodológicas o de actividades solicitadas por la DEP; 
visitas a terreno.    

11. Una vez que los proyectos provinciales han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, 
Evaluación y Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las 
opiniones recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año 
siguiente. En total, la ejecución propiamente tal de los proyectos (desde que la mujer se inscribe 
hasta que egresa de la última actividad) dura un período cercano a los 6 meses.  

12. Finalmente, la DPGR realiza una evaluación final del Programa según formato establecido en 
SIGEP, activando el cierre formal del mismo para todo el país.  

 
 
Su flujograma es el siguiente: 
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Diseño y/o ajustes del Programa: 
Dirección de Programas y 
Gestión Regional. 
 Aprobación diseño, asignación 
de coberturas y presupuesto: 
Comité Ejecutivo 
 2 meses (enero/marzo 

Difusión y convocatoria 
Equipo Dirección Provincial 
15 días 

Definición de coberturas a nivel 
provincial y localizaciones 
específicas 
Direc Regional, (DER), Direc 
Provincial (DEP) 
Marzo abril 

Jornada intergrupal de inicio 
Gestor/a Formación y 
capacitación (GFC)C DEP  
1 día 

Implementación Módulo de 
Formación 
Gestor/a de Formación y 
capacitación (GFC) 
Variable según provincia 

Jornada intergrupal de proceso 
Gestor/a y Especialista 
1 día 

Implementación Módulo Aplicado 
GFC y 
Experto/a 
Variable según provincia 

Implementación Módulo Aplicado 
GFC y 
Experto/a 
Variable según provincia 

Ingreso de datos en SIGEP 
GFC 
Durante el desarrollo del proyecto

Evaluación y cierre 
DPGR 
DPED 
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1.2. Subcomponente Apoyo a la Dinámica Familiar:  
 

Las fases de este subcomponente son: 
 
1. Al igual que el conjunto de Convenios Nacionales, este subcomponente es parte de un convenio con 

MIDEPLAN que se suscribe año a año, estableciéndose allí las condiciones de presupuesto, forma 
de gestión y resultados esperados. 

2. En la fase de preparación, las Secretarías Regionales de Planificación de cada región son 
responsables de entregar los listados de familias integrantes del Sistema Chile Solidario, que son 
potenciales participantes de este programa. 

3. En esta misma fase, se constituye el  Comité Técnico Regional,  instancia de coordinación regional 
entre las entidades que son parte del convenio y que se encarga de la focalización, orientación y 
seguimiento del programa. 

4. Una vez que MIDEPLAN ha entregado el listado de familias PRODEMU localiza, convoca y   
selecciona a las  participantes.  Esta tarea es realizada por  el/a GFC a cargo, quien a su vez ingresa 
la información al SIGEP.  

5. Antes de iniciar los talleres socioeducativos con los participantes del Programa, los equipos 
regionales que participarán en este subcomponente reciben una capacitación desarrollada desde la 
encargada del programa perteneciente a la Dirección Nacional de Programas y Gestión Regional. 

6. En la fase de Ejecución, se desarrolla el taller formativo con cada grupo identificado (con una 
participación aproximada de 20 personas por taller),con una duración de 10 sesiones de 2 horas 
cada una, a cargo de un/a agente educativo/a o facilitador/a. En el segundo semestre se repite el 
taller con otro grupo, con la misma modalidad del grupo anterior.  

7. La ejecución de los talleres es monitoreada por la DEP, quien es responsable del ingreso de la 
información en el SIGEP.  

8. La DPGR y la DAF informan trimestralmente a MIDEPLAN  
9. Durante el proceso de ejecución,  se realiza una jornada de capacitación en Violencia Intra Familiar 

para los equipos participantes, desarrollada conjuntamente entre SERNAM y PRODEMU. 
10. Cada  DEP se encarga de cerrar los proyectos El convenio considera la aplicación de  una encuesta 

de autopercepción entre los participantes y una ceremonia de finalización y entrega de certificados 
de participación.   

11. Finalmente, el Programa emite un informe final de gestión programática y presupuestaria, por parte 
de la DPGR y la DAF. 

 
El flujograma de este subcomponente es el siguiente: 
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Fase Preparación 

SERPLAC 
elabora 
listado de 
participant
es 

Constitución 
Comité 
Técnico 
Regional 

PRODEMU 
localiza y 
convoca a 
participantes 

DPGR 
capacita a 
los equipos 
provinciales 

Fase Ejecución 

Taller 
Formativo 
participantes 

Monitoreo 
DEP 

DPGR y DAF 
informan 
trimestralme
nte a 
MIDEPLAN 

Capacitación 
en VIF a 
equipos 

Fase Cierre 

DEP cierra 
cada 
proyecto 

GFC  aplica 
encuesta de 
evaluación 

Ceremonia 
de cierre con 
participantes

DPGR y 
DAF 
entregan 
informe 
final 

Firma convenio con 
MIDEPLAN (Dirección 
Ejecutiva nacional) 
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1.3. Subcomponente “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 1”  
 
Este subcomponente integra diversas iniciativas gestionadas por las Directoras Ejecutivas Regionales y 
Provinciales que se traducen en convenios para ejecutar actividades con diversos organismos, en su 
gran mayoría públicos. En este sentido, dada la gran diversidad de proyectos implicados, sólo se 
describirán las etapas genéricas de gestión que se llevan a cabo. 
 
Este subcomponente se produce a través de las siguientes etapas: 
 
1. Las Directoras Ejecutivas Regionales  proponen un proyecto o convenio  a la Dirección de 

Programas y Gestión Regional, quien observa su pertinencia a los objetivos de PRODEMU y su 
diseño, formulando indicaciones cuando es el caso.  

2. Una vez aprobada técnicamente, la propuesta es analizada por la Unidad Legal, quien cautela la 
adecuación de los aspectos normativos  y jurídicos, y a continuación es analizada por la Dirección de 
Administración y Finanzas, la que observa los elementos presupuestarios y financieros.   

3. Las Directoras Regionales  firman convenio con el representante del organismo mandante para llevar 
a cabo un proyecto en el territorio.  

4. Una vez logrado el convenio, las DER informan a la Dirección de Programas y Gestión Regional e 
ingresan el proyecto a SIGEP. 

5. Las DEP ejecutan el proyecto de acuerdo a los términos del convenio suscrito. El tiempo, tipo de 
actividades y recursos humanos es variable según el convenio. 

6. La DER debe informar de resultados a la institución con que se realizó el convenio. Los términos y 
modalidades de esta rendición son variables de acuerdo  a cada convenio. 

7. Los resultados de cobertura y recursos son ingresados al SIGEP por parte de las DEP. 
 
 
 El flujograma del subcomponente es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobación 
Casa Matriz 

Firma Convenio 
Directora Ejecutiva 
Regional 
 

Ejecución 
Equipos provinciales

Informes y 
rendiciones 
Equipos 
Provinciales 

Ingreso datos 
SIGEP 
Equipos 
Provinciales 

DER informa a 
Dirección De 
Programas y 
Gestión Regional 
(DPGR),  e ingresa 
datos a SIGEP 

DER 
proponen 
proyecto a 
DPGR 
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Componente 2: Capital social y ciudadanía: 

 
En este componente, se distinguen cinco subcomponentes, cuyos procesos de producción son los 
siguientes72: 
 
2.1 Subcomponente Construyendo el país que queremos 
 
Las etapas son: 
 

a) La Dirección de Programas y Gestión Regional diseña el programa y socializa su metodología con 
las DER y DEP.  Así también asigna coberturas y presupuestos. Tanto el diseño como la distribución 
de cobertura y presupuesto son aprobados por el Comité Ejecutivo. 

b) Las DEP establecen alianzas con organismos públicos establecidos en sus territorios para llevar a 
cabo encuentros con organizaciones lideradas por mujeres donde ellas puedan ejercer control 
ciudadano sobre compromisos públicos. A partir de las oportunidades que se detectan desarrolla un 
plan de trabajo relativo a los encuentros que se puedan desarrollar. 

c) Se implementa el Plan de Trabajo definido, durante los meses de junio a diciembre. 
d) Las DEP junto al GFC encargado ingresa la información de las acciones desarrolladas al SIGEP. 
e) A lo largo del proceso de implementación, la Encargada del Programa en la DPGR supervisa y 

apoya  la ejecución, a través de los siguientes mecanismos: revisión de información ingresada a 
SIGEP; respuesta a consultas y dudas planteadas por e-mail o telefónicamente por la Gestora y la 
DEP, revisión-aprobación de modificaciones metodológicas o de actividades solicitadas por la DEP; 
visitas a terreno.    

f) La DPGR consolida la información proveniente de las DEP y elabora un informe final de la 
intervención. 

g)  Una vez que los proyectos han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, Evaluación y 
Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las opiniones 
recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año siguiente. 

 
 El flujograma del subcomponente es el siguiente: 

                                                 
72 Durante el segundo semestre de 2007, en algunas regiones se llevó a cabo el Programa Agendas Locales de Equidad de Género.  
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Diseño Programa, DPGR; 
Aprobación diseño,  asignación 
cobertura y presupuestaria 
Comité Ejecutivo 
Enero/marzo 

Implementación Plan de trabajo 
DEP/GFC 
Junio/diciembre

Definición de actividades a 
realizar, establecimiento de 
alianzas con organismos públicos 
y definición plan de trabajo DEP 
Abril/mayo 

Supervisión DPGR en ejecución  
Durante el procesos 

Informe final del Programa 
DPGR 
 

Informe final consolidado 
DPED 
Enero 

Ingreso información al SIGEP 
DEP 
Durante el proceso 
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2.2 Subcomponente Escuelas de Arte 
 
Las etapas contempladas son: 
 
1. Al igual que todos los programas nacionales de diseño institucional, este subcomponente también es 

actualizado y su cobertura asignada por la DPGR durante los meses de enero a marzo. 
2. Las DER y DEP definen la localización y generan los procesos de convocatoria e inscripción de 

participantes. Este programa requiere de recursos de contrapartida, es decir recursos adicionales a 
los asignados por la Casa Matriz a cada región y que cada DER debe conseguir. La localización y 
extensión de los cursos que contemple la Escuela depende de los resultados de esa gestión. 

3. Cada equipo provincial o regional debe presentar una propuesta de implementación, la cual se 
ingresará al SIGEP. Desde ahí, la DPGR realizará observaciones y los fondos serán liberados por la 
DAF una vez que cada Escuela haya ingresado los cambios según las observaciones planteadas. 

4. Entre los meses de mayo a noviembre, se implementan las Escuelas en las localidades 
seleccionadas. La Escuela contempla un espacio formativo, que se inicia con una jornada única de 
exploración (12 hrs de duración) donde las participantes se familiarizan con la metodología de las 
diversas disciplinas que ofrece la Escuela. Posteriormente, las participantes se inscriben en una o 
más disciplinas artísticas (cursos de 32 hrs) y en el Taller de Animación y Gestión Cultural (40 hrs). 
El equipo docente es animado por un/a Coordinador/a de Escuela, seleccionado/a por la DEP para 
esta función. 

5. Al finalizar el programa se realiza una actividad pública de clausura, que da cuenta de los 
aprendizajes y logros obtenidos por las participantes. 

6. La información de las participantes y de la gestión es ingresada por las DEP en el SIGEP. 
7. A lo largo del proceso de implementación, la Encargada del Programa en la DPGR supervisa y 

apoya  la ejecución de los proyectos.    
8. La DPGR consolida la información proveniente de las DEP y elabora un informe final de la 

intervención. 
9.  Una vez que los proyectos han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, Evaluación y 

Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las opiniones 
recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año siguiente. 

 
 
El flujograma es el siguiente: 
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Diseño Programa: DPGR; 
aprobación diseño  y asignación 
cobertura y presupuestaria Comité 
Ejecutivo 
2 meses (enero/marzo) 
 

Ingreso propuestas de Escuelas de 
Arte al SIGEP 
DEP 
Mayo 

Definición de localización, 
selección de participantes y 
búsqueda de recursos de 
contrapartida 
DER/DEP 
Marzo/abril 
 

Revisión Propuesta en el SIGEP y 
autorización de la ejecución y de 
traspaso de fondos 
(DN GR y DAF 
mayo y meses sgtes 

Ejecución Escuelas de Arte 
DEP 
Mayo a Noviembre 

Clausura Escuelas de Arte 
DEP 
Noviembre/diciembre 

Información de participantes y 
gestión SIGEP 
DEP 
Durante el proceso 
 

Informe final consolidado 
DPED 
enero 
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2.3 Subcomponente Formación de líderes y dirigentes sociales 
 
Las etapas son: 
 
1. Adecuación diseño por parte de la DPGR y asignación de coberturas y presupuesto, definidos por el 

Comité Ejecutivo. 
2. Implementación de la estructura operativa regional, que considera varias unidades, como el Consejo 

Regional, el Comité Asesor, el equipo provincial y la asistencia técnica y contable. El Comité Asesor 
está integrado por la Directora Ejecutiva Regional y personas naturales o jurídicas destacadas a nivel 
regional o provincial, y su propósito es acompañar a las participantes en sus oportunidades de 
desarrollo de iniciativas colectivas. 

3. Selección del Grupo Iniciativa, conformado por mujeres con mayor trayectoria de liderazgo. El equipo 
provincial selecciona líderes locales que puedan fortalecer su liderazgo y replicar la formación y 
oportunidades de participación con otras mujeres interesadas 

4. Las integrantes del Grupo Iniciativa se integran a un proceso sistemático de aprendizaje, de un 
mínimo de 40 hrs cronológicas 

5. Se constituye un segundo grupo de trabajo, Grupo Proceso, integrado por mujeres que forman parte 
de las organizaciones de las cuales proceden las líderes del Grupo Iniciativa y que serán con 
quienes el primer grupo replique lo aprendido. 

6. La primera fase del ciclo anual finaliza con el establecimiento de un compromiso de cogestión con 
las participantes del Grupo Iniciativa que significa establecer conjuntamente espacios que permitan a 
las mujeres ejercitar las competencias adquiridas o fortalecidas durante la primera fase y preparar la 
Escuela de Temporada que se desarrollará en la segunda fase del programa. 

7. El Comité Asesor sesiona cada dos meses y va acompañando el desarrollo del programa durante 
toda su ejecución. 

8. Las participantes del Grupo Iniciativa junto al equipo provincial van diseñando tanto en términos de 
contenidos como de organización la escuela de temporada que se realizará al final del programa. 

9. Las participantes del Grupo Proceso también reciben capacitación, con un mínimo de 48 hrs 
cronológicas y sus contenidos son definidos y entregados según la decisión que tomen los equipos 
provinciales y las líderes del grupo iniciativa 

10. Las líderes del grupo Iniciativa o co-gestoras son acompañadas por el equipo provincial para que se 
vinculen con espacios e instancias de participación para que ejerciten sus derechos a opinar e 
incidir. 

11. El trabajo de formación, de vinculación con actores y organismos, se concreta en la ejecución de una 
Escuela de Temporada cuyo diseño ha sido realizado en forma participativa. La Escuela constituye 
un espacio de reflexión y formación para que las mujeres del Grupo Iniciativa transfieran sus 
aprendizajes a mujeres pertenecientes a organizaciones. Los temas y metodologías las define el 
Grupo  Iniciativa. 

12. A lo largo del proceso de implementación, la Encargada del Programa en la DPGR supervisa y 
apoya  la ejecución, a través de los siguientes mecanismos: revisión de información ingresada a 
SIGEP; respuesta a consultas y dudas planteadas por e-mail o telefónicamente por la Gestora y la 
DEP, revisión-aprobación de modificaciones metodológicas o de actividades solicitadas por la DEP; 
visitas a terreno.    

13.  La DPGR consolida la información proveniente de los proyectos y elabora un informe final de la 
intervención. 

14.  Una vez que los proyectos han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, Evaluación y 
Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las opiniones 
recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año siguiente. 
 

El flujograma es el siguiente: 
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Adecuación diseño y asignación 
de cobertura y presupuesto 
DPGR, Comité Ejecutivo 
2 meses (enero/marzo) 
 

Selección participantes Grupo 
Iniciativa 
Comité Regional 
Marzo 

Implementación estructura 
operativa regional 
DER 
marzo 
 

Constitución curso-taller Grupo 
Iniciativa 
Comité Regional 
abril 

Transferencia contenidos a grupo 
iniciativa 
GFC/DEP 
Mayo-agosto 

Selección Grupo Proceso 
Equipo provincial 
Grupo Iniciativa 
Junio / julio 

Compromiso co-gestión Grupo 
Iniciativa 
GFC 
Junio/julio 

Preparación Escuela de 
Temporada Temática  
DEP 
Agosto/noviembre 

Realización escuela de temporada 
Equipo 
Noviembre 

Transferencia Contenidos a Grupo 
Proceso 
DEP 
agosto-octubre 

Acompañamiento a cogestoras 
GFC 
Agosto/octubre 

Monitoreo comité Asesor 
permanente 
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2.4 Subcomponente Un Barrio para mi Familia 
 

Los pasos considerados son: 
 
1. Por tratarse de un Convenio Nacional entre PRODEMU y otro organismo, en este caso FOSIS que 

actúa como responsable frente al Ministerio de Vivienda, la Dirección Ejecutiva firma un convenio 
anual con esta entidad. Junto con ello, integra una Mesa de Coordinación Nacional junto  a 
representantes del MINVU, Chile Barrio, FOSIS y PRODEMU con el fin de coordinar el proceso de 
intervención y facilitar la instalación del programa en regiones. 

2. Chile Barrio define los asentamientos que estarán sujetos a la intervención. En función de la cantidad 
de familias que los integran, las Mesas Técnicas Regionales definen el personal necesario para 
coordinar  la ejecución e implementar el programa. El personal es contratado por las Direcciones 
Regionales de PRODEMU. 

3. Se inicia la intervención y trabajo con las familias, de acuerdo a los lineamientos y orientaciones 
programáticas diseñadas por el FOSIS73. 

4. Las DEP como ejecutoras de este subcomponente, son responsables del ingreso de la información 
al SIGEP, así como de la aplicación de  las evaluaciones a las/ls participantes. 

5. La Dirección de Administración y Finanzas elabora informes periódicos de Ejecución presupuestaria 
para FOSIS. 

6. La DPGR es responsable de la sistematización y Elaboración del Informe Final del Programa. 
 
 
 

El flujograma es el siguiente: 

                                                 
73 FOSIS, Programa “Un Barrio para mi Familia”, Santiago, 2007 
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2.5 Subcomponente “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 2”  
 
Este subcomponente integra diversas iniciativas gestionadas por las Directoras Ejecutivas Regionales y 
Provinciales que se traducen en convenios para ejecutar actividades con diversos organismos, en su 
gran mayoría públicos. En este sentido, su modo de producción es similar a lo descrito para el 
subcomponente “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 1. 
 
 
Componente 3: Autonomía Económica 
 
Este componente tiene los siguientes subcomponentes: 
 
3.1 Subcomponente Capacitación en Oficios 
 
Las etapas son las siguientes: 
 
1. Las Direcciones Regional y Provinciales realizan un levantamiento de la situación ocupacional de las 

mujeres e identifican necesidades de capacitación. 
2. La DPGR consolida las propuestas de las regiones y de acuerdo a los antecedentes y el 

presupuesto, asigna cursos, coberturas y localización. 
3. CORCIN, OTIC  de  la Asociación Gremial de Exportadores Manufactureros (ASEXMA) recibe la 

propuesta de cursos a licitar y la presenta a SENCE para su aprobación. 
4. De allí, CORCIN licita la ejecución de los cursos seleccionados convocando a los OTEC interesadas. 
5. Las DEP convocan y seleccionan a las participantes en los cursos y se organiza una jornada de 

información. 
6. Los OTEC llevan a cabo los cursos contratados. 
7. Las DEP son las encargadas de supervisar la ejecución de los cursos y de dar cuenta de sus 

resultados a través de informes dirigidos a la  DPGR. 
8. Finalizado cada curso el OTEC realiza la certificación de las egresadas. 
9. CORCIN elabora el informe final y realiza el seguimiento a las egresadas del programa. 
10. La DEN, DPGR y CORCIN realizan el proceso de búsqueda de financiamiento para la versión del 

año siguiente del programa.  
 
 
 
El flujograma es el siguiente: 
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Diagnóstico e identificación de 
necesidades de capacitación 
laboral 
DER/DEP 
 

Comunicación propuesta de 
cursos a CORCIN 
DPGR 
 

Selección y, localización   de 
cursos 
DPGR 
 
 

Presentación propuesta de cursos 
a SENCE 
CORCIN 
 

Licitación Pública cursos 
CORCIN 
 

Inscripción, preselección  y 
selección de participantes 
DEP/OTEC 
 

Ejecución de cursos 
OTEC 

Supervisión y seguimiento 
DEP, DPGR, CORCIN) 
 

Cierre y certificación cursos  
OTEC, CORCIN, DEP 

Evaluación final y cierre programa 
anual 
CORCIN y PDGR 

Búsqueda de financiamiento 
versión año siguiente (DEN, 
DPGR, CORCIN) 



 52

3.2 Subcomponente Desarrollo de Competencias Laborales para Mujeres de Chile Solidario 
 
Las etapas son: 
 
1. Al igual que en todo convenio nacional, se realiza la gestión y firma del convenio. 
2. Las DER junto las DEP (a través del Consejo Regional) deben realizar varias actividades 

preparatorias antes de iniciar la ejecución: determinar la localización específica para la 
ejecución; informar de ello a la SERPLAC respectiva; realizar un análisis de entorno para 
detectar los nichos de mercado laboral que constituyen oportunidades para la empleabilidad de 
las mujeres destinatarias, y establecer contactos y coordinaciones con otras instancias públicas 
que permitan dar continuidad al empleo de las capacitadas (OMILs, SERCOTEC, Chile 
Emprende); definición del currículo propuesto y su presentación a la Dirección Nacional de 
Programas y Gestión Regional; selección del equipo ejecutor de los cursos y contratación de 
facilitadores, capacitación a los equipos ejecutores; ingreso al SIGEP de los cursos a ejecutar. 

3. Se lleva adelante la ejecución de los cursos con un cupo de 20 mujeres y según la cobertura 
aprobada. 

4. La ejecución de los cursos es monitoreada por las DEP contando para ello con diversos 
instrumentos (ficha de seguimiento, planillas de control de asistencia y supervisión en terreno. 
Ello es informado a la DAF y a la DPGR en forma mensual, quienes reportan al Ministerio del 
Trabajo. 

5. Los cursos finalizan y se recoge una evaluación cuyos resultados se incorporan en un informe 
final de gestión por parte de la DPGR. 

 
 
 

El flujograma es el siguiente: 
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Firma convenio Dirección Ejecutiva 
nacional) 
2 meses (enero/marzo) 
 

Ejecución 
DER/DEP 
Informes Parciales DPGR 
 

Informe Inicial de Programa 
(DPGR) 
Actividades preparatorias 
DER/DEP 

Seguimiento y monitoreo GFC 
DEP 
DAF 
DPGR 

Evaluación y cierre  
DEP 
Diciembre 

Informe final consolidado 
DPED 
DPGR-DAF 
enero 
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3.3 Subcomponente Mejorando mi Negocio: 
 
Las etapas: 
 
1. La DPGR diseña una propuesta de desarrollo del programa, que considera la misma cobertura y 

presupuesto para  cada   provincia  (en 2007 se ejecuta un proyecto por provincia). 
2. Las DEP junto a las DER identifican la localización donde se lleva a cabo la intervención. 3.  Las 

DEP seleccionan las participantes. 
3. Se desarrolla el primer módulo, de asistencia técnica,  donde las participantes reciben asistencia 

para analizar sus emprendimientos e ir desarrollando su Plan de Negocios. Este módulo puede 
contar con un especialista contratado. 

4. Se ofrece capacitación en el ámbito de la gestión, respondiendo a las necesidades diagnosticadas. 
Este módulo puede contar con especialistas contratados. 

5. Las participantes desarrollan un Plan de Negocios con el apoyo de los GFC. 
6. Previo estudio de la factibilidad del Plan de Negocios, se apoya la compra de insumos por hasta un 

monto de $130.000, cuya gestión la realiza la DEP. 
7. La información de gestión y de las participantes es ingresada al SIGEP por el/a GFC. 
8. La DPGR realiza el seguimiento a la ejecución del programa y elabora informe al término del proceso 

de ejecución. 
9. Una vez que los proyectos han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, Evaluación y 

Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las opiniones 
recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año siguiente. 

 
 
 
El flujograma es el siguiente: 
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Diseño del Programa: DPGR; 
Aprobación; asignación de 
coberturas y presupuesto 
Comité Ejecutivo  
2 meses (enero/marzo) 

Identificación participantes 
Equipo Dirección Provincial 
15 días 
 

Definición de localizaciones 
específicas 
Direc Regional, (DER), Direc 
Provincial (DEP) 
Marzo abril 

Desarrollo módulos de asistencia 
técnica 
GFC, especialista 
20 hrs 
 

Desarrollo módulo de 
capacitación técnica 
Gestor/a, especialista 
60 hrs 

Desarrollo Plan de Negocios 
GFC 
40 hrs 
 

Desarrollo Plan de Negocios 
GFC 
40 hrs 
 

Ingreso de datos en SIGEP 
GFC 
Durante el desarrollo del 
proyecto 

Evaluación y cierre 
DPGR 
DPED 
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3.4 Subcomponente Abriendo puertas al mundo del trabajo 
 
Las etapas: 
 
1. La DPGR diseña una propuesta de desarrollo del programa así como de coberturas  y presupuestos 

provinciales, que son aprobadas por el Comité Ejecutivo. 
2. Las DEP junto a las DER identificación la localización donde se lleva a cabo la intervención. 
3. Las DEP seleccionan las participantes. 
4. Se desarrolla los módulos de formación, consistentes en: a. Enfrentando el mundo del trabajo (60 

hrs); b. el proyecto ocupacional (40 hrs); información para el empleo (16 hrs) que considera el 
encuentro con actores que ayuden a las participantes a comprender la situación laboral de su 
entorno.  

5. La información de gestión y de las participantes es ingresada al SIGEP por el/a GFC. 
6. La DPGR realiza el seguimiento y apoyo técnico a la ejecución del programa y elabora informe al 

término del proceso de ejecución. 
7. Una vez que los proyectos han concluido, la Dirección Nacional de Planificación, Evaluación y 

Desarrollo (DPED) realiza una evaluación general tanto de la gestión como de las opiniones 
recogidas de las participantes, que sirve como insumo para la planificación del año siguiente. 

 
 
El flujograma es el siguiente: 
 

 

Diseño: DPGR 
Aprobación, asignación de 
coberturas y presupuesto: Comité 
Ejecutivo. 
 2 meses (enero/marzo) 

Difusión y convocatoria 
Equipo Dirección Provincial 
15 días 

Definición de localizaciones específicas 
Direc Regional, (DER), Direc Provincial 
(DEP) 
Marzo abril 

Desarrollo módulos de formación 
Gestor/a de Formación y 
capacitación (GFC) 
Variable según provincia 

Ingreso de datos en SIGEP 
GFC 
Durante el desarrollo del proyecto

Evaluación y cierre 
DPGR 
DPED 
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3.5 Subcomponente Formación y Capacitación para Mujeres Rurales 
 
 

Las etapas son: 
 
1. Al igual que en todo convenio nacional, se realiza la gestión y firma del convenio. 
2. Este subcomponente supone la conformación de una estructura de gestión que implica varias 

instancias de coordinación entre los actores que son parte del convenio. La unidad de ejecución 
es el Consejo Directivo Provincial, en el que participa el Jefe de Área de INDAP, la Directora 
Ejecutiva Provincial de PRODEMU, la Coordinadora Campesina de Área74 y la Presidenta del 
Comité de Directivas de Módulo, en representación de las usuarias. 

3. En la etapa inicial de la intervención, se considera la definición del territorio, las tareas de 
difusión, el diagnóstico de los grupos que postulan, la selección de las participantes y la 
conformación de los grupos en que participarán las seleccionadas. En esta fase, el equipo 
también planifica un plan de desarrollo a tres años plazo para cada grupo, a partir del 
diagnóstico realizado.  

4. Se lleva adelante la ejecución del programa, que considera diversas fases y tipos de apoyo en 
una perspectiva de tres años. Existen capacitaciones, entrega de incentivos para el desarrollo de 
las actividades, jornadas de intercambio entre los diversos grupos y la conformación de 
instancias de participación de las usuarias. La responsabilidad por la coordinación de estas 
actividades recae en la Coordinadora Campesina de Area que es contratada para desempeñar 
esta función y supervisada por la DEP. 

5. La DPGR cuenta con un equipo profesional dedicado en Casa Matriz al seguimiento y 
coordinación técnica y contable del programa, a través de su vinculación con las Coordinadoras 
Campesinas de Área (señalar en nota al pie quiénes son) y de la interlocución permanente con 
INDAP en el nivel nacional, incluyendo informes regulares de ejecución programática y 
financiera. 

6. El seguimiento anual de la cobertura y actividades es ingresado al SIGEP y forma parte de los 
informes de gestión que lleva adelante la DPED 

 
El flujograma es el siguiente: 

                                                 
74 La Coordinadora Campesina de Area es una profesional especialmente contratada por PRODEMU y on acuerdo de INDAP que acompaña y 
coordina el programa a nivel local y tiene a su cargo un módulo, constituido por aproximada 100 mujeres. 

 

Firma convenio con INDAP 
(Dirección Ejecutiva Nacional)

Focalización de la intervención 
Consejo Directivo Provincial

Conformación Unidad de Gestión 
Consejo Directivo Provincial

Ejecución 
DER/DEP

Seguimiento y monitoreo Consejo 
Directivo Provincial, DPGR 

Informe final consolidado 
DPED 
enero 
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3.6. Subcomponente “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 3”  
 
Este subcomponente integra diversas iniciativas gestionadas por las Directoras Ejecutivas Regionales y 
Provinciales que se traducen en convenios para ejecutar actividades con diversos organismos, en su 
gran mayoría públicos. En este sentido, su modo de producción es similar a lo descrito para el 
subcomponente “Proyectos o convenios regionales asociados al Componente 1. 
 
 
 
b. Mecanismos de participación de las usuarias 
Aún cuando todos los proyectos consideran encuestas de satisfacción, no existen mecanismos de 
participación de las usuarias a nivel del conjunto de la gestión de la institución. En algunos  de los 
subcomponentes se consideran de manera explícita algunos  mecanismos de participación de las 
usuarias en la gestión del proceso de intervención: 
 
˚ El subcomponente Formación de líderes y dirigentes sociales, del Componente 2, distingue la 

formación de un Grupo de Iniciativa, conformado por dirigentes de mayor trayectoria, que son parte 
del diseño e implementación de las actividades, asumiendo el rol de “co-gestoras” en la segunda 
etapa del programa, en la que también se realiza una evaluación de la experiencia- 

 
˚ El subcomponente Un Barrio Para mi Familia del Componente 2, además de proponerse fortalecer el 

tejido social, genera instancias de participación comunitaria, de las cuales surge un producto central 
del subcomponente, como es la Elaboración de la Agenda de Desarrollo de cada asentamiento. 

 
˚ El subcomponente Formación y Capacitación para Mujeres Rurales (convenio INDAP/PRODEMU) 

del componente 3, considera la organización de las participantes en grupos y módulos (un módulo 
reúne 10 grupos de hasta 10 integrantes cada uno), cada uno de los cuales tiene un sistema de 
representación para participar en diversos momentos de toma decisiones y canalizar demandas e 
inquietudes a las instituciones que desarrollan el programa (INDAP o PRODEMU).    

 
En los demás subcomponentes no se aprecian instancias ni espacios de participación de las usuarias, 
aún cuando varios de ellos buscan fortalecer las capacidades de participación de las mujeres 
destinatarias en diversos ámbitos del desarrollo local, particularmente aquellos diseñados para el 
componente 2.   

 
En relación a los diversos programas, la institución aplica instrumentos de evaluación dirigido 
especialmente a recoger la satisfacción de las usuarias frente a las actividades en que participaron75.  
 

 
 

c. Responsabilidades directas y delegación a terceros 
 
En términos generales,  PRODEMU cuenta con personal contratado que se encarga de llevar a cabo las 
acciones definidas para la implementación de los proyectos en cada territorio, en particular a través de 
los gestores/as de formación y capacitación76. De hecho, a partir del 2002, se inicia un proceso de 
rediseño institucional referido a absorber en la institución el conjunto de servicios que se entregan a las 
destinatarias, que culmina en 2006 con la contratación de los/as gestores/as de formación y capacitación 
y el término de la contratación de monitoras externas que desarrollaban los talleres y cursos.   

 

                                                 
75 Al finalizar los cursos, los GFC o encargados aplican encuestas de satisfacción a las participantes, cuyos resultados deben ingresar al 
SIGEP. 
76 PRODEMU, Catálogo de Perfiles de cargo y diccionario de recursos de competencia, Dirección de Recursos Humanos, 2006.  
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No obstante, según las características de los subcomponentes, existen algunos espacios de 
participación de terceros, a saber: 

  
˚ En los subcomponentes correspondientes a los Programas de Diseño propio,  aunque los 

proyectos son ejecutados por las Gestoras, se considera la participación de especialistas en 
distintos momentos y para distintos fines, dependiendo del diseño. Su responsabilidad 
principal es llevar a cabo ciertas sesiones de capacitación o asesorías especializadas, que 
requieren mayor grado de experticia del que tienen los/as GFC. 

 
˚ En el caso de los subcomponentes correspondientes a los Programas Nacionales en 

Convenio, que se ejecutan provincialmente, las Direcciones Regionales contratan 
coordinadores regionales o provinciales y equipos de monitores o ejecutores directos.  En el 
caso de los subcomponentes Formación  de Mujeres Rurales y de Un Barrio para mi Familia 
operan instancias regionales o provinciales de coordinación entre los organismos mandantes, 
de las cuales dependen las decisiones de contratación y seguimiento de las acciones 
convenidas. En este sentido, la responsabilidad por la calidad de los servicios entregados es 
de PRODEMU, aunque las acciones se ejecuten con personal ad-hoc.  

 
˚ El subcomponente de Capacitación en oficios, considera la participación de  OTEC que se 

adjudican los cursos por licitación.  
 

˚ Finalmente, los proyectos que ejecutan las direcciones provinciales que son parte de los 
subcomponentes de programas regionales, presentes en cada componente, incluyen 
recursos para la contratación de ejecutores 

 
d. Criterios de focalización y mecanismos de selección de beneficiarios del Programa 
 
El programa plantea como propósito desarrollar competencias y habilidades de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad77, para así favorecer su desarrollo personal e inserción social y laboral. En particular el 
principal criterio utilizado para la focalización es el nivel de pobreza78 del hogar en que vive la mujer, el 
que es consistente con el propósito del Programa. Esto define el perfil de las usuarias de la Fundación. 
 
Por otra parte, algunos de los Programas establecen requisitos de acceso particulares para las 
postulantes, que se presentan en la tabla a continuación. 

 
Tabla Nº2 

Requisitos a Postulantes 
 

Programa Requisitos 
Componente 1 

Emprendiendo un proyecto de vida Mujeres entre 18 y 65 años, en situación de pobreza, que conozcan 
claramente y adhieran a los propósitos del programa. Que cuenten con la 
motivación y la disposición de tiempo para asistir, y que sepan leer y 
escribir. 

Apoyo a la dinámica familiar Mujeres y hombres adultos pertenecientes al Sistema Chile Solidario, que 
estén a cargo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. 

Componente 2 

                                                 
77 El concepto hace referencia a aquellas condiciones que hacen que las mujeres , o algunas de ellas puedan ser consideradas de mayor 
vulnerabilidad, aun cuando no formen parte de un hogar pobre, condiciones tales como: ser madres solteras, jefas de hogar, victimas de 
violencia intrafamiliar, u otros.  
78 La Fundación entiende por mujeres en situación de pobreza aquellas mujeres que viven en hogares definidos en los dos primeros quintiles de 
ingreso autónomo, definidos regionalmente. Los quintiles se definen de acuerdo a los datos obtenidos en Encuesta Casen. Cada quintil 
contempla el ingreso per cápita que hay en los hogares del país, calculo que considera el ingreso total de la familia (incluyendo a todos los 
miembros que reciban algún sueldo), para luego dividirlo por el número de integrantes que componen la familia. 
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Construyendo el país que queremos Mujeres mayores de 15 años, usuarias de los servicios que ofrecen las 
instituciones locales.  

Escuelas de arte Mujeres de 16 años en adelante, que cumplan con el perfil general al cual 
está dirigida la acción institucional 

Formación de lideres y dirigentas 
sociales 

Mujeres líderes en situación de pobreza, preferentemente en el tramo 
etáreo 18-45 años 

Un barrio para mi familia  Familias de asentamientos que presenten una solución habitacional de 
Radicación y Erradicación focalizadas por el programa Chile Barrio  

Componente 3 
Capacitación en oficios Mujeres que cuenten con interés declarado en capacitarse a fin de 

trabajar de manera remunerada; que se encuentren cesantes, buscando 
trabajo por primera vez o subempleadas79; que se ubiquen, 
preferentemente, en el rango de edad comprendido entre los 18 y 45 
años de edad; que cumplan, cuando así sea necesario, con las 
exigencias asociadas al oficio específico  

Desarrollo de competencias laborales 
para mujeres Chile Solidario 

Mujeres pertenecientes al Sistema Chile Solidario que tengan entre 18 y 
55 años, cuenten con escolaridad acorde al oficio en el que se van a 
capacitar, sean residentes en las comunas focalizadas y expresen 
voluntad de capacitarse con miras a mejorar sus posibilidades de 
inserción laboral. Sin perjuicio de lo anterior, cada curso podrá determinar 
requisitos adicionales de edad y escolaridad, dependiendo del desenlace 
proyectado.  

Mejorando mi negocio Mujeres en situación de pobreza, de zonas urbanas, ubicadas en el tramo 
etáreo 18-60 años, que cuenten con una iniciativa formal o informal con 
actividades de producción y/o venta no inferior a los 6 meses, que 
requieran apoyo para que su negocio sea estable y sostenido  

Programa de formación y capacitación 
para mujeres rurales 

Mujeres residentes en localidades rurales pobres que cumplan el perfil de 
usuarias de INDAP, sean mayores de 18 años, tengan salud compatible 
con las actividades productivas y tengan disponibilidad de tiempo para 
desarrollar la actividad.  

Abriendo puertas al mundo del trabajo Mujeres en situación de pobreza que se encuentren desempleadas o 
buscan reinsertarse en el mercado del trabajo, ubicadas en el tramo 
etáreo 18-50 años, que requieran apoyo en el desarrollo de sus 
competencias de empleabilidad. 

  
Fuente: Fichas de Programas. PRODEMU 

 
Vale la pena distinguir entre los programas propios de la institución respecto de aquellos que son fruto 
de un convenio. En relación a los convenios, la selección de participantes está delegada en la institución 
“mandante”. En los programas dirigidos a mujeres de Chile Solidario (Desarrollo de Competencias 
Laborales y Apoyo a la Dinámica Familiar) MIDEPLAN hace llegar a las direcciones regionales de  
PRODEMU los listados de participantes, las cuales son visitadas por PRODEMU para informarlas e 
invitarlas  a integrar los talleres del programa correspondiente. PRODEMU inscribe participantes hasta 
completar la cobertura comprometida por proyecto, provincia y región. En el Programa Un Barrio para mi 
Familia, el público destinatario son los residentes de los asentamientos intervenidos por el MINVU para 
su radicación o erradicación; si bien la invitación se extiende a las familias, en la práctica las que 
participan son las mujeres. En el Programa de Mujeres Rurales las Coordinadoras Campesinas de Área 
hacen un proceso de identificación de mujeres en situación de pobreza y con potencial productivo, 
siendo INDAP quien certifica su admisibilidad para el programa. El programa se dirige a mujeres que 
cumplen con el perfil de usuarias de INDAP pero que en el presente no califican como usuarias de 
INDAP80, pero que podrían hacerlo al término de los tres años de intervención. 
 
En relación a los programas propios de la Fundación, si bien las mujeres completan una ficha de 
inscripción, no existen mecanismos de selección de beneficiarias. En este sentido, son las gestoras de 
proyectos quienes velan porque las beneficiarias correspondan al perfil definido para cada programa. 

                                                 
79 Aunque institucionalmente no existe ninguna definición del subempleo, este se entiende bajo el discurso de las políticas públicas 
(actualmente se utiliza el concepto de empleo digno). Se puede señalar que el subempleo abarca una situación para las personas que se 
encuentran definidas como la fuerza de trabajo, permanecen inactivas o poco aprovechada 
80 Propietarios o arrendatarios de propiedades de menos de 12 HRB, con un capital y activos que no superan las 3.500 UF, y que su actividad 
fundamental es la agropecuaria. 
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Sujeto a cumplir con los requisitos según el criterio de las gestoras, las postulantes a los programas se 
incorporan por orden de llegada. 
 
Cabe señalar que si bien no existen procesos o mecanismos de selección en el diseño de los 
programas, opera en la práctica una focalización territorial, ya que de acuerdo a las características de 
los programas, los proyectos se localizan en determinadas localidades. Cada región y provincia focaliza 
su intervención de acuerdo a las condiciones locales. 
Es importante señalar que la difusión de los programas busca enfocarse hacia aquellas mujeres que 
responden al perfil de beneficiarias de la Fundación. Al iniciarse el año, cada provincia lleva a cabo una 
labor de divulgación de los programas hacia las mujeres, a través de medios como las radios locales, o 
bien de actividades en barrios o servicios donde se reúnen las mujeres (municipio, ferias, consultorios), 
ubicados en los sectores de pobreza de cada provincia. 
 
El programa plantea como propósito desarrollar competencias y habilidades de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad81, para así favorecer su desarrollo personal e inserción social y laboral. En particular el 
principal criterio utilizado para la focalización es el nivel de pobreza82 del hogar en que vive la mujer, el 
que es consistente con el propósito del Programa. Esto define el perfil de las usuarias de la Fundación. 
 
 
e. Criterios de asignación de recursos 

 
Los criterios de asignación y distribución de recursos siguen un desarrollo común para las tres 
dimensiones solicitadas de describir: entre regiones, entre componentes y al interior de los 
componentes. El presupuesto se distribuye considerando principalmente tres aspectos83:  
 
a) Asignación para cubrir los costos de administración de las sedes (arriendos, consumos básicos, 
artículos de escritorio, etc.). 
b) Asignación para cubrir los costos de personal a nivel de regiones/provincias. 
c) Asignación para cubrir costos directos de programas: capacitaciones externas, transferencias a 
usuarias, materiales, etc. Esta última asignación está definida por el análisis de los costos de cada 
programa, que se realizó durante el proceso de rediseño de la oferta programática a inicios del año 
2007. En ese ejercicio se fijó un costo por proyecto y per cápita (por mujer atendida) para cada 
subcomponente/programa, y ese costo es la referencia que se mantiene a la fecha.  
 
La distribución de recursos entre regiones se realiza asignando recursos para 
subcomponentes/programas, sobre la base de criterios de cobertura y de asignación histórica. Los 
recursos para cubrir costos directos consideran el histórico de gastos por región y la asignación para 
personal, de acuerdo al número de personas que conforman el equipo regional.   
 
Por su parte entre componentes, los recursos  asignados para cubrir los costos directos de los 
programas, se asignan considerando los costos por subcomponente/programa, y la suma de los costos 
por cada uno de los subcomponentes/programas es el total de lo asignado al componente. Lo mismo 
sucede con la asignación de recursos al interior de los componentes, está predefinido el costo de cada 
programa, y por lo tanto ese es el costo que se asigna a cada subcomponente/programa. 
 

                                                 
81 El concepto hace referencia a aquellas condiciones que hacen que las mujeres, o algunas de ellas puedan ser consideradas de mayor 
vulnerabilidad, aun cuando no formen parte de un hogar pobre, condiciones tales como: ser madres solteras, jefas de hogar, victimas de 
violencia intrafamiliar, u otros.  
82 La Fundación entiende por mujeres en situación de pobreza aquellas mujeres que viven en hogares definidos en los dos primeros quintiles de 
ingreso autónomo, definidos regionalmente. Los quintiles se definen de acuerdo a los datos obtenidos en Encuesta Casen. Cada quintil 
contempla el ingreso per cápita que hay en los hogares del país, calculo que considera el ingreso total de la familia (incluyendo a todos los 
miembros que reciban algún sueldo), para luego dividirlo por el número de integrantes que componen la familia. 
83 Entrevista a Violeta Sepúlveda, Directora Nacional de Planificación, Evaluación y Desarrollo Fundación PRODEMU, 29 de abril de 2008 
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En síntesis, los criterios de asignación de recursos se aplican a partir de la unidad de ejecución básica 
que son los proyectos, y se refieren al desarrollo histórico y costo por mujer atendida en los diferentes 
subcomponentes. 
 
 
f. Mecanismos de transferencia de recursos a beneficiarios 
 
Los proyectos, que corresponden a la unidad de ejecución de cada uno de los componentes, disponen 
de un  ítem de transferencia a participantes, destinado a facilitar la asistencia a las actividades de los 
proyectos. Se traduce en un pago de movilización, que se verifica con planillas que se firman durante las 
sesiones de capacitación. Con la misma finalidad, cuentan con recursos para el cuidado de niños 
durante la realización de talleres. Esta acción se gestiona con el pago directo desde la dirección 
provincial a la profesional que se contrata para esta tarea, lo que se establece con la firma de un 
convenio por un determinado número de sesiones (en general, 10).  
 
El subcomponente Mejorando mi Negocio, del componente 3,  cuenta con un ítem para inversión que se 
aporta a cada proyecto productivo, sobre la base de las prioridades detectadas en el Plan de Negocios 
que cada participante debe elaborar al inicio de la Ejecución. En este caso, el aporte es en insumos que 
son adquiridos por la directora provincial84. 
  
Finalmente, en el subcomponente Formación a Mujeres Rurales, del componente 3, existen diversos 
aportes dirigidos a las unidades productivas, con la finalidad de instalar o desarrollar producción, los que 
son orientados por las Coordinadoras Campesinas de Área y supervisados por las jefaturas locales de 
PRODEMU e INDAP.  
 
 
g. Mecanismos de transferencia de recursos y modalidad de pago a ejecutores finales 
 
Como se señaló, la participación de ejecutores finales diferentes al personal de la Fundación es puntual 
respecto del conjunto de servicios que lleva adelante PRODEMU. En ese sentido, a los especialistas 
que entregan servicios de capacitación en alguno de los subcomponentes se les paga contra boletas de 
honorarios. Las Direcciones Ejecutivas Provinciales, que son quienes están a cargo de la ejecución de 
los subcomponentes, deben planificar e informar de los gastos a las direcciones regionales, incluyendo 
el registro de asistencia de las usuarias en las distintas actividades, para que estas instancias revisen y 
transfieran los montos requeridos mensualmente. En el caso de los subcomponentes proyectos o 
convenios regionales, los recursos humanos que se requieren se contratan a partir de la propuesta de 
una terna que hace la dirección provincial a la regional y esta instancia a la Dirección Nacional de 
Recursos Humanos. Ese contrato está referido a ese proyecto, lo que condiciona su plazo y productos. 
A la persona contratada por este medio, se le paga los días 10 de cada mes, previa presentación de la 
boleta de honorarios.85 

 
 
 
 

h. Mecanismos de recuperación de gastos y/o gestión de aportes de terceros86 
 

                                                 
84 Entrevista a Carolina Gallardo, Directora Ejecutiva Provincial, San Felipe, 28 de abril 2008 
85 Entrevistas a Danitza Roa, Directora Ejecutiva Regional V Región y a Carolina Gallardo, Directora Ejecutiva Provincial, San Felipe, 28 de abril 
2008 
86 La información que se presenta en esta sección proviene de la revisión de los convenios firmados por PRODEMU con SERNAM (2006), 
MIDEPLAN (2007), Ministerio del Trabajo (2007), FOSIS (2007), INDAP (2007) y de la entrevista a Marta Bustamante, Directora Nacional de 
Administración y Finanzas de PRODEMU 
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Todos los recursos que gestiona PRODEMU para llevar adelante su propósito provienen de convenios 
con terceros. La mayor parte de sus recursos ingresan a la institución a través de un convenio con 
SERNAM, cuyo monto es fijado con la Ley de Presupuesto de cada año.  
 
En dicho convenio se establece el monto de recursos que se transferirá, los ítems que cubren esos 
recursos, las cuotas y fechas de transferencias y las obligaciones de rendición que tiene PRODEMU. En 
este sentido, se señala la transferencia mensual de recursos, para lo cual la Fundación debe entregar 
una rendición durante los 5 días hábiles siguientes al mes de ejecución. Esta rendición es requisito para 
el siguiente traspaso de recursos y se realiza, a partir de 2008, desde las Direcciones Regionales de 
PRODEMU a las Direcciones Regionales de SERNAM, quienes la canalizan después al nivel central. 
Los recursos de este convenio se manejan en una cuenta propia que deben llevar las Direcciones 
Ejecutivas Regionales, las que a su vez, transfieren los recursos a  las Direcciones Ejecutivas 
Provinciales, que deben presupuestar con anticipación sus gastos y ajustarse a este presupuesto.  
 
Además de ello,  según los datos de la institución, de los $23.000 millones que PRODEMU ha tenido 
como presupuesto entre los años 2004 y 2007, $7.800 millones provienen de convenios nacionales con 
otros organismos públicos87, es decir, más del 30% de su presupuesto proviene de convenios con 
instituciones (ver sección 4). Las instituciones con que se han celebrado convenios para la ejecución de 
los programas son: INDAP, Subsecretaria de Economía, Subsecretaría del Trabajo, MIDEPLAN, FOSIS 
y SENCE. 
 
Estos convenios son de duración anual y establecen con claridad el monto involucrado, las funciones y 
responsabilidades de cada una de las partes, las actividades a realizar, los instrumentos y modalidades 
de rendición de cuentas, formas de pago y objetivos. Las rendiciones de estos recursos se realizan 
desde el nivel central, a partir de las rendiciones mensuales que las Direcciones Regionales envían a la 
Dirección Nacional de Administración y Finanzas. 
 
Junto con estos convenios nacionales, las Direcciones Regionales celebran convenios con organismos 
regionales, provinciales o locales. Estos convenios deben aportar una meta de cobertura de alrededor 
del 20% de la cobertura total esperada para la provincia. Estos convenios son muy variables, pueden 
provenir de acuerdos directos o de postulación a fondos concursables regionales. La rendición de estos 
proyectos se realiza directamente desde la región, y se envían los antecedentes a la Casa Matriz como 
respaldo. 
 
Específicamente, en el Informe de Gestión Institucional de 2004 de la Fundación, se reseña como uno 
de los ingresos relevantes que complementan los recursos institucionales, subvenciones municipales de 
88 municipios, de montos variables y que apoyaron proyectos de los 3 componentes, en lo que 
corresponde a los subcomponentes proyectos o convenios regionales. Estas subvenciones se gestionan 
de acuerdo a los procedimientos que establecen los municipios y esta forma de recaudación de recursos 
ha ido declinando, debido a dificultades de los municipios de transferir los recursos en los plazos 
acordados88. De hecho, el ingreso por esta vía varió de $ 100.578.000 en 2004 a $53.454.000 en 200789. 
 

 
1.7. Caracterización y cuantificación de la Población Potencial90 

 
La Fundación tiene como fin “contribuir a disminuir las brechas de inequidad que afectan a mujeres en 
situación de vulnerabilidad en los ámbitos personal, familiar, cultural, educacional, social, comunitario y 
económico”, por lo que desde su concepción inicial incorpora el enfoque de género en la definición de su 
población potencial. Esto lo hace dirigiendo su labor al trabajo con mujeres, con el propósito de 

                                                 
87 PRODEMU, Presentación institucional, 2007 
88 Entrevista a Carolina Gallardo, Directora Ejecutiva Provincial San Felipe, 28 de abril 2008 
89 Anexo 2, Ficha de Presentación de Antecedentes Presupuestarios y de Gastos, PRODEMU, 2008 
90 La información de esta sección proviene de informe final del Estudio Complementario. 
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favorecer su desarrollo personal e inserción social y laboral. La población potencial a la que va dirigido el 
programa corresponde a mujeres que viven en situación de pobreza, cuyas edades se encuentran entre 
los 15 y 65 años, tanto de sectores urbanos como rurales. 
 
Una aproximación a este grupo se obtiene considerando a todas las mujeres en el rango de edad de 
interés, que viven en hogares cuyo ingreso per cápita está bajo la línea de pobreza91. De acuerdo a los 
datos de la encuesta CASEN 2003 un total de 923.911 mujeres se encuentran en esta situación. Los 
datos correspondientes al año 2006, sin embargo, muestran una reducción en términos absolutos de 
esta población, alcanzando sólo 739.600 mujeres. Como se observa en el Cuadro Nº1, tanto la 
proporción como el número de mujeres pobres en el rango de edad de interés ha caído en el período 
2003-2007, llegando a un 13,1% el año 2006. La incidencia de indigencia, en particular, alcanzó 3,1% el 
mismo año. 
 

Cuadro Nº 1 
Mujeres de 15 a 65 años de edad, por año y situación de pobreza  

 
200492 2006  

Mujeres % Mujeres % 
Indigente 227.200 4,2 173.226 3,1 
Pobre no indigente 696.711 13,1 566.374 10,0 
Total pobres 923.911 17,3 739.600 13,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 
 
Según el criterio más amplio utilizado por la Fundación, que considera a todas las mujeres en el rango 
de edad de interés, que viven en hogares pertenecientes a los dos primeros quintiles de ingreso, 
2.315.339 mujeres formarían parte de la población objetivo el año 2004 y 2.417.646 el año 2006. Si bien 
esto representa una reducción en términos de la proporción de mujeres que son de interés para la 
Fundación, se observa un incremento absoluto en el número de mujeres que podrían ser atendidas. 
 

Cuadro Nº2  
Mujeres de 15 a 65 años de edad de hogares en los dos primeros quintiles de ingreso, por año 

 
200493 2006  

Mujeres % Mujeres % 
Total pobres 2.315.339 43,43 2.417.646 42,69 

Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 
 
De la población de mujeres potenciales la mayor proporción se encuentra en el grupo más joven (15-24 
años), y cerca del 80% es menor de 45 años (Cuadro Nº3). En relación a la distribución territorial, la 
Región Metropolitana concentra el grupo más numeroso de mujeres potenciales (30%), seguida por la 
VIII y la V (19% y 11%, respectivamente) (Cuadro Nº4). Por otra parte, residen principalmente en zonas 
urbanas (89% el año 2006), observándose además una tendencia a la urbanización en el tiempo 
(Cuadro Nº5). Sólo 9% del grupo potencial pertenece a un pueblo indígena (Cuadro Nº6). Cerca de 70% 
no declara empleo ni estar buscándolo, 10% se encuentra desempleada y 20% ocupada, mientras que 
las mujeres restantes se encuentran fuera de la fuerza laboral o inactivas. De aquellas que se 
autodeclaran trabajando, las principales categorías ocupacionales corresponden a empleadas del sector 
privado (40%), servicio doméstico (29%) y trabajadoras por cuenta propia (21%) (Cuadro Nº7). 
 
 

                                                 
91 Para definir pobreza se utilizó el criterio que define MIDEPLAN, es decir, el “método del ingreso”, que es el más utilizado internacionalmente91. 
La medición se realiza mediante la estimación de una canasta básica de alimentación. Un individuo se considera pobre si su nivel de ingreso no 
le permite satisfacer sus necesidades básicas; o indigente si su nivel de ingreso no le permite satisfacer sus necesidades alimenticias. Estos 
límites se denominan “línea de pobreza” y “línea de indigencia”. El valor de la “línea de pobreza” se obtiene duplicando el valor de la “línea de 
indigencia” en los sectores urbanos, en tanto que en los sectores rurales se calcula incrementando en un 75% el presupuesto básico de 
alimentación. (extraído del manual “Metodología CASEN 2003”) 
92 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
93 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
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Cuadro Nº 3 
Mujeres pobres de 15 a 65 años de edad, por año y tramo etáreo 

 
200494 2006 Edad Mujeres % Mujeres % 

15-24 287.153 31,1 224.095 30,3 
25-34 212.746 23,0 161.949 21,9 
35-44 233.275 25,2 178.455 24,1 
45-54 117.053 12,7 106.514 14,4 
55-65 73.684 8,0 68.587 9,3 
Total 923.911 100 739.600 100 

Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 
 

Cuadro Nº 4 
Mujeres pobres de 15 a 65 años de edad, por año y región 

 
200495 2006 

Región Indigentes Pobres no 
indigentes 

Total 
pobres 

Indigentes Pobres no 
indigentes 

Total 
pobres 

I 5.478 22.053 27.531 
(3,0%) 4.820 16.020 20.840 

(2,8%) 
II 4.580 11.514 16.094 

(1,7%) 3.093 7.903 10.996 
(1,5%) 

III 6.109 12.726 18.835 
(2,0%) 2.507 6.882 9.389 

(1,3%) 
IV 10.867 33.426 44.293 

(4,8%) 6.315 30.277 36.592 
(4,9%) 

V 23.459 76.190 99.649 
(10,8%) 15.204 68.091 83.295 

(11,3%) 
VI 10.036 37.907 47.943 

(5,2%) 5.244 27.663 32.907 
(4,4%) 

VII 16.889 53.462 70.351 
(7,6%) 14.239 44.211 58.450 

(7,9%) 
VIII 52.108 123.167 175.275 

(19,0%) 35.532 103.069 138.601 
(18,7%) 

IX 25.348 57.608 82.956 
(9,0%) 17.758 42.961 60.719 

(8,2%) 
X 15.855 58.574 74.429 

(8,1%) 15.062 39.102 54.164 
(7,3%) 

XI 1.235 2.565 3.800 
(0,4%) 1.237 1.426 2.663 

(0,4%) 
XII 1.347 3.978 5.325 

(0,6%) 1.442 1.902 3.344 
(0,5%) 

RM 53.889 203.541 257.430 
(27,9%) 50.773 176.867 227.640 

(30,8%) 
Total 227.200 696.711 923.911 

(100%) 173.226 566.374 739.600 
(100%) 

Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
95 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
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Cuadro Nº 5 
Mujeres pobres de 15 a 65 años de edad, por año y zona 

 
200496 2006 

Zona Indigentes Pobres no 
indigentes 

Total 
pobres 

Indigentes Pobres no 
indigentes 

Total 
pobres 

Urbano 189.373 610.356 799.729 
(86,6%) 148.719 506.449 655.168 

(88,6%) 
Rural 37.827 86.355 124.182 

(13,4%) 24.507 59.925 84.432 
(11,4%) 

Total 227.200 696.711 923.911 
(100%) 173.226 566.374  739.600 

(100%) 
Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 

 
Cuadro Nº 6 

Mujeres pobres de 15 a 65 años de edad, por año y pertenencia a etnia 
 

200497 2006  
Mujeres % Mujeres % 

Pertenece a 
pueblo indígena 76.416 8,3 65.072 8,8 

No pertenece a 
pueblo indígena 847.495 91,7 674.528 91,2 

Total 923.911 100 739.600 100 
Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 

 
Cuadro Nº 7 

Mujeres pobres de 15 a 65 años de edad, por año y situación laboral 
 

200498 2006  
Mujeres % Mujeres % 

Ocupadas 173.272 18,8 166.911 22,6 
Patrón o empleador 532 0,3 1.290 0,8 

Trabajador por cuenta 
propia 34.048 19,7 34.334 20,6 

Empleado u obrero de 
instituciones públicas 8.725 5,0 11.099 6,6 
Empleado u obrero de 

empresas públicas 1.871 1,1 2.206 1,3 
Empleado u obrero del 

sector privado 71.515 41,3 66.653 39,9 
Servicio doméstico 

puertas adentro 2.608 1,5 622 0,4 
Servicio doméstico 

puertas afuera 50.031 28,9 48.140 28,8 
Familiar no remunerado 3.942 2,3 2.449 1,5 

FF.AA y del orden   118 0,8 
Desocupadas 102.104 11,5 70.670 9,6 
Inactivas 648.535 70,2 502.019 67,9 

Total 923.911 100 739.600 100 
Fuente: Estudio Complementario a partir de CASEN 2003 y 2006 

 
1.8. Caracterización y cuantificación de población objetivo 

 
Los objetivos del Programa se establecen en términos de mujeres atendidas. Estos objetivos consideran 
sólo las actividades de proceso de la Institución, reconociendo que una mujer puede ser atendida más 
de una vez. En el caso de las actividades específicas, no se establecen metas o compromisos99. 

                                                 
96 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
97 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
98 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
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Las metas anuales de atenciones para las actividades de proceso en el período de evaluación, que 
surgen de las planificaciones anuales, se presentan en el Cuadro Nº8. Si bien los distintos programas 
plantean su interés en centrarse en ciertos grupos particulares (ver sección 1.6.d), a nivel de Fundación 
no existe priorización anual a nivel regional o hacia ciertos grupos específicos (por edad, etnia, u otros). 
La institución no tiene declarada una población objetivo, sino que proyecta el número de atenciones de 
acuerdo a los recursos disponibles año a año. De acuerdo a los datos, éstas corresponden a alrededor 
del 10% de la población potencial cuando pobreza es calculada de acuerdo al “método del ingreso”. Si 
se considera la definición más amplia de la Fundación, que considera a aquellas mujeres en hogares de 
los dos primeros quintiles de ingreso, las atenciones programadas corresponden a menos del 5% de la 
población potencial.  
 
Se aplica el enfoque de género porque la oferta está focalizada en mujeres que presentan mayor 
marginación a los bienes del desarrollo y porque a través de sus programas busca colaborar en la 
reducción de las brechas de inequidad entre hombres y mujeres. Cada programa tiene como 
destinatarias a mujeres definidas por una condición particular dentro de la situación de pobreza: son 
dirigentes de organizaciones (Escuela de Líderes); no están integradas al trabajo remunerado 
(Emprendiendo un proyecto de vida); buscan insertarse laboralmente (Abriendo puestas al mundo del 
trabajo, Capacitación en oficios); o cuentan con emprendimientos precarios (Mejorando mi negocio). 

 
Cuadro Nº 8 

Población Potencial y Meta de Atenciones, por Año 
 

2004 2005 2006 2007 
Variación 
2004-2007 

(%) 
 Mujeres pobres (menos de dos canastas básicas) de 15 a 65 

años de edad 
Población 
potencial100 923.911 831.756 739.600 665.829 -27,93% 

Meta de atenciones 95.000 95.000 85.000 60.150 -36,7% 
%(Meta/Potencial) 10,3 11,4 11,5 9,0  
 Mujeres pobres (dos primeros quintiles de ingreso) de 15 a 

65 años de edad 
Población 
potencial101 2.315.339 2.366.493 2.417.646 2.471.060 6,73% 

Meta de atenciones 95.000 95.000 85.000 60.150 -36,7% 
%(Meta/Potencial) 4,1 4,0 3,5 2,4  

Fuente: CASEN 2003 y 2006, Antecedentes Fundación PRODEMU 
 
 

La Institución registra información de número de atenciones programadas, que corresponden a la 
sumatoria de los cupos de los distintos proyectos programados en todo el país, definiendo la oferta 
disponible. El Cuadro N°9 presenta el detalle de atenciones programadas a nivel regional para el período 
de evaluación.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
99 Las actividades de proceso corresponden a procesos socioeducativos con objetivos claros y de mayor duración, mientras que las actividades 
específicas pueden ser realizadas al interior de un proyecto y tienen una duración de menos de un día, por lo que no se consideran al momento 
de evaluar el cumplimiento de metas. 
100 Se asume variación lineal de la población potencial para el período, utilizando como base para el cálculo la información de CASEN 2003 y 
2006. 
101 Se asume variación lineal de la población potencial para el período, utilizando como base para el cálculo la información de CASEN 2003 y 
2006. 



 68

 
Cuadro Nº 9 

Actividades de Proceso. Atenciones Programadas, por región, años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2004-2007 

(%) 
XIV       1.668 3,5  
I 3.939 4,6 2.825 3,1 2.256 3,1 800 1,7 -79,7 
II 3.498 4,1 3.660 4,0 3.247 4,4 1.885 3,9 -46,1 
III 2.729 3,2 3.385 3,7 2.291 3,1 1.595 3,3 -41,6 
IV 4.412 5,2 5.662 6,3 4.019 5,5 2.336 4,9 -47,1 
V 11.296 13,2 11.178 12,4 9.464 12,9 7.101 14,7 -37,1 
VI 4.020 4,7 5.541 6,1 4.040 5,5 2.744 5,7 -31,7 
VII 7.200 8,4 7.259 8,0 6.325 8,6 3.595 7,5 -50,1 
VIII 13.969 16,3 13.817 15,3 13.638 18,5 7.202 15,0 -48,4 
IX 4.545 5,3 7.873 8,7 4.624 6,3 2.742 5,7 -39,7 
X 7.797 9,1 8.700 9,6 6.896 9,4 3.857 8,0 -50,5 
XV       782 1,6  
XI 2.358 2,8 2.890 3,2 2.803 3,8 1.580 3,3 -33,0 
XII 2.999 3,5 2.824 3,1 2.803 3,8 1.191 2,5 -60,3 
XIII 16.901 19,7 14.839 16,4 11.709 15,9 9.073 18,8 -46,3 
Total 
Nacional 85.663 100 90.473 100 73.546 100 48.151 100 -43,8 

Fuente: SIGEP 
 

Primeramente llama la atención que, para todos los años, el total de atenciones programadas (lo que 
efectivamente se pretende ejecutar) sea menor a la meta anual de atenciones establecida 
(correspondiente a la proyección anual). Si las proyecciones anuales son realizadas correctamente, 
estos indicadores debieran ser al menos cercanos.  
 
Destacan las regiones Metropolitana, VIII y V por concentrar cerca del 50% de las atenciones 
programadas en el año 2007 (19%, 15% y 15%, respectivamente). Por último, es notable la importante 
reducción en el número de atenciones programadas en el período 2004-2007, mayor al 40%. La 
disminución se concentra en los años 2006-2007 (caída de 34,5%), período en el que se elabora y pone 
en marcha el Plan Estratégico 2006-2010 y, por lo tanto, se hace un giro en la orientación de la 
intervención con las mujeres, que deriva en una nueva oferta programática y coberturas más bajas que 
permitan implementar los nuevos programas. 
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Cuadro Nº 10 

Actividades de Proceso. Atenciones Programadas, por región, años 2004-2007. 
 

2004 2006 Región 
Población 
potencial
102 

Atenciones 
programadas 

%(Programad
a/Potencial) 

Población 
potencial Atenciones 

programadas 
%(Programa
da/Potencial) 

I 27.531 3.939 14,31% 20.840 2.256 10,83% 
II 16.094 3.498 21,73% 10.996 3.247 29,53% 
III 18.835 2.729 14,49% 9.389 2.291 24,40% 
IV 44.293 4.412 9,96% 36.592 4.019 10,98% 
V 99.649 11.296 11,34% 83.295 9.464 11,36% 
VI 47.943 4.020 8,38% 32.907 3.968 12,06% 
VII 70.351 7.200 10,23% 58.450 6.203 10,61% 
VIII 175.275 13.969 7,97% 138.601 13.603 9,81% 
IX 82.956 4.545 5,48% 60.719 4.631 7,63% 
X 74.429 7.797 10,48% 54.164 6.776 12,51% 
XI 3.800 2.358 62,05% 2.663 2.803 105,26%103 
XII 5.325 2.999 56,32% 3.344 2.234 66,81% 
XIII 257.430 16.901 6,57% 227.640 11.709 5,14% 
Total 
Nacional 923.911 85.663 9,27% 739.600 73.204 9,90% 

Fuente: SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 

Comparando a nivel regional la población potencial con el número de atenciones programadas es 
posible apreciar grandes disparidades en el grado de priorización entre regiones. La XI y XII regiones 
programan atenciones correspondientes a más del 50% de su población potencial, mientras que las 
regiones Metropolitana y IX apenas programan atenciones equivalentes a poco más del 5% de su 
población potencial.  
 
Si bien en todas las regiones cae el número de atenciones programadas en el período de evaluación, 
esto corresponde a la reducción en las atenciones programadas de los componentes 1 y 2. Como se 
observa en el Cuadro N°11, el año 2007 presenta un incremento en las atenciones programadas del 
componente 3 de más de 20% respecto al año 2004. 

 
Cuadro Nº 11 

Actividades de Proceso. Atenciones Programadas, por componente, años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007  
 %  %  %  % 

Variación 
2004-2007 

(%) 
Componente 1 22.150 25,9 26.096 28,8 17.339 23,6 11.103 23,1 -49,9 
Componente 2 53.993 63,0 55.516 61,4 46.177 62,8 25.541 53,0 -52,7 
Componente 3 9.520 11,1 8.861 9,8 10.030 13,6 11.507 23,9 20,9 
Total Nacional 85.663 100 90.473 100 73.546 100 48.151 100 -43,8 

Fuente: SIGEP 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Los datos corresponden a información de CASEN 2003. 
103 Es importante recordar que la concepción de pobreza utilizada por la Fundación corresponde a población en los hogares en los dos primeros 
quintiles de ingreso, por lo que la estimación de población debería ser mayor a la presentada en este cuadro, y con ello el porcentaje de 
atenciones programadas sobre población potencial menor al 100%. 
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Presidenta 
Nacional 

Dirección Ejecutiva Nacional 

Directorio 

Jefatura 
Gabinete 

Unidad de 
Auditoría Interna

Asesora Legal 

14 Directoras 
Regionales 
Ejecutivas

Dirección 
Nacional de 

Planificación, 
Evaluación y 
Desarrollo

Dirección 
Nacional de 
Recursos 
Humanos 

Dirección 
Nacional de 

Administración y 
Finanzas

Dirección 
Nacional de 
Programas y 

Gestión Regional

Dirección 
Nacional de 

Comunicaciones

 Adquisiciones 
 Contabilidad 
 Control Presupues
 Tesorería 
 Servicios Generale

 Planificación  
institucional 
 Evaluaciones  
seguimiento y monitoreo

Área Mujer, Cultura y
Desarrollo Personal 
 Área Mujer y Participa
Ciudadana 
 Área Mujer, Trabajo  
generación de ingreso
 

Difusión
Prensa 
Eventos

 Administración de 
personal y 
bienestar 
 Desarrollo 
Organizacional 

Contador/a Profesional de 
Apoyo 

56 Directoras 
Ejecutivas 

Provinciales

226 Gestores/as 
Formación y 
Capacitación 

 

1.9. Estructura organizacional y mecanismos de coordinación  
 

PRODEMU es una fundación de derecho privado sin fines de lucro fundada en 1992, que forma parte de 
la Red de Fundaciones del Area Sociocultural de la Presidencia de la República. Dentro de esta Red, la 
Fundación es la única institución que ejecuta programas dirigidos exclusivamente a mujeres en situación 
de pobreza.  

 
La Institución tiene presencia nacional en 14 regiones y desde el punto de vista funcional, la 
implementación de los componentes y subcomponentes se realiza desde las unidades constituidas en 
cada una de las provincias del país. Al año 2007, se cuenta con una planta de personal estable con 
contrato indefinido de 74 funcionarios en su oficina nacional, considerando el personal Administrativo, 
Profesionales y Directivos y otros 423 en regiones y provincias.  
 
La composición de personal de la Fundación tuvo un importante cambio en el 2006, cuando se decidió 
internalizar el personal ejecutor de los servicios que presta a las mujeres. En 2004 se hizo un primer 
paso en este sentido, cambiando la estructura organizacional.  
 
La estructura nacional de la Institución contempla las siguientes instancias: 
 

ORGANIGRAMA PRODEMU 
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La administración de la Fundación es ejercida por un Directorio formado por ocho miembros a partir del 
24 de junio de 2008104, con derecho a voz y voto y que no son remunerados. 
 
El Directorio está compuesto por el o la cónyuge del Presidente de la República o la persona que el 
Presidente designe quien ejerce la Presidencia de esta instancia; la Ministra Directora del Servicio 
Nacional de la Mujer, SERNAM; el Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS; el Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP; el Presidente Nacional del 
Colegio de Asistentes Sociales de Chile; y tres  miembros elegidos por el o la Presidenta Nacional, uno 
de los cuales deberá recaer en el representante de una Institución u organismo de carácter privado y sin 
fines de lucro, cuyos objetivos se vinculen a los contemplados por Fundación PRODEMU.   
 
Dirección Ejecutiva Nacional:  esta instancia comprende a la Directora Ejecutiva Nacional, la jefa de 
gabinete, la asesora legal y dos instancias asesoras colegiadas, el Comité Directivo y el Comité 
Informático.  El Comité Ejecutivo o Directivo es presidido por la Directora Ejecutiva Nacional e integrado  
por los Directores Nacionales, jefa de gabinete y asesor jurídico. En forma trimestral, esta instancia 
funciona como Comité Ejecutivo Ampliado, contando en este caso con la participación de las Directoras 
Ejecutivas Regionales. 
 
Direcciones Nacionales: La estructura de organización de la Casa Matriz contempla cinco Direcciones 
Nacionales, cada una a cargo de un/a Director/a Nacional con el apoyo de un equipo de profesionales, 
compuesta por  un conjunto de áreas, unidades o departamentos. Estas son: 
 
� Administración y Finanzas 
� Comunicaciones 
� Planificación, Evaluación y Desarrollo 
� Recursos Humanos 
� Programas y Gestión Regional 
 

Tal como se describió en el proceso de producción, estas unidades cumplen diversas funciones en el 
diseño, seguimiento y evaluación de cada uno de los subcomponentes.  
Para la implementación directa de los programas la institución se organiza a nivel regional en: 
 
� Una Dirección Regional, que comprende una Directora Ejecutiva Regional y un equipo de 

apoyo integrado por un(a) contador(a) y un(a) profesional de apoyo. La Dirección Ejecutiva 
Regional se ocupa principalmente de una labor de posicionamiento institucional frente a diversos 
actores y de coordinación y seguimiento a la gestión de las unidades provinciales. Existe también 
el Consejo Regional, entidad colectiva presidida por la Directora Regional e integrada además 
por las Directoras Provinciales, que constituye la instancia máxima de toma de decisiones a nivel 
regional. 

� Una Dirección Provincial a cargo de una Directora Ejecutiva quien coordina un equipo 
integrado por los coordinadores  de programa y gestores/as de capacitación y formación (GFC). 
Estas instancias son las que llevan a la práctica los subcomponentes, es decir, las que ejecutan 
e implementan los servicios que PRODEMU ofrece a las mujeres en situación de pobreza. Las 
Direcciones Provinciales cuentan con entre 3 a 5 GFC. En promedio, un/a Gestor/a se puede 
hacer cargo simultáneamente de dos proyectos, dependiendo de las características de cada uno.  
La provincia y la región concuerdan la distribución de los proyectos a lo largo del año para que 
cuadren las cargas horarias y otros criterios: por ejemplo, en 2007 la región de Atacama destinó 
el segundo semestre a los proyectos de Autonomía Económica.   
 

                                                 
104 Hasta antes de esa fecha, el Directorio estaba conformado por siete integrantes 
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Las Directoras Regionales y Provinciales son activas en establecer y facilitar los contactos con 
potenciales aliados, así como en la difusión pública e institucional de los programas.  Ambas 
tienen la responsabilidad de monitoreo y seguimiento de los proyectos. 

 
La coordinación entre las diversas instancias, se puede observar en tres momentos: 
 
� Planificación Nacional: En esta instancia se definen anualmente los objetivos, resultados 

esperados, indicadores y medios de verificación que dan cuenta de los compromisos 
institucionales asumidos en el contexto de la solicitud presupuestaria anual que se realiza a la 
Dirección de Presupuestos, a través del SERNAM que actúa como organismo responsable para 
estos efectos. Estos compromisos son estructurados en una matriz de marco lógico en la cual se 
estructura la oferta programática anual. Los insumos para este momento son preparados por las 
Direcciones Nacionales 

 
� Planificación regional: Sobre la base del marco lógico antes señalado, los Consejos Regionales 

(integrados por las Directoras Regionales y Provinciales) definen los lineamientos estratégicos, 
prioridades territoriales y, junto con ello, establecen compromisos de eficiencia, eficacia, calidad y 
cobertura.  

 
� Planificación y programación provincial: Ambos procesos descritos anteriormente constituyen el 

marco sobre el cual los equipos provinciales definen anualmente el conjunto de proyectos que se 
ejecutarán. 

 
�  CENA, o Comité  Ejecutivo Nacional Ampliado, instancia de reunión del Comité Ejecutivo 

nacional con las Directoras Regionales. En estas instancias se abordan asuntos de dirección y 
definiciones para la gestión nacional, así como se da cuenta del estado de ejecución u otros 
temas de interés dependiendo del momento en que se realizan. No existe periodicidad 
determinada, pero se realizan a lo menos 4 veces al año. 

 
� Por otro lado, existe comunicación permanente entre el nivel provincial y regional, dado también 

por el hecho que las unidades ejecutivas deben rendir mensualmente sus gastos de acuerdo a 
las actividades. Esta rendición mensual se canaliza también a las Direcciones de la Casa Matriz. 
Del mismo modo, dada la cantidad de programas propios, en convenio y regionales se produce 
una constante interacción e intercambio de información. 

 
En síntesis, entonces, se puede señalar que existe un conjunto de unidades directivas encargadas del 
diseño de los programas o subcomponentes, de generar alianzas con organismos públicos para el 
desarrollo de convenios nacionales y de dar seguimiento a la gestión, que se coordina con el nivel de 
ejecución radicado en las direcciones provinciales, a través de las direcciones regionales.  Cada uno de 
los convenios suscritos por la institución con otros organismos públicos para la ejecución de programas, 
contempla una forma propia de coordinación para la implementación y el seguimiento. 
   
Todo el personal que trabaja en la Fundación PRODEMU lo hace con contrato de trabajo que se rige por 
el Código del Trabajo y es personal de planta. Hay sólo 2 personas que trabajan a honorarios. De las 
497 personas que forman el total del personal de Fundación,  226 corresponden a gestores/as de 
formación y capacitación, que son quienes trabajan directamente en la ejecución de los Programas y 71 
personas trabajan en la Casa Matriz en la Planificación, Diseño, Control de la Gestión, Difusión de los 
Programas y en la Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la 
Fundación105. 

 
 
 
                                                 
105 PRODEMU, Anexo 1 (b). 
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1.10. Funciones y actividades de seguimiento y evaluación que realiza la unidad responsable 
 

PRODEMU creó el 2003, un sistema de registro y procesamiento de la Información Institucional, llamado 
SIGEP (Sistema de Gestión y Planificación). El SIGEP es un sistema de información en línea que opera 
a través de una plataforma Internet, que permite el acceso de todo el personal con el objeto de ingresar 
y consultar información en forma confiable y oportuna, a la vez que genera informes de gestión. Como 
Fundación de derecho privado tiene su propio sistema de información y seguimiento, y no está vinculado 
al SIG de ningún servicio público como pudiera ser SERNAM. No obstante, a partir de 2008 se está 
trabajando para que el SIGEP se vincule con la Ficha de Protección Social de MIDEPLAN, de manera 
de poder conocer la situación de las usuarias de PRODEMU respecto también de las prestaciones 
públicas que reciben. 
 
Este sistema registra la información proveniente de todos los proyectos, tanto en relación a la ejecución 
(actividades realizadas, coberturas, etc.) como de información de las usuarias106. Los/as GFC son los/as 
encargados/as de incorporar la información que se produce en los subcomponentes que están a su 
cargo. En su conjunto, el SIGEP está bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Planificación, 
Evaluación y Desarrollo. Esta unidad desarrolla un manual de ingreso de datos al SIGEP, que identifica 
las variables sobre las que se debe informar en cada uno de los subcomponentes y programas107. En 
términos generales, más allá de las especificidades de cada programa o subcomponente, la información 
a registrar se refiere a la gestión del proyecto (objetivos, fechas de ejecución, coordinaciones 
efectuadas, registro de la realización de cada una de las actividades contempladas) y a las 
características de las usuarias (sexo, etnia, jefatura de hogar, ingresos, empleo y tipo de empleo, entre 
otras).  
 
 
A partir del año 2004 la institución genera informes trimestrales de avance de la gestión institucional. 
Estos informes tienen diversos niveles de desagregación y unidades de análisis, lo que permite 
monitorear el avance de la gestión a nivel de provincia, región y país, así como también por cada uno de 
los Programas que ejecuta la Fundación.  
 
Los ítems considerados en estos informes se relacionan con: 

 
9 cobertura,  
9 ejecución de proyectos,  
9 ejecución de actividades,  
9 control presupuestario de recursos ministeriales y de recursos de terceros,   
9 cumplimiento de compromisos de gestión, 
9 indicadores globales de avance según lo programado anualmente. 

 
A partir del año 2007, la institución ha considerado la construcción de una línea de base que caracteriza  
a las usuarias108 para cada uno de los Programas, por lo que no se dispone de esta información para el 
período de evaluación. La línea de base se construirá a través de la aplicación de un instrumento de 
entrada, que  se subdivide en tres grandes ámbitos: 
 
 
a) Caracterización: Esta sección es común para los tres componentes y se aplica a todas las 
participantes. Se recogen datos relacionados con la identificación personal, el perfil general, ingresos, 
participación en organizaciones y composición del hogar. 

                                                 
106 La Ficha de caracterización de participantes elaborada el 2006 incluye diversas variables de identificación de las usuarias de los programas, 
en relación a estado civil, jefatura de hogar, ingresos, tamaño del hogar, educación, etc. 
107 Fundación PRODEMU, Dirección de Planificación, Evaluación y Desarrollo, “Orientaciones SIGEP 2007. Llenado ficha descripción de 
proyectos” 
108 No contempla incorporar información de mujeres en situación de pobreza y no usuarias que pudieran conformarse como grupo control 
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b) Situación de Entrada: Esta sección está diferenciada por componente, vale decir, cada uno de los 
instrumentos comprende ítems específicos por programas. La información que se recoge responde a los 
resultados garantizados a través de los componentes de gestión del marco lógico institucional. 
c) Género y satisfacción: Esta sección, al igual que la de caracterización, es común para todas las 
participantes y está orientada a conocer las expectativas de las mujeres respecto de la intervención. 
También incorpora ítems relativos a la temática de género109. 
 
Se han realizado varias evaluaciones que dan cuenta de la gestión de Fundación PRODEMU, el 
resultado de la implementación de algunos programas, la percepción de logros y los niveles de 
satisfacción de las participantes en distintos momentos de la administración. A partir de 2003, es 
decisión de las autoridades de PRODEMU realizar una evaluación anual a la gestión. Sólo en el año 
2005 la evaluación se hizo internamente, a través de jornadas en que participaron los equipos de la 
fundación. El resto de los años se ha licitado para contar con una evaluación externa110. 
 
Las principales evaluaciones son las siguientes: 

 
1. Ministerio de Hacienda, DIPRES, Evaluación Programa “Escuela de la Mujer”, 1999: 

 
Las principales conclusiones de esta evaluación son: el programa está bien dimensionado, 
atiende a un porcentaje relevante de la población potencial, cubre todas las regiones del país, ha 
desarrollado una oferta de educación no formal con una visión integral del desarrollo, existe un 
alto grado de satisfacción de las usuarias, lo que justifica la continuidad del programa. No 
obstante, se plantean varias recomendaciones en orden a fortalecer la capacidad de gestión de 
la institución, tales como crear una unidad de estudios, ajustar la focalización, complementar 
indicadores, potenciar vínculos entre las beneficiarias y agencias de colocaciones o empresas, y 
extender el componente de autoestima e identidad como un eje transversal de la oferta 
educativa. 
 

2. Sur Profesionales Evaluación de Proceso de la Gestión de PRODEMU, 2004:  
 

Esta evaluación entrega, en primer lugar,  un perfil de la mujer participante en los programas de 
PRODEMU, correspondiente a una mujer que es dueña de casa con una edad promedio de 40 
años, que tiene completo el primer ciclo educativo, en promedio tiene dos hijos y es 
económicamente dependiente con una baja participación en la población económicamente 
activa. Este perfil general, se matiza entre las características de las participantes en los distintos 
programas.  
El nivel de satisfacción de las mujeres participantes con el personal y la utilidad de los  talleres 
que ofrece la institución es alto. Dicha satisfacción se expresa en variables tales como, la 
cordialidad, responsabilidad, capacidad de escucha, puntualidad, entre  otras.   
El análisis de los procesos de producción muestra la capacidad de PRODEMU para el 
cumplimiento de metas físicas de cobertura, atenciones y ejecución presupuestaria en todas las 
regiones y provincias.  
Las recomendaciones de esta evaluación a nivel de diseño apuntan a que se defina una 
instancia específica dentro del proceso de planificación para analizar los resultados de las fichas 
de evaluación de los proyectos. Así también propone avanzar en la definición de una línea de 
base al ingreso de las mujeres participantes. Del mismo modo, se propone establecer un índice 
más completo para los factores de habilitación que incorpore los siguientes criterios: pertinencia y 
calidad de los contenidos, apropiación de los contenidos por parte de las participantes, 
herramientas para la búsqueda futura de conocimientos y apoyos que permitan a las 

                                                 
109 Fundación PRODEMU, Dirección de Planificación y Evaluación, “LÍNEA BASE 2007. Instrumento De Entrada. Orientaciones para su 
aplicación”, 2007. 
110 El Panel tuvo acceso a la evaluación realizada por SUR en el año 2004. La evaluación externa de 2006 aún no estaba disponible para su 
consulta y de 2007 se estaba encargando para su desarrollo al momento de esta evaluación. 
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participantes sostener y aumentar sus logros, certificación de los conocimientos y destrezas 
aprendidas. 
A nivel de gestión, se recomienda incorporar un enfoque de proceso en la implementación de los 
programas para vincular los resultados con el diseño, programación, ejecución y evaluación de 
los programas y proyectos. Además, aprovechar la potencialidad del SIGEP, que se evalúa como 
subutilizado, aunque se valora la información de coberturas y cumplimiento de metas físicas que 
se obtiene a través de este instrumento.  
A nivel de implementación, se propone la generación de instancias de diálogo más activo con 
instituciones y actores externos que son socios del trabajo de la Fundación.  
Se recomienda también desarrollar un seguimiento posterior  a las mujeres que han participado 
para establecer los cambios más duraderos.  
 
 

3. CORCIN, Informe de Inserción Laboral  del Programa Capacitación en Oficios, 2002: 
 

En esta evaluación se señala que un 38% de las mujeres que se capacitaron se encuentra 
trabajando y de ellas un 70% se desempeña en el oficio en el que fue capacitado. 
Complementariamente un 84% de las mujeres encuestadas considera que se cumplieron sus 
expectativas en relación al curso.  
 

4. Consultora Dimensión, Evaluación de impacto del Programa y Capacitación Formación 
para Mujeres Rurales. Convenio INDAP – Prodemu, 2004: 

 
Las principales conclusiones del estudio111 dan cuenta de un Programa que, en términos globales 
es pertinente en su focalización y estrategia de intervención, coherente en la relación costo-
beneficio, eficaz en el logro de sus objetivos y altamente eficiente como inversión para el 
desarrollo de las mujeres rurales y sus familias. En definitiva, el estudio permite confirmar las 
hipótesis de trabajo que el programa se plantea en su diseño, a saber, que en el contexto rural es 
necesario considerar un conjunto de variables en los ámbitos productivos y psicosociales para 
impulsar con éxito procesos de desarrollo sustentable. 
 
El impacto del Programa sobre los ingresos familiares es significativo, agregando una media de 
dos ingresos mensuales al ingreso anual del hogar, con un promedio de 9,6 horas semanales 
destinadas a la actividad. Los emprendimientos registran un índice de sustentabilidad de la 
actividad productiva en torno a un 87%, el que casi triplica al que exhiben los emprendimientos 
urbanos de similar tamaño. 
 
En la misma dirección el Programa exhibe un costo-beneficio que permite que el retorno de la 
inversión supere su costo a partir de un 1.6 años de vida útil de los emprendimientos, y que la 
quintuplique al cabo de cinco años, lo que, dentro de parámetros usuales de Programas de 
intervención de la pobreza, constituye un óptimo empleo de los recursos. 
 
En otro ámbito, los resultados de la investigación visibilizan un éxito extraordinario en lo que se 
ha denominado “empoderamiento de las usuarias”, es decir en la capacidad de actuar sobre los 
circuitos donde se adoptan las decisiones sociales y, sobre manera, como capacidad para 
desplegar actividades productivas, diversificar sus estrategias de sobrevivencia y ser sujetos 
activos en la ideación de su futuro; en otros términos, el Programa está generando competencias 
en las mujeres rurales para que estas actúen sobre su entorno. 
 

                                                 
111 Este estudio comprendió dos componentes: el primero correspondió a una evaluación de satisfacción entre  participantes del programa en el 
año 2004 y el segundo a la evaluación de impacto y satisfacción en usuarias egresadas. Ambos componentes tienen objetivos, poblaciones y 
metodologías específicas. En el caso del segundo componente, la población de estudio estuvo constituida por usuarias egresadas del 
Programa, entre los años 1994 y 2000. A una muestra de esa población, se le aplicó una encuesta, además de entrevistas. 
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El Programa evidencia también importantes y positivos impactos indirectos en variadas materias 
que, aún siendo en algunos casos de difícil medición, resultan extremadamente significativas 
desde la perspectiva de la rentabilidad social de la inversión; entre ellos, se puede mencionar el 
impacto en el entorno familiar, que implica cambios en la autoestima de la participante y un 
mejoramiento del clima familiar, mejoras en el tema salud mental, logros en promoción de la 
educación de los hijos y de ellas mismas, y una visible irradiación del Programa hacia la 
comunidad generando nuevas formas de organización o creando una actitud emprendedora en 
vecinos y cónyuges. 
 
La Evaluación concluye que el Programa de Formación y Capacitación del Convenio INDAP-
PRODEMU se erige como un buen modelo de intervención social en los esfuerzos de superación 
de la pobreza de la mujer rural. Su eficiencia y eficacia, manifiesta en los impactos antes 
señalados, se asienta en tres componentes básicos: 
 
1. La amplitud e intensidad de la relación, donde se debe subrayar el rol esencial de tutoría que 

cumple la figura de la Coordinadora Campesina de Área, 
2. La combinación integral de los instrumentos de apoyo con que cuenta el Programa, y  
3. Una estrategia de intervención basada en el fortalecimiento de habilidades personales y la 

generación de autoconfianza. 
 

 
 

1.11. Reformulaciones del Programa 
 

En el período de evaluación, se pueden señalar dos momentos relevantes de reformulación del 
Programa. 
En un proceso que viene desde el año 2001, pero que cristaliza en el 2004 y se inscribe como reforma a 
los estatutos en el 2005, se reformula el modelo de intervención de la Fundación en los siguientes 
aspectos112: 
 
a. Reformulación de la misión institucional, definiéndola como “contribuir, apoyar y estimular el desarrollo 

integral de mujeres en situación de pobreza, mediante una propuesta socioeducativa que considera la 
construcción e implementación conjunta de procesos y acciones con perspectiva de género para el 
mejoramiento de su calidad de vida y pleno ejercicio de la ciudadanía”. 

b. Mejoramiento de la gestión institucional: a través de la profesionalización del proceso de selección de 
directoras regionales y provinciales; ampliación y fortalecimiento de los equipos de terreno; 
constitución de instancias colectivas de trabajo en los diferentes niveles institucionales; ampliación y 
desarrollo de la unidad de informática y ampliación de la dotación de infraestructura computacional; 
seguimiento y evaluación de resultados de las intervenciones realizadas; creación de la Dirección 
Nacional de Recursos Humanos, con el objeto de desarrollar un modelo de gestión y evaluación por 
competencias; creación del Sistema de Información Institucional, SIGEP, que mantiene información 
actualizada en línea. 

c. Aumento del impacto social del trabajo realizado. Ello debe traducirse en: optimizar la efectividad de la 
oferta programática, estableciendo 3 componentes que orientan la acción y a los cuales se deben 
adscribir los diversos proyectos; cambio de la unidad de ejecución desde “el Taller” al “Proyecto”, lo 
que implica reconocer la noción de proceso guiado por objetivos educativos que logren generar 
cambios en las mujeres; adecuación de la oferta institucional a las realidades locales, desarrollando 
contenidos y metodologías flexibles para la implementación de los programas; coordinación 
interinstitucional en el marco de las políticas sociales de gobierno. 

 

                                                 
112 PRODEMU, Informe Gestión Institucional, 2004 
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Por otra parte, en el 2006, la institución llevó a cabo un  proceso de Planificación Estratégica en el cual 
participaron el conjunto de los funcionarios de PRODEMU. Fruto de este proceso se construyó el Plan 
Estratégico 2006 – 2010, que orienta el quehacer de la institución para los próximos años. 
 
En relación a las acciones desplegadas anteriormente, los cambios se refieren fundamentalmente a la 
actualización de la  Visión, Misión y Objetivos Estratégicos, lo que significó cambios en los programas 
que siguen vigentes así como en el diseño específico de los proyectos que se ponen en ejecución. Los 
programas se redefinieron en función de una perspectiva de género, eliminando aquellos que, si bien 
tenían como destinatarias a las mujeres, no se enfocaban en promover cambios en su situación de 
inequidad. Al mismo tiempo, las intervenciones se complejizaron en su diseño socioeducativo, con 
nuevos contenidos y mayores sesiones. 
 
Otro cambio relevante en este período se refiere a la decisión de concluir el proceso de 
profesionalización de la institución, internalizando al conjunto del personal ejecutor de los 
subcomponentes. De este modo, se crea la función de Gestor/a de Formación y Capacitación (GFC) que 
reemplaza los antiguos cargos de agente educativa y coordinador/a de programa y se termina 
definitivamente con la figura de la monitora externa. Se crea una política de recursos humanos, con un 
plan de capacitación y una propuesta de evaluación de desempeño que se aplicará durante el 2008. 
 
 

1.12. Otros programas relacionados 
 
La presente evaluación considera como unidad de análisis al conjunto de la Fundación, incluyendo todos 
los programas que esta institución lleva a cabo. En este sentido, las coordinaciones entre programas de 
PRODEMU se analizan en el acápite de formas de gestión. 
 
Respecto de programas implementados por otros servicios públicos, dada la población destinataria de la 
Fundación y su misión, es posible ver complementariedades y necesidades de coordinación con 
SERNAM, cuya misión es: “diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, medidas y reformas legales 
conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; y a disminuir prácticas 
discriminatorias en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país”. En particular, 
este servicio se propone, entre otros objetivos estratégicos, contribuir “a la superación de la pobreza de 
las mujeres y sus familias, a través de la coordinación con políticas gubernamentales sobre la materia y 
el desarrollo de programas específicos”113. 
 
Dentro de los programas específicos que desarrolla SERNAM y a que se hace mención, parecen 
especialmente relevantes de considerar dados los componentes en que PRODEMU estructura su 
acción, el de Mujeres Jefas de Hogar y las Escuelas de Liderazgo para mujeres. En el primer caso, este 
programa que tiene bastante historia de desarrollo, pretende contribuir a mejorar la situación de las jefas 
de hogar que viven en situación de pobreza y que sufren diversas barreras sociales para mejorar su 
situación. Se ejecuta a través de convenios con los municipios y contemplan diversas líneas de acción, 
que son similares a las que incorpora PRODEMU en sus programas, tanto de desarrollo de la capacidad 
emprendedora, como en aquellos que propenden a la autonomía económica. Del mismo modo, 
SERNAM desarrolla programas de fortalecimiento de liderazgos locales de mujeres a través de sus 
direcciones regionales, lo que es coincidente con los programas del componente 2 de PRODEMU (en 
especial, “Construyendo el país que queremos”, “Formación de líderes y dirigentes sociales”). 
 
En este marco, a partir de 2007, SERNAM y PRODEMU han ido acercando las coordinaciones de tal 
manera de potenciar sus resultados a partir de la complementariedad de iniciativas. Es así como 
suscribieron una agenda de acuerdos donde se señalan diversas  acciones a realizar en común, en el 
marco de programas e iniciativas para la empleabilidad y microemprendimiento en particular de las 
mujeres jefas de hogar, la promoción de derechos y participación de las mujeres y la prevención de la 
                                                 
113 www.sernam.cl 
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violencia intrafamiliar114. Estos acuerdos se orientan hacia la difusión de las iniciativas de cada 
institución, la derivación recíproca de mujeres en los casos que sean pertinentes y la creación de 
instancias de trabajo para coordinar actividades.   
 
Según expresa la Directora Ejecutiva Regional de la V Región, la vinculación con la Dirección Regional 
de SERNAM en la región es expedita y fluida, y ambas autoridades participan de las actividades de la 
otra institución. 
 
Por otra parte, también existen programas que se vinculan con el propósito de PRODEMU y que son 
parte del llamado sistema de protección social que el gobierno ha impulsado como forma de enfrentar la 
indigencia y la pobreza. En este sentido, destaca la acción del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS, que declara como su población objetivo: 
 

a. Mujeres, hombres y familias en situación de extrema pobreza, de todo el territorio nacional.  
b. Mujeres, hombres y familias, grupos u organizaciones en situación de pobreza, de todo el 
territorio nacional. 

 
Del mismo modo, el FOSIS integra en forma transversal el enfoque de género en el diseño e 
implementación de todos sus programas e intervenciones sociales, esforzándose en asegurar que 
todas/os obtengan los mejores resultados sin importar su sexo. 
 
En este sentido y dado que las condiciones en que deben vivir hombres y mujeres no son las mismas, el 
FOSIS se hace cargo y reconoce una serie de realidades objetivas para orientar su intervención que 
indican que hombres y mujeres tienen distintas necesidades de apoyo. 
 
En los últimos años se ha incrementado de manera sostenida la participación de las mujeres en los 
Programas del FOSIS, en particular en los del ámbito económico.  
 
Los resultados de la oferta programática del 2007 grafican lo anterior. Además de que en el Programa 
Puente, el 93% de representantes de familias que participan en él, son mujeres, en el resto de los 
programas se observó:  

                                                 
114 “AGENDA DE TRABAJO SERNAM / PRODEMU”, Santiago, 2007 
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Cuadro Nº 12 

Participación de beneficiarios de programas de FOSIS por sexo 
 

Programa Mujeres Hombres Total 
Apoyo a Emprendimientos 
Sociales 

98% 2% 217 

Apoyo a Actividades 
Económicas 

75% 25% 6.481 

Apoyo al 
Microemprendimiento 

85% 15% 20.002 

Desarrollo Social 54% 46% 3.884 
Nivelación de 
Competencias Laborales  

82% 18% 2.372 

Fortalecimiento a la 
Empleabilidad Juvenil 

73% 27% 1.117 

Fortalecimiento a Iniciativas 
Microempresariales  

51% 49% 136 

Promoción para la 
Participación  

75% 25% 828 

Total 79% 21% 35.037 
          Fuente: Sistema Nacional de Usuarios (actualizado a Diciembre del 2007)115 

 
En este marco, existen convenios entre PRODEMU, FOSIS y otros organismos públicos, mediante los 
cuales la Fundación colabora en la ejecución de diversas líneas del Sistema Chile Solidario o de otros 
programas que se dirigen a población de escasos recursos, ya sea mediante convenios nacionales, 
como es el caso de Un Barrio para mi Familia, Apoyo a la Dinámica Familias, o Mejorando 
Competencias Laborales para Mujeres de Chile Solidario, o a través de Convenios Regionales como es 
el caso del Programa de Apoyo al Microemprendimiento.  
 
También existe una oferta pública dirigida  a apoyar los esfuerzos de microemprendimiento en diversos 
grupos de la población, particularmente en los más pobres. Existe una iniciativa interinstitucional, Chile 
Emprende, que opera como coordinación entre los diversos organismos y PRODEMU forma parte de los 
organismos asociados. 
 
El Panel no dispone de información relativa a otras intervenciones públicas o privadas a nivel nacional 
que atienda a la misma población objetivo que PRODEMU y con las cuales no existan coordinaciones. 
 
 
 

1.13. Antecedentes Presupuestarios 
 

En relación a los recursos presupuestarios con que cuenta PRODEMU para el logro de sus metas, se 
observa un incremento de los mismos en 17,6% para el período en evaluación. Sin embargo, no se 
observa un alza continua, detectándose para el año 2007 una caída en el presupuesto total del 
Programa. 
 
La reducción del presupuesto el año 2007 corresponde al cambio en la oferta programática y el 
procedimiento de implementación de los programas que comienza a operar a partir de ese año. Existe 
una reducción importante en personal, aunque con alzas salariales, y una apuesta por una mayor 
profundización de los contenidos llegando a un número menor de mujeres. 

 
 

                                                 
115 www.fosis.cl 
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Cuadro Nº13 

Presupuesto Total del Programa 2004-2008 (miles de $ año 2008) 
 

Año Presupuesto Total del Programa 

2004 5.941.116 

2005 6.591.948 

2006 6.703.099 

2007 6.265.482 

2008 6.987.894 

Variación 
2004-2008 (%) 

17,6% 

                                                     Fuente: Balances PRODEMU 
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II. TEMAS DE EVALUACION 
 
1. DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con el Diseño del Programa 
 

1.1. Diagnóstico de la Situación Inicial 
 

El diagnóstico de la situación inicial que justificó la creación de PRODEMU está adecuadamente 
identificado, justificado y se mantiene vigente actualmente. Los datos proporcionados por la encuesta 
CASEN 2006 así lo confirman. En efecto, el problema base que se identifica: la situación de inequidad 
de género que afecta diferenciadamente a las mujeres en situación de pobreza, continúa siendo una 
realidad, que aqueja a cerca de un millón de mujeres en el país (739.600 según Línea de Pobreza, 
CASEN 2006). Se trata de mujeres entre los 15 y los 65 años en situación de pobreza.   
 
Con respecto a si el problema/necesidad que justifica la ejecución del Programa dice relación con fallas 
de mercado, con temas distributivos o bienes meritorios, podemos señalar que se trata de una situación 
asociada a una mezcla de temas distributivos (equidad) y fallas de mercado (eficiencia). En el caso de lo 
segundo, se constata una externalidad que opera no solo por el beneficio para la sociedad como un todo 
de tener mujeres más educadas, más productivas, más amables, etc., sino por el efecto en 
generaciones futuras (valor no apropiable, bien público). De hecho, tal como se menciona, el país gana 
con personas más educadas, capacitadas, etc., principalmente en términos de productividad.  La 
productividad (valor que ellas tienden a apropiarse, por ende, bien privado,) no es totalmente apropiable 
por la beneficiarias, puesto que entonces, no se podría hablar de que la capacitación conlleva una 
externalidad.  
 
El Programa no cuenta con una adecuada definición de la población potencial puesto que presenta un 
problema no resuelto. Por una parte se declara que la población potencial son todas las mujeres entre 
15 y 65 años en situación de pobreza del país116 y que potencialmente se ven afectadas por inequidades 
de género, es decir, por situaciones de exclusión social y de falta de oportunidades de desarrollo 
derivadas de su condición de ser mujeres y pobres. No obstante, también se declara que son 
beneficiarias potenciales las mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Según la definición de 
vulnerabilidad utilizada por el Programa, podrían entonces ser beneficiarias potenciales del Programa, 
mujeres que sin ser pobres (según CASEN), se encuentren en situaciones como ser jefas de hogar, 
víctimas de violencia intrafamiliar o madres solteras. El panel considera que la definición de este 
segundo segmento de mujeres como beneficiarias potenciales obliga a la Fundación a que revise desde 
el punto de vista del diseño cuál es su población potencial. También se requeriría revisar la definición de 
la población objetivo de los componentes y subcomponentes puesto que se habla indistintamente de 
mujeres vulnerables o mujeres en situación de pobreza. Además, cabe señalar que estas definiciones no 
se encuentran adecuadamente declaradas y descritas  en los documentos oficiales revisados por el 
panel. Por último, esta opción por dos tipos de beneficiarias requiere necesariamente revisar los criterios 
de focalización del Programa. Por ejemplo, ante una selección de beneficiarias obligadamente 
excluyente, ¿por quién se opta, por una mujer en situación de pobreza, o por una mujer no pobre pero 
en alguna de las situaciones de vulnerabilidad indicadas? Por lo tanto, el panel evalúa negativamente la 
situación descrita puesto que puede afectar la definición de otros elementos relacionados con el diseño, 
como los criterios de focalización y los mecanismos de selección de beneficiarias. 
 
Por otra parte, como lo señalan algunas de las evaluaciones117, PRODEMU tiene un público constituido 
en gran porcentaje por mujeres que están inactivas económicamente, y que por lo tanto se ubican 
                                                 
116 Según definición de la Fundación, mujeres en situación de pobreza se refiere a aquellas mujeres que pertenecen a los dos primeros quintiles 
de ingreso. 
117 i) Sur Profesionales Evaluación de Proceso de la Gestión de PRODEMU, 2004; iii) CORCIN, Informe de Inserción Laboral  del Programa 
Capacitación en Oficios, 2002; iv) Consultora Dimensión, Evaluación de impacto del Programa y Capacitación Formación para Mujeres Rurales. 
Convenio INDAP – Prodemu, 2004 
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físicamente en el hogar y por mujeres que se encuentran desempleadas o que sostienen actividades 
económicas precarias en el propio hogar, que son muchas de las que postulan a los distintos programas. 
Todo lo cual perfila un tipo de intervención adaptada a mujeres caracterizadas tanto por la pobreza como 
por la adscripción doméstica, y dirigida a facilitar su empoderamiento y autonomización.  Esto, constituye 
un elemento que ha caracterizado históricamente la gestión de  PRODEMU, y que no ha sido, en opinión 
del panel, adecuadamente considerado en la definición de la población objetivo 
 
Con respecto a la incorporación del enfoque de género, se considera que ésta se justifica totalmente 
debido a que forma parte de la definición misma de la naturaleza del problema/necesidad que origina y 
justifica la creación de PRODEMU y el desarrollo de sus componentes. En efecto, esto se debe  a que la 
intervención surge precisamente de la necesidad de responder, desde el Estado, a la situación de 
inequidad de género que afecta negativamente a las mujeres en situación de pobreza del país.  
 

 
1.2. Criterios de Focalización y Selección de Beneficiarios 

 
El programa plantea como propósito desarrollar competencias y habilidades de las mujeres en situación 
de vulnerabilidad118, para así favorecer su desarrollo personal e inserción social y laboral. Por lo tanto, la 
focalización es un elemento central en el diseño del mismo. El criterio de focalización utilizado para 
alcanzar el propósito es el de pobreza del hogar donde reside la mujer, criterio que Prodemu define 
como los dos primeros quintiles de ingreso del hogar. 
 
Sin embargo, el considerar la situación de pobreza del hogar puede llevar a excluir a mujeres que viven 
situaciones de pobreza secundaria119, por lo que es conveniente considerar la situación particular de las 
mujeres, incorporando indicadores de acceso y control de recursos (por ejemplo, propiedad de bienes 
muebles o inmuebles, ingresos específicos de la mujer o preguntar por quién toma las decisiones en el 
hogar, etc.). 
 
En términos del diseño es adecuada la existencia de requisitos adicionales en algunos de los 
programas. Esto permite una mayor efectividad de los programas para aquellas mujeres que participan. 
Un ejemplo de esto son los requisitos del programa Mejorando mi negocio, que requiere la identificación 
de mujeres con potencial emprendedor120. No obstante, no es recomendable extender y diversificar 
demasiado los requisitos de los programas, ya que podría contribuir a dificultar la labor de las gestoras al 
momento de verificar tales requisitos. Es mejor un sistema simple, de fácil implementación y 
comprensión por las usuarias, reduciendo el espacio a arbitrariedades. La mayor parte de los criterios de 
selección de beneficiarias actualmente planteados por los programas son de difícil verificación, y dejan 
espacio a arbitrariedades. No existen tampoco los instrumentos para su implementación (ver punto I. 
1.6.d).  
 
En los programas en convenio en la selección participa la institución mandante. En el caso de los 
programas Apoyo a la dinámica familiar y Desarrollo de competencias laborales, MIDEPLAN entrega el 
listado de beneficiarias que son parte del Chile Solidario y que deben ser atendidas. En el convenio con 
INDAP, la Coordinadora Campesina de Área es quien identifica a las mujeres potencialmente 
beneficiarias del Programa de formación y capacitación para mujeres rurales. El panel considera que no 
es apropiado intervenir en la selección de beneficiarias de las instituciones mandantes, mientras estas 
se mantengan dentro del perfil de la Fundación. Sí es importante que las gestoras y los mecanismos de 
evaluación institucional existentes estén atentos a detectar cambios en el perfil de las beneficiarias 

                                                 
118 La Fundación entiende por mujeres en situación de  vulnerabilidad a aquellas que, aun cuando no formen parte de un hogar pobre (aquellos 
en los dos primeros quintiles de ingreso autónomo, definidos regionalmente), presenten situaciones tales como  ser madres solteras, jefas de 
hogar, victimas de violencia intrafamiliar (evitar utilizar estas siglas), o similares. Fuente: PRODEMU. 
119 Existe pobreza secundaria en hogares que no son considerados pobres, si mujeres y niños de los mismos están en situación de pobreza al 
no contar con suficientes recursos disponibles para ellos. La pobreza secundaria se genera por una inadecuada distribución de los recursos al 
interior del hogar. 
120 Las Directoras Ejecutivas Provinciales seleccionan las participantes. 
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propuestas por las instituciones mandantes que las alejen de la población potencial y objetivo de la 
Fundación. 
 
 

 
1.3. Criterios de Asignación de Recursos, Mecanismos de transferencia de recursos y 

modalidad de pago 
 
A juicio del Panel, la institución no ha diseñado criterios adecuados para la asignación de recursos entre 
las regiones, los componentes y al interior de los componentes. En estricto rigor, se aplica cada año una 
estimación de acuerdo al desempeño histórico y al costo unitario de intervención de cada programa o 
subcomponente. En este sentido, no existen incentivos hacia los niveles provinciales para alcanzar 
mayor cobertura,  innovación programática o mayor calidad en la ejecución.  
 
PRODEMU ejecuta su oferta programática a través de las unidades provinciales. En este sentido, la 
institución ha construido un procedimiento estandarizado para coordinar el diseño de los programas, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación que funciona con fluidez. Como se señaló el nivel central 
actualiza el diseño de cada uno de los programas y genera guías detalladas de contenidos, 
procedimientos y metodologías, además de asignar coberturas y presupuestos. De este modo, el nivel 
local, expresado en las direcciones provinciales tiene directrices claras para ejecutar las acciones.  
 
En síntesis, los mecanismos de transferencia de recursos entre el nivel central y el nivel provincial, que 
es el ejecutor, están diseñados de manera que se vinculan directamente con la planificación y el 
seguimiento de los resultados, lo que define claramente los plazos del proceso administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

1.4. Lógica Vertical de la Matriz de Marco Lógico 
 

El Panel considera que las actividades diseñadas son suficientes y necesarias para producir los 
componentes. En efecto, el tipo de actividades definidas para los tres componentes presentan una lógica 
secuencial de desarrollo bastante similar, la que es considerada pertinente, debido a que abordan en 
detalle la estructuración de cada componente. También se considera que los componentes diseñados 
son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito.   
 
Con respecto a los supuestos registrados en la matriz de marco lógico, se puede señalar que son 
considerados válidos. Efectivamente, todos los supuestos declarados, tanto a nivel de propósito como 
para cada uno de los componentes, son factores que escapan a la capacidad de gestión del Programa y 
pueden afectar significativamente el desarrollo del mismo, con la sola excepción del supuesto declarado 
a nivel del propósito “Infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso socioeducativo”, el que es 
considerado un factor de directa responsabilidad de la Fundación, por lo que el Panel no lo valida.  No 
obstante, se debe indicar que hay supuestos relevantes que están ausentes, por ejemplo: la 
permanencia en el tiempo de los convenios con terceros, los que permiten el desarrollo y ejecución 
íntegra de algunos subcomponentes específicos. 
 
Podemos observar que los tres componentes abordan ámbitos diferentes y complementarios para la 
consecución del Propósito. En efecto, la secuencia comienza con el desarrollo de habilidades y 
competencias con énfasis en el desarrollo personal y las capacidades emprendedoras (Componente1), 
luego se sigue con el fortalecimiento del capital social de las beneficiarias fomentando el ejercicio de su 
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ciudadanía (Componente 2), para terminar con el desarrollo de su autonomía económica desarrollando 
sus competencias laborales y de empleabilidad (Componente 3). No obstante, no se cuenta a nivel de 
diseño, con definiciones que establezcan y/o exijan una participación secuencial de las beneficiarias 
pasando por cada componente en coherencia con el diseño aludido. Ello es evaluado negativamente por 
el panel, puesto que no se han establecido criterios de exclusión o de prerrequisitos para que las 
beneficiarias vayan participando en cada componente y subcomponente que permitan un impacto mayor 
de la intervención de la Fundación. No se observaron planes de atención integral para las beneficiarias o 
instructivos que apuntaran en este sentido.  
 
A este respecto, se debe señalar que la opción de la Fundación fue no imponer a través de requisitos o 
exclusiones la participación de las mujeres en todos los componentes y subcomponentes, sino mas bien 
ofrecer una oferta abierta que permita a las mujeres optar por participar en aquellos de mayor interés o 
necesidad, pudiendo incorporarse a más de un programa en el tiempo, no simultáneamente, pero con 
acceso a toda la oferta. El Panel, no obstante considerar legítima tal opción, evalúa negativamente que 
tal criterio no se apoye en instrumentos (manuales, instructivos), que expliciten y formalicen el 
procedimiento.   
 
No se identifican componentes o actividades no producidas en la actualidad, que podrían mejorar la 
eficacia y/o eficiencia del Programa. El panel considera que el diseño de intervención abordando los tres 
ámbitos señalados, es adecuado y pertinente para la obtención del Propósito del Programa, debido a 
que presenta un modelo de formación, capacitación y apoyo coherente y consistente para las 
beneficiarias desde el punto de vista del diseño del mismo121. 
 
A partir del año 2007, PRODEMU ha implementado una nueva batería de programas de intervención al 
interior de cada uno de los componentes. Este cambio programático ha implicado la cancelación de 
programas y el diseño e implementación de nuevos. Este cambio programático es evaluado en otras 
partes del informe (Gestión, Eficacia y en Sostenibilidad). No obstante, que el Panel evalúa 
positivamente el cambio experimentado por la oferta programática y el modelo de gestión de ejecución 
de los componentes, lo que es evaluado como un paso necesario hacia una gestión basada en la 
búsqueda de la calidad de los servicios prestados, más que de metas meramente cuantitativas de 
aumento de cobertura, queda pendiente la disminución de la oferta programática en la dirección de 
reducir y focalizar las capacidades institucionales en temas más específicos por medio de un número 
más acotado de subcomponentes. El número de programas que actualmente están en ejecución 
redundan en una dispersión programática que incide en que los esfuerzos por obtener impactos en las 
beneficiarias se diluyan. 
 
Todos los componentes del Programa pueden ser externalizados. En efecto, PRODEMU ha operado en 
el pasado externalizando prácticamente toda su oferta programática. Actualmente opera con un sistema 
mixto en que ejecuta directamente la mayoría de sus programas, basando en un objetivo de priorizar la 
calidad por sobre la cantidad de prestaciones, cautelado la primera, por medio de prestaciones 
realizadas con personal propio. El panel considera adecuada esta opción de operación y ejecución de 
subcomponentes o programas, debido a que se inscribe en un proceso de búsqueda de mayores niveles 
de calidad de la gestión.  
 
El Panel no valida totalmente la lógica vertical del Programa, no obstante  considerar que el diseño del 
mismo es apropiado para abordar la causa del problema/necesidad que lo origina: la situación de 
inequidad de género que afecta a las mujeres en situación de pobreza, lo que se expresa en una 
desigual: participación en el mercado laboral, distribución del conjunto del trabajo social, participación en 
los procesos de toma de decisiones y acceso a oportunidades. La falta de mecanismos que aseguren la 
integralidad y coherencia del paso de las beneficiarias por los tres componentes, o su inclusión en uno o 
                                                 
121 La similitud de algunos subcomponentes puede llevar a un observador externo a pensar que existe cierta duplicidad en los mismos, pero tal 
situación, a juicio del Panel no es efectiva.  En el Componente 3, autonomía Económica, se cuenta con subcomponentes que desarrollan, por 
una parte competencias laborales y por otra, habilidades de empleabilidad.  Una cosa es aprender un oficio y otra es incrementar las 
habilidades para buscar y mantenerse en un empleo. 



 85

dos de los mismos es evaluada como factor negativo. Asimismo, la alta dispersión temática a nivel de 
subcomponentes, representa, a juicio del panel, un factor inadecuado que atenta contra la necesaria 
focalización de la Fundación y la concentración de recursos y esfuerzos institucionales que ello requiere. 
 
El Propósito del Programa está directamente asociado al problema/necesidad central que se identificó 
inicialmente. En efecto, el Propósito busca intervenir desarrollando competencias y habilidades en las 
mujeres en situación de vulnerabilidad en tres ámbitos que se relacionan claramente con el problema 
diagnosticado: desarrollo personal, inserción social e inserción laboral. Todos aspectos necesarios de 
cubrir para ser consistente y coherente con el Fin del Programa, debido a que, desde la perspectiva del 
análisis del diseño, el Programa y sus componentes están dirigidos a contribuir en la disminución de las 
brechas de inequidad que afectan a las mujeres en situación de pobreza. 
 
 
El enfoque de género está incorporado en la definición del Propósito y de sus componentes, y en la 
definición de los procesos relacionados con la producción de los mismos, ello debido principalmente a 
que el Programa opta por trabajar preferentemente con beneficiarias mujeres en situación de pobreza. El 
panel considera que los esfuerzos progresivos en el tiempo que ha realizado la Fundación por incorporar 
el enfoque de género a nivel estratégico y de diseño programático constituyen un avance pertinente. No 
obstante, no se cuenta con información suficiente para poder concluir de qué forma la incorporación del 
enfoque de género contribuye a reducir las brechas y fomentar la igualdad de oportunidades de ambos 
géneros. La inclusión de mujeres en si misma, no implica necesariamente que el enfoque esté 
adecuadamente incorporado. 

 
 
1.5. Lógica Horizontal y de la Matriz de Marco Lógico 
 

Llama la atención del Panel que la mayoría de los indicadores a nivel del propósito se repiten luego a 
nivel de los componentes. Esto tiene una lógica pertinente, puesto que la desagregación de los 
indicadores puede permitir luego una visión integradora a nivel del propósito. No se presentan 
indicadores a nivel de subcomponentes,122 lo que es considerado negativo por el panel puesto que 
dichos indicadores son necesarios para medir adecuadamente el comportamiento de los mismos en 
términos de eficacia, calidad, eficiencia y economía. 
  
El Indicador “Porcentaje de Mujeres habilitadas personal, social y laboralmente respecto del total de 
Mujeres Egresadas” (Eficacia/Resultado Intermedio/nivel propósito), presenta un problema de factibilidad 
en el sentido de que asume que ninguna de las mujeres beneficiarias estaba habilitada en alguna de las 
tres dimensiones de intervención en forma previa al ingreso al o a los componentes. También presenta 
el problema de que Prodemu no cuenta con una definición formal, estandarizada y difundida del 
concepto de “habilitación”, de manera que todos (beneficiarias y evaluadores) lo entiendan de la misma 
forma. La definición de habilitación para PRODEMU, está dada por los resultados de cada programa, en 
los cuales se establece los aspectos particulares de habilitación que se esperan como resultado. Se 
debe agregar que el Panel considera que este es un indicador de calidad, puesto que se basa en una 
autopercepción de las beneficiarias con respecto a su nivel de satisfacción para con el Programa. Este 
último punto también es aplicable a los siguientes indicadores: 
 
� Porcentaje de mujeres que declaran ejercer o aplicar las habilidades, aprendizajes o 

competencias adquiridas (Nivel propósito) 
� Porcentaje de mujeres del componente habilitadas personalmente123 respecto del total de 

mujeres atendidas por el componente (Nº 1), y sus correlatos respectivos en los componentes Nº 
2 y Nº 3 

                                                 
122 Esto se debe a que la matriz de marco lógico institucional estaba desagregada solo a nivel de componentes y no subcomponentes, siendo 
este un ejercicio que se realizó en el marco de la presente evaluación, y por lo tanto no se ha desarrollado en su totalidad. 
123 Este indicador se construye con base a una autopercepción de las beneficiarias. 
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� Porcentaje de mujeres que declaran haber mejorado su autoestima respecto al total de 
participantes (componente Nº 1) 

� Porcentaje de mujeres que declaran haber mejorado su interlocución con instancias de toma de 
decisiones respecto al total de participantes (componente Nº 2) 

 
Para que los indicadores señalados fuesen de eficacia, se requiere una medición basada en una 
cuantificación de hechos observables y no sólo la opinión de los beneficiarios, que siendo un factor 
válido, es insuficiente para evaluar la eficacia de un programa de capacitación y formación. 
 
El indicador “Mujeres con proyectos ocupacionales o laborales formulados”124, presenta el problema de 
factibilidad de la fuente de información por cuanto el numerador del indicador se basa en la declaración 
de las beneficiarias. Ello no es recomendable si se quiere medir eficacia de una forma objetiva, por lo 
que se debe contar con medios de verificación que permitan su revisión si fuese necesario125.  
 
El Panel considera que, a nivel del propósito y en algunos casos de componentes, están ausentes los 
siguientes indicadores:                             

Tabla Nº 4 
Indicadores Propuestos 

 
ENUNCIADO FORMULA 

Porcentaje de mujeres egresadas por el Programa 
respecto de la Población potencial 
(Eficacia/Producto). Propósito 

(Nº de mujeres egresadas del Programa año t / 
total Población potencial año t) *100 

Porcentaje de mujeres atendidas por el Programa 
respecto de la Población objetivo 
(Eficacia/Producto). Propósito 

(Nº de mujeres atendidas por el Programa año t / 
total Población objetivo año t) * 100 

 
Porcentaje de mujeres atendidas por el Programa 
respecto de la Población potencial 
(Eficacia/Producto). Propósito 

(Nº de mujeres atendidas por el Programa año t / 
total Población potencial año t) * 100 

Porcentaje de mujeres egresadas por el Programa 
respecto de la Población objetivo 
(Eficacia/Producto). Propósito 

(Nº de mujeres egresadas del Programa año t / 
total Población objetivo año t) * 100 

Porcentaje de la ejecución presupuestaria respecto 
del presupuesto total asignado 
(Economía/Proceso) Propósito 

(Monto de la ejecución presupuestaria ejecutado 
año t/ Total presupuesto asignado año t) * 100 

Tasa de variación anual del número de atenciones 
(Eficacia/Producto). Propósito y Componente 

((Nº total de atenciones año t/ Nº total de 
atenciones año t-1)-1)*100 

Tasa de variación anual del número de mujeres 
distintas (beneficiarias únicas) atendidas por el 
Programa (Eficacia/producto). Componente 

((Nº total de mujeres distintas (beneficiarias únicas) 
atendidas por el Programa año t/ Nº total de 

mujeres distintas (beneficiarias únicas) atendidas 
por el Programa año t-1)-1)*100 

Costo promedio por mujer distinta atendida 
(Eficiencia/Producto). Propósito y componente 

Costo total de atenciones a las mujeres año t/total 
de mujeres atendidas por el programa año t*100 

Promedio de hrs. de capacitación por beneficiaria 
(Eficacia/producto). Componente 

Nº total de horas de capacitación año t/ Nº total de 
mujeres atendidas por el programa año t*100 

Promedio de fiscalizaciones por fiscalizador 
(Eficiencia/Producto). Componente 

Nº total de fiscalizaciones en el año t/Nº total de 
fiscalizadores año t*100 

Promedio de acciones de capacitación por gestora 
o profesor que impartieron la capacitación 
(Eficacia/Producto). Componente 

Nº total de acciones de capacitación año t/Nº total 
de gestoras o profesores año t*100 

Promedio de horas de capacitación/formación por 
componente (Eficiencia/Proceso). Componente 

Nº total de horas de capacitación o formación 
realizadas por componente año t/Componente año 

                                                 
124 La fórmula del indicador es la siguiente: (Nº de mujeres egresadas del componente que cuenta con un proyecto ocupacional o laboral 
formulado (trabajo dependiente o por cuenta propia)/nº de mujeres egresadas del componente)*100 
125 PRODEMU se encuentra trabajando una línea base que permita la aplicación de evaluaciones más objetivas. 
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t*100 
Porcentaje de mujeres atendidas respecto del total 
de mujeres que demandan atención  
(Eficacia/Producto). Propósito 

Nº total de mujeres atendidas por el Programa año 
t/Nº total de mujeres que solicitaron atención año 

t*100 
Tasa de variación del ingreso de las mujeres 
beneficiarias (Eficacia/Resultado Final). Fin 

((Monto del ingreso total de mujeres  atendidas por 
el Programa año t/ Monto del ingreso total de 
mujeres atendidas por el Programa año t-1)-1)*100 

Porcentaje de mujeres que incrementan sus 
ingresos respecto del total de mujeres 
beneficiarias. (Eficacia/Resultado final) Fin 

Nº de mujeres atendidas por el Programa que 
aumentan sus ingresos año t/ Nº total de mujeres 
atendidas año t*100 

Fuente: Elaboración del Panel 
 
   
El panel considera que los demás indicadores incluidos en la MML y que no han sido mencionados, son 
pertinentes y adecuados para evaluar el desarrollo del Programa.  
 
Con respecto a los indicadores de impacto que la Fundación debiera incorporar para medir 
adecuadamente el cumplimento del propósito, es posible señalar que éstos deben ser construidos en el 
contexto de la metodología de evaluación de impacto que contempla el uso de grupos de control y el 
análisis econométrico de la información obtenida por medio de entrevistas, tanto a una muestra de 
beneficiarias efectivas como al grupo de control (mujeres que pudieron haber sido beneficiarias, es decir, 
que presentaban el problema, pero que no lo fueron). Cabe señalar, que es probable que no todos los 
subcomponentes o programas de la Fundación puedan ser sometidos a evaluación de impacto, puesto 
que deben cumplir condiciones básicas (tiempo de egreso que permita verificar impacto, factibilidad de 
construir grupos de control). No obstante, se puede indicar que estos indicadores deben abordar los 
siguientes ámbitos126: 
 
• Percepción del Impacto: La Fundación ya cuenta con indicadores sobre este ámbito y se refieren 

fundamentalmente a las autopercepciones de las beneficiarias obtenidas por medio de las 
encuestas. 

• Impacto sobre los ingresos: Implica preguntas sobre cambios en el nivel de los salarios una vez 
egresadas de los programas. 

• Impacto sobre el empleo en general: Situación de empleo de las beneficiarias una vez egresadas de 
los programas. 

• Impacto sobre el empleo formal (con contrato). Similar a lo anterior pero en relación con empleo 
formales.  

• Impacto sobre otros temas, como la continuidad de estudios o la capacitación.  Se testea si después 
de pasar por la Fundación las beneficiarias experimentan cambios, básicamente incrementos en sus 
niveles educacionales o en capacitación. 

 
Lo anterior implica que la construcción de la línea base es relevante, tema en que la Fundación se 
encuentra trabajando. 
 
El Programa cuenta con indicadores con enfoque de género, pero que deben ser complementados con 
los indicadores de calidad y resultado final sugeridos por el Panel para poder contar con información que 
permita medir los efectos que el Programa ha ejercido sobre las beneficiarias. Sólo se cuenta con 
indicadores de impacto en la evaluación realizada en el año 2004 al Programa realizado en convenio 
con INDAP.  

 
La MML identifica los medios de verificación, que en su mayoría aluden a los informes de resultados de 
las evaluaciones anuales de los programas nacionales (subcomponentes). También se alude a los 
balances de gestión anuales y a información de ejecución presupuestaria, para el caso de los 

                                                 
126 Bravo, David “Evaluación de Impacto del Programa Nivelación de Competencias laborales” DIPRES, 2003 
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indicadores de eficiencia y economía. Todos estos medios de verificación son evaluados como 
pertinentes por el panel, puesto que permiten verificar los datos indicados.  

 
El Panel no valida integralmente la lógica horizontal de la Matriz de Evaluación del Programa, debido 
principalmente a la ausencia de indicadores considerados relevantes para medir el nivel del logro del 
mismo.  No obstante, cabe señalar que el panel considera, en un nivel general, que el Programa 
presenta un diseño coherente a nivel de objetivos, medición de logros y factores externos que pueden 
afectar su ejecución y posterior desempeño. 

  
 

La Fundación no cuenta con metas asociadas a los indicadores registrados en la matriz de marco lógico, 
lo que es evaluado negativamente puesto que se carece de una elemento relevante para medir el 
comportamiento de los indicadores, si permiten medir metas. A nivel de producción de componente si 
existen metas, y es lo que se informa en la solicitud de presupuesto de cada año, aspecto evaluado 
positivamente por el Panel. 

 
 

1.6. Reformulaciones del Programa a nivel de Diseño 
 
El período de evaluación de PRODEMU coincide con la puesta en marcha a partir de 2004 de una 
propuesta significativa de mejoramiento de la gestión, que se tradujo en varias reformulaciones a nivel 
de diseño de su oferta programática.  
 
En particular, a partir del año 2006 el rediseño institucional se profundiza, con una nueva definición de la 
misión institucional que se centra progresivamente en la búsqueda de incidir en una mayor equidad de 
género en el país, más que solamente ceñirse a apoyar con formación a mujeres en situación de 
pobreza, como era la época anterior.  
 
Al mismo tiempo, la decisión de organizar el trabajo institucional en torno a tres componentes, se 
traduce en un giro hacia enfocar la acción a los resultados a obtener en las destinatarias y no a 
ofrecerles un conjunto de actividades educativas o talleres. Ello se complementa con el esfuerzo por 
profesionalizar la gestión, tanto desde el punto de vista de sus políticas de recursos humanos127, como 
en la creación de un sistema de registro y seguimiento de la gestión. Ello ha permitido que la Fundación 
hoy cuente con una oferta programática orientada a resultados, monitoreada trimestralmente a través de 
informes de gestión, cuya información es alimentada por los propios funcionarios que ejecutan el trabajo 
de terreno. Esta orientación se manifiesta también en la construcción de una línea de base para cada 
una de las intervenciones, lo que permitirá evaluar con mayores antecedentes los efectos de la acción 
institucional en la vida de las mujeres y por tanto, poder adecuar  y mejorar la oferta y modos de trabajo 
si se advierten debilidades en los resultados. 
 
De este modo, entonces, es posible advertir un proceso de cambio en la orientación de la institución, 
dirigido a hacerse cargo no sólo de las actividades planificadas, sino de sus resultados para las mujeres 
destinatarias, construyendo el instrumental y las formas de gestión que permitan alcanzar esta 
perspectiva.  
 
En términos de resultados, ello se ha traducido en una baja relevante de cobertura en los últimos años, 
que la institución explica por una mayor calidad (en contenidos, recursos humanos y tiempo) en la oferta 
educativa. En este sentido, si bien los fundamentos del rediseño institucional son pertinentes respecto 
de construir una respuesta más sólida frente al diagnóstico de las barreras de equidad de género entre 

                                                 
127 En el período estudiado, la institución cambió de contar con 2.500 monitoras de talleres a 202 Gestores/as de Formación y Capacitación que 
deben comprometerse con un proceso de apoyo a las mujeres para que puedan superar las brechas de inequidad que les aquejan. Se creó 
también la dirección nacional de recursos humanos, que lleva adelante una política de desarrollo de competencias y seguimiento al desempeño. 
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su población objetivo, el Panel no cuenta con los antecedentes suficientes, por lo que sería necesario 
contar con una evaluación de impacto para probar la efectividad de esta propuesta128. 
 

 

                                                 
128 Dada la heterogeneidad programática, la variedad y complejidad de contenidos y metodologías que representa la realización de cerca de 12 
programas diferentes, con variaciones a nivel regional y provincial, no es posible para el Panel realizar de forma adecuada, un análisis y 
evaluación de la pertinencia de los contenidos de los talleres y cursos de los distintos programas. Tampoco es posible determinar si hay 
temáticas que están ausentes u otras que no se justifiquen. 
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2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA 
 
Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con la Organización y Gestión del Programa 

 
2.1 Estructura Organizacional y Mecanismos de Coordinación al interior de la 

Institución Responsable y con otras instituciones. 
 
PRODEMU es una fundación de derecho privado que forma parte de la Red de Fundaciones de la 
Dirección Sociocultural de la Presidencia. En este marco, contribuye a ejecutar políticas públicas 
orientadas a acortar las brechas de inequidad que afectan a las mujeres de sectores de pobreza, desde 
una institucionalidad particular que le otorga el ser fundación de derecho privado.  
 
Desde el punto de vista del diseño, el Panel considera que esta figura jurídica contribuye al logro del 
propósito, toda vez que tiene mayor flexibilidad en la gestión, permite adecuarse a necesidades y 
características de las usuarias con mayor rapidez, y permite generar alianzas y recaudar otros aportes 
que los que obtiene a través de la ley de presupuestos, tanto públicos como privados, para ampliar la 
cobertura y el rango de acción de los programas129.  
 
Desde el punto de vista del desarrollo de la Fundación, el Panel considera que la institución no ha 
aprovechado suficientemente las oportunidades que le puede brindar esta personería jurídica. En efecto, 
esta institución ha construido una identidad pública asociada a un organismo de gobierno, ligado a su 
origen de ser una entidad dependiente de la Primera Dama, más que a una fundación de la sociedad 
civil que recibe recursos públicos. De hecho, su directorio tiene una mayoría de representantes de 
gobierno, en relación a representantes de la sociedad civil130, lo que expresa quiénes son actores 
relevantes para orientar la marcha de la institución. En la medida que PRODEMU se ha ido 
profesionalizando en su labor y en la oferta de servicios hacia el empoderamiento de las mujeres en 
situación de pobreza, tiene un campo de alianzas para crecer incluso más allá del sector público. 
 
Desde el punto de vista de la estructura organizacional interna, es posible afirmar que la dotación de 
personal y la división de funciones y tareas, han permitido alcanzar las metas de cobertura con 
resultados significativos de satisfacción de las usuarias.  
 
En este sentido, es relevante precisar que ha habido un rediseño institucional profundo respecto de la 
estructura organizacional a partir de 2006  y recién implementado el 2007. En efecto, a partir de la 
planificación estratégica del 2006, se plantea que una forma de asegurar la calidad y la incorporación de 
la perspectiva de género en la aplicación de la oferta programática, es asegurando una adecuada 
transferencia de la propuesta socioeducativa a las mujeres beneficiarias, para lo cual es necesario tener 
el control sobre los ejecutores de los proyectos, tanto desde el punto de vista de asegurar sus 
competencias a través de procesos de capacitación, como midiendo su desempeño periódicamente. Es 
por ello que para la ejecución programática del año 2007, se establece un nuevo cargo, el de gestor/a de 
formación y capacitación, cargo que reemplaza a coordinadoras de proyectos y monitoras externas, que 
a la fecha del cambio sumaban aproximadamente 1.500, quedando el personal de terreno constituido 
por un número de 226 gestores/as al año 2007.  La determinación de este último número tuvo que ver 

                                                 
129 Estudios realizados en Chile muestran  que las mayores ventajas en términos de operación de las instituciones sin fines de lucro, se originan 
en su flexibilidad operativa y presupuestaria, lo que les permite adecuarse eficientemente a las circunstancias de su entorno. En: Irarrázaval, I. y  
Guzmán, J, “incentivos tributarios para instituciones sin fines de lucro: análisis de la experiencia internacional”. En: CEP, Estudios Públicos Nº 
77, verano 2000.  
130 Otras fundaciones o corporaciones del mismo origen que forman parte de la Red de Fundaciones de la Presidencia, tienen una mayor 
presencia de representantes de la sociedad civil o del sector privado en sus directorios. Es el caso de Artesanías de Chile (6 directores del 
mundo privado frente a 4), Corporación Matucana 100 (5 frente a 2), Orquestas Juveniles (8 frente a 3), Integra (4 frente a 3), Tiempos Nuevos-
MIM (5 frente a 4). 
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con la capacidad institucional para incorporar a su planta estable un numero de trabajadoras y con 
asegurar condiciones de trabajo apropiadas.  
 
Por lo tanto, desde este punto de vista se debió hacer una revisión de la cobertura que históricamente 
tenía la fundación y adecuarla al número de gestoras con que efectivamente contaba. En este sentido, 
no existen antecedentes que permitan emitir juicios evaluativos, para dar cuenta de si esta opción ha 
sido acertada desde el punto de vista del cumplimiento del                   
propósito, dado lo reciente del cambio. Al mismo tiempo, las políticas de recursos humanos diseñadas 
en el momento del cambio de orientación no se han aplicado aún  en su totalidad (evaluación de 
desempeño, programas de capacitación). La nueva propuesta, entonces, aún no se encuentra 
totalmente en marcha para poder evaluar sus efectos y, además, para fundar su validez se requiere de 
una evaluación de impacto. 

 
No obstante, a pesar de la coherencia que presenta el rediseño a nivel de organización interna para 
poder entregar una propuesta socioeducativa de calidad y con recursos propios, el Panel considera que 
aún existen dimensiones de dicha política que deben revisarse. En particular, el hecho que la propuesta 
socioeducativa sea muy amplia respecto de las temáticas a que apunta (se trata de 14 subcomponentes, 
de los cuales al menos 3 –proyectos regionales- incluyen una diversidad de proyectos), así como el 
modo de producción esté diseñado sobre la base de la ejecución de proyectos en territorios específicos, 
genera interrogantes respecto de las capacidades técnicas especializadas que pueden tener un 
promedio de 3 profesionales por dirección provincial. En este sentido, más que la sobrecarga de 
tareas131 por profesional, queda la pregunta por la calificación técnica de los funcionarios para hacerse 
cargo de la formación y traspaso de capacidades a las mujeres en dimensiones y contenidos muy 
diversos (desarrollo personal, habilidades para el trabajo, participación ciudadana, administración de 
negocios, etc.).  
 
A pesar que el diseño de programas y metas de cobertura indica que cerca de un 20% de dicha 
cobertura debe ser aportada a través de la gestión regional y provincial de nuevos proyectos, no existen 
incentivos institucionales para apoyar esta gestión. Al mismo tiempo, al no haberse aplicado aún la 
evaluación de desempeño, no existen mecanismos de sanción o de estímulo frente a las prácticas de 
los/as funcionarios/as, lo que es una dimensión central en una institución cuyo principal recurso es 
justamente sus equipos de trabajo. 
 
La conformación de los equipos de ejecución en terreno se realiza aplicando un criterio uniforme de 
personal por provincia (entre 3 y 4 GFC por provincia), independiente del número de población existente 
en la provincia, o la dispersión geográfica de la población que exista en su interior. El Panel considera 
inadecuada la aplicación de este criterio uniforme ya que las metas de cobertura se establecen a partir 
de datos históricos y de disponibilidad de personal, por lo que se produce un efecto de repetición de 
metas sin vinculación con la población potencial.  
 
 (b) Mecanismos de coordinación y asignación de responsabilidades y funciones. 

 
Tal como se describió en secciones precedentes, existen diversas instancias institucionales implicadas 
en el desarrollo de la oferta programática. En especial, la Fundación distingue como unidad de 
ejecución, los proyectos que son llevados a cabo por equipos provinciales, a partir del diseño 
desarrollado por la Dirección Nacional de Programas y Gestión Regional. Existe una clara “división del 
trabajo” entre las unidades que diseñan (Dirección Nacional de Programas y gestión Regional) y las que 
ejecutan (Direcciones Provinciales). Existen abundantes documentos para facilitar la ejecución de los 
programas. Los hitos y actividades previstos en el flujograma de producción de cada uno de los 
programas son claros y reconocen las distintas etapas de desarrollo de un programa. De la misma 

                                                 
131 La Directora Ejecutiva Provincial de San Felipe, señaló que los/as GFC que forman parte de su equipo, tienen asignadas la ejecución de un 
promedio de 3 proyectos simultáneos. 
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manera, se realizó un proceso acabado de definición de funciones y responsabilidades de cada una de 
las instancias y cargos que la componen. 
 
Las formas e instancias de coordinación entre los niveles centrales y los regionales y provinciales están 
establecidas e institucionalizadas. Se prevén y se llevan a cabo momentos de coordinación, unidos al 
ciclo de planificación y ejecución, donde se reúnen la Dirección Nacional y las Regionales para alinear 
las directrices generales de la institución y la ejecución en el terreno.  
 
Sin embargo, a juicio del Panel, la “división del trabajo” entre el diseño a nivel central y la ejecución a 
nivel provincial podría combinarse con un mayor espacio de diseño por parte de las regiones. La 
variedad de oferta programática se suple efectivamente con el apoyo y orientación concreta desde el 
nivel central, pero deja a las unidades locales con un margen pequeño para crear oportunidades de 
acuerdo a la propia realidad local.  
 
Respecto de los servicios de soporte a la gestión directa que brindan diversas unidades (DAF, Dirección 
Nacional de Planificación, Evaluación y Desarrollo, Dirección Nacional de Recursos Humanos, 
Direcciones Regionales, Dirección Nacional de Comunicaciones), se aprecia el aporte a la gestión de 
calidad.    
 
En relación a las orientaciones estratégicas, no se aprecia un rol relevante del Directorio de la 
Institución. Dentro de la planificación, ejecución y evaluación de las actividades, no se identifica esta 
instancia como un actor del proceso. A juicio del panel, el Directorio debe jugar un rol más activo para 
generar mayor legitimidad y abrir nuevas oportunidades de alianzas. 
 
 
(c) Gestión y Coordinación con programas relacionados 
 
PRODEMU ha ido transformando su orientación estratégica en los últimos años desde una centrada en 
la capacitación a  mujeres pobres a una cuyo foco es contribuir a disminuir las brechas de inequidad que 
están a la base de la falta de oportunidades que aquejan a las mujeres en situación de pobreza. En 
concreto ello quiere decir que ha ido incorporando una perspectiva de género para definir su quehacer y 
diseñar su oferta programática.  
 
En este contexto, la vinculación con SERNAM, cuyo mandato es la coordinación y promoción de 
políticas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que supone un diagnóstico de la 
sociedad desde la perspectiva de género, parece fundamental. Tomando en cuenta los distintos roles y 
alcances de cada institución, sin duda que las acciones de cada una se complementan. Si bien 
SERNAM tiene un mandato de coordinación de políticas y PRODEMU es una fundación que ejecuta 
programas, existen diversos aspectos en que la acción de cada organismo se puede complementar con 
el otro.  Los antecedentes de que dispone el Panel apuntan a que la vinculación activa entre ambos es 
reciente y orientada a la coordinación de acciones. Las oportunidades de vinculación pueden observarse 
en distintos niveles:  
 
� La coordinación para profundizar y actualizar los diagnósticos de los avances y obstáculos en la 

igualdad de oportunidades, en especial en relación a la superación de la pobreza, a través de 
compartir estudios, información  y análisis. 

� La coordinación respecto de programas que apuntan a la misma población objetivo y que corren el 
riesgo de duplicar esfuerzos públicos si no se explicita la vinculación entre ambos: es el caso 
específico del Programa Mujeres Jefas de Hogar de SERNAM y varios programas de fortalecimiento 
de la capacidad emprendedora  y de autonomía económica de PRODEMU, así como las escuelas de 
liderazgo. Si bien la población potencial es vasta numéricamente (según el diagnóstico, sería cerca 
de un millón de mujeres en situación de pobreza), el riesgo de duplicación se debiera mitigar a través 
de la explicitación en los requisitos de participación. 
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� La coordinación de acciones entre programas que apuntan a la misma población, pero con temáticas 
diferentes (como puede ser el caso de violencia intrafamiliar, en el cual SERNAM puede aportar 
experticia para los programas de PRODEMU, o en el de emprendimiento en el caso inverso). 

� La detección de oportunidades de nuevos programas o de incorporación de nuevos actores a los 
programas que desarrolla PRODEMU. Dados los roles distintivos de cada institución, existe un 
interesante campo de acción para construir alianzas con diferentes actores que permitan diseñar una 
diversidad de iniciativas orientadas a promover la  igualdad de oportunidades, más allá de quién es 
el titular de la ejecución. 

 
En relación a las oportunidades aquí enumeradas, la articulación entre ambas instituciones ha avanzado 
a partir de 2007, con la construcción conjunta de una agenda de coordinación, que orienta respecto al 
acercamiento a nivel territorial132  y a  la complementación en Programas (Programas Mujeres Jefas de 
Hogar, Escuelas de Líderes).  
 
No obstante estos avances obtenidos en el último período de esta evaluación133, el Panel considera que 
es relevante también que ambas instituciones avancen en las coordinaciones señaladas anteriormente 
referidas a la convergencia en el análisis de la situación de las mujeres en situación de pobreza, la 
evolución de las variables que inciden en las brechas de equidad, en las barreras y oportunidades para 
la participación ciudadana de las mujeres, en particular de aquellas en situación de pobreza, en un 
análisis de género de las políticas de fomento al emprendimiento de manera de detectar eventuales 
barreras de entrada para las mujeres al sistema de apoyo, entre muchas otras. En síntesis, a juicio del 
Panel, es relevante transitar de una coordinación instrumental a una estratégica que, respetando el 
estatuto de cada institución (servicio público frente a fundación de derecho privado), recoja el 
conocimiento acumulado y experticia institucional para aportar en la profundización del diagnóstico y 
propuestas de políticas públicas que contribuyan a la disminución de las brechas de inequidad que 
afectan a las mujeres en situación de pobreza. 
 
Por otra parte, es relevante mencionar que la dependencia que PRODEMU tiene respecto de SERNAM 
para recibir los recursos que le son asignados a través de la Ley de Presupuestos, genera una situación 
de tensión entre ambas instituciones. En efecto, la relación entre ambas instituciones no es sólo 
“voluntaria” en orden a potenciar los impactos de cada organismo en pro de ampliar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el país, cuyas posibilidades se describieron más arriba. Al 
mismo tiempo, la responsabilidad administrativa que SERNAM tiene respecto de estos recursos es  
observada por la Contraloría quien, según señalan autoridades de ambas instituciones, ha realizado 
indicaciones para un seguimiento más exhaustivo por parte de este Servicio respecto de las rendiciones 
de gastos de la institución. Ello se ha traducido en una recarga administrativa para el personal regional 
(y provincial en el caso de PRODEMU) de ambas instituciones para dar cumplimiento a las exigencias. 
El Panel no tiene competencias ni ha tenido el tiempo e información para dar un juicio riguroso sobre las 
observaciones de Contraloría al sistema de control que SERNAM ha considerado para revisar las 
rendiciones de PRODEMU. Sólo puede pronunciarse en el sentido que esta tensión acompañará el 
vínculo entre ambos organismos y que, por tanto, se requerirán nuevos esfuerzos para construir 
conjuntamente un sistema de rendición y control que, siendo riguroso y transparente, pueda ser lo 
suficientemente flexible y simplificado para que no absorba el tiempo de los equipos de ejecución. En 
este sentido, es relevante que esta situación sea asumida como política de gobierno aplicable a todas 
las instituciones que están en la misma situación y cuya modalidad se realice en acuerdo con 
Contraloría para no sufrir nuevas exigencias.  
                                                                                                                                                   

                                                 
132 Diversas instancias de PRODEMU participan en los encuentros zonales de SERNAM, en los cuales se revisa y planifica la agenda de trabajo 
del servicio. 
133 De hecho, llama la atención que el Plan Estratégico 2006-2010, principal instrumento orientador de políticas, no menciona ni como parte de 
la conceptualización general, ni de las alianzas específicas al SERNAM. (PRODEMU, Planificación  Estratégica 2006-2010. PRODEMU de cara 
al bicentenario, julio 2006). Tampoco se tuvo información de que el propio proceso de construcción del Plan Estratégico hubiera contado con la 
participación de SERNAM en algunas de sus etapas. 
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En relación a otros programas, como se describió en la sección 1.12. Otros Programas Relacionados, la 
evolución de PRODEMU hacia una perspectiva de género como orientadora de su quehacer, es 
compartida también por otros organismos públicos. Es así como se señaló que existen oportunidades de 
coordinación relevantes con el FOSIS, MIDEPLAN, INDAP y la Subsecretaría de Economía en el 
impulso al emprendimiento. 
 
Estas oportunidades de coordinación se han traducido en convenios donde la experticia de PRODEMU 
en el trabajo socioeducativo con mujeres en situación de pobreza es reconocida por estas instituciones y 
se hace cargo de la ejecución de programas específicos definidos en sus objetivos centrales por las 
instituciones mandantes en territorios determinados. Ello ha significado para PRODEMU una adecuada 
estrategia de aumento de recursos y de cobertura de sus servicios.  
 
Para ampliar estas posibilidades de colaboración y diversificar las fuentes de financiamiento, es 
necesario que PRODEMU desarrolle con claridad cuáles son los productos que puede ofrecer a otras 
instituciones. A juicio del Panel, si bien la Fundación identifica como uno de sus objetivos estratégicos el 
establecimiento de alianzas estratégicas134, no ha construido un mensaje que identifique estos productos 
ni ha producido instrumentos comunicacionales que faciliten su posicionamiento entre diversos actores. 
En efecto, la definición de la estrategia de la institución como “propuesta socioeducativa con perspectiva 
de género” es muy general y no logra comunicar en qué se traduce concretamente dicha propuesta, así 
como tampoco es de fácil acceso conocer los logros institucionales, los territorios en que trabaja, los 
aprendizajes y metodologías concretas de ejecución135.  
 
En este marco, es posible identificar otras alternativas de coordinación con programas públicos y 
privados que PRODEMU no ha explorado. Es el caso de las oportunidades que puede gestionar 
PRODEMU para las mujeres a partir de servir de “puente” que conecte a las mujeres de sectores 
populares con servicios públicos que les permitan a acceder a recursos y activos. En el componente 2. 
Capital social y ciudadanía, existen varios programas que apuntan a fortalecer el conocimiento de las 
mujeres acerca de organismos que deben canalizar sus necesidades y demandas y donde el rol de 
PRODEMU es facilitar el vínculo, por lo que puede constituir una manera innovadora de generar 
coordinaciones (a través de las acciones de las propias usuarias) y de alertar sobre eventuales 
duplicaciones.   
 
Así también sucede en algunos subcomponentes del componente 3. Autonomía Económica136, donde 
las acciones de capacitación de PRODEMU adquieren sustentabilidad en la medida que las mujeres 
pueden seguir apoyándose en la red pública para el emprendimiento o la empleabilidad. Este asunto es 
parte fundamental de la orientación que debe tener la Fundación, toda vez que su misión se centra en la 
oferta de servicios socioeducativos y no tiene por tanto competencias para resolver procesos que son de 
largo plazo. En esta dirección, también es relevante analizar la dispersión de la oferta temática de la 
institución y revisar si es efectiva respecto de lo que pueden hacer otras instituciones 
 
De este modo, frente a la promoción del emprendimiento económico y apoyo a microempresarias, por 
las bajas coberturas que estos programas tienen en PRODEMU, parece más eficiente construir una 
oferta de “empoderamiento de las mujeres” para que puedan ser consideradas por la red de Chile 
Emprende, más que constituirse en ejecutoras de programas FOSIS o desarrollo de programas propios.  
Donde la fundación no tiene competidores públicos ni privados por trayectoria y cobertura es en el 
trabajo directo para el empoderamiento de mujeres en situación de pobreza. En este sentido, la 
dispersión temática y de modo de ejecución atenta contra esta experticia institucional.  
 

                                                 
134 PRODEMU, Planificación  Estratégica 2006-2010. PRODEMU de cara al bicentenario, julio 2006. 
135 En particular, la página web de la institución no entrega información  de resultados obtenidos,  procedimientos de sus programas, espacios 
de consultas y sugerencias, testimonios, publicaciones institucionales. De este modo, no es un instrumento eficaz de comunicación para la 
coordinación, toda vez que no entrega información institucional necesaria.  
136 En particular, se hace referencia a Capacitación en oficios y Abriendo Puertas al mundo del trabajo 
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En el campo de las alianzas, el Panel considera que es posible que la institución se proponga una 
estrategia de alianzas con el sector privado, que le permita no sólo recaudar aportes en financiamiento 
sino oportunidades de desarrollo para las mujeres en situación de pobreza. En este sentido, vale la pena 
ampliar la mirada de búsqueda de colaboración del sector privado a través de donaciones, hacia la 
búsqueda de establecer alianzas que permitan, por ejemplo, desarrollar oportunidades de empleabilidad 
para las mujeres, o encadenamiento de sus emprendimientos, o también aprovechar iniciativas de 
voluntariado corporativo de algunas empresas para ampliar el capital social de las participantes en los 
programas de PRODEMU. De este modo, es posible identificar aquellas empresas que, por su misión o 
su política de Responsabilidad Social Corporativa, pueden tener un interés particular en construir 
alianzas que favorezcan a las mujeres en situación de pobreza. 
 
En definitiva, la fortaleza de PRODEMU se concentra en su identificación de necesidades de 
empoderamiento de las mujeres en situación de pobreza como una condición inicial y básica que les 
permita efectivamente acceder a oportunidades que ofrecen las políticas públicas en esta materia. Estas 
necesidades de empoderamiento apuntan a desarrollar la autonomía de las mujeres para poder tomar 
sus decisiones, en el ámbito personal, de participación y económico.  
 
Frente a estas necesidades, PRODEMU desarrolla una propuesta socioeducativa que se traduce en una 
serie de programas con servicios concretos que llegan a las mujeres. 
 
A juicio del Panel, el valor agregado de la institución está tanto en “empoderar” a las mujeres en 
situación de pobreza para que accedan a ofertas públicas existentes en los tres componentes en que la 
Fundación estructura su gestión, como en incidir en programas públicos para que generen ofertas que 
se ajusten a las necesidades de las mujeres. En concreto, si hoy la oferta pública de apoyo al 
microemprendimiento no considera entre sus beneficiarias a mujeres en situación de pobreza porque los 
requisitos de acceso les imponen barreras de entrada137, la Fundación puede desarrollar alianzas con 
FOSIS y SERCOTEC para revisar esos criterios y para que la acción de PRODEMU apunte a nivelar a 
las mujeres y no a desarrollar un programa similar al desarrollado por estas instituciones pero destinado 
a la población objetivo de PRODEMU.  
 
La forma en que la institución desarrolla su oferta en el ámbito de la autonomía económica no colabora 
en una mejor vinculación con otros programas: los programas del componente 3  son de un costo alto 
por beneficiaria en relación a los de los otros componentes y tampoco recogen la experticia de su 
personal, que no está entrenado particularmente en la implementación de negocios. Si el objetivo de 
realizar estos programas fuera desarrollar un “piloto” que generara aprendizajes para después ser 
replicado como política pública por un servicio del área de políticas sociales del gobierno, puede 
afirmarse que ello tampoco está ocurriendo pues la Fundación no está realizando un esfuerzo particular 
por desarrollar un sistema de evaluación de estos subcomponentes (como el subcomponente Mejorando 
mi Negocio) que dé cuenta de las variables claves a tomar cuenta y de los elementos de gestión que 
deben distinguir estas iniciativas.  
 
Finalmente, es necesario referirse al hecho que PRODEMU pertenece a la Red de Fundaciones del 
Área Sociocultural de la Presidencia. Esta pertenencia no se traduce en aportes o insumos particulares 
para el desempeño de la institución. En conversaciones con la Directora Sociocultural de la 
Presidencia138, se señaló que la Red de Fundaciones constituye un espacio funcional para agrupar a 
aquellas fundaciones o corporaciones que fueron creadas por interés o voluntad de las Primeras Damas 
durante los tres gobiernos anteriores. Al no existir Primera Dama en el gobierno de la Presidenta 
Bachelet, se constituyó esta instancia al alero de la presidencia con el objeto de coordinar y dar 
seguimiento a estas instituciones que tienen esta dependencia pública. Las coordinaciones están dadas 
por el esfuerzo que pueda realizar la Directora Sociocultural, quien es la Presidenta del Directorio de las 

                                                 
137 Reunión con Manuela Saavedra, Directora PRODEMU, 9 de junio de 2008 
138 Entrevista con María Eugenia Hirmas, 26 de mayo de 2008 
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7 entidades que componen esta Red139, y se dirigen básicamente a generar sinergias entre aquellas más 
afines o que puedan tener intereses en común. 
 
Dado que la historia de estas fundaciones y corporaciones está asociada al interés de las sucesivas 
Primeras Damas por desarrollar un programa de su interés, la diversidad de propósitos entre estas 
instituciones es muy amplia. No obstante, a pesar de ello, el Panel estima que la pertenencia a esta Red 
no está enriqueciendo el desempeño institucional como pudiera hacerlo, existiendo recursos en este 
espacio (contactos, aprendizajes, servicios) que no son aprovechados en todo su potencial.  
 
(d) Mecanismos de participación de usuarios (control social) 
 
La Fundación no contempla mecanismos de participación de sus usuarias en ninguna instancia de los 
procesos de producción de los componentes. Como se señaló en el capítulo descriptivo, con excepción 
de tres subcomponentes que consideran la participación activa de sus destinatarias en la ejecución de 
los programas, pero no existen instancias que involucre a las destinatarias en el diseño de la oferta 
institucional, en el seguimiento o en el control de los compromisos. 
 
En términos generales, es deseable que existan estos mecanismos en programas como los 
desarrollados por PRODEMU, cuyo foco de acción es el “empoderamiento” de sus destinatarias y el 
desarrollo de su potencial para emprender, lo que por definición es variable en términos de la diversidad 
de situaciones que viven. Adicionalmente, se  requiere también que las mujeres ejerciten su capacidad 
de identificación de necesidades y de soluciones a sus problemas. Por ello se evalúa como un aspecto 
negativo que la institución no cuente con mecanismos de participación y control social. 
 
Por otra parte, dado que la estrategia institucional se implementa a través de una propuesta 
socioeducativa, genera eficiencia que las destinatarias evalúen la pertinencia de los contenidos y 
metodologías. Así también, parte relevante del componente 2, Capital social y ciudadanía, apunta a 
fortalecer la participación de las mujeres en espacios públicos y específicamente su capacidad de 
control social, por lo que, por coherencia institucional, debiera manifestarse también en espacios de 
participación hacia el desempeño general de la institución.  
 
En una definición amplia de participación140, se señala que la circulación de información es un requisito 
necesario para que puedan establecerse instancias de interlocución entre destinatarios y ejecutores de 
un programa público. En el caso de PRODEMU, no se encuentra información disponible de fácil acceso. 
Llama la atención, por ejemplo, que en el propio sitio web no se publique información que dé cuenta de 
aspectos básicos del quehacer institucional, como cuáles son los canales para participar, cómo se 
ejecutan los programas, resultados alcanzados, los equipos, memorias institucionales, espacios para 
foros o comentarios de las usuarias, entre muchos otros.  

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
139 Las instituciones son: Fundación de la Familia, Fundación Artesanías de Chile, Centro Cultural Matucana 100, Fundación Tempos Nuevos y 
su museo interactivo MIM, Fundación Todo Chile Enter, Fundación Integra, Fundación Orquestas Juveniles y Fundación PRODEMU 
140 “En términos generales la participación ciudadana se refiere a la relación activa entre los ciudadanos y el Estado, encaminada al ejercicio o 
ampliación de sus derechos, cuyo componente básico está constituido por la comunicación entre ambos, a través de la circulación de 
información, y el establecimiento de mecanismos de escucha o consulta. La comunicación entre los ciudadanos y el estado posee diversos 
grados de compromiso que comprenden desde la difusión, a la escucha, al establecimiento de consensos y los acuerdos vinculantes. En tal 
sentido, la participación ciudadana potencia sin reemplazar los mecanismos de representación política democrática”. Tomado de: Vicente 
Espinoza (Coordinador), Claudia Alday, Andrea Peroni, “Informe final de evaluación. Programa Participación Ciudadana. Ministerio Secretaría 
General de Gobierno”, DIPRES, 2007. 



 97

2.2 Criterios de focalización y selección de beneficiarios de los componentes 
 
Como ya fuera mencionado, en el caso de los programas propios no existen instrumentos con los que se 
focalice ni procedimientos para la focalización. En la práctica, los requisitos establecidos para los 
programas son criterios orientadores para las gestoras de proyectos. No existen mecanismos reales de 
selección de beneficiarias. Se confía en la auto-selección de las mujeres, dada por el tipo de programa 
que se ofrece, el horario y los lugares donde se realiza la difusión.  
 
En el caso de programas en convenio la selección la realiza la institución mandante. La Fundación 
entrega servicios a las beneficiarias determinadas, sin chequear que correspondan a su perfil de 
usuarias. Las gestoras son el único control (informal) en terreno de que las usuarias corresponden al 
perfil de la Fundación.  
 
La institución restringe su labor al trabajo con mujeres, atributo que es de fácil chequeo. Salvo uno de 
los programas en convenio (Apoyo a la dinámica familiar), la invitación a participar en los programas se 
realiza sólo a las mujeres y existe una selección natural de las usuarias. 
 
Es conveniente crear instrumentos simples que permitan la efectiva selección de beneficiarias de 
acuerdo a los criterios establecidos por cada programa, sobre todo en el contexto que los programas de 
la institución tienen una baja cobertura en relación a la población potencial. Podría utilizarse la ficha de 
inscripción que existe actualmente, asegurando su correcto llenado, en lo posible con documentos que 
respalden parte de la información requerida si es que existen. Sería necesario, especialmente asegurar 
que se complete la información de ingresos de las mujeres y sus hogares, de forma de poder construir el 
ingreso per cápita141 y de esta forma caracterizar a las postulantes por nivel de pobreza. 
Alternativamente, podría utilizarse la Ficha de Protección Social, previa coordinación con Mideplan para 
su uso. 
 
Es fundamental que las gestoras o las encargadas provinciales utilicen la información de la ficha para 
priorizar entre potenciales beneficiarias en caso de existir exceso de demanda por un programa. En 
aquellos programas en que no se llenen los cupos esta información puede servir como insumo para 
conocer la población a la que se está llegando y eventualmente tomar decisiones de cambios de horario, 
lugar y estrategias de difusión que permitan reorientar la oferta hacia los grupos de interés. 
 
 
 
 

2.3 Criterios de Asignación de Recursos, Mecanismos de transferencia de recursos y 
modalidad de pago 

 
Las transferencias a las unidades ejecutoras se realizan con regularidad desde el nivel central y de 
acuerdo a las planificaciones. Los convenios nacionales que transfieren recursos a la institución, 
también siguen un curso regular y no han existido mayores inconvenientes que perjudiquen los plazos u 
oportunidad de la acción. Las transferencias a terceros como ejecutores son menores en términos de 
volumen en el conjunto de acciones que realiza la institución, desde que se decidió en el 2006 
internalizar al personal ejecutor 
 
Los criterios de asignación de recursos entre regiones, componentes y al interior de los componentes 
siguen la misma lógica: costo per cápita de cada programa y comportamiento histórico de coberturas y 
presupuesto. En este sentido, el Panel los considera insuficientes, puesto que no están ligados a una 
perspectiva estratégica respecto de aquellos resultados que se quieren priorizar.  

                                                 
141 Típicamente se pregunta un tramo de ingreso, donde éste tiene una alta variabilidad que dificulta construir la variable en cuestión. Para el 
año 2007 recién se pregunta ingreso mensual estimado y otros ingresos, pero no es posible construir un buen estimador de ingreso total 
familiar. 
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Como se describió, la mayor parte de los servicios son ejecutados por la propia institución. La 
transferencia de recursos se realiza  entre el nivel central y las direcciones regionales y de éstas a las 
provinciales. Para ello, se ha construido un sistema de rendiciones y traspasos de fondos que funcionan 
con regularidad y oportunidad, pero consume importantes horas de las jornadas de las Directoras 
Ejecutivas Regionales y Provinciales, particularmente en relación a los programas financiados por la Ley 
de Presupuestos y cuyas rendiciones deben ser entregadas al SERNAM en forma mensual. El Panel no 
tuvo evidencias de la existencia de demoras en la ejecución de acciones en los distintos 
subcomponentes que se debieran a dificultades en los traspasos de recursos.  
 
En el caso de los cursos ejecutados por externos, tampoco se recogió evidencia de demoras en los 
pagos.  
 
 
 

2.4 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación que realiza la Unidad 
Responsable 

 
Los antecedentes recogidos permiten dar cuenta de un esfuerzo creciente y sostenido por generar un 
sistema riguroso de seguimiento y evaluación de los diversos proyectos que lleva adelante la Fundación. 
Es así como a la creación del SIGEP en 2003, se le suma la realización de evaluaciones anuales de la 
gestión, todas ellas externas, salvo la del año 2005 que se hizo como evaluación del propio personal 
interno. Actualmente (2008), la propia institución está implementando la construcción de una línea de 
base  en cada proyecto, es decir en cada uno de los programas que a nivel local se ejecuta, referida a la 
caracterización de cada una de las participantes en las diferentes actividades de la oferta programática 
en torno a variables de nivel socioeconómico y competencias personales.  
 
El SIGEP entrega información relevante para el acompañamiento a la gestión y los informes trimestrales 
que se emiten respecto de cobertura y avance en la ejecución de los proyectos, los que permiten tener 
un panorama oportuno para la toma de decisiones. Del mismo modo, la institución cuenta con informes 
de gestión anuales para todo el periodo en evaluación que permiten conocer el quehacer institucional 
con claridad y transparencia, tanto respecto del origen de los recursos, como de las coberturas de las 
acciones a nivel regional y nacional. Ello es especialmente relevante para una fundación como 
PRODEMU que busca generar alianzas y convenios con otras instituciones públicas y privadas y que, 
por tanto, requiere poder mostrar “sus números” con facilidad, actualidad y confiabilidad. 
 
En este sentido, por los antecedentes recogidos, el SIGEP tiene una alta capacidad de almacenamiento 
de datos142, pero hasta el momento es efectivo en la entrega de reportes en grandes categorías, como 
las ya expresadas de cobertura y avance en la gestión, y no respecto de nuevas necesidades de 
información más precisa. De hecho, solicitudes del Panel respecto a caracterización de las usuarias en 
función de diversas variables no pudieron ser atendidas por la institución y se debió desarrollar  un 
estudio complementario en el marco de la presente evaluación. De esta manera, el sistema tiene un 
gran potencial para el trabajo de la información  producida por la institución, pero no es amigable hoy en 
su tratamiento, ni la institución aprovecha toda la información disponible. Este aspecto ya fue planteado 
por la evaluación realizada por la Consultora SUR en 2004. En 2008 se están implementando mejoras al 
Sistema que tienen como objetivo hacer más eficiente las salidas de información, automatizando 
consultas que hasta la fecha debían hacerse manualmente directamente de la base de datos. 
 
Respecto del registro de la información producida por la Institución en la ejecución de los distintos 
subcomponentes, se ha notado un avance desde el 2004 a la fecha. Ello se puede apreciar en el 

                                                 
142 Se puede registrar los datos de cada una de las participantes en los distintos proyectos. 
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siguiente cuadro construido en el marco del estudio complementario encargado en la presente 
evaluación143 
 
 

Cuadro Nº14 
Número y porcentaje de datos perdidos, variables seleccionadas 

 
  Base 2004 Base 2005 Base 2006 Base 2007 
Observaciones 
totales* 71.993 75.846 68.007 22.340 

Variable 
Datos 

perdidos Porcentaje** 
Datos 

perdidos Porcentaje 
Datos 

perdidos Porcentaje 
Datos 

perdidos Porcentaje 
Sexo 918 1,28% 402 0,53% 45 0,07% 0 0,00% 
Etnia 70.814 98,36% 73.609 97,05% 26.865 39,50% 509 2,28% 
Composición del 
hogar 70.803 98,35% 73.624 97,07% 26.693 39,25% 0 0,00% 
Jefe de hogar 70.818 98,37% 73.654 97,11% 26.984 39,68% 315 1,41% 
Principal actividad 70.843 98,40% 73.674 97,14% 27.176 39,96% 757 3,39% 
Está trabajando 70.793 98,33% 73.626 97,07% 26.735 39,31% 605 2,71% 
Trabaja 
dependiente 70.793 98,33% 74.443 98,15% 54.035 79,46% 15.156 67,84% 
Cuánto gana 70.793 98,33% 73.626 97,07% 26.735 39,31% 15.406 68,96% 
Egresada 31.608 43,90% 50.438 66,50% 1.854 2,73% 0 0,00% 
Componente 15.134 21,02% 12.653 16,68% 10.594 15,58% 0 0,00% 

         
Fuente: Pincheira, N, “Estudio Complementario. Evaluación  PRODEMU. Caracterización Población potencial y efectiva”, junio 
2008 
 
 
En relación a un sistema de evaluación de las intervenciones, se aplican diversas formas según los 
proyectos, pero el Panel no obtuvo información que evidencie la manera en que estas evaluaciones 
retroalimentan el ciclo de desarrollo de los programas. De hecho, recomendaciones de la Evaluación de 
la Gestión realizada por la consultora SUR en 2004 no han sido recogidas en forma sistemática hasta el 
presente144. 

 
Por otra parte, el Panel tuvo acceso a varias evaluaciones externas, algunas de ellas centradas en toda 
la gestión institucional, y otras en algunos de los programas, básicamente con convenio con otras 
instituciones. Entre ellas, fundamentalmente la realizada por Sur Consultores durante dos  años 
seguidos (2003 y 2004) ha sido relevante para tener una noción de conjunto de las usuarias y conocer 
su nivel de satisfacción, así como ha aportado a construir indicadores y conceptos orientadores para 
medir los resultados (por ejemplo, la noción de habilitación y su traducción a formas de medirla).  
 
La contratación de evaluaciones externas de resultados es una práctica institucional que se realiza 
anualmente a solicitud de la Dirección Ejecutiva. Lamentablemente, el Panel sólo pudo conocer la 
realizada para el año 2004, ya que el 2005 se realizó una evaluación interna y aún no se tienen los 
resultados del 2006 y la del 2007 se está contratando. De esta manera, las evaluaciones no siguen el 
ritmo de la planificación anual, lo que es necesario remediar para potenciar su utilidad.  Es importante 
                                                 
143 Nathan Pablo Pincheira Guzmán, “Estudio Complementario Evaluación PRODEMU. Caracterización población potencial y efectiva”, 
Santiago, junio 2008. 
144 Tal como se señaló en la sección 1.10 Funciones y actividades de seguimiento y evaluación que realiza la unidad responsable, la institución 
ha realizado varias evaluaciones. Entre las citadas, destaca  la de la consultora SUR que recomienda, entre otros aspectos, mejorar el ingreso 
de información al SIGEP, mejorar las instancias de participación, realizar acciones de seguimiento con las mujeres egresadas para conocer el 
impacto de la intervención, entre otras. 
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contar con estas evaluaciones  ya que, al tratarse de una fundación, se requiere construir una política de 
rendición de cuentas para varios interlocutores para proyectarse con sostenibilidad. En este mismo 
sentido, llama la atención que no exista fácil acceso desde el sitio web a información institucional de sus 
resultados (proyectos realizados, participantes, evaluaciones de las usuarias, evaluaciones 
institucionales), formas de participar en los programas, equipos de trabajo, etc. 
 
Respecto de la delegación de funciones en terceros, se realiza puntualmente para la contratación de 
expertos o facilitadores en capacitaciones de los subcomponentes. Existe un sistema de contratación 
que pasa por diversos controles (las direcciones provinciales deben enviar los antecedentes a la 
Dirección de Recursos Humanos), pero no así respecto de la evaluación del desempeño de estos 
profesionales. Para su control, se ejercen diversos mecanismos de seguimiento y supervisión, que 
responden a las prácticas comúnmente aceptadas en este aspecto (planillas de asistencia, informes, 
supervisión en terreno, entre otras). Existe una gran cantidad de proyectos que se ejecutan en todo el 
país, con alta dispersión temática y diversidad de modalidades de gestión (programas de diseño propios, 
convenios nacionales, convenios regionales); para este conjunto de proyectos, no se han diseñado 
instrumentos pertinentes de registro de aprendizajes y control (como banco de consultores, registro de 
evaluaciones, etc.). La información queda registrada en el SIGEP, no obstante no es procesada por la 
institución.   
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3. EFICACIA Y CALIDAD DEL PROGRAMA 
 
Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con la Eficacia y Calidad del Programa 
 

3.1. Desempeño del Programa en cuanto a la Producción de Componentes 
 
El Cuadro N°15 presenta el número y porcentaje de atenciones asignadas145 relativas a actividades de 
proceso146 por región, con una reducción en el período de evaluación de 44,6%. Esta reducción 
corresponde a una caída en las atenciones de los componentes 1 y 2 (ver cuadro N° 16), con un alza 
observada para el componente 3 de 24,3% en el período 2004-2007.  
 
Las razones que explican estas variaciones negativas tienen su origen en los cambios institucionales 
implementados a partir del año 2007 como consecuencia del proceso de planificación estratégica 2006-
2010, donde se decidió internalizar la ejecución de los programas denominados institucionales (los que 
dependen del presupuesto vía SERNAM), para lo cual todo el personal a cargo de la ejecución fue 
incorporado a la institución, pasando a ser  parte de su personal estable. Esto implicó que de contar con  
un conjunto de 1.500 monitores externos, se tiene actualmente 202 Gestoras de formación y 
Capacitación.  
 
El Componente 3, Autonomía Económica, durante el periodo de evaluación incrementó el número de sus 
atenciones (24,3 %), debido principalmente a la creación y ejecución de un nuevo subcomponente 
“Abriendo las Puertas al Mundo del Trabajo”, programa que es ejecutado a partir del año 2007 y que con 
más de 2.800 atenciones en ese año, genera un incremento de la productividad de este componente. 
Cabe señalar que este Componente basa parte de su cobertura en dos subcomponentes que son 
programas nacionales ejecutados en convenio con otras instituciones públicas: i) Desarrollo de 
Competencias laborales para mujeres Chile solidario”, que  se ejecuta en convenio con  el Ministerio del 
Trabajo, y ii) “Programa de Capacitación y Formación para mujeres rurales”, que se realiza en convenio 
con INDAP y tiene un diseño especial para PRODEMU.  A lo que se agrega, el subcomponente 
“Programa de Capacitación en Oficios”, que se desarrolla con aportes empresariales (CODELCO, 
Asociación de Exportadores Manufactureros ASEXMA), a través de organismos técnicos certificados por 
SENCE. Todos estos subcomponentes, no se vieron afectados por el cambio de modalidad de ejecución 
realizado por PRODEMU a partir del año 2007 y que si afectaron a los componentes 1 y 2. 
  

 
Cuadro Nº 15 

Actividades de Proceso. Atenciones Asignadas, por región, años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 (%) 

XIV       1.165 2,5  
I 3.682 4,3 3.104 3,1 1.936 2,5 1.136 2,4 -69,1 
II 3.828 4,5 4.005 3,9 2.839 3,7 1.562 3,3 -59,2 
III 2.614 3,1 3.874 3,8 2.253 3,0 1.509 3,2 -42,3 
IV 4.523 5,3 6.143 6,1 3.928 5,2 2.450 5,2 -45,8 
V 11.485 13,4 13.094 12,9 9.501 12,5 6.569 13,8 -42,8 
VI 4.343 5,1 6.256 6,2 4.667 6,1 2.676 5,6 -38,4 
VII 6.180 7,2 8.424 8,3 6.174 8,1 3.893 8,2 -37,0 
VIII 14.070 16,4 14.655 14,4 14.307 18,8 7.597 16,0 -46,0 
IX 4.371 5,1 8.259 8,1 4.494 5,9 2.515 5,3 -42,5 
X 7.911 9,2 8.931 8,8 7.242 9,5 3.884 8,2 -50,9 

                                                 
145 Las atenciones asignadas corresponden a la sumatoria de las inscripciones de mujeres registradas en los distintos cursos del país. Es 
relevante señalar que, para cada año, una mujer podría estar inscrita en más de un programa. Por esto, el número de mujeres asignadas 
debiera ser menor al número de atenciones asignadas. 
146 Las actividades de Proceso corresponden a procesos socioeducativos con objetivos claros y de mayor duración, son proyectos completos 
ejecutados en una provincia.   
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XV       328 0,7  
XI 2.738 3,2 3.768 3,7 3.240 4,3 1.460 3,1 -46,7 
XII 2.546 3,0 2.907 2,9 2.385 3,1 1.207 2,5 -52,6 
XIII 17.391 20,3 18.029 17,8 13.083 17,2 9.518 20,1 -45,3 
Total 
Nacional 85.682 100 101.449 100 76.049 100 47.469 100 -44,6 

Fuente: SIGEP 
 
 

Cuadro Nº 16 
Actividades de Proceso. Atenciones Asignadas, por componente, años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007  
 %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Componente 1 22.273 26,0 25.999 25,6 18.020 23,7 11.540 24,3 -48,2 
Componente 2 54.213 63,3 66.820 65,9 48.987 64,4 24.497 51,6 -54,8 
Componente 3 9.196 10,7 8.630 8,5 9.042 11,9 11.432 24,1 24,3 
Total Nacional 85.682  101.449  76.049  47.469  -44,6 

Fuente: SIGEP 
 

Las atenciones egresadas corresponden a la sumatoria de los egresos registrados en los distintos 
cursos del país. Para cada año, una mujer podría egresar de más de un programa. Por esto, el número 
de mujeres egresadas debiera ser menor al número de atenciones egresadas. 

 
El cuadro N°17 presenta el número y porcentaje de atenciones egresadas de actividades de proceso por 
región. Al igual que en el caso de las atenciones programadas y asignadas, se observa, para todas las 
regiones, una reducción en el número de atenciones en el período de evaluación. Esta reducción 
corresponde a una caída en las atenciones de los componentes 1 y 2, con un alza de las atenciones del 
componente 3 de 22,7%. 

 
Cuadro Nº 17 

Actividades de Proceso. Atenciones Egresadas, por región, años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
XIV       663 1,8  
I 1.846 2,5 2.328 2,7 1.718 2,6 980 2,6 -46,9 
II 3.489 4,8 3.697 4,3 2.188 3,3 1.237 3,3 -64,5 
III 2.165 3,0 3.208 3,7 1.883 2,8 1.263 3,3 -41,7 
IV 3.214 4,4 4.826 5,6 2.976 4,5 2.106 5,6 -34,5 
V 9.740 13,4 10.894 12,7 7.893 11,9 5.239 13,9 -46,2 
VI 3.948 5,4 5.855 6,8 4.446 6,7 2.082 5,5 -47,3 
VII 5.569 7,7 6.831 8,0 5.411 8,2 3.423 9,1 -38,5 
VIII 11.011 15,2 11.836 13,8 13.082 19,7 5.847 15,5 -46,9 
IX 4.313 5,9 7.516 8,8 3.927 5,9 2.095 5,5 -51,4 
X 7.153 9,9 8.002 9,3 6.221 9,4 2.766 7,3 -61,3 
XV       289 0,8  
XI 2.090 2,9 3.175 3,7 2.444 3,7 1.256 3,3 -39,9 
XII 2.063 2,8 2.666 3,1 2.170 3,3 942 2,5 -54,3 
XIII 15.916 21,9 14.761 17,2 11.925 18,0 7.615 20,1 -52,2 
Total 
Nacional 72.517 100 85.665 100 66.284 100 37.803 100 -47,9 

Fuente: SIGEP 
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Cuadro Nº 18 
Actividades de Proceso. Atenciones Egresadas, por componente, años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Componente 1 19.018 26,2 21.085 24,6 15.203 22,9 9.540 25,2 -49,8 
Componente 2 45.482 62,7 57.278 66,8 43.234 65,2 18.425 48,7 -59,5 
Componente 3 8.017 11,1 7.302 8,5 7.847 11,8 9.838 26,0 22,7 
Total Nacional 72.517  85.665  66.284  37.803  -47,9 

Fuente: SIGEP 
 

 
En relación a las actividades específicas, dado que corresponde a eventos puntuales, las atenciones 
asignadas y egresadas son equivalentes, así como el número de mujeres y atenciones. No existe 
información de atenciones programadas. 
 
Como muestra el Cuadro N°19 la reducción en el número de actividades específicas durante el período 
2004-2007 a nivel global, es mayor que para las actividades de proceso, alcanzando más de un 60% de 
disminución. Esta caída es particularmente notoria en las regiones III, IV, VIII y IX, con reducciones 
mayores al 70% de las atenciones. Al igual que en el caso de las actividades de proceso, sólo el 
componente 3 muestra un alza en el número de atenciones, siendo el componente 2 el que presenta 
una caída más fuerte (76,5%). La disminución más significativa ocurre el año 2007, en que las 
atenciones del componente 2 se reducen a un 27% del valor del 2006. Las causas de las variaciones:  
disminución en los componentes 1 y 2 y un incremento en el componente 3,  corresponden a las mismas 
razones identificadas para las actividades de proceso. 
 
 
 

Cuadro Nº 19 
Actividades de Específicas. Atenciones, por región, años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2004-2007 

(%) 
XIV       4.382 5.8  
I 7.555 3.7 8.277 2.9 4.878 2.4 494 0.7 -93.5 
II 9.828 4.8 15.704 5.4 7.059 3.5 3.621 4.8 -63.2 
III 6.572 3.2 14.975 5.2 7.473 3.7 1.226 1.6 -81.3 
IV 18.204 8.8 18.879 6.5 14.504 7.1 3.839 5.1 -78.9 
V 27.305 13.2 31.596 10.9 29.793 14.7 14.004 18.5 -48.7 
VI 5.214 2.5 15.597 5.4 11.211 5.5 4.082 5.4 -21.7 
VII 20.643 10.0 40.744 14.1 18.458 9.1 8.926 11.8 -56.8 
VIII 27.490 13.3 28.720 10.0 31.648 15.6 6.428 8.5 -76.6 
IX 27.701 13.4 27.872 9.7 10.125 5.0 2.720 3.6 -90.2 
X 18.082 8.8 28.924 10.0 22.516 11.1 5.985 7.9 -66.9 
XV       1.508 2.0  
XI 5.030 2.4 11.023 3.8 13.035 6.4 3.784 5.0 -24.8 
XII 2.247 1.1 8.656 3.0 5.460 2.7 1.782 2.4 -20.7 
XIII 30.375 14.7 37.654 13.0 26.747 13.2 12.751 16.9 -58.0 
Total 
Nacional 206.246  288.621  202.907  75.532  -63.4 

Fuente: SIGEP 
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Cuadro Nº 20 
Actividades de Específicas. Atenciones, por componente, años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Región 
 %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Componente 1 34.195 16,6 57.051 19,8 37.844 18,7 24.701 32,7 -27,8 
Componente 2 161.004 78,1 206.120 71,4 141.788 69,9 37.829 50,1 -76,5 
Componente 3 11.047 5,4 17.488 6,1 14.892 7,3 13.002 17,2 17,7 
Total Nacional 206.246  288.621  202.907  75.532  -63,4 

Fuente: SIGEP 
 

 
 
Como se observa en el Cuadro Nº 21, en términos de número de atenciones por mujer egresada, 
aunque con fluctuaciones, se ha mantenido estable para el período de evaluación. Problemas con los 
datos del SIGEP no hacen confiables las interpretaciones de este indicador por componente para todos 
los años excepto el 2007 (precisar razón: “número no menor de los datos sin información”). Este año se 
aprecia que el componente 2 es el que muestra una menor, con un promedio de 2,3 atenciones por 
mujer durante el mismo año, mientras que los componentes 1 y 3 presentan un promedio de 1,5 
atenciones por mujer. 
 

Cuadro Nº 21 
Atenciones por Mujer Egresada  

 
2004 2005 2006 2007 

Componente Atenc. 
(A) 

Mujeres 
(B) 

A/B Atenc. 
(A) 

Mujeres 
(B) 

A/B Atenc. 
(A) 

Mujeres 
(B) 

A/B Atenc. 
(A) 

Mujeres 
(B) 

A/B 

C1 19.018 4.582 4,2 21.085 6.940 3,0 15.203 7.750 2,0 9.540 6.439 1,5 
C2 45.482 19.923 2,3 57.278 9.357 6,1 43.234 38.785 1,1 18.425 8.046 2,3 
C3  8.017 2.402 3,3 7.302 1.273 5,7 7.847 5.188 1,5 9.838 6.420 1,5 
Sin 
información 

 9.306 0,0  3.714 0,0  9.521 0,0    

Total 72.517 36.213 2,0 85.665 21.284 4,0 66.284 61.224 1,1 37.803 20.905 1,8 
  Fuente: SIGEP  
 
Con relación a la evolución de la calidad técnica de los componentes, si se analizan los indicadores de 
calidad para el componente 1, tenemos que estos presentan, en el periodo evaluado, porcentaje 
positivos superiores al 70%. En efecto, el indicador “Relación entre mujeres que mejoran su autoestima 
y el total de mujeres que participan en el componente”, alcanzó en el año 2004 un 78%, mientras que el 
año 2007 llegó al 75%. Los mismo ocurre con el indicador “Relación entre mujeres que mejoran sus 
posibilidades y oportunidades de inserción social y el total de mujeres que participan del componente 1” 
que obtiene cifras en torno al 80 % para todo el periodo. Las variaciones registradas, en opinión del 
panel,  permiten señalar que el Componente 1 mantiene una tendencia de altos niveles de satisfacción 
de sus beneficiarias. No se cuenta con información si la cuantificación de estos indicadores contempla a 
todas las mujeres participantes, así como el tamaño de la muestra y si ésta es representativa. 

 
El componente Nº 2, Capital Social y Construcción de Ciudadanía, presenta un indicador de calidad con 
resultados similares. Se tiene que el indicador “Mujeres habilitadas socialmente respecto del total del 
mujeres atendidas en el componente 2”, presenta valores superiores al 70%, logrando 82% positivo el 
año 2005 y el 78% de percepciones positivas el año 2007. Estos resultados permiten concluir que las 
beneficiarias mantienen un alto nivel de satisfacción de su paso por el componente en el periodo 
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evaluado. No se cuenta con información si la cuantificación de estos indicadores contempla a todas las 
mujeres participantes. 
 
El componente Nº 3, Autonomía Económica, es el único componente que presenta un indicador de 
calidad por debajo del 70% de evaluaciones positivas. En efecto, el porcentaje de mujeres que 
consideran que haber participado en PRODEMU mejoró sus posibilidades y oportunidades de inserción 
laboral es del 40% para cada año del periodo evaluado 2004-2007. El siguiente cuadro presenta los 
indicadores señalados: 

 
 
 

Cuadro Nº 22 
Indicadores de Calidad,  Nivel del Propósito 

 
NOMBRE Fórmula de Cálculo Año 2004 Año 2005 Año 2006 Estimación  

2007 
Relación entre mujeres 
que mejoran su 
autoestima y el total de 
mujeres que participan del 
componente 1 
 

(Nº de mujeres que consideran 
que haber participado en la 
intervención mejoró su 
autoestima/Nº de mujeres que 
participan del 
componente)*100 

78% 
(17306/22273) 

*100 

71% 
(18968/26716) 

*100 

78% 
(13986/18024) 

*100 

75% 
(5859/7770) 

*100 

Relación entre mujeres 
que mejoran sus 
posibilidades y 
oportunidades de 
inserción social y el total 
de mujeres que participan 
del componente 1 

(Nº de mujeres que consideran 
que haber participado en 
Prodemu mejoró sus 
posibilidades y oportunidades 
de inserción social  /Nº de 
mujeres que participan del 
componente)*100 

79% 
(15081/19018) 

*100 

82% 
(18475/22586) 

*100 

83% 
(12706/15291) 

*100 

81% 
(5332/6550) 

*100 

Mujeres habilitadas 
socialmente respecto del 
total del mujeres 
atendidas en el 
componente 2 

(Nº de mujeres que se 
consideran habilitadas /Nº total 
de mujeres atendidas en el 
componente)*100 

75% 
(40768/54213)*10

0 

82% 
(56065/68206)*10

0 

77% 
(38079/49389)*10

0 

78% 
(17990/23005)*100 

Relación entre mujeres 
que mejoran sus 
posibilidades y 
oportunidades de 
inserción laboral y el total 
de mujeres que participan 
del componente 3 

(Nº de mujeres que consideran 
que haber participado en 
Prodemu mejoró sus 
posibilidades y oportunidades 
de inserción laboral  /Nº de 
mujeres que participan del 
componente)*100 

40% 
(3678/9196)*100 

40% 
(3497/8635)*100 

40% 
(3639/9030)*100 

40% 
(3665/9095)*100 

Fuente: Matriz de cuantificación de indicadores PRODEMU 
 
 

3.2. Desempeño del Programa a nivel de Propósito 
 
3.2.1. Análisis de Cumplimiento del Propósito 

 
Si se observa el indicador nivel de logro, en la tabla siguiente, se tiene que la mayoría de las mujeres 
beneficiadas, sobre el 75% para todos los años del periodo de evaluación, se auto perciben como 
habilitadas socialmente, con capacidades emprendedoras o económicamente.  El panel considera que 
estos resultados son positivos pero se requiere como medio de verificación algún otro elemento que no 
sea la sola declaración de las beneficiarias (indicadores de resultados intermedios y finales en función 
de la cuantificación de variables objetivas). También se cuenta con un indicador de calidad a nivel del 
propósito que permite constatar que las mujeres beneficiarias egresadas, que se declara satisfecha con 
la intervención de PRODEMU, es del 100%, es decir todas las participantes, en el periodo evaluado está 
satisfecha con el trabajo de la Fundación. 
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Cuadro Nº 23 
Indicadores de Calidad,  Nivel del Propósito 

 
Fuente: matriz de cuantificación de indicadores PRODEMU 
 
 
Con respecto a las tasas de egreso, se tiene que los porcentajes de mujeres que completan sus 
procesos formativos en cualquiera de los tres componentes son iguales o superiores al 84% en todos los 
años del periodo de evaluación. Incluso, en el año 2005 se obtiene un 92% de egreso en el componente 
2, Capacidad Emprendedora y Redes, aspecto que es evaluado como positivo, por cuanto la gran 
mayoría de beneficiarias cumple en forma íntegra su paso por los diferentes componentes o programas, 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 24  

Indicadores de Tasa de Egreso 

 
Fuente: Matriz de ML de cuantificación de indicadores  
 
El Panel considera que con base a los actuales indicadores a nivel del logro del Propósito del Programa, 
no es posible analizar adecuadamente el cumplimiento del mismo. No obstante, si es posible señalar 
que la Fundación cumple con altos niveles de satisfacción de las beneficiarias egresadas y con altos 
niveles de tasa de egreso para todo el periodo de evaluación 2004-2007. Pero, al mismo tiempo se debe 
indicar que se requieren otros indicadores de desempeño, especialmente aquellos que dan cuenta de la 
eficacia y de los resultados finales e intermedios del Programa y que son factibles de obtener por medio 
de evaluaciones de impacto que cuenten con grupos de control; para emitir un juicio evaluativo 
concluyente respecto del nivel de logro del propósito. 
 
 

3.2.2. Beneficiarios Efectivos del Programa 
 
La caracterización de las beneficiarias efectivas se realiza utilizando los datos del SIGEP para los años 
2004, 2005, 2006 y 2007. Una importante limitación de esta base es su calidad, ya que existe un alto 

NOMBRE Fórmula de 
Cálculo 

Año 2004 Año 2005 Año 2006 Estimación  
2007 

CALIDAD/RESULTADO 
FINAL 
Nivel de Satisfacción 
(Nivel propósito) 

(Nº de mujeres 
que se declara 
satisfecha con la 
intervención/Total 
de mujeres 
egresadas)*100 

92% 
(67005/72517) 

*100 

95% 
(88128/93159) 

*100 

93% 
(63624/68048) 

*100 

93% 
(34764/37181) 

*100 

CALIDAD/RESULTADO 
FINAL 
Nivel de logro 
 (Nivel Propósito) 

(Nº de mujeres 
habilitadas/ 
Total de mujeres 
egresadas)*100 

75.3% 
(54605.0/72517.0) 

*100 

80.6% 
(75086.0/93159.0)*1

00 

76.8% 
(52260.0/68048.0) 

*100 

77.6% 
(28852.0/37181.0) 

*100 

 
 

Fórmula de Cálculo Año 2004 Año 2005 Año 2006 Estimación  
2007 

Tasa de Egreso 
Componente 1 

(Nº de mujeres que 
completan el proceso de 
intervención/Nº total de 
mujeres asignadas)*100 

85% 
(19018/22273)*100 

85% 
(22586/26716) 

*100 

85% 
(15291/18024) 

*100 

84% 
(6550/7770) 

*100 

Tasa de Egreso 
Componente 2 

(Nº de mujeres que 
completan el proceso de 
intervención / Nº  total de  
mujeres  asignadas/Nº  
total de  mujeres  
asignadas)*100 

84% 
(45482/54213)*100 

92% 
(63083/68206) 

*100 

91% 
(44873/49389) 

*100 

89% 
(20543/23005) 

*100 

Tasa de Egreso 
Componente 3 

(Nº de mujeres que 
completan el proceso de 
intervención /Nº  total de  
mujeres  asignadas)*100 

87% 
(8017/9196)*100 

87% 
(7490/8635)*100 

87% 
(7862/9030) 

*100 

88% 
(7967/9095)*100 
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porcentaje de “datos perdidos” que impide caracterizar adecuadamente a las mujeres asignadas y 
egresadas. Es destacable que este problema se ha ido reduciendo desde el año 2005, sin embargo, el 
año 2007 todavía presenta una alta tasa de “datos perdidos” en algunas variables relevantes para la 
evaluación (Cuadro Nº 14, sección II.2.4)147. Esto puede explicar la no coincidencia en las tasas de 
egreso para los años 2004 y 2005 de los cuadros de esta sección y los correspondientes de la sección 
anterior.  
 
Se observa que el número de beneficiarios efectivos asignados148 se ha reducido en el tiempo, con la 
caída más importante el año 2007 respecto del 2006. Esto se relaciona con el período en el que se 
elabora y pone en marcha el Plan Estratégico 2006-2010, cambiando la orientación de la intervención 
con las mujeres, lo que deriva en una nueva oferta programática y coberturas más bajas para 
implementar los nuevos programas. Esto afectó principalmente a los componentes 1 y 2, no así al 
componente 3 que tenía ya un bajo número de beneficiarias. A nivel regional, las reducciones más 
importantes son en la VII y VIII regiones (más de 80%), y la menor en la III (50%). Previo al nuevo Plan 
Estratégico, las regiones que concentraban un mayor número de beneficiarias eran la Metropolitana, la 
VIII y la V (con 11.600, 13.400 y 8.600, respectivamente), para luego ser la Metropolitana, la V y la X 
(4.700, 3.500 y 2.500, respectivamente).  
 

Cuadro Nº 25 
Beneficiarios efectivos asignados, por región. 

 
2004 2005 2006 2007 

Región  %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
I 3.025 4,2 1.939 2,6 1.492 2,2 815 3,7 -73,1 
II 3.038 4,2 2.624 3,5 2.384 3,5 746 3,4 -75,4 
III 2.133 3,0 2.600 3,4 2.082 3,1 1.063 4,8 -50,2 
IV 3.662 5,1 4.327 5,7 3.391 5,0 946 4,2 -74,2 
V 9.875 13,7 9.405 12,4 8.555 12,6 3.539 15,9 -64,2 
VI 3.729 5,2 4.657 6,2 4.076 6,0 2.155 9,7 -42,2 
VII 5.426 7,5 6.700 8,9 5.985 8,8 836 3,8 -84,6 
VIII 12.410 17,2 11.853 15,7 13.385 19,7 2.153 9,7 -82,7 
IX 3.607 5,0 7.001 9,3 3.734 5,5 1.325 6,0 -63,3 
X 6.566 9,1 7.199 9,5 6.721 9,9 2.539 11,4 -61,3 
XI 2.009 2,8 2.419 3,2 2.485 3,7 812 3,6 -59,6 
XII 1.994 2,8 2.042 2,7 1.873 2,8 610 2,7 -69,4 
R.M. 14.501 20,1 12.909 17,1 11.648 17,2 4.724 21,2 -67,4 
Total 
Nacional 71.975 100 75.675 100 67.811 100 22.263 100 -69,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
Sin embargo, mirando la evolución de los beneficiarios efectivos egresados149 las conclusiones difieren. 
Si bien para el total nacional se observa una reducción en el número de beneficiarios, a nivel regional 
existen incluso regiones en que hay incrementos. En particular las regiones VI y IX, que eran las con un 
menor número de beneficiarias en 2004, aumentan significativamente su número de beneficiarios 
egresados. 

                                                 
147 Mayor detalle sobre los datos del SIGEP en Estudio Complementario 
148 Las mujeres asignadas son aquellas que se inscriben en los proyectos, mientras que las egresadas son el subconjunto de éstas que asiste 
regularmente a los mismos y cumple con los requisitos de participación que éstos exigen. 
149 Las mujeres egresadas son el subconjunto de mujeres asignadas que asiste regularmente a los mismos y cumple con los requisitos de 
participación que éstos exigen. 
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Cuadro Nº 26 
Beneficiarios efectivos egresados, por región. 

 
2004 2005 2006 2007 

Región  %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
I 644 1,8 395 1,9 1.316 2,1 738 3,5 14,6 
II 2.372 6,6 931 4,4 1.827 3,0 663 3,2 -72,0 
III 1.350 3,7 1.385 6,5 1.736 2,8 951 4,5 -29,6 
IV 1.662 4,6 1.378 6,5 2.560 4,2 864 4,1 -48,0 
V 5.651 15,6 2.308 10,8 7.524 12,3 3.464 16,6 -38,7 
VI 303 0,8 330 1,6 4.012 6,6 2.013 9,6 564,4 
VII 2.977 8,2 1.767 8,3 5.812 9,5 825 3,9 -72,3 
VIII 8.483 23,4 2.731 12,8 12.577 20,5 2.092 10,0 -75,3 
IX 346 1,0 1.722 8,1 3.544 5,8 1.280 6,1 269,9 
X 2.927 8,1 1.282 6,0 5.885 9,6 2.457 11,8 -16,1 
XI 1.153 3,2 481 2,3 1.957 3,2 708 3,4 -38,6 
XII 1.427 3,9 583 2,7 1.723 2,8 525 2,5 -63,2 
XIII 6.918 19,1 5.991 28,1 10.771 17,6 4.325 20,7 -37,5 
Total 
Nacional 36.213 100,0 21.284 100,0 61.244 100,0 20.905 100,0 -42,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
La diferencia en el comportamiento numérico de los individuos asignados y egresados se explica por las 
tasas de egresos que existen en las distintas regiones. Llama la atención que la tasa de egreso mejoró 
significativamente desde el 2006, llegando a valores sobre el 90% a nivel nacional. A nivel regional se 
pasa de una gran diversidad de tasas de egreso entre regiones el año 2004 a una tasa mayor al 86% el 
año 2007 para todas las regiones. Estos indicadores son una señal muy positiva respecto del 
funcionamiento de los programas de la Institución luego de la implementación del nuevo Plan 
Estratégico.  
 

Cuadro Nº 27 
Tasa de egreso, por región. 

 
2004 2005 2006 2007 Región Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % 

I 3.025 644 21,3 1.939 395 20,4 1.492 1.316 88,2 815 738 90,6 
II 3.038 2.372 78,1 2.624 931 35,5 2.384 1.827 76,6 746 663 88,9 
III 2.133 1.350 63,3 2.600 1.385 53,3 2.082 1.736 83,4 1.063 951 89,5 
IV 3.662 1.662 45,4 4.327 1.378 31,8 3.391 2.560 75,5 946 864 91,3 
V 9.875 5.651 57,2 9.405 2.308 24,5 8.555 7.524 87,9 3.539 3.464 97,9 
VI 3.729 303 8,1 4.657 330 7,1 4.076 4.012 98,4 2.155 2.013 93,4 
VII 5.426 2.977 54,9 6.700 1.767 26,4 5.985 5.812 97,1 836 825 98,7 
VIII 12.410 8.483 68,4 11.853 2.731 23,0 13.385 12.577 94,0 2.153 2.092 97,2 
IX 3.607 346 9,6 7.001 1.722 24,6 3.734 3.544 94,9 1.325 1.280 96,6 
X 6.566 2.927 44,6 7.199 1.282 17,8 6.721 5.885 87,6 2.539 2.457 96,8 
XI 2.009 1.153 57,4 2.419 481 19,9 2.485 1.957 78,8 812 708 87,2 
XII 1.994 1.427 71,6 2.042 583 28,6 1.873 1.723 92,0 610 525 86,1 
XIII 14.501 6.918 47,7 12.909 5.991 46,4 11.648 10.771 92,5 4.724 4.325 91,6 
Total 
Nacional 71.975 36.213 50,3 75.675 21.284 28,1 67.811 61.244 90,3 22.263 20.905 93,9 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
El análisis por grupo de edad sugiere que la reducción en el número de beneficiarios, tanto asignados 
como egresados, cae para todos los grupos. Por otra parte, las beneficiarias se concentran 
principalmente entre los 25 y los 54 años, lo que está en línea con la definición de población potencial de 
la Institución. Al igual que en el caso anterior, el año 2007 la tasa de retención es mayor al 93% para 
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todas excepto uno de los grupos (para el grupo de 15 a 24 años es de 89%). El año 2004 las tasas de 
retención estaban alrededor del 50% y eran más disímiles entre grupos de edad. 
 

Cuadro Nº 28 
Beneficiarios efectivos asignados, por grupo de edad. 

 
2004 2005 2006 2007 

Edad Asignados % Asignados % Asignados % Asignados % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Menor de 15 1.823 2,5 962 1,3 1.315 1,9 88 0,4 -95,2 
De 15 a 24 9.566 13,3 9.949 13,1 8.584 12,7 2.477 11,1 -74,1 
De 25 a 34 17.530 24,4 17.258 22,8 15.032 22,2 4.575 20,5 -73,9 
De 35 a 44 19.854 27,6 20.415 27,0 17.706 26,1 6.055 27,2 -69,5 
De 45 a 54  12.288 17,1 13.988 18,5 13.002 19,2 4.919 22,1 -60,0 
De 55 a 64 6.850 9,5 8.388 11,1 7.765 11,5 2.924 13,1 -57,3 
Mayor a 64 4.064 5,6 4.715 6,2 4.407 6,5 1.225 5,5 -69,9 
Total Nacional 71.975 100 75.675 100 67.811 100 22.263 100 -69,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 29 
Beneficiarios efectivos egresados, por grupo de edad. 

 
2004 2005 2006 2007 

Edad  %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Menor de 15 814 2,2 203 1,0 1.067 1,7 86 0,4 -89,4 
De 15 a 24 5.003 13,8 3.081 14,5 7.582 12,4 2.193 10,5 -56,2 
De 25 a 34 8.955 24,7 4.912 23,1 13.358 21,8 4.274 20,4 -52,3 
De 35 a 44 10.430 28,8 5.843 27,5 16.004 26,1 5.745 27,5 -44,9 
De 45 a 54  6.088 16,8 3.881 18,2 11.900 19,4 4.678 22,4 -23,2 
De 55 a 64 3.265 9,0 2.288 10,7 7.199 11,8 2.774 13,3 -15,0 
Mayor a 64 1.658 4,6 1.076 5,1 4.134 6,8 1.155 5,5 -30,3 
Total 
Nacional 36.213 100,0 21.284 100,0 61.244 100,0 20.905 100,0 -42,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 30 
Tasa de egreso, por grupo de edad. 

 
2004 2005 2006 2007 Edad Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % 

Menor de 15 1.823 814 44,7 962 203 21,1 1.315 1.067 81,1 88 86 97,7 
De 15 a 24 9.566 5.003 52,3 9.949 3.081 31,0 8.584 7.582 88,3 2.477 2.193 88,5 
De 25 a 34 17.530 8.955 51,1 17.258 4.912 28,5 15.032 13.358 88,9 4.575 4.274 93,4 
De 35 a 44 19.854 10.430 52,5 20.415 5.843 28,6 17.706 16.004 90,4 6.055 5.745 94,9 
De 45 a 54  12.288 6.088 49,5 13.988 3.881 27,7 13.002 11.900 91,5 4.919 4.678 95,1 
De 55 a 64 6.850 3.265 47,7 8.388 2.288 27,3 7.765 7.199 92,7 2.924 2.774 94,9 
Mayor a 64 4.064 1.658 40,8 4.715 1.076 22,8 4.407 4.134 93,8 1.225 1.155 94,3 
Total 
Nacional 71.975 36.213 50,3 75.675 21.284 28,1 67.811 61.244 90,3 22.263 20.905 93,9 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
La mirada por componente muestra diferencias importantes. Primero, en términos de beneficiarios 
efectivos asignados, sólo el componente 3 aumenta su número de beneficiarios en el período 2004-
2007. Los dos primeros componentes, en especial el componente 2, reducen el número de beneficiarios 
efectivos asignados a sus programas. Sin embargo, los datos de beneficiarios efectivos egresados por 
componente indican que sólo el componente 2 reduce su número de beneficiarios en el período 2004-
2007, mientras que el incremento observado en el componente 3 se magnifica significativamente en 
relación a los beneficiarios asignados (de un 16% a un 167%). Por último, se aprecia una 
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homogenización de las tasas de egreso al final del período de evaluación, alcanzando valores mayores 
al 92% para todos los componentes. 
 

Cuadro Nº 31 
Beneficiarios efectivos asignados, por componente. 

 
2004 2005 2006 2007 

  %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Componente 1 8.776 12,2 11.514 15,2 9.253 13,6 6.972 31,3 -20,6 
Componente 2 42.185 58,6 45.900 60,7 42.170 62,2 8.529 38,3 -79,8 
Componente 3 5.841 8,1 5.597 7,4 5.883 8,7 6.762 30,4 15,8 
Sin información 15.173 21,1 12.664 16,7 10.505 15,5   
Total Nacional 71.975 100,0 75.675 100,0 67.811 100,0 22.263 100,0 -69,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 32 
Beneficiarios efectivos egresados, por componente. 

 
2004 2005 2006 2007 

  %  %  %  % 

Variación 
2007-2004 

(%) 
Componente 1 4.582 12,7 6.940 32,6 7.750 12,7 6.439 30,8 40,5 
Componente 2 19.923 55,0 9.357 44,0 38.785 63,3 8.046 38,5 -59,6 
Componente 3 2.402 6,6 1.273 6,0 5.188 8,5 6.420 30,7 167,3 
Sin información 9.294 25,7 3.732 17,5 9.521 15,5   
Total Nacional 36.213 100,0 21.284 100,0 61.244 100,0 20.905 100,0 -42,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 33 
Tasa de egreso, por componente. 

 
2004 2005 2006 2007  Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % Asig. Egr. % 

Componente 1 8.776 4.582 52,2 11.514 6.940 60,3 9.253 7.750 83,8 6.972 6.439 92,4 
Componente 2 42.185 19.923 47,2 45.900 9.357 20,4 42.170 38.785 92,0 8.529 8.046 94,3 
Componente 3 5.841 2.402 41,1 5.597 1.273 22,7 5.883 5.188 88,2 6.762 6.420 94,9 
Sin información 15.173 9.294 61,3 12.664 3.732 29,5 10.505 9.521 90,6    
Total Nacional 71.975 36.213 50,3 75.675 21.284 28,1 67.811 61.244 90,3 22.263 20.905 93,9 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
 
 
 

3.2.3. Análisis de Cobertura 
 

La comparación de los datos de población potencial y objetivo con los beneficiarios efectivos de la 
Fundación sugiere baja cobertura potencial de la Fundación, así como una baja cobertura en relación a 
la población objetivo. La cobertura potencial se encuentra bajo el 10% tanto considerando beneficiarios 
asignados como egresados. En el caso de la cobertura en términos de la población objetivo, considerar 
a los beneficiarios asignados en lugar de los egresados lleva a considerar logros bastante satisfactorios. 
Sólo el año 2007, en que las tasas de egreso son mayores al 90%, el indicador que se obtiene en ambos 
casos es similar. Consistente con la implementación del Plan Estratégico 2006-2010, la institución redujo 
la meta de atenciones de 85.000 a 60.000 en el período 2006-2007, sin embargo, el año 2007 se 
observa un nivel de cobertura objetivo significativamente más bajo que para los años anteriores. Esto 
evidencia la dificultad en la estimación de las metas al implementar el nuevo Plan, las que debieran 
ajustarse a futuro. 
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Cuadro Nº 34 
Cobertura Asignada. Años 2004-2007. 

 
Año Población 

Potencial 
Población 
Objetivo 

Beneficiarios 
Asignados 

(Efectivos/Potencial) 
(%) 

(Efectivos/Objetivo) 
(%) 

2004 923.911 95.000 71.975 7,8 75,8 
2005 831.756 95.000 75.675 9,1 79,7 
2006 739.600 85.000 67.811 9,2 79,8 
2007 665.829 60.150  22.263 3,3 37,0 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 

Cuadro Nº 35 
Cobertura Egresada. Años 2004-2007. 

 
Año Población 

Potencial 
Población 
Objetivo 

Beneficiarios 
Egresados 

(Efectivos/Potencial) 
(%) 

(Efectivos/Objetivo) 
(%) 

2004 923.911 95.000 36.213 3,9 38,1 
2005 831.756 95.000 21.284 2,6 22,4 
2006 739.600 85.000 61.224 8,3 72,0 
2007 665.829 60.150  20.905 3,1 34,8 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 
La cobertura potencial es bastante disímil entre regiones, además de variable entre años. Para todos los 
años la XI región es la que presenta mayor cobertura potencial, alcanzando el 2007 un 31%, su valor 
más bajo en el período de evaluación. Además de ésta, las regiones que presentan coberturas más altas 
el año 2007 son la XII y la III, con valores de 19% y 14%, respectivamente. Por otra parte, la regiones 
con menor cobertura son la VII y VIII, con valores menores al 2% (Cuadros Nº34 y Nº35). No se realiza 
análisis de cobertura en relación a la población objetivo a nivel regional, ya que no se cuenta con la 
información de metas a este nivel de desagregación.  
 

Cuadro Nº 36 
Cobertura Potencial Asignada por región. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 

Región Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

I 27.531 3.025 11,0 24.186 1.939 8,0 20.840 1.492 7,2 18.308 815 4,5 
II 16.094 3.038 18,9 13.545 2.624 19,4 10.996 2.384 21,7 9.254 746 8,1 
III 18.835 2.133 11,3 14.112 2.600 18,4 9.389 2.082 22,2 7.035 1.063 15,1 
IV 44.293 3.662 8,3 40.443 4.327 10,7 36.592 3.391 9,3 33.411 946 2,8 
V 99.649 9.875 9,9 91.472 9.405 10,3 83.295 8.555 10,3 76.460 3.539 4,6 
VI 47.943 3.729 7,8 40.425 4.657 11,5 32.907 4.076 12,4 27.747 2.155 7,8 
VII 70.351 5.426 7,7 64.401 6.700 10,4 58.450 5.985 10,2 53.506 836 1,6 
VIII 175.275 12.410 7,1 156.938 11.853 7,6 138.601 13.385 9,7 124.101 2.153 1,7 
IX 82.956 3.607 4,3 71.838 7.001 9,7 60.719 3.734 6,1 52.581 1.325 2,5 
X 74.429 6.566 8,8 64.297 7.199 11,2 54.164 6.721 12,4 46.790 2.539 5,4 
XI 3.800 2.009 52,9 3.232 2.419 74,9 2.663 2.485 93,3 2.265 812 35,9 
XII 5.325 1.994 37,4 4.335 2.042 47,1 3.344 1.873 56,0 2.722 610 22,4 
XIII 257.430 14.501 5,6 242.535 12.909 5,3 227.640 11.648 5,1 214.469 4.724 2,2 

Total 
Nacional 923.911 71.975 7,8 831.756 75.675 9,1 739.600 67.811 9,2 665.829 22.263 3,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
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Cuadro Nº 37 
Cobertura Potencial Egresada por región. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 

Región Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

I 27.531 644 2,3 24.186 395 1,6 20.840 1.316 6,3 18.308 738 4,0 
II 16.094 2.372 14,7 13.545 931 6,9 10.996 1.827 16,6 9.254 663 7,2 
III 18.835 1.350 7,2 14.112 1.385 9,8 9.389 1.736 18,5 7.035 951 13,5 
IV 44.293 1.662 3,8 40.443 1.378 3,4 36.592 2.560 7,0 33.411 864 2,6 
V 99.649 5.651 5,7 91.472 2.308 2,5 83.295 7.524 9,0 76.460 3.464 4,5 
VI 47.943 303 0,6 40.425 330 0,8 32.907 4.012 12,2 27.747 2.013 7,3 
VII 70.351 2.977 4,2 64.401 1.767 2,7 58.450 5.812 9,9 53.506 825 1,5 
VIII 175.275 8.483 4,8 156.938 2.731 1,7 138.601 12.577 9,1 124.101 2.092 1,7 
IX 82.956 346 0,4 71.838 1.722 2,4 60.719 3.544 5,8 52.581 1.280 2,4 
X 74.429 2.927 3,9 64.297 1.282 2,0 54.164 5.885 10,9 46.790 2.457 5,3 
XI 3.800 1.153 30,3 3.232 481 14,9 2.663 1.957 73,5 2.265 708 31,3 
XII 5.325 1.427 26,8 4.335 583 13,4 3.344 1.723 51,5 2.722 525 19,3 
XIII 257.430 6.918 2,7 242.535 5.991 2,5 227.640 10.771 4,7 214.469 4.325 2,0 

Total 
Nacional 923.911 36.213 3,9 831.756 21.284 2,6 739.600 61.224 8,3 665.829 20.905 3,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 
Entre grupos de edad se observan también diferencias de cobertura potencial, las que se mantienen en 
el período de evaluación. Para el año 2007 la mayor cobertura la presentan los grupos más adultos: el 
grupo de 45 a 54 años (9%) y el de 55 a 64 años (8%) (Cuadros Nº38 y Nº39). No se realiza análisis de 
cobertura en relación a la población objetivo por grupo etáreo, ya que la Fundación define sus metas 
sólo en términos generales y no para grupos particulares.  
 
 

Cuadro Nº 38 
Cobertura Potencial Asignada por grupo de edad. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 

Edad Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

Menor 
de 15 0 1.823  0 962 0 1.315  0 88  

De 15 a 
24 287.153 9.566 3,3 255624 9.949 3,9 224.095 8.584 3,8 112048 2.477 2,2 

De 25 a 
34 212.746 17.530 8,2 187348 17.258 9,2 161.949 15.032 9,3 80975 4.575 5,6 

De 35 a 
44 233.275 19.854 8,5 205865 20.415 9,9 178.455 17.706 9,9 89228 6.055 6,8 

De 45 a 
54  117.053 12.288 10,5 111784 13.988 12,5 106.514 13.002 12,2 53257 4.919 9,2 

De 55 a 
64 73.684 6.850 9,3 71136 8.388 11,8 68.587 7.765 11,3 34294 2.924 8,5 

Mayor a 
64 0 4.064  0 4.715 0 4.407  0 1.225  

Total 
Nacional 923.911 71.975 7,8 831.756 75.675 9,1 739.600 67.811 9,2 665.829 22.263 3,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
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Cuadro Nº 39 

Cobertura Potencial Egresada por grupo de edad. Años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007 
Edad Pob. Pot. 

(A) 
Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Menor 
de 15 0 814  0 203  0 1.067  0 86  

De 15 a 
24 287.153 5.003 1,7 255624 3.081 1,2 224.095 7.582 3,4 112048 2.193 2,0 

De 25 a 
34 212.746 8.955 4,2 187348 4.912 2,6 161.949 13.358 8,2 80975 4.274 5,3 

De 35 a 
44 233.275 10.430 4,5 205865 5.843 2,8 178.455 16.004 9,0 89228 5.745 6,4 

De 45 a 
54  117.053 6.088 5,2 111784 3.881 3,5 106.514 11.900 11,2 53257 4.678 8,8 

De 55 a 
64 73.684 3.265 4,4 71136 2.288 3,2 68.587 7.199 10,5 34294 2.774 8,1 

Mayor a 
64 0 1.658  0 1.076  0 4.134  0 1.155  

Total 
Nacional 923.911 36.213 3,9 831.756 21.284 2,6 739.600 61.224 8,3 665.829 20.905 3,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 
La desagregación por componente sugiere que cada componente alcanza una cobertura potencial de 
sólo 1% al año 2007, tanto si se considera el número de beneficiarios asignados o egresados. La 
cobertura en términos de población objetivo alcanza también valores relativamente bajos, levemente 
superiores al 10%. Destaca el movimiento durante el período de una cobertura centrada en el 
componente 2 a mayor homogeneidad en el número de beneficiarios entre componentes. 

 
Cuadro Nº 40 

Cobertura Potencial Asignada por componente. Años 2004-2007. 
 

2004 2005 2006 2007 Compon
ente Pob. Pot. 

(A) 
Benef. 

Asig.(B) 
B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

C1 923.911 8.776 0,9 831.756 11.514 1,4 739.600 9.253 1,3 665.829 6.972 1,0 
C2 923.911 42.185 4,6 831.756 45.900 5,5 739.600 42.170 5,7 665.829 8.529 1,3 
C3 923.911 5.841 0,6 831.756 5.597 0,7 739.600 5.883 0,8 665.829 6.762 1,0 

Total 
Nacional 923.911 71.975 7,8 831.756 75.675 9,1 739.600 67.811 9,2 665.829 22.263 3,3 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 

Cuadro Nº 41 
Cobertura Potencial Egresada por componente. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Compon

ente Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot.
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Pot. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

C1 923.911 4.582 0,5 831.756 6.940 0,8 739.600 7.750 1,0 665.829 6.439 1,0 
C2 923.911 19.923 2,2 831.756 9.357 1,1 739.600 38.785 5,2 665.829 8.046 1,2 
C3 923.911 2.402 0,3 831.756 1.273 0,2 739.600 5.188 0,7 665.829 6.420 1,0 

Total 
Nacional 

923.911 36.213 3,9 831.756 21.284 2,6 739.600 61.224 8,3 665.829 20.905 3,1 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
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Cuadro Nº 42 
Cobertura Objetivo Asignada por componente. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Compon

ente Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

Pob. Obj.
(A) 

Benef. 
Asig.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Asig.(B)

B/A 
(%) 

C1 95.000 8.776 9,2 95.000 11.514 12,1 85.000 9.253 10,9 60.150  6.972 11,6 
C2 95.000 42.185 44,4 95.000 45.900 48,3 85.000 42.170 49,6 60.150  8.529 14,2 
C3 95.000 5.841 6,1 95.000 5.597 5,9 85.000 5.883 6,9 60.150  6.762 11,2 

Total 
Nacional 95.000 71.975 75,8 95.000 75.675 79,7 85.000 67.811 79,8 60.150  22.263 37,0 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 

Cuadro Nº 43 
Cobertura Objetivo Egresada por componente. Años 2004-2007. 

 
2004 2005 2006 2007 Compon

ente Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Obj.
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

Pob. Obj. 
(A) 

Benef. 
Egr.(B) 

B/A 
(%) 

C1 95.000 4.582 4,8 95.000 6.940 7,3 85.000 7.750 9,1 60.150  6.439 10,7 
C2 95.000 19.923 21,0 95.000 9.357 9,8 85.000 38.785 45,6 60.150  8.046 13,4 
C3 95.000 2.402 2,5 95.000 1.273 1,3 85.000 5.188 6,1 60.150  6.420 10,7 

Total 
Nacional 95.000 36.213 38,1 95.000 21.284 22,4 85.000 61.224 72,0 60.150  20.905 34,8 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP, CASEN 2003 y 2006 
 
 
 
3.2.4. Focalización del Programa  

 
Si bien lo más interesante sería determinar la correcta focalización de los programas en términos de 
ingresos, esto no es posible ya que con la información que se registra en la Ficha de Inscripción no 
puede construirse el ingreso per capita del hogar150. Sin embargo, los resultados del Estudio 
Complementario indican que existen problemas de focalización de los programas: (1) se atienden 
individuos fuera de los grupos de edad definidos como parte de la población de la Fundación (el año 
2007 5,5% de las beneficiarias tienen 65 años y más y 0,4% son menores de 15 años) (Cuadros Nº44 y 
Nº45); (2) existen beneficiarios hombres (3% el año 2007, principalmente en el componente 2) (Cuadro 
Nº46 y Nº47). En este último caso no existiría un problema real de selección, ya que se debe a que en el 
Programa Un Barrio para mi Familia, en que es beneficiaria la familia, puede ser asignado como 
beneficiario cualquiera de sus miembros. Por otra parte, al no existir listas de espera (salvo en el 
Programa Mejorando mi Negocio) en la práctica no se realiza selección entre las mujeres que postulan. 

 
Cuadro Nº 44 

Individuos asignados, por grupo de edad. 
 

2004 2005 2006 2007 Edad Asignadas % Asignadas % Asignadas % Asignadas % 
Menor de 15 1.823 2,5 962 1,3 1.315 1,9 88 0,4 
De 15 a 24 9.566 13,3 9.949 13,1 8.584 12,7 2.477 11,1 
De 25 a 34 17.530 24,4 17.258 22,8 15.032 22,2 4.575 20,5 
De 35 a 44 19.854 27,6 20.415 27,0 17.706 26,1 6.055 27,2 
De 45 a 54  12.288 17,1 13.988 18,5 13.002 19,2 4.919 22,1 
De 55 a 64 6.850 9,5 8.388 11,1 7.765 11,5 2.924 13,1 
Mayor a 64 4.064 5,6 4.715 6,2 4.407 6,5 1.225 5,5 
Total 
Nacional 71.975 100 75.675 100 67.811 100 22.263 100 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

                                                 
150 La Ficha de Ingreso registra el ingreso de la mujer, no de los miembros del hogar en que vive. 
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Cuadro Nº 45 
Individuos egresados, por grupo de edad. 

 
2004 2005 2006 2007 Edad Egresadas % Egresadas % Egresadas % Egresadas % 

Menor de 15 814 2,2 203 1,0 1.067 1,7 86 0,4 
De 15 a 24 5.003 13,8 3.081 14,5 7.582 12,4 2.193 10,5 
De 25 a 34 8.955 24,7 4.912 23,1 13.358 21,8 4.274 20,4 
De 35 a 44 10.430 28,8 5.843 27,5 16.004 26,1 5.745 27,5 
De 45 a 54  6.088 16,8 3.881 18,2 11.900 19,4 4.678 22,4 
De 55 a 64 3.265 9,0 2.288 10,7 7.199 11,8 2.774 13,3 
Mayor a 64 1.658 4,6 1.076 5,1 4.134 6,8 1.155 5,5 
Total 
Nacional 36.213 100 21.284 100 61.244 100 20.905 100 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 46 
Individuos asignados, por sexo. 

 
2004 2005 2006 2007  Asignados % Asignados % Asignados % Asignados % 

Mujeres 63.523 88,3 67.212 88,8 60.210 88,8 21.553 96,8 
Hombres 7.534 10,5 8.061 10,7 7.556 11,1 710 3,2 
Sin información 918 1,3 402 0,5 45 0,1   
Total Nacional 71.975 100 75.675 100 67.811 100 22.263 100 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 

Cuadro Nº 47 
Individuos asignados, por sexo y componente 

 
2004 2005 2006 2007 Componente Total Hombres % Total Hombres % Total Hombres % Total Hombres % 

C1 8.745 597 6,8 11.506 609 5,3 9.253 482 5,2 6.972 191 2,7 
C2 42.172 5.872 13,9 45.938 6.433 14,0 42.170 5.955 14,1 8.529 482 5,7 
C3 5.829 101 1,7 5.613 74 1,3 5.883 104 1,8 6.762 37 0,5 
Sin información 15.229 964 6,3 12.618 945 7,5 10.505 1.015 9,7   
Total Nacional 71.975 7.534 10,5 75.675 8.061 10,7 67.811 7.556 11,1 

22.26
3 710 3,2 

Fuente: Estudio Complementario a partir de SIGEP 
 
 
 
3.3. Grado de satisfacción de los beneficiarios efectivos 

 
El estudio más completo, que incorpora la evaluación del grado de satisfacción de usuarias de los 
distintos programas ofrecidos, corresponde a la Evaluación de Gestión 2004 de la Fundación 
PRODEMU, realizada por SUR Profesionales Consultores el año 2005.  
 
Esta evaluación se generó  a partir de cuatro fuentes de información: (1) una encuesta a las usuarias; (2) 
análisis de fuentes secundarias y de base de datos del SIGEP; (3) entrevistas semi-estructuradas y 
talleres a responsables institucionales; y (4) grupos focales con usuarias. En relación a la encuesta, ésta 
se realizó a una muestra de 1.161 usuarias, lo que consideró un error muestral de 3% y 95% de 
confianza, permitiendo realizar inferencias a nivel nacional. 
 
En relación a la satisfacción de las usuarias con el trabajo de la Fundación, se destaca lo siguiente: 
 

a) A nivel nacional existe una evaluación favorable del trabajo de la Institución. Un poco más de la 
mitad de las mujeres entrevistadas (54,8%) tiene una opinión muy favorable de PRODEMU. 
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b) Existen diferencias importantes a nivel regional. Los niveles más altos de satisfacción se 
observan en las regiones III y VII (69,9% y 68,7%, respectivamente), mientras que las regiones II 
y V presentan los más bajos (49,8% y 47,9%, respectivamente). 

c) El programa Un Barrio para mi Familia tiene el nivel más bajo de satisfacción (47%), mientras 
que el Programa Escuelas de Arte y el Programa Formación de Líderes tienen los niveles más 
altos (64% y 63%, respectivamente)151. 

d) No se observan diferencias significativas en el grado de satisfacción según componente.  
e) Casi el 70% de las beneficiarias valorizan positivamente la cordialidad del personal, 61% su 

responsabilidad y  58,9% que saben hacer su trabajo. 
f) Existe una evaluación positiva de la modalidad de ejecución de los talleres. La mayoría (81,1%) 

está muy de acuerdo y de acuerdo en que los temas tratados le fueron útiles.  
 

El año 2005 se realizaron jornadas de evaluación de los programas de la Fundación, en las que 
participaron 1.249 mujeres a nivel nacional, organizadas en 126 grupos de discusión de 8-15 mujeres. 
Se les consultó sobre sus expectativas al ingresar, sus percepciones de logro y los desafíos y 
oportunidades que visualizaban. En relación a sus expectativas iniciales, la mayoría (64,7%) las vinculan 
con aspectos de su desarrollo personal y cultura (asociado al componente 1), mientras que un 23,3% se 
refiere a temas de participación (componente 2) y sólo un 12% a trabajo y generación de ingresos 
(componente 3). Estas diferencias se acentúan aún más al consultar sobre logros alcanzados: 70,2% los 
vinculan al componente 1; 24,1% al componente 2 y apenas 5,7% al componente 3. Estos resultados 
pueden explicarse en parte por la distribución de cupos entre programas, siendo los del componente 3 
los que representan una menor proporción del total. En cuanto a desafíos y oportunidades percibidas por 
las usuarias, el componente 2 aparece como el más destacado (44,9%), y de similar nivel aparecen los 
componentes 1 y 2 (27,6% cada uno de ellos). Esto se interpreta como que las mujeres llegan buscando 
un espacio de desarrollo personal y opinan que sus expectativas se cumplen. En términos de metas, se 
autoperciben como facilitadoras del desarrollo de otros. 

 
Existen además la Evaluación de Impacto y Satisfacción de Usuarias del Programa de Formación y 
Capacitación para mujeres rurales, Convenio INDAP-PRODEMU (consultora Dimensión, 2004), y la 
Evaluación del Programa Apoyo a la Dinámica Familiar para Familias del Sistema Chile Solidario, 
Convenio MIDEPLAN-PRODEMU (Dirección de Planificación, Evaluación y Desarrollo Prodemu, 2005). 
En términos generales, los resultados de estas evaluaciones coinciden con los del estudio anterior, 
reforzando la valoración altamente positiva que tienen las beneficiarias del Programa. 
 
La evaluación del Convenio INDAP-PRODEMU se realizó considerando usuarias participantes y 
egresadas separadamente. Se aplicó el “modelo de congruencia de deseos”, que logró explicar 87% de 
la varianza de la percepción global del programa. La metodología fue de encuestas estructuradas, las 
que fueron complementadas con entrevistas en profundidad a dirigentes e informantes claves y con 
paneles con Coordinadoras Campesinas de Área. Para la evaluación de satisfacción de las usuarias 
participantes se encuestó a 183 socias de Prodemu (121 de ellas dirigentas de grupo) entre la IV y X 
región; el error estadístico fue de 7,3% y el nivel de confianza de 95%. Para el caso de las usuarias 
egresadas se consideró una muestra de 392 socias (169 de ellas dirigentas de grupo) que ingresaron 
entre 1994 y 2000 de la IV a la X región.  
 
Los principales resultados a nivel de usuarias participantes son: 

- 99% declara estar satisfecha o muy satisfecha con el programa.  
- 78% valora el ámbito de desarrollo personal, sólo 33% el de adquisición de conocimientos 

específicos. 
- Alta percepción de logro en educación. 70% se siente más competente para ayudar a sus hijos. 
- Alto grado de acuerdo en relación a la percepción de mejoras alcanzadas en la capacidad de 

gestión. Un 81% está de acuerdo en que a través del programa ha alcanzado una capacidad de 

                                                 
151 El índice de satisfacción evalúa distintos ámbitos ponderando la relación con PRODEMU, el personal, talleres y la percepción de logros. 
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gestión que se traduce también en habilidades para realizar trámites y gestiones, gestionar 
recursos, para organizarse y solucionar problemas. 

- 83% de las usuarias manifiesta que el programa cumplió las expectativas, y que los cambios 
generados permanecerán aún después que éste termine. 

 
A nivel de usuarias egresadas destaca: 

- 88% declara estar satisfecha o muy satisfecha con el programa. 
- Lo más importante en la dimensión personal es el logro de conocimientos, manejo de nuevas 

técnicas y la “adquisición de una profesión” (40%). 
- Se percibe un aporte relevante del programa en crecimiento personal, logro de autoestima y 

confianza en sí misma y orgullo de sí (54%). 
- Los logros estrictamente económicos no registran gran importancia. 
- El Programa es validado ampliamente tanto por las beneficiarias como por sus cónyuges. 

 
La evaluación del Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar para Familias del Chile Solidario analizó 
2.804 encuestas a participantes egresadas. Los resultados tienen validez regional, con un error muestral 
menor al 0,5% y un nivel de confianza de 95% (excepto para las regiones I152, IV153 y XI154). En relación a 
la valoración del programa, las usuarias le asignan un promedio de 6,8 (en escala de calificación de 1 a 
7), existiendo mínimas diferencias regionales (todas presentan promedios mayores a 6,5).  

 
Por último, acaba de finalizar la evaluación del período de gestión 2006 en la cual se realiza un análisis 
de satisfacción de usuarias (consultora Proyecto). Los resultados preliminares disponibles sugieren que, 
a nivel nacional, la mayor parte de las entrevistadas (80%) está satisfecha con el trabajo de la 
Fundación. Existen diferencias notorias entre regiones, con los grados más altos de satisfacción en las 
regiones de Magallanes y Antofagasta (91% y 87%, respectivamente) y el más bajo en la región de Los 
Lagos (73%). No existen grandes diferencias en los niveles de satisfacción según componentes. 

 
Se encuentra en proceso la contratación de la evaluación del período 2007, la que también consigna 
análisis de satisfacción de usuarias.  
 
En términos generales, son destacables los resultados de la Fundación en relación al grado de 
satisfacción que las beneficiarias manifiestan, siendo la mayor falencia detectada las diferencias 
existentes a nivel regional. Las características y desempeño de las gestoras en cada localidad explican 
probablemente parte importante de estas diferencias. Este es un aspecto en que las evaluaciones 
futuras debieran profundizar.  

 
 

 
3.4. Desempeño del Programa a nivel de Fin 

 
El fin de la Institución es contribuir a disminuir las brechas de inequidad que afectan a mujeres en 
situación de pobreza y de vulnerabilidad en los ámbitos personal, familiar, cultural, educacional, social, 
comunitario y económico. La Fundación no cuenta con indicadores que permitan medir este nivel de 
objetivo.  
 
El Panel no ha podido establecer si se ha cumplido el logro al nivel del fin, debido a que tampoco ha sido 
posible verificar cabalmente el cumplimiento de los objetivos a nivel de propósito. Dados los efectos 
causales entre componentes, propósito y fin, no se podría señalar que se cumple el fin cuando no se 
tiene claridad respecto del cumplimiento del propósito. 

                                                 
152 Región que no se encuentra representada. 
153 Esta región posee un margen de error de 14 puntos, nivel de confianza de 95%. 
154 Esta región posee un margen de error de 7 puntos, nivel de confianza de 95%. 
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4. RECURSOS FINANCIEROS 
 

4.1. Fuentes y Uso de Recursos Financieros 
 

La Fundación PRODEMU tiene como principal fuente de financiamiento las asignaciones específicas 
realizadas por el Estado al Programa a través de SERNAM. Entre 20-30% del financiamiento proviene 
de otras instituciones públicas con las que PRODEMU tiene establecidos convenios (como INDAP y 
MIDEPLAN). Los aportes extrapresupuestarios son mínimos, no alcanzando el 2% ninguno de los años 
del período de evaluación a excepción del 2007. Estos últimos corresponden a convenios establecidos a 
nivel provincial o regional con los municipios o privados para la ejecución de algún programa. En 
particular el año 2007 este monto es mayor debido al financiamiento del Programa de Capacitación en 
Oficios, realizado con recursos aportados por empresas y administrados por las OTIC CORCIN 
(ASEXMA) y AGROCAP (ASOEX), que aportaron con recursos por $273.047 mil y $37.820 mil, 
respectivamente. 

 
En relación a la evolución de los aportes, el aporte fiscal destinado al Programa ha crecido en un 17,6% 
en el período 2004-2007, mientras que los recursos provenientes de fuentes extrapresupuestarias han 
caído a la mitad. En particular, las asignaciones públicas provenientes de SERNAM han crecido, con el 
mayor incremento observado para las asignaciones destinadas a soporte administrativo (27%). Los 
aportes de otras instituciones públicas para la ejecución de programas han aumentado a una tasa similar 
a la de los aportes para el financiamiento de programas propios, con variaciones de 17% y 15%, 
respectivamente.  
 
Dada la ventaja que da a la Fundación el ser una institución de derecho privado, el panel considera que 
debería aprovecharse la posibilidad de aumentar la captación de recursos privados, los que no sólo 
representan actualmente un bajo porcentaje del financiamiento de la institución, sino que además se han 
ido reduciendo en el tiempo. 
  

Cuadro Nº 48 
    Fuentes de Financiamiento del Programa (Miles de $ 2008) 

 
Fuentes de Financiamiento 2004 

 
2005 2006 2007 2008 Variación 

2004-2008
 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %  
1. Presupuestarias155 5.941.116 98,3 6.591.948 98,7 6.703.099 98,9 6.265.482 94,5 6.987.894 99,3 17,6%
1.1. Asignación específica al 
Programa 3.690.828 61,1 3.856.336 57,8 3.471.868 51,2 3.939.422 59,4 4.258.788 60,5 15,4%
1.2. Asignación institución 
responsable para soporte 
administrativo (ítem 21, 22 y 
29, entre otros156) 954.767 15,8 966.590 14,5 1.017.594 15,0 1.093.079 16,5 1.213.413 17,2 27,1%
1.3. Aportes en presupuesto 
de otras instituciones 
públicas157 1.295.521 21,4 1.769.022 26,5 2.213.637 32,7 1.232.981 18,6 1.515.693 21,5 17,0%
2.  Extrapresupuestarias158 100.578 1,7 83.896 1,3 72.621 1,1 364.321 5,5 50.000 0,7 -50,3%
Total 6.041.694 100 6.675.844 100 6.775.720 100 6.629.803 100 7.037.894 100 16,5%

Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 

                                                 
155 Las Fuentes Presupuestarias corresponden al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos aprobada anualmente por el Congreso 

Nacional. 
156 Son los recursos financieros aportados al Programa por la institución responsable del mismo y que están consignados en la Ley de 

Presupuestos en los subtítulos 21 “Gastos en Personal”, 22 “Bienes y Servicios de Consumo” y 29 “Adquisición de Activos No Financieros” 
del presupuesto de la institución responsable respectiva. 

157 Los aportes en presupuesto de otras instituciones públicas: son los recursos financieros incorporados en el presupuesto de otros organismos 
públicos (Ministerios, Servicios y otros), diferentes al responsable del programa. 

158 Las Fuentes Extrapresupuestarias corresponden a los recursos financieros, que no provienen del Presupuesto del Sector Público tales como: 
aportes de Municipios, organizaciones comunitarias, los propios beneficiarios de un programa, privados o de la cooperación internacional, 
en este último caso, siempre que no estén incluidas en 1.1, 1.2 ó 1.3. 
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El siguiente cuadro presenta la distribución del total del gasto efectivo del Programa. En el período en 
evaluación se ha incrementado levemente la proporción del gasto con cargo a recursos aportados por 
terceros (de 19% a 28% del gasto total), que corresponde fundamentalmente a instituciones públicas 
con las que PRODEMU tiene convenios establecidos. Se observa así que el monto correspondiente a 
Otros Gastos (correspondiente a los gastos asignables a los convenios con otras instituciones) aumenta 
en un 70,7% en el período 2004-2007, mientras que el Gasto Devengado de la Institución sólo crece en 
7,5%. Si esto corresponde a un mayor número de atenciones correspondientes a convenios con 
terceros, y no a un incremento relativo mayor en el financiamiento de estas, se considera positivo.  

 
Cuadro Nº 49 

Gasto Total del Programa (Miles de $ 2008) 
 

AÑO 
Gasto Devengado159 de la 
institución responsable 

del Programa160 
Otros Gastos161 Total Gasto del 

Programa 
% (Otros 

gastos/Gasto 
Total) 

2004 4.711.034 1.133.215 5.844.249 19,4 
2005 4.822.606 1.629.963 6.452.569 25,3 
2006 5.117.150 2.165.295 7.282.445 29,7 
2007 5.063.859 1.934.834 6.998.693 27,6 
Variación 
2004-2007 7,5% 70,7% 19,8%  

             Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 
 

De acuerdo a la información del Cuadro N°50, la mayor parte del gasto corresponde a inversión, esto 
corresponde al gasto destinado al financiamiento de la producción de los componentes del Programa. 
Éste es equivalente a alrededor de un 80% del gasto total todos los años, mientras que el gasto en 
personal se sitúa alrededor del 10%. Si bien el porcentaje del gasto destinado a personal no es alto, se 
observa un incremento importante en el mismo en el último año de evaluación, aumentando su 
importancia en 2 puntos porcentuales. Esto último se debe a la implementación del Plan Estratégico 
2006-2010, y en la medida en que se traduzca en una mayor calidad e impacto del servicio no se 
considera negativo. 
 

Cuadro Nº 50 
Desglose del Gasto Devengado162 en Personal, 

Bienes y Servicios de Consumo, Inversión y otros (Miles de $ 2008) 
 

ITEM 2004 2005 2006 2007 
Variación 
2004-2007 

(%) 
 Monto % Monto % Monto % Monto   
1. Personal 600.067 10,3 594.261 9,2 714.373 9,8 841.010 12,0 40,2 
2. Bienes y Servicios de Consumo 377.528 6,5 324.271 5,0 436.343 6,0 376.328 5,4 -0,3 
3. Inversión 4.866.654 83,3 5.534.037 85,8 6.131.729 84,2 5.781.355 79,1 13,8 
4. Otros (identificar)          
Total Gasto Devengado 5.844.249 100 6.452.569 100 7.282.445 100 6.998.693 100 19,8 

Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 
En relación al gasto por componente, una primera observación dice relación con el peso relativo en los 
gastos de producción que representan los distintos componentes. La mayor proporción de los recursos 
se destinan a los programas del segundo y tercer componente, cada uno de ellos con alrededor del 40% 
del gasto en producción. Los programas del primer componente sólo utilizan un 20% de los recursos. En 
                                                 
159  Gasto devengado corresponde a todas las obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que éstas hayan sido o no 

pagadas (Fuente: Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005). 
160   Corresponde al gasto con cargo a los recursos consignados en 1.1., 1.2. y 1.3. del cuadro “Fuentes de Financiamiento del  
      Programa”. 
161   Corresponde a gastos con cargo a recursos consignados en 1.3 y 2.0. del cuadro “Fuentes de Financiamiento del  
      Programa”. 
162  Corresponde al gasto con cargo a los recursos consignados en 1.1. y 1.2. del cuadro “Fuentes de Financiamiento del       Programa”. 
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términos de la evolución, si bien no existen tendencias claras, es posible apreciar que el gasto en el 
financiamiento de programas del componente 3 crece significativamente más que los demás en el 
período de evaluación. El componente 2 incluso reduce levemente su participación en el gasto de 
producción. Esto se asocia a que el número de beneficiarias sólo aumenta en el tercer componente 
durante el período, mientras que el segundo y tercer componente reducen el número de beneficiarias. 
 

Cuadro Nº 51 
Gasto Total163 por Componente (Miles de $ 2008) 

   
 

2004 2005 2006 2007 
Variación 
2004-2007 

(%) 
 Monto % Monto % Monto % Monto %  
Componente 1 1.110.046 22,8 1.151.233 20,8 1.025.913 16,7 1.208.169 20,9 8,8 
Componente 2 1.793.477 36,9 2.340.231 42,3 2.803.930 45,7 1.768.220 30,6 -1,4 
Componente 3  1.963.131 40,3 1.997.921 36,1 2.131.626 34,8 2.804.966 48,5 42,9 
PIAM164   44.652 0,8 170.260 2,8    
Total  4.866.654 100 5.534.037 100 6.131.729 100 5.781.355 100 18,8 

      Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 
 
 

4.2. Eficiencia del Programa 
 

4.2.1 Análisis de eficiencia actividades y/o componentes 
 
Dos indicadores de eficiencia serán considerados en el análisis: (1) el gasto promedio por proyecto 
realizado; y (2) el gasto promedio por beneficiaria.  
 
Los Cuadros Nº 52 y Nº 53 resumen la información para obtener el indicador de gasto promedio por 
proyecto. El Cuadro Nº 49 muestra el número de proyectos realizados por componente para el período 
de evaluación. Se puede apreciar un cambio significativo en la distribución de los mismos entre 
componentes, particularmente a partir del año 2007. Esto es reflejo del cambio en la oferta programática 
y el modo de operación que ocurre a partir de ese año. La mayor reducción se observa en el número de 
proyectos realizados en el componente 2, que caen en un 59% en el período 2004-2007. Esto se debe 
fundamentalmente al fin del programa Mujer y Territorio, que se basaba en la implementación de 
proyectos comunitarios en general y no mujeres en particular. La caída en el número de proyectos 
realizados del componente 1 es comparativamente menor, mientras que el tercer componente es el 
único que mantiene su número de proyectos en el tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
163   Incluye las tres fuentes de gasto: gasto devengado del presupuesto asignado, gasto de transferencias de otras instituciones públicas y 

aporte de terceros (recursos consignados en 2, Extrapresupuestarias, del cuadro Fuente de Financiamiento del Programa). No incluye 
información de gastos de administración. 

164    El objetivo del Programa Integral para el Adulto Mayor (PIAM), que ya no forma parte de la oferta programática de la Fundación, era 
mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores en situación pobreza, acercándolos(as) a la institucionalidad existente e 
integrándolos(as) a su comunidad, a través de una coordinación intersectorial de servicios públicos y de la acción de un equipo 
especializado de trabajo a nivel local. 
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Cuadro Nº 52 

Proyectos por Componente165  
 

 
2004 2005 2006 2007 

Variación 
2004-2007 

(%) 
Componente 1 717 778 549 517 -27,9 
Componente 2 618 551 528 256 -58,6 
Componente 3  619 631 633 773 +24,9 
Total 1.954 1.960 1.710 1.546 -20,9 

Fuente: SIGEP 
 
Utilizando la información de la sección II.4.1 es posible obtener una estimación del gasto promedio por 
proyecto realizado. En el Cuadro Nº 53 es posible ver que en promedio los proyectos del primer y tercer 
componentes son más baratos de implementar que los del segundo componente, lo que se explica en 
parte por intensidades de las intervenciones asociadas bastante disímiles, las que se reflejan en un 
número significativamente mayor de beneficiarias en el caso del componente 2 (Cuadro Nº51). Si bien el 
gasto por proyecto aumenta en los tres componentes en el período 2004-2007, llama la atención el 
significativo incremento en el gasto de los proyectos del componente 2. El panel no cuenta con 
información que permita explicar esta situación. 
 

 
Cuadro Nº 53 

Gasto Promedio por Proyecto (Miles de $ 2008) 
 

 
2004 2005 2006 2007 

Variación 
2004-2007 

(%) 
Componente 1 1.548 1.480 1.869 2.337 50,9 
Componente 2 2.902 4.247 5.310 6.907 138,0 
Componente 3  3.171 3.166 3.367 3.629 14,4 
Total 2.491 2.823 3.586 3.740 50,1 

  Fuente: SIGEP y Balances PRODEMU 
 

Cuadro Nº 54 
Beneficiarias Efectivas Asignadas por Proyecto166 

 
 

2004 2005 2006 2007 
Variación 
2004-2007 

(%) 
Componente 1 12,2 14,8 16,9 13,5  
Componente 2 68,3 83,3 79,9 33,3  
Componente 3  9,4 8,9 9,3 8,7  
Total 36,8 38,6 39,7 14,4 -60,9 

  Fuente: SIGEP  
 
En relación al gasto promedio por beneficiario egresado, el Cuadro Nº 55 sugiere que tanto los gastos en 
componentes como los gastos administrativos son bastante variables entre años, lo que se explica 
fundamentalmente por los cambios en el número de mujeres egresadas. En particular, el valor para el 
año 2007 corresponde al doble de aquel del 2004.  

 
 

                                                 
165  Las categorías actividades de proceso y especificas conviven dentro de un mismo proyecto, por lo tanto como el registro de costo es por 

proyecto, no existe información diferenciada de costos por actividades de distinto tipo. Ambas actividades son cubiertas con los costos del 
mismo proyecto. Por otra parte, algunas actividades específicas se realizan con los denominados recursos extra presupuestarios o aquellos 
que son gestionados al nivel regional.  

166 Problemas con los datos del SIGEP no hacen confiables la interpretación de los beneficiarios por proyecto por componente     
     para todos los años excepto el 2007. 
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Cuadro Nº 55 

Gasto Total Componentes por Beneficiario y Total Programa 
por Beneficiario167 (miles de $ año 2008) 

 
Año Gasto Total Componentes 

por Beneficiario168 
Gasto Administración 

por Beneficiario 
Gasto Total Programa 

por Beneficiario169 
2004 134,4 27,0 161,4 
2005 260,0 43,2 303,2 
2006 100,1 18,8 118,9 
2007 276,6 58,2 334,8 

Variación 
 2004-2007 105,8% 115,7% 107,4% 

            Fuente: SIGEP y Balances PRODEMU 
 

Problemas con los datos del SIGEP no hacen confiables la interpretación del gasto promedio por 
beneficiario por componente para todos los años excepto el 2007. De acuerdo a la información de ese 
año, el costo por beneficiario de los programas del primer componente es la mitad del costo unitario para 
el tercer componente. El valor para el componente 2 se encuentra en una situación intermedia. 

 
Cuadro Nº 56 

Gasto Promedio Componente por Beneficiario (Miles de $ 2008)170 
 

 
2004 2005 2006 2007 

Variación 
2004-2007 

(%) 
Componente 1 242,3 165,9 132,4 187,6   
Componente 2 90,0 250,1 72,3 219,8   
Componente 3  817,3 1.569,5 410,9 436,9   
Total 134,4 260,0 100,1 276,6 105,8 

Fuente: SIGEP y Balances PRODEMU 
  
No existe información sobre el desempeño al respecto de programas similares de otras instituciones. 

 
 
 

4.2.2 Gastos de Administración 
 

La estimación de los gastos de administración se realiza considerando personal, arriendo, consumos 
básicos y compra de activos fijos de la casa matriz. Corresponden (en promedio en el período de 
evaluación) a menos de un 18% de los gastos totales del Programa, sin embargo, han crecido a una 
tasa más alta que el gasto total. Considerando que el número de atenciones ha caído en el período 
2004-2007, es razonable que los gastos administrativos representen una proporción mayor. Sin 
embargo, no parece adecuado el crecimiento en valor absoluto de los gastos administrativos, así como 
tampoco el aumento en el gasto total del Programa en el período.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
167 Si es necesario, diferenciar el gasto por beneficiario entre los distintos componentes. 
168 El gasto total de componentes por beneficiario se obtiene dividiendo el total de gasto de producción de los componentes del programa por el 
N° de beneficiarios efectivo. Los gastos totales de producción de los componentes del programa están consignados en el ítem 2.4 de la Ficha 
de Antecedentes Presupuestarios y de Gastos. 
169 El gasto del Programa por beneficiario se obtiene dividiendo el total de gasto del programa por el N° de beneficiarios efectivo. El total de 
gasto del programa está consignado en el ítem 2.3 de la Ficha de Antecedentes Presupuestarios y de Gastos. 
170 No incluye información de gastos de administración. 
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Cuadro Nº 57 
Gastos de Administración del Programa (Miles de $ 2008) 

 

Año Gastos de 
Administración171 

Total Gasto del 
Programa172 

% 
(Gastos Adm / Gasto Total 

del Programa)*100 
2004 977.595 5.844.249 16,7% 
2005 918.532 6.452.569 14,2% 
2006 1.150.716 7.282.445 15,8% 
2007 1.217.338 6.998.693 17,4% 
Variación 
2004-2007

(%) 
24,5% 19,8% 

 

Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 
 

4.2.3 Análisis de Otros Indicadores de Eficiencia  
 

El año 2007 el número de gestores de proyectos a nivel nacional era de 226, los que fueron 
responsables de la coordinación y ejecución de 1.546 proyectos. Sin embargo, aquellos proyectos que 
dependen de convenios con otros organismos consideran la contratación de personal para llevarlos a 
cabo, por lo que los gestores sólo participaron en la ejecución de 658 proyectos, lo que implica un 
promedio de 2,9 proyectos por gestor al año (=658/226). Apoyando lo anterior, información obtenida de 
entrevistas173 indica que las gestoras llevarían en forma sucesiva un promedio de 3 proyectos, los que 
tienen una duración promedio de cuatro meses174. Como el modelo de gestión es nuevo no existe 
estándar histórico sobre el número de proyectos que puede atender en promedio un gestor, ni 
evaluaciones a ellos sobre percepción de carga laboral. No es posible, por lo tanto, realizar un juicio al 
respecto.  
 
 

4.3. Economía 
 

4.2.4 Ejecución presupuestaria del Programa 
 
No se observa una evolución sistemática del presupuesto ni tampoco del gasto en el período evaluado. 
Esto no es consistente con la reducción observada tanto en el número de atenciones de proceso como 
en el número de atenciones específicas entre el año 2006 y 2007. Más aún esto sugiere que tanto el 
gasto como el presupuesto deberían caer, a menos que el cambio implementado en la oferta 
programática se traduzca en atenciones de mayor calidad, que aportan mayor valor a las beneficiarias. 
El panel no cuenta con información disponible sobre si el cambio en la oferta programática se reflejó en 
una mayor calidad percibida por las usuarias, o en mayores logros posteriores de las mismas. 

 
Es destacable el alto valor de ejecución presupuestaria, llegando incluso a más del 100% los años 2007 
y 2008. Estos gastos excedentes se deben recursos recibidos el año anterior con ejecución 
presupuestaria registrada el año siguiente. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
171 El panel válida la forma en que se calculan los gastos administrativos 
172 El total debe ser igual a la cifra de la tercera columna del cuadro “Gasto total del Programa”. 
173 Entrevista con la Directora Provincial de San Felipe. 
174 La duración de los proyectos va de uno a diez meses. 
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Cuadro Nº 58 

   Presupuesto del Programa y Gasto Devengado (Miles de $ 2008) 
 

Año Presupuesto Inicial del 
Programa (a) 

Gasto Devengado 
(b) 

%175 
(b/a)*100 

2004 6.041.694 5.844.249 96,7 
2005 6.675.844 6.452.569 96,7 
2006 6.775.720 7.282.445 107,5 
2007 6.629.803 6.998.693 105,6 

Fuente: Balances Fundación PRODEMU 
 
 
 

4.2.5 Aportes de Terceros  
 
De acuerdo a la informacion del Cuadro N° 46, 20-30% del financiamiento proviene de instituciones 
públicas (distintas de SERNAM) con las que PRODEMU tiene convenios, como los establecidos con 
INDAP y MIDEPLAN. Casi no existen aportes extrapresupuestarios (menos del 2% del financiamiento 
total). Los montos provenientes de distintas instituciones, así como la importancia de los mismos para la 
realización de los Programas a que aportan no se encuentran disponibles para la realización del análisis 
correspondiente. El panel considera que la Fundación debiera potenciar sus ventajas como institución de 
derecho privado para aumentar la captación de recursos privados. 
 
Es importante que la institución conozca qué proporción de la reducción de atenciones se debió a 
aquellas generadas por convenios con otras instituciones, para así vincularlas a las variaciones en los 
aportes en recursos realizados por estas.  
 
Es importante señalar que los recursos provenientes de fuentes extrapresupuestarias han caído a la 
mitad en el periodo 2004-2007. Esto explicaría parte de la reducción en el número de atenciones, ya que 
corresponden a subvenciones municipales o aportes de particulares para la realización de proyectos (lo 
que se conoce como proyectos regionales). 
 
 

4.2.6 Recuperación de Gastos  
 
No existe recuperación de gastos en los programas ejecutados por la Fundación. 
 

 
 
5. SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 
Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con la Sostenibilidad del Programa  
 
El panel considera que es totalmente factible la sostenibilidad de PRODEMU en el tiempo y que siga 
funcionando y cumpliendo de manera adecuada sus objetivos programáticos dadas sus actuales 
condiciones de operación. PRODEMU es una fundación de derecho privado con personería jurídica 
propia, cuenta con un directorio que liga su gestión directamente con el Área Sociocultural de la 
Presidencia de la República. También, PRODEMU ha ido consolidando un modelo de gestión, que 
cuenta con cobertura nacional y que opera a nivel provincial, que cuenta con recursos asignados a 
través de transferencias de SERNAM, así como con una capacidad de gestión de otros recursos que le 
permite financiar cerca de un 30% de su operación a través de esta vía (convenios con otras 
instituciones públicas como INDAP, MIDEPLAN). Además de alcanzar el financiamiento, los convenios 
                                                 
175 Porcentaje que representa el gasto devengado sobre el presupuesto inicial del programa. 
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que la institución genera con otros organismos públicos son una muestra de la valoración de su 
experticia, que descansa en una legitimidad construida sobre la satisfacción de las usuarias y una 
capacidad de cumplimiento de compromisos. A esto se agrega, que a partir del año 2007 ha iniciado un 
proceso de coordinación  programática con SERNAM a nivel nacional.  
 
Sus capacidades profesionales han sido reordenadas al cambiar el modelo de producción a partir del 
año 2007, pasando a ejecutar directamente, con personal propio, sus componentes y subcomponentes 
en busca de subir los niveles de calidad de las prestaciones. Ello ha implicado pasar de un enfoque más 
cuantitativo a uno más cualitativo con respecto a sus niveles de cobertura, lo que constituye un desafío 
institucional que está en pleno periodo de desarrollo. 
 
Con respecto a la relación Contraloría General de la República-SERNAM-PRODEMU, si bien se 
entiende que es deber de la Contraloría General de la República velar por el correcto uso de los 
recursos públicos, también es cierto que PRODEMU ha desarrollado históricamente toda su gestión en 
forma autónoma, tal como su condición jurídica de fundación privada sin fines de lucro, lo ha permitido. 
Por ello, el Panel considera que la Fundación está en un proceso de acomodamiento inter-institucional 
ante un nuevo escenario en que debe adecuarse a las exigencias de rendición del gasto actualmente 
imperantes. Esta situación es del todo superable si se adoptan las recomendaciones señaladas en el 
capítulo respectivo, por lo que el Panel considera que no atentan contra la sostenibilidad de la 
Fundación. 
 
Con respecto al alineamiento estratégico entre SERNAM y PRODEMU, el panel considera que en el 
periodo evaluado, 2004-2007, tal situación no se registra. Sólo se ha podido constatar que recién el año 
2007 se comenzó un trabajo de integración programática entre ambas instituciones Por ello, sólo a partir 
de la ejecución de actividades del año 2008, es posible afirmar que se ha iniciado tal alineamiento inter-
institucional, aspecto evaluado positivamente por el Panel, debido a que contribuye a la sostenibilidad en 
el tiempo de la Fundación. 
 
El panel considera que la doble dependencia de PRODEMU, por un lado responder a su directorio y al 
Área Sociocultural de la Presidencia, y por otro al SERNAM y a la Contraloría, constituye un nudo de 
gestión no resuelto, que tensiona el desempeño y desarrollo de la Institución pero que no lo imposibilita. 
 
 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD 
 
Análisis y Evaluación de aspectos relacionados con la Justificación de la Continuidad del 
Programa 
 
El diagnóstico elaborado desde su origen se ha actualizado y sigue siendo válido para justificar la 
intervención de la Fundación. En efecto, el Panel concluye que el problema necesidad que dio origen al 
Programa sigue existiendo, verificando casi un millón de mujeres en situación de pobreza (Línea de 
pobreza) entre 15 y 65 años como población potencial (CASEN 2006). El Panel observa una evolución 
de PRODEMU en el tiempo, en que se han ajustado sus ofertas programáticas cambiando énfasis, 
contenidos, formas de producción de los componentes y coberturas, ajustando su estructura y recursos 
organizacionales a una propuesta de intervención que está poniendo más énfasis en la calidad que en la 
cobertura, aspectos evaluados positivamente por el Panel, puesto que contribuyen propiciar una 
adecuada continuidad a la Fundación.   
 
Las recientes iniciativas de coordinación programática SERNAM-PRODEMU son otro aspecto que el 
Panel evalúa positivamente para fortalecer la continuidad de la Fundación. Ello revela que se deben 
aunar esfuerzos para elaborar diagnósticos, complementar programas dirigidos a la misma población 
objetivo y evitar duplicaciones en las intervenciones  de ambas instituciones. 
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III. CONCLUSIONES 
 
Conclusiones de Diseño 
 
1. El diagnóstico de la situación inicial que justificó la creación de PRODEMU está adecuadamente 

identificado, justificado y se mantiene vigente actualmente. Los datos proporcionados por la encuesta 
CASEN 2006 así lo confirman. En efecto, el problema base que se identifica: la situación de 
inequidad de género que afecta diferenciadamente a las mujeres en situación de pobreza, continúa 
siendo una realidad, que aqueja a cerca de 739.600 mujeres (según línea de pobreza CASEN 2006). 
Se trata de mujeres entre los 15 y los 65 años en situación de pobreza.  

 
2. La Fundación no cuenta con una adecuada definición de la población potencial. Maneja dos 

definiciones diferentes  Primero, define la población potencial como  todas las mujeres entre 15 y 65 
años en situación de pobreza del país y que potencialmente se ven afectadas por inequidades de 
género, es decir, por situaciones de exclusión social y de falta de oportunidades de desarrollo 
derivadas de su condición de ser mujeres y pobres. En segundo lugar, se define como población 
potencial a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que permite incluir a mujeres que no siendo 
pobres, presenten situaciones de desmedro, por ejemplo, violencia intrafamiliar, madres solteras y 
mujeres jefas de hogar.  La Fundación  utiliza indistintamente ambas definiciones lo que no permite 
conocer cuál es la cuantificación de dicha población, aspecto evaluado negativamente por el panel. 

 
3. A pesar de proyectar el número de atenciones de acuerdo a los recursos disponibles año a año, 

PRODEMU no tiene definida una población objetivo. Ello afecta el diseño de los criterios de 
focalización y los mecanismos de selección de beneficiarias de modo de cumplir de mejor forma su 
propósito. 

 
4. En el marco de esta evaluación se realizó un estudio complementario que permitió caracterizar 

parcialmente a las mujeres beneficiarias176 ya que el sistema de registro de información de variables 
básicas no cuenta con información respecto de ingresos, de manera de poder evaluar 
estadísticamente si las beneficiarias corresponden efectivamente a población perteneciente a los dos 
primeros quintiles de ingreso. No obstante, la información disponible a partir del año 2007, indica que 
64% de las mujeres beneficiarias declara no estar trabajando, lo que se considera adecuado de 
acuerdo a los objetivos de PRODEMU de cerrar brechas de inequidad a través de habilitar a las 
mujeres, tanto aquellas desempleadas como inactivas para que se puedan incorporar 
adecuadamente al mercado laboral.  

 
5. Todos los componentes del Programa pueden ser externalizados. En efecto, PRODEMU ha operado 

en el pasado externalizando prácticamente toda su oferta programática. Actualmente opera con un 
sistema mixto en que ejecuta directamente la mayoría de sus programas, basado en un objetivo de 
priorizar la calidad por sobre la cantidad de prestaciones, cautelado la primera, por medio de 
prestaciones realizadas con personal propio. El panel considera adecuada esta opción de operación 
y ejecución de subcomponentes o programas, debido a que se inscribe en un proceso de búsqueda 
de mayores niveles de calidad de la gestión.  

 
6. El Panel considera que, a nivel de diseño, las actividades definidas son suficientes y necesarias para 

producir los componentes. En efecto, el tipo de actividades definidas para los tres componentes 
presentan una lógica secuencial de desarrollo bastante similar, la que es considerada pertinente, 
debido a que abordan en detalle la estructuración de cada componente. También se considera que 
los componentes diseñados son los necesarios y suficientes para el logro del Propósito.   

 
                                                 
176Pincheira, N. “Estudio Complementario Evaluación PRODEMU. Caracterización población potencial y efectiva”, junio 2008. 
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7. El Panel no valida totalmente la lógica vertical del Programa, no obstante  considerar que el diseño 
del mismo es apropiado para abordar la causa del problema/necesidad que lo origina: la situación de 
inequidad de género que afecta a las mujeres en situación de pobreza, lo que se expresa en una 
desigual: participación en el mercado laboral, distribución del conjunto del trabajo social, 
participación en los procesos de toma de decisiones y acceso a oportunidades. La falta de 
mecanismos que aseguren la integralidad y coherencia del paso secuencial de las beneficiarias por 
los tres componentes, o su inclusión en uno o dos de los mismos es evaluada como factor negativo. 

 
8. El Panel no valida integralmente la lógica horizontal de la Matriz de Evaluación del Programa, debido 

principalmente a la ausencia de indicadores considerados relevantes para medir el nivel del logro del 
mismo. También se observa que los supuestos no cubren aspectos relevantes  a  juicio del panel, 
tales como la permanencia en el tiempo de los convenios con terceros, los que permiten el desarrollo 
y ejecución íntegra de algunos subcomponentes. No obstante, cabe señalar que el panel considera, 
en un nivel general, que el Programa presenta un diseño coherente a nivel de objetivos, medición de 
logros y factores externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño.  

 
9. La Fundación no cuenta con suficientes mecanismos de derivación de beneficiarias formalizados y 

estandarizados, que se apliquen en subcomponentes o programas específicos (por ejemplo: 
Componente 2. Capital Social y Redes), y que permitan servir de puente con otras instituciones que 
puedan seguir apoyando a las participantes en un proceso de acompañamiento a más largo plazo.  

 
10. La Fundación cuenta con un criterio global de focalización que es considerar a las mujeres que 

pertenezcan a los dos primeros quintiles de pobreza del hogar  (según CASEN). También cuenta con 
criterios específicos de focalización a nivel de subcomponentes o programas. En ambos casos, 
carece de metodologías o diseño de instrumentos adecuados destinados a verificar el cumplimiento 
de estos criterios. 

 
11. Se considera adecuado no intervenir en la selección de beneficiarias de las instituciones mandantes, 

mientras estas se mantengan dentro del perfil de la Fundación.  
 
12. La mayor parte de los criterios de selección de beneficiarias actualmente planteados por los 

subcomponentes o programas son de difícil verificación, y dejan espacio a arbitrariedades. No 
existen tampoco los instrumentos para su adecuada implementación. 

 
13. A juicio del Panel, la institución no ha diseñado criterios adecuados para la asignación de recursos 

entre las regiones, los componentes y al interior de los componentes. En estricto rigor, se aplica cada 
año una estimación de acuerdo al desempeño histórico y al costo unitario de intervención de cada 
programa o subcomponente. En este sentido, no existen incentivos hacia los niveles provinciales 
para alcanzar mayor cobertura,  innovación programática o mayor calidad en la ejecución.  

 
14. La Fundación ha construido un procedimiento estandarizado para coordinar el diseño de los 

programas, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. En efecto, el nivel central actualiza el diseño 
de cada uno de los programas y genera guías detalladas de contenidos, procedimientos y 
metodologías, además de asignar coberturas y presupuestos. De este modo, el nivel local, 
expresado en las direcciones provinciales tiene directrices claras para ejecutar las acciones. Esto es 
evaluado positivamente como una fortaleza metodológica de la Fundación. 

 
15. Los mecanismos de transferencia de recursos entre el nivel central y el nivel provincial, que es el 

ejecutor, están diseñados de manera que se vinculan directamente con la planificación y el 
seguimiento de los resultados, lo que define claramente los plazos del proceso administrativo.  

 
16. El enfoque de género está incorporado en la definición del Propósito y de sus componentes, y en la 

definición de los procesos relacionados con la producción de los mismos, ello debido principalmente 
a que el Programa opta por trabajar preferentemente con beneficiarias mujeres en situación de 
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pobreza. El panel considera que los esfuerzos progresivos en el tiempo que ha realizado la 
Fundación por incorporar el enfoque de género a nivel estratégico y de diseño programático 
constituyen un avance pertinente. No obstante, no se cuenta con información suficiente para poder 
concluir de qué forma la incorporación del enfoque de género contribuye a reducir las brechas y 
fomentar la igualdad de oportunidades de ambos géneros. La inclusión de mujeres en si misma, no 
implica necesariamente que el enfoque esté adecuadamente incorporado 

 
Conclusiones de Gestión y Organización 
 
1. PRODEMU es una fundación de derecho privado, con aportes regulares provenientes del 

Presupuesto de SERNAM y otras instituciones públicas con los cuales posee convenios. Se 
considera que esta figura jurídica es adecuada para cumplir el propósito de la institución, ya que, al 
tratarse de una institución ejecutora de programas de formación para el empoderamiento de mujeres 
en situación de pobreza, el carácter de fundación le otorga la flexibilidad institucional necesaria para 
ajustarse a las necesidades de su población objetivo, lo que permite adecuarse a las necesidades y 
características de las usuarias con mayor rapidez, como también generar alianzas y recaudar 
aportes para ampliar la cobertura y el rango de acción de los programas. 

 
2. Otra ventaja de PRODEMU es tener cobertura a nivel de todas las provincias del país y de trabajar 

esencialmente para una población potencial, que se focaliza en las mujeres en situación de pobreza, 
no existiendo otro organismo público o privado que pueda presentar tales características. 

 
3. No obstante, algunas de sus ventajas operacionales se están perdiendo debido a la reciente 

exigencia de la Contraloría General de la República al SERNAM, de que la Fundación rinda cuenta 
del gasto a través de mecanismos y procedimientos de rendición de gastos más complejos, que 
toman más tiempo y que son distintos a los que han sido aplicados, debido a su condición jurídica. 
Ello implica que se requieren mayores esfuerzos para construir conjuntamente, entre SERNAM y 
PRODEMU, un sistema de rendición y control que, siendo riguroso y transparente, pueda ser lo 
suficientemente flexible y simplificado para que no absorba el tiempo de los equipos de ejecución. 

 
4. En este marco, el Panel considera que la Fundación no ha aprovechado suficientemente las 

oportunidades que le brinda esta figura jurídica para recaudar aportes de organizaciones privadas y 
posicionarse como una entidad profesional y especializada en el desarrollo de una propuesta 
socioeducativa para que las mujeres que viven en situación de pobreza puedan adquirir las 
capacidades que les permitan mejorar su calidad de vida. En efecto, esta institución ha construido 
una identidad pública asociada a un organismo de gobierno, más que a una fundación de la sociedad 
civil que recibe recursos públicos. De hecho, su directorio tiene una mayoría de representantes de 
gobierno, en relación a representantes de la sociedad civil. 

 
5. PRODEMU se ha consolidado institucionalmente, proceso que se advierte en el período de 

evaluación a través de las reformulaciones a su diseño institucional, ajustando su visión y misión 
desde una perspectiva de género. Este  rediseño es valioso desde el punto de vista de considerar a 
la Fundación como una institución que se proyecta hacia la búsqueda de impacto (colaborar en la 
superación de las brechas de inequidad que afectan a las mujeres) y no sólo hacia la oferta de 
servicios.  
 

6. También ha ido mejorando sus prácticas de gestión, generando políticas de recursos humanos y de 
seguimiento a la gestión. Cuenta con un sistema de registro de la información que le permite generar 
en forma periódica informes de gestión que dan cuenta de los avances en términos de cobertura y 
ejecución de actividades y presupuestaria. En este sentido, es una Fundación que se presenta 
consistente en sus prácticas de gestión, lo que permite generar convenios con otros organismos, 
ganando en cobertura y presupuesto, aún cuando estos recursos provienen hasta ahora 
principalmente de otros organismos públicos. En este sentido, esta capacidad instalada puede 
utilizarse también para generar convenios con el sector privado.  
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7. No obstante estos avances, el Panel considera que el sistema de registro de la información (SIGEP) 

aún está desaprovechado respecto del volumen de información que es capaz de almacenar y que es 
pertinente para retroalimentar la gestión. Una situación similar se observa respecto de prácticas de 
evaluación de la gestión. Si bien la institución contrata evaluaciones externas, ellas no siguen el 
ritmo de la planificación coincidiendo sus resultados con la programación del próximo período. De 
hecho, el Panel no tuvo acceso a la evaluación contratada para la revisión de la gestión durante el 
2006 pues sus resultados aún no estaban disponibles cuando se realizaba este estudio.  

 
8. La Fundación cuenta con una planta de 426 funcionarios contratados. Esta dotación se encuentra 

asignada a direcciones nacionales encargadas del diseño de los programas, supervisión y apoyo a la 
gestión, y a direcciones regionales y provinciales encargadas de la ejecución de los 
subcomponentes. La división de funciones y responsabilidades al interior de la institución se 
encuentra claramente estipulada y contempla varias instancias de coordinación planificadas durante 
el año, además de sistema de comunicación internos fluidos. 

 
9. Si bien la identificación de funciones y responsabilidades es clara respecto del conjunto del personal 

contratado, no existen orientaciones respecto del papel del Directorio en la gestión de la institución.   
 
10. Dentro de los procesos de rediseño institucional, en el año 2006 la Fundación decidió internalizar al 

conjunto de los funcionarios encargados de la implementación de la oferta programática en terreno, 
decisión que el Panel considera apropiada en el entendido que ello permite tener un control sobre la 
calidad y seguimiento de las orientaciones estratégicas diseñadas por la institución. Al mismo 
tiempo, posibilita el desarrollo de la política de recursos humanos que la institución ha definido para 
la evaluación y perfeccionamiento del personal. Dado que estas políticas recién se están 
implementando a partir del año 2007, el Panel no ha podido evaluar  su efectividad. 

 
11. A juicio del Panel, los criterios de asignación de personal en forma homogénea para cada dirección 

provincial (en promedio 3 a 4 gestores de formación y capacitación encargados de desarrollar la 
oferta de programas de diseño propio), que no considera variables de tamaño de población ni de 
evaluación de resultados, no son apropiados. Ello se une a que los criterios de asignación de 
recursos entre regiones y entre componentes consideran fundamentalmente el desempeño histórico. 
Estos dos criterios derivan en una “inercia” de planificación de metas que no desarrolla incentivos 
para la ampliación de cobertura, mejoramiento de la calidad, ni innovación en la gestión.  

 
12. En este marco, la dotación de personal para la ejecución de los subcomponentes es adecuada 

desde el punto de vista de la cobertura prevista. No obstante, no es posible fundar un juicio respecto 
de la calificación del personal al no estar en marcha aún el proceso de evaluación de desempeño ni 
existir una evaluación de impacto de los programas que muestre que efectivamente la oferta 
socioeducativa ha significado un aporte sustantivo en la calidad de vida de las destinatarias. Desde 
un punto de vista de la gestión, los resultados de las encuestas de satisfacción y el porcentaje de 
egresadas de los últimos dos años, dan cuenta que la institución logra llevar a cabo las actividades 
que se propone.  
 

13. La Fundación se define como una institución que ejecuta una propuesta socio educativa para 
contribuir a disminuir la brecha de equidad de género que afecta a mujeres en situación de pobreza.  
En ese marco, tanto por su propósito como por la población objetivo, se vincula con la misión de  
diversos organismos públicos. En particular, su campo de acción es muy cercano al Servicio 
Nacional de la Mujer, además que depende administrativamente de él para efectos de la 
canalización y rendición de los recursos. El mandato de SERNAM es la coordinación y promoción de 
políticas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que supone un diagnóstico 
de la sociedad desde la perspectiva de género. Tomando en cuenta los distintos roles y alcances de 
cada institución, sin duda que las acciones de cada una se complementan. Si bien SERNAM tiene un 
mandato de coordinación de políticas y PRODEMU es una fundación que ejecuta programas, existen 
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diversos aspectos en que la acción de cada organismo se puede complementar con el otro. Los 
antecedentes de que dispone el Panel apuntan a que existe una coordinación reciente en relación al 
período de evaluación, concretada en una agenda de trabajo común en el año 2007 y que se orienta 
fundamentalmente a la coordinación operativa entre programas y actividades. En este sentido, es un 
primer paso para una política de alianza estratégica,  que permita crear mejores oportunidades para 
la población objetivo que comparten. De esta manera, falta acciones comunes en relación a estudios 
y actualización del diagnóstico de la situación de las mujeres y los desafíos para la superación de la 
pobreza que orienten nuevos programas, además de asegurar mecanismos concretos de 
coordinación de forma tal de evitar duplicaciones. 

 
14. Del mismo modo, existe una oferta pública relacionada con la promoción del emprendimiento como 

una forma de aportar a la superación de la pobreza. Estos programas han ido incorporando también 
una perspectiva de género por lo que conforman oportunidades de coordinación que enriquecen los 
resultados esperados por SERNAM y estos organismos (FOSIS, MIDEPLAN, INDAP, Subsecretaría 
de Economía, entre otros). PRODEMU ha aprovechado estas oportunidades para generar convenios 
que se traducen principalmente en que la Fundación ejecuta programas mandatada y financiada por 
estas instituciones. No obstante, dado el alto número de instituciones públicas y privadas que están 
trabajando en este campo, vale la pena preguntarse cuál es el valor agregado que PRODEMU puede 
aportar en este campo. Tal como señala la institución a partir de su conocimiento en terreno respecto 
de las dificultades de segmentos de mujeres en situación de pobreza para acceder a estos 
programas, existe la necesidad de desarrollar una oferta que permita que las mujeres efectivamente 
puedan aprovechar la oferta pública que se está desarrollando para promover el emprendimiento. A 
juicio del Panel, la manera en que PRODEMU ha enfrentado esta necesidad y las coordinaciones 
institucionales con otros programas no es eficiente ni aprovecha los recursos acumulados de la 
Fundación. En efecto, la ejecución de programas de pequeña cobertura y altos costos relativos de 
producción no genera impacto pertinente a la escala del problema. El conocimiento y experticia 
histórica de PRODEMU le permite desarrollar acciones de apresto y de puente con otros programas 
públicos que se orienten a generar incidencia en las políticas de emprendimiento y acceso al mundo 
laboral para las mujeres en situación de pobreza.  
 

15. En este sentido, la propia ubicación de PRODEMU dentro de la Red de Fundaciones del Área 
Sociocultural de la Presidencia de la República no genera claridad respecto del alcance las alianzas 
que debiera promover la institución dentro del conjunto de ministerios y servicios que operan en el 
país. Ello se argumenta en términos que la Red de Fundaciones es un espacio de “alojamiento” de 
fundaciones creadas históricamente por las Primeras Damas de los últimos tres gobiernos, pero no 
desarrolla una propuesta estratégica de vinculación con el resto de los servicios públicos. El Panel 
no logró recoger el aporte concreto que esta ubicación institucional genera para PRODEMU. 

 
16. PRODEMU no contempla instancias de participación de sus destinatarias para el conjunto de su 

gestión. Existen mecanismos de participación en tres subcomponentes, pero los procesos globales 
de planificación, ejecución y evaluación no desarrollan interlocución con sus usuarias. Ello 
representa una pérdida de oportunidades para adecuar con pertinencia el diseño de los programas, 
además que genera incoherencia institucional en relación a su discurso sobre el empoderamiento de 
las mujeres. En particular, PRODEMU no ha desarrollado políticas de información hacia su población 
objetivo, lo que dificulta las condiciones básicas para generar participación en su gestión 

 
17. Del mismo modo, las políticas de rendición de cuentas de la institución son insuficientes desde el 

punto de vista de acceso a información de gestión y de resultados. Si bien por su carácter de 
fundación de derecho privado no tiene obligación como otros servicios públicos de desarrollar 
acciones de transparencia activa, su financiamiento principal con recursos públicos hacen 
aconsejable desarrollar políticas de autorregulación de este tipo.  
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Conclusiones sobre Eficacia y Calidad 
 
1. En términos de producción, el Componente 2 “Capital Social y Ciudadanía”, es el más relevante, 

representando casi el 50 % del total de las prestaciones proporcionadas por la Fundación, llegando a 
las 24.497 atenciones el año 2007177. Cabe señalar, que se registra una reducción en el número de 
atenciones de los componentes en el período de evaluación de un 45%, pasando de un total de 
85.682 atenciones en el año 2004, a un total de 47.469 en el año 2007, lo que corresponde a una 
caída de los componentes 1 y 2178.  
 

2. Las razones que explican estas variaciones negativas tienen su origen en los cambios institucionales 
implementados a partir del año 2007 como consecuencia del proceso de planificación estratégica 
2006-2010, donde se decidió internalizar la ejecución de los programas denominados institucionales 
(los que dependen del presupuesto vía SERNAM), para lo cual todo el personal a cargo de la 
ejecución fue incorporado a la institución, pasando a ser  parte de su personal estable. Esto implicó 
que de contar con  un conjunto de 1.500 monitores externos, se tiene actualmente 202 Gestoras de 
formación y Capacitación.  

 
3. El Componente 3, Autonomía Económica, durante el periodo de evaluación incrementó el número de 

sus atenciones (24,3%), debido principalmente a la creación y ejecución de un nuevo 
subcomponente “Abriendo las Puertas al Mundo del Trabajo”, programa que es ejecutado a partir del 
año 2007 y que con más de 2.800 atenciones en ese año, genera un incremento de la productividad 
de este componente.  
 

4. Durante el período de evaluación se ha beneficiado a un total de 139.646 mujeres, las que en un 
70% se concentran entre los 25 y los 54 años. La calidad de la información registrada por los datos 
del SIGEP179 impide una caracterización más detallada de las beneficiarias. La cobertura de la 
Fundación respecto de su población potencial es baja, siendo para el año 2007 igual a 3,1%. Las 
mayores coberturas se observan en las regiones XI, XII y III (31%, 19% y 14%, respectivamente), 
mientras que las regiones VII y VIII alcanzan coberturas menores al 2%. 

 
5. Las tasas de egreso mejoraron significativamente a partir del año 2006, llegando a valores sobre el 

90% a nivel nacional ese mismo año180. Dicha tasa se incrementó a 94% el año 2007 donde los tres 
componentes presentan un comportamiento similar.   

 
6. Con base a los indicadores existentes a nivel del logro del propósito de PRODEMU, no es posible 

analizar adecuadamente el cumplimiento del mismo. Ello debido principalmente a la ausencia de 
indicadores de eficacia en términos de resultados intermedios y finales (los que deben ser analizados 
con metodología de evaluación de impacto). 
 

7. En términos generales, son destacables positivamente los resultados de la Fundación en relación al 
grado de satisfacción que las beneficiarias manifiestan, siendo la mayor falencia detectada, las 
diferencias existentes a nivel regional. El porcentaje de mujeres que se declara satisfecha con los 
beneficios recibidos respecto del total de mujeres egresadas es de 93% en promedio en el periodo 
2004-2007181”. 

 

                                                 
177 En términos de gasto, el componente 2 tiene una participación promedio de 40% en el periodo de evaluación. 
178 En el componente 3 se observa un alza de 24% de las atenciones en el periodo de evaluación. 
179 Sistema de Gestión y Planificación, PRODEMU. 
180 Para los años 2004 y 2005 las tasas de egreso a nivel nacional fueron de 50% y 28% respectivamente. 
181 Fuente: Evaluación Anual de Programas Nacionales. Se trata de estudios externos (excepto para el año 2005 donde se hizo una evaluación 
interna) que contemplan encuestas a prácticamente al total de beneficiarias egresadas. 
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8. Se constata una ausencia de indicadores considerados relevantes para medir el nivel del logro de 
PRODEMU182. También se observa que los supuestos no cubren aspectos relevantes, tales como la 
permanencia en el tiempo de los convenios con terceros, los que permiten el desarrollo y ejecución 
íntegra de algunos subcomponentes.  
 

9. No se ha podido establecer si se ha cumplido el logro al nivel del fin, debido a que tampoco ha sido 
posible verificar el cumplimiento de los objetivos a nivel de propósito. Dados los efectos causales 
entre componentes, propósito y fin, no se podría señalar que se cumple el fin cuando no se tiene 
claridad respecto del cumplimiento del propósito.  

 
10. Con respecto al alineamiento estratégico entre SERNAM y PRODEMU, el panel considera que en el 

periodo evaluado, 2004-2006, tal situación no se registra. Sólo se ha podido constatar que recién el 
año 2007 se comenzó un trabajo de integración programática entre ambas instituciones.  Por ello, 
sólo a partir de la ejecución de actividades del año 2008, es posible afirmar que se ha iniciado tal 
alineamiento inter-institucional, aspecto evaluado positivamente por el Panel, debido a que 
contribuye a la sostenibilidad en el tiempo de la Fundación. 

 
 
Conclusiones sobre uso de Recursos, Eficiencia y Economía  

 
1. La Fundación PRODEMU tiene como principal fuente de financiamiento las asignaciones específicas 

realizadas por el Estado al Programa a través de SERNAM. Entre 20-30% del financiamiento 
proviene de otras instituciones públicas, con las que PRODEMU tiene establecidos convenios (como 
INDAP y MIDEPLAN). Dado el carácter de fundación de derecho privado de Prodemu, que le permite 
acceso a recursos de privados, se considera que la proporción de su financiamiento proveniente de 
aportes extrapresupuestarios es baja, no alcanzando el 2%. 

 
2. En relación a la evolución de los aportes, el aporte fiscal destinado a la Fundación ha crecido en un 

5,5% en el período 2004-2007, llegando a $6.266 millones en 2007.  
 

3. El gasto total alcanzó $6.688 millones el año 2007, creciendo un 14,4% respecto del 2004. En 
relación al gasto por componente, la mayor proporción de los recursos se destinan al segundo y 
tercer componente, cada uno de ellos con alrededor del 40% del gasto en producción. Los 
programas del primer componente sólo utilizan un 20% de los recursos. En términos de la evolución, 
es posible apreciar que el gasto del componente 3 crece un 43%, lo que es consistente con el 
incremento en el nivel de producción y el número de beneficiarios para dicho componente. Por su 
parte, el gasto del componente 1 crece un 9%, mientras que el gasto del componente 2 se reduce un 
1,4%. 

 
4. En términos de la eficiencia, la Fundación muestra un crecimiento del gasto por unidad de producto. 

En primer lugar, el gasto promedio por taller registra un alza de 71% en el periodo de evaluación, con 
un valor de $4,3 millones por taller el año 2007. Al hacer el análisis por componente se observan 
diferencias significativas en la tendencia del indicador, donde llama la atención el incremento del 
gasto por taller del componente dos de 226% en el período 2004-2007, con un valor de $9,5 millones 
este último año. El indicador para los componentes 1 y 3 creció 68% y 24%, respectivamente, con 
valores al 2007 de $2,6 y $3,9 millones. Las razones de estas variaciones tienen relación 
principalmente con el cambio ocurrido en la oferta programática (intervenciones más complejas y de 
mayor duración) y el modo de operación implementado a partir del año 2007.  

 

                                                 
182 Como por ejemplo, los indicadores “Porcentaje de mujeres atendidas por la Fundación respecto de la población potencial”, “Porcentaje de 
mujeres atendidas por la Fundación respecto de la población objetivo” y “Tasa de variación anual del número de atenciones”. Solo permiten 
medir cobertura, sin existir indicadores de resultado. 
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5. El año 2007 el gasto promedio por beneficiaria fue de 262 mil pesos, lo que representa un alza de 
94% respecto de 2004. No se obtuvo información del gasto promedio de otros programas similares.  
 

6. Los gastos de administración estimados en el marco de esta evaluación183 tuvieron un incremento de 
25% en el periodo de evaluación, alcanzando en 2007 un 17% respecto del gasto total, con un total 
de 1.217 millones de pesos el año 2007.  El crecimiento de los gastos de administración ha sido a 
una tasa más alta que el gasto total, lo que se evalúa negativamente. El alza en los gastos 
administrativos se explica por un aumento de 40% en los gastos de personal que ha venido 
ocurriendo desde el 2006, los que llegaron el año 2007 a 841 millones de pesos. Esto se debe a la 
implementación del Plan Estratégico 2006-2010, que cambia la oferta programática y la forma de 
operar, fortaleciendo la labor de las gestoras y apoyándose en ellas para asegurar el aumento en la 
calidad de los programas.   
 

7. Es destacable el alto valor de ejecución presupuestaria. En el periodo evaluado el indicador alcanzó 
en promedio un 99%. 

 
8. No se observa una evolución sistemática del presupuesto ni gasto en el período evaluado, lo que no 

es consistente con la reducción observada en el número de atenciones. Tanto el gasto como el 
presupuesto deberían caer, a menos que esta situación responda a atenciones de mayor calidad, de 
acuerdo a lo planteado en el Plan Estratégico 2006-2010. No existe aún información para evaluar el 
cambio en la calidad del servicio al modificarse la oferta programática. 

 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
Recomendaciones de Diseño: 
 
1. Explicitar y ordenar la definición de la población potencial de la Fundación. La definición de población 

potencial como las mujeres en situación de vulnerabilidad, es una definición más comprensiva, que 
permite incluir a mujeres que no siendo pobres, presenten situaciones de desmedro, por ejemplo, 
violencia intrafamiliar, madres solteras y mujeres jefas de hogar.  

 
2. Definir la población objetivo de PRODEMU, a objeto de contar con las herramientas y metodologías 

que permitan focalizar adecuadamente la gestión de la Fundación y la posterior verificación de la 
eficacia de los instrumentos de selección de  beneficiarias. Se recomienda que dicha definición se 
acote a aquellas mujeres sin actividad declarada en la población económicamente activa, así como 
también aquellas en situación de desempleo, que son actualmente el público mayoritario de 
PRODEMU.  

 
3. Formalizar el ingreso de las beneficiarias en el sentido de que se cuente con el diseño de un plan de 

ingreso que establezca un orden secuencial e incluso prerrequisitos para el paso de las beneficiarias 
por los diferentes componentes y subcomponentes. Ello puede requerir modificaciones al diseño de 
la ficha de caracterización o una modificación al uso de la misma. Esta situación no debería quedar a 
criterio de las gestoras u de otros funcionarios sin que se cuente con una metodología o un 
procedimiento estandarizado y formalizado al respecto. 

 
4. En concordancia con la recomendación anterior, revisar los criterios de focalización y selección con 

el objetivo de simplificarlos y formularlos para no dejar espacios a la aplicación de criterios subjetivos 
en la selección de beneficiarias. Se hace necesario crear instrumentos que promuevan una 
implementación objetiva de los criterios de focalización definidos. Dado el acuerdo firmado con 
MIDEPLAN para compartir información sobre las usuarias de los programas, se recomienda (una vez 
que esto ocurra), utilizar el puntaje de la Ficha de Protección Social como primer criterio de 

                                                 
183 Se consideró personal, arriendo, consumos básicos y compra de activos fijos de Casa Matriz. 
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focalización, utilizando como puntaje de corte aquel que permita seleccionar mujeres en el primer y 
segundo quintil. La aplicación de criterios de focalización basados sólo en el nivel de pobreza (dos 
primeros quintiles de ingreso según CASEN), puede llevar a excluir a mujeres que viven situaciones 
de vulnerabilidad, por lo que se recomienda considerar indicadores de acceso y control de 
recursos,184 violencia intrafamiliar y jefatura de hogar, entre otros. Por su parte, en relación a los 
programas en los cuales la fundación firma convenios (INDAP, MIDEPLAN), es importante que las 
gestoras y los mecanismos de evaluación institucional existentes estén atentos a detectar cambios 
en el perfil de las beneficiarias propuestas por las instituciones mandantes que las alejen de la 
población potencial de la Fundación. 

 
5. Diseñar una política de participación de las destinatarias que les permita interlocutar en la gestión del 

conjunto de la institución, más allá de lo actualmente existente en tres subcomponentes. Un proceso 
participativo bien desarrollado tendrá buenos resultados, pues permitirá hacer más eficiente la 
inversión, focalizando los recursos en temáticas que son de real interés para las usuarias y 
generando proyectos e iniciativas con mejores niveles de sustentabilidad, al ser sentidos y 
apropiados por las destinatarias.  

 
6. Revisar el diseño de la oferta programática de la institución a partir del concepto de empoderamiento 

de las mujeres en situación de pobreza, como potenciamiento de las capacidades de las propias 
mujeres para mejorar su calidad de vida. De esta manera, se puede evitar la actual dispersión 
temática y desarrollar programas que se articulen con mayor capacidad de escalabilidad. Este 
concepto orientador representa la mayor experticia de la propia Fundación y permite especializar a 
los recursos humanos de la institución en un solo ámbito y por tanto entregar una formación de 
calidad. Reducir la heterogeneidad y número de programas, podría llevar además otros beneficios 
para la Fundación, como por ejemplo, reducir los tiempos y recursos que hoy día se están 
destinando a temas administrativos ligados a las rendiciones exigidas a SERNAM por la Contraloría. 
En resumen, acotar la actual oferta programática es recomendable y se enmarca dentro de las 
orientaciones estratégicas actuales de la Fundación, que buscan priorizar la calidad por sobre la 
cantidad de prestaciones.   

 
7. Rediseñar el Componente 3, recogiendo la experiencia acumulada por la Fundación y otras 

instituciones que permitan detectar y relevar los factores que obstaculizan que la población objetivo 
no acceda a los programas públicos que promueven el emprendimiento. A modo de sugerencia, se 
propone el diseño de programas pilotos que tengan como fin el desarrollo de iniciativas que apunten 
a enfrentar estas dificultades y se transformen en oportunidades de empoderar a las mujeres para su 
posterior derivación a estos programas. En este componente en particular, es relevante analizar las 
oportunidades de colaboración  con el sector privado para favorecer la sostenibilidad de los 
emprendimientos y también oportunidades para la empleabilidad de las mujeres.   

 
8. Diseñar e implementar mecanismos de derivación de beneficiarias formalizados y estandarizados, 

que se apliquen en  subcomponentes o programas específicos (por ejemplo: Componente 2. Capital 
Social y Redes), y que permitan servir de puente con otras instituciones que puedan seguir 
apoyando a las participantes en un proceso de acompañamiento a más largo plazo. 

 
9. Los recursos de PRODEMU debieran asignarse a nivel regional de acuerdo a las necesidades 

detectadas a nivel local, utilizando indicadores de pobreza de los hogares, tasas de inactividad y 
desempleo femeninas, entre otros. Adicionalmente, debiera considerarse el nivel de desempeño de 
las oficinas locales, utilizando indicadores como la tasa de retención de beneficiarias inscritas, 
indicadores concretos del logro de los objetivos propuestos por cada programa, los niveles de 
satisfacción de las usuarias, la capacidad de atraer recursos de terceros, entre otros.” 

                                                 
184 Por ejemplo: acceso a crédito formal, el que depende de la posesión de activos a su nombre. Mujeres en que la casa, la tierra y el único 
ingreso del hogar, es del marido. 
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10. Incorporar los indicadores y cambios en los supuestos identificados por el Panel de manera que  

permitan medir adecuadamente la eficacia y calidad del Programa.  En tal sentido, en el informe se 
realiza una propuesta de nuevos indicadores a incluir entre los que se cuenta con indicadores de 
eficacia y calidad, los que han sido incorporados a la matriz de marco lógico de evaluación. 

 
11. Se requiere fundamentar y describir adecuadamente de qué forma la incorporación del enfoque de 

género contribuye a reducir las brechas y fomentar la igualdad de oportunidades de ambos géneros, 
debido a que la inclusión de mujeres en si misma, no implica necesariamente que el enfoque esté 
adecuadamente incorporado 

 
 
Recomendaciones de Gestión:  
 
1. Ampliar la vinculación actual con SERNAM, estableciendo acuerdos estratégicos de trabajo para la 

acción en la disminución de brechas de inequidad que afectan a las mujeres en situación de 
pobreza, que se traduzcan en el mediano plazo en políticas públicas. En este sentido, se propone 
que, junto con la coordinación operativa que se ha alcanzado y que apunta a desarrollar 
complementariedades y evitar duplicaciones, se elabore un acuerdo marco de trabajo que incluya el 
trabajo conjunto en el campo señalado, los mecanismos de coordinación que permitan a SERNAM 
conocer el plan de trabajo anual que sustenta el presupuesto público anual que es transferido a 
PRODEMU por su intermedio y cuya ejecución debe respaldar, y las evaluaciones que se realizan 
anualmente a su gestión. 

 
2. Desarrollar una política enfocada a un rol más activo del Directorio de la Fundación que permita 

aprovechar esta instancia para resolver dificultades en la gestión institucional y potenciar la política 
de alianzas. Como parte de ella, y considerando problemas actuales, se sugiere involucrar al 
directorio en la generación de una propuesta que permita acordar los términos de los controles en la 
rendición de gastos que solicita la Contraloría, de modo que sea concordante para todas las 
fundaciones que dependen del Área Sociocultural de la Presidencia. Así también, se propone que en 
esta instancia se revise una propuesta de alianza estratégica con SERNAM para trabajar en conjunto 
por mejorar las políticas públicas para la superación de las brechas de inequidad de género que 
sufren las mujeres en situación de pobreza. 

 
3. Desarrollar un plan de posicionamiento de la Fundación, como institución “experta” en el trabajo por 

enfrentar las brechas de inequidad que viven las mujeres en situación de pobreza, de manera de 
ampliar las alianzas hacia el sector privado y de la sociedad civil y, de esa manera, poder ampliar su 
quehacer. Como un primer paso en esta dirección, se recomienda desarrollar un proceso de 
sistematización del modelo de intervención a través de la propuesta socioeducativa que lleva 
adelante la institución, de forma de poder comunicar con claridad su propuesta, aprendizajes y 
recursos con que cuenta. En esta misma dirección, se recomienda desarrollar una política de 
alianzas hacia el sector privado, que permita avanzar en la ampliación y diversificación de las fuentes 
de financiamiento. En este campo, es relevante buscar formas y canales innovadores que hagan 
atractiva la propuesta programática para este sector. 

 
4. Para ejecutar la política de participación de las destinatarias, recomendada en la sección de diseño, 

se propone enriquecer la información que entrega la institución sobre sus programas, resultados y 
equipos a través de su página web y establecer un mecanismo de rendición de cuentas. Un primer 
paso en este sentido, refiere a desarrollar los mecanismos de transparencia activa que han 
implementado los servicios públicos. 

 
5. En materia de recursos humanos, siendo el capital más relevante que posee la institución, se 

recomienda poner en práctica el sistema de evaluación de desempeño y estudiar un sistema de 
incentivos que favorezca el desarrollo de iniciativas regionales o provinciales y evite los riesgos de 
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desmotivación del personal. En este mismo sentido, se sugiere que este estudio del sistema de 
incentivos permita proyectar posibilidades de planificación de metas de cobertura más allá de los 
criterios históricos. 

 
6. Mejorar el sistema de registro de beneficiarias, de forma de realizar una adecuada caracterización de 

las mismas lo que permitirá realizar análisis de mejor calidad en relación al éxito de los programas en 
el cumplimiento de sus objetivos. Ello conlleva continuar el proceso de mejora del SIGEP y de 
levantamiento de la línea de base, de manera que la institución pueda acceder y contar con facilidad 
con la información de sus usuarias, para poder verificar el cumplimiento de los criterios de selección 
de los programas. 

 
7. En este mismo sentido, se recomienda que las evaluaciones anuales que la Fundación contrata a 

una institución externa, se realicen de acuerdo al ciclo de planificación, contando en forma oportuna 
con sus resultados de manera que retroalimenten efectivamente el quehacer institucional. 

 
8. Se recomienda realizar un estudio de impacto (que incluya grupo de control), del quehacer de la 

institución para verificar el cumplimiento del propósito y el aporte al cumplimiento del fin. Como la 
expectativa institucional es de aportar al cambio de percepciones y de prácticas de las mujeres para 
acortar las brechas de inequidad de género existentes en la sociedad, no basta con la evaluación de 
resultados de las actividades realizadas. 

 
9. Se recomienda que, frente a los controles de la rendición de gastos que solicita la Contraloría 

General de la República, se analicen, diseñen e implementen mecanismos y procedimientos 
administrativos que estandaricen y faciliten al personal de PRODEMU su adecuado cumplimento y 
ejecución. Por ejemplo, realizar rendiciones bi-mensuales, reasignar funciones administrativas, 
introducir más tecnología (PC, sistemas informáticos), rediseñar procesos de rendiciones.  A esto, 
debería  agregarse, que si PRODEMU reduce el número de programas y proyectos, de acuerdo a 
recomendaciones anteriores, también debería reducirse la carga de trabajo por rendiciones 
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ANEXO 1(a) 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) 
 
AÑO DE INICIO DEL PROGRAMA: 1992 

 

INDICADORES / INFORMACION  
ENUNCIADO DEL OBJETIVO 

Enunciado 
(Dimensión/Ámbito de Control) Fórmula de Cálculo 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

FIN 
Contribuir a disminuir brechas de 
inequidad que afectan a mujeres en 
situación de vulnerabilidad en los ámbitos 
personal, familiar, cultural, educacional, 
social, comunitario y económico. 

 
    

 

Calidad/Producto 
1.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas con los productos, 
servicios y beneficios recibidos 
de PRODEMU 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 
satisfacción con su 
participación/total de 
participantes egresadas )*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Economía/Proceso 
2.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

(monto anual de costos de 
programas 
institucionales/presupuesto 
anual de programas)*100 

Informe ejecución 
Presupuestaria 

Economía/Producto 
3.- Recursos aportados por 
terceros 

(Monto de ingresos de 
terceros aportados/monto total 
de ingresos)*100 

Balance Anual 

Eficacia/Resultado Intermedio 
4.- Porcentaje de mujeres que 
declaran ejercer o aplicar las 
habilidades, aprendizajes o 
competencias adquiridas 

(Nº de mujeres que luego de 
finalizada su participación 
declara haber emprendido, 
aplicado o gestionado alguna 
iniciativa personal, familiar, 
comunitaria o económica 
gracias a lo aprendido/total de 
mujeres egresadas.)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

PROPOSITO 
Mujeres en situación de vulnerabilidad 
desarrollan competencias y habilidades 
que favorecen su desarrollo personal e 
inserción social y laboral. 

Eficacia/Resultado Intermedio 
5.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias 

(Nº de mujeres que egresan 
de los programas /total de 
participantes asignadas a los 
programas)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

- Políticas públicas mantienen 
orientación en reducir brechas 
de inequidad favoreciendo la 
inserción social, económica y 
cultural de la mujer.- Entorno 
familiar y comunitario genera 
los espacios de participación de 
las mujeres.- Públicos y 
privados colaboran para la 
inserción social, económica y 
cultural de la mujer.-  
 



11-08-2008 16:34 2

Calidad/Resultado Intermedio 
6.- Porcentaje de mujeres 
habilitadas personal, social y 
laboralmente respecto del total 
de mujeres egresadas. 

(Nº de mujeres que se 
consideran habilitadas 
personal, social y 
laboralmente/nº mujeres 
egresadas)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

 

Eficiencia/Proceso 
7.- Relación entre el gasto en 
administración y gasto total 

(gasto administrativo 
anual/gasto total)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

 

 
Eficacia/Producto * 
Tasa de variación anual del 
número de atenciones  
 

((Nº total de atenciones año t/ 
Nº total de atenciones año t-
1)-1)*100 

  

 

Eficacia/producto * 
Tasa de variación anual del 
número de mujeres distintas 
(beneficiarias únicas) atendidas 
por el Programa  

((Nº total de mujeres distintas 
(beneficiarias únicas) 
atendidas por el Programa 
año t/ Nº total de mujeres 
distintas (beneficiarias únicas) 
atendidas por el Programa 
año t-1)-1)*100 

  

 
Eficiencia/Producto* 
Costo promedio por mujer 
distinta atendida  

Costo total de atenciones a 
las mujeres año t/total de 
mujeres atendidas por el 
programa año t*100 

  

 
Eficacia/producto* 
Promedio de hrs. de capacitación 
por beneficiaria  

Nº total de horas de 
capacitación año t/ Nº total de 
mujeres atendidas por el 
programa año t*100 

  

 
Eficiencia/Producto* 
Promedio de fiscalizaciones por 
fiscalizador  

Nº total de fiscalizaciones en 
el año t/Nº total de 
fiscalizadores año t*100 

  

 

Eficiencia/Producto* 
Promedio de acciones de 
capacitación por gestora o 
profesor que impartieron la 
capacitación  

Nº total de acciones de 
capacitación año t/Nº total de 
gestoras o profesores año 
t*100 

  

 

Eficacia/Producto* 
Porcentaje de mujeres 
atendidas respecto del total 
de mujeres que demandan 
atención   

Nº total de mujeres 
atendidas por el Programa 
año t/Nº total de mujeres 
que solicitaron atención 
año t*100 

  

 
Eficacia/Proceso* 
Tasa de variación del ingreso 
de las mujeres beneficiarias  

((Monto del ingreso total de 
mujeres  atendidas por el 
Programa año t/ Monto del 
ingreso total de mujeres 
atendidas por el Programa 
año t-1)-1)*100 
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Eficacia/Resultado final* 
Porcentaje de mujeres que 
incrementan sus ingresos 
respecto del total de mujeres 
beneficiarias.  

Nº de mujeres atendidas 
por el Programa que 
aumentan sus ingresos 
año t/ Nº total de mujeres 
atendidas año t*100 

  

Calidad/Resultado Final 
8.- Porcentaje de mujeres del 
componente habilitadas 
personalmente respecto del total 
de mujeres atendidas del 
componente  

(nº de mujeres que 
participaron en el componente 
que se consideran habilitadas 
en ámbito personal/nº mujeres 
egresadas del componente 
)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Calidad/Resultado Intermedio 
9.- Porcentaje de mujeres que 
declaran haber mejorado su 
autoestima respecto al total de 
participantes. 

(Nº de mujeres que 
participaron en el componente 
que consideran haber 
mejorado su autoestima/nº 
mujeres egresadas del 
componente )*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Eficacia/Resultado Intermedio 
10.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente. 

(Nº de mujeres que egresan 
de los programas /total de 
participantes asignadas a los 
programas )*100 

Evaluación Anual de 
Programas Prodemu 

Eficiencia/Proceso 
11.- Relación entre el gasto en 
administración y el gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual 
total del componente/Gasto 
total año del componente 
)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria. 

Eficiencia/Producto 
12.- Costo unitario del 
componente por participante 

Monto total del gasto por 
componente / total de 
participantes por componente 

Balance Anual 

Economía/Proceso 
13.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente 

(Suma anual de costos de los 
programas del componente 
/Presupuesto anual total del 
componente )*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria. 

Economía/Producto 
14.- Recursos aportados por 
terceros del componente. 

(Monto de ingresos de 
terceros aportados/monto total 
de ingresos del componente 
)*100 

Balance anual Prodemu 

COMPONENTE 1 
Capacidad Emprendedora y Redes:  
Mujeres en situación de vulnerabilidad 
participan en programas para el 
fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades emprendedoras. 

Calidad/Proceso 
15.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con 
los productos, servicios y 
beneficios recibidos de 
PRODEMU. 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 
satisfacción/total de 
participantes egresadas )*100 
 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Existe un entorno social e 
institucional sensibilizado con 
las oportunidades de desarrollo 
de iniciativas emprendedoras 
de mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. 
 

SUB COMPONENTE 1 
SUBCOMPONENTE 1:Emprendiendo un 
proyecto de vida. 
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SUB COMPONENTE 2 
SUBCOMPONENTE 2:Apoyo a la 
Dinámica familiar. (convenio) 

 
    

 

SUB COMPONENTE 3 
SUBCOMPONENTE 3: Proyectos o 
convenios regionales asociados al 
componente 1 (convenios propios) 

 
    

 

Calidad/Resultado Final 
16.- Porcentaje de mujeres del 
componente que declara estar 
capacitada en ámbitos social y 
comunitario, respecto al total de 
mujeres atendidas del 
componente. 

(Nº de mujeres que 
participaron en el componente 
que declaran estar 
capacitadas en ámbitos social 
o comunitario/Nº mujeres 
egresadas del componente 
)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Calidad/Resultado Intermedio 
17.- Porcentaje de mujeres 
egresadas que declaran haber 
mejorado su interlocución con 
instancias de toma de decisiones 
respecto al total de participantes.

(Nº de mujeres egresadas que 
participaron en el componente 
que consideran haber 
mejorado su interlocución con 
instancias de toma de 
decisiones /nº mujeres 
egresadas del 
componente)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Calidad//Resultado Intermedio 
18.- Porcentaje de mujeres que 
reconoce sus derechos 
ciudadanos. 

(Nº de mujeres que egresan 
de los programas del 
componente que declaran 
estar informadas en derechos 
ciudadanos/total de 
participantes egresadas del 
componente)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 
Se trata de estudios que 
contemplan encuestas a la 
beneficiarias 

Eficacia/Resultado Intermedio 
19.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente 

(º de mujeres que egresan de 
los programas /total de 
participantes asignadas a los 
programa)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 

Eficiencia/Proceso 
20.- Relación entre el gasto en 
administración y gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual 
total del componente/Gasto 
total año del componente 
)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

Eficiencia/Producto 
21.- Costo unitario del 
componente por participante 

Monto total del gasto por 
componente / total de 
participantes por componente 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

COMPONENTE 2 
Capital social y Construcción de 
Ciudadanía:  
Mujeres en situación de vulnerabilidad 
participan en programas de fomento y 
desarrollo del ejercicio de la ciudadanía, 
liderazgo y derechos ciudadanos 

Economía/Proceso 
22.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente. 

(Suma anual de costos de los 
programas del 
componente/Presupuesto 
anual total del componente 
)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

La ciudadanía maneja recursos 
intangibles cuyo despliegue y 
movilización permite el 
desarrollo de emprendimientos 
comunitarios, en pos de 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. 
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Economía/Producto 
23.- Recursos aportados por 
terceros del componente 

(Monto de ingresos de 
terceros aportados/monto total 
de ingresos del componente 
)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

 

Calidad/Producto 
24.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con 
los beneficios recibidos del 
PRODEMU. 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 
satisfacción con su 
participación /total de 
participantes egresadas)*100 

Evaluación Anual de 
Programas Nacionales 

 

SUB COMPONENTE 1 
SUBCOMPONENTE 1: Construyendo el 
país que queremos 

 
    

 

SUB COMPONENTE 2 
SUBCOMPONENTE 2: Escuelas de Arte 

 
    

 
SUB COMPONENTE 3 
SUBCOMPONENTE 3: Formación de 
líderes y Dirigentas sociales. 

 
    

 

SUB COMPONENTE 4 
SUBCOMPONENTE 4:Un Barrio para mi 
familia(convenio) 

 
    

 

SUB COMPONENTE 5 
SUBCOMPONENTE 5: Proyectos o 
convenios regionales asociados al 
componente 2 (convenios propios) 
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Eficacia/Resultado Final 
25.- Porcentaje de mujeres del 
componente habilitadas en 
competencias de empleabilidad 
respecto del total de mujeres 
atendidas del componente 

(Nº de mujeres habilitadas en 
competencias de empleabilidad 
/nº mujeres egresadas del 
componente )*100 

Evaluación de Programas 
Nacionales Señalar 
instrumento de medición 
¿se realiza a través de 
encuestas? 

Eficacia/Resultado Intermedio 
26.- Mujeres con proyectos 
ocupacionales o laborales 
formulados. 

(Nº de mujeres egresadas del 
componente cuenta con un 
proyecto ocupacional o laboral 
formulado (trabajo dependiente 
o por cuenta propia)/nº de 
mujeres egresadas del 
componente)*100 

Evaluación de Programas 
Nacionales 

Eficacia/Resultado Intermedio 
27.- Mujeres con iniciativas 
productivas declaran administrar 
de forma adecuada y efectiva 
sus negocios. 

(Nº de mujeres con iniciativas 
productivas que declaran 
gestionar y administrar 
efectivamente sus negocios del 
componente/nº de mujeres 
egresadas del componente)*100

Evaluación de Programas 
Nacionales 

Eficacia/Resultado Intermedio 
28.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente 

(Nº de mujeres que egresan de 
los programas /total de 
participantes asignadas a los 
programas)*100 

Evaluación de Programas 
Nacionales 

Eficiencia/Proceso 
29.- Relación entre el gasto en 
administración y gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual total 
del componente/Gasto 
administrativo anual total del 
componente)*100 

Informe ejecución 
presupuestaria 

Eficiencia/Producto 
30.- Costo unitario del 
componente por participante 

Suma total de costos de 
programas del componente/nº 
total de participantes del 
componente. 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

Eficiencia/Proceso 
31.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente. 

(Suma anual de costos de los 
programas del componente 
/Presupuesto anual total del 
componente)*100 

 

Economía/Producto 
32.- ECONOMIA- Recursos 
aportados por terceros del 
componente 

(Monto de ingresos de terceros 
aportados/monto total de 
ingresos del componente)*100 

Informe de ejecución 
presupuestaria 

COMPONENTE 3 
Autonomía Económica:  
Mujeres en situación de vulnerabilidad 
participan en programas para el desarrollo 
de competencias laborales y de 
empleabilidad o programas de 
fortalecimiento de iniciativas productivas 

Calidad/Proceso 
33.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con 
los servicios, productos y 
beneficios recibidos 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 
satisfacción/total de 
participantes egresadas)*100 

Evaluación de Programas 
Nacionales 

Existe un entorno social e 
institucional sensibilizado con 
las oportunidades de desarrollo 
de iniciativas emprendedoras 
de mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. Contexto 
(relatores, redes, asistencia) 
capacitado en metodologías de 
desarrollo de competencias. 
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SUB COMPONENTE 1 
SUBCOMPONENTE 1: Abriendo puertas 
al mundo del trabajo. 

 
    

 

SUB COMPONENTE 2 
SUBCOMPONENTE 2: Capacitación en 
oficios.(convenio) 

 
    

 

SUB COMPONENTE 3 
SUBCOMPONENTE 3: Desarrollo de 
Desarrollo de Competencias laborales 
para mujeres Chile solidario.(convenio) 

 
    

 

SUB COMPONENTE 4 
SUBCOMPONENTE 4: Mejorando mi 
negocio. 

 
    

 

SUB COMPONENTE 5 
SUBCOMPONENTE 5:Programa de 
Capacitación y Formación para mujeres 
rurales.(convenio) 

 
    

 

SUB COMPONENTE 6 
SUBCOMPONENTE 6: Proyectos o 
convenios regionales asociados al 
componente 3 (convenios propios) 

 
    

 

 
 
*: Indicadores propuestos por el panel y no cuantificados a la fecha. 
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ANEXO 1(b) 
MEDICIÓN DE INDICADORES MATRIZ DE EVALUACIÓN (PERÍODO 2004-2007) 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) 
AÑO DE INICIO DEL PROGRAMA: 1992 
MINISTERIO RESPONSABLE: MIDEPLAN 
SERVICIO RESPONSABLE: SERNAM 
OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA: Avanzar en el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres en todos los aspectos (sociales, económicos, educacionales, culturales, familiares y comunitarios) 
PRODUCTO ESTRATÉGICO AL QUE SE VINCULA EL PROGRAMA:  
Profundizar, difundir y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.   
Mejorar la situación de las mujeres y su situación de vida. 
 

Evolución de Indicadores 
Enunciado del objetivo Indicadores  

Cuantificación 
 

Enunciado 
(Dimensión/Ámbito de Control) 1 

Fórmula de cálculo 
2004 2005 2006 2007 

     
     

Fin 
Contribuir a disminuir brechas 
de inequidad que afectan a 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad en los ámbitos 
personal, familiar, cultural, 
educacional, social, 
comunitario y económico. 

 

 

    

Calidad/Producto 
1.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas con los productos, 
servicios y beneficios recibidos de 
PRODEMU 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan satisfacción con su 

participación/total de participantes 
egresadas )*100 

92 % 95 % 93 % 93 % 

Economía/Proceso 
2.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria 

(gasto anual de programas 
institucionales/presupuesto anual de 

programas)*100 
96 % 88 % 89 % 81 % 

Propósito 

Mujeres en situación de 
vulnerabilidad desarrollan 
competencias y habilidades 
que favorecen su desarrollo 
personal e inserción social y 
laboral. 

Economía/Producto 
3.- Recursos aportados por terceros 

(Monto de ingresos de terceros 
aportados/monto total de 

ingresos)*100 
33 % 38 % 44 % 38 % 

                                                 
1 Ver capítulo XII de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de 
Gestión. 
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Eficacia/Resultado Intermedio 
4.- Porcentaje de mujeres que 
declaran ejercer o aplicar las 
habilidades, aprendizajes o 
competencias adquiridas 

(Nº de mujeres que luego de 
finalizada su participación declara 

haber emprendido, aplicado o 
gestionado alguna iniciativa 

personal, familiar, comunitaria o 
económica gracias a lo 

aprendido/total participantes  
egresadas.)*100 

s/i s/I s/I s/I 

Eficacia/Resultado Intermedio 
5.-Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias 

(Nº de mujeres que egresan de los 
programas /total participantes 

asignadas a los programas)*100 
s/i s/i s/i 88 % 

Calidad/Resultado Intermedio 
6.- Porcentaje de mujeres 
habilitadas personal, social y 
laboralmente respecto del total de 
mujeres egresadas. 

(Nº de mujeres que se consideran 
habilitadas personal, social y 
laboralmente/total mujeres 

egresadas)*100 

75,3 % 80,6 % 76,8 % 77,6 % 

Eficiencia/Proceso 
7.- Costes de administración 

(Total gastos de administración/ 
total presupuesto)*100 7 % 6 % 6 % 6 % 

Eficacia/Producto * 
8.- Tasa de variación anual del 
número de atenciones  
 

((Nº total de atenciones año t/ Nº 
total de atenciones año t-1)-1)*100 s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/producto * 
9.- Tasa de variación anual del 
número de mujeres distintas 
(beneficiarias únicas) atendidas por 
el Programa  

((Nº total de mujeres distintas 
(beneficiarias únicas) atendidas por 

el Programa año t/ Nº total de 
mujeres distintas (beneficiarias 

únicas) atendidas por el Programa 
año t-1)-1)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto* 
10.- Costo promedio por mujer 
distinta atendida  

Costo total de atenciones a las 
mujeres año t/total de mujeres 
atendidas por el programa año 

t*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/producto* 
11.- Promedio de hrs. de 
capacitación por beneficiaria  

Nº total de horas de capacitación 
año t/ Nº total de mujeres atendidas 

por el programa año t*100 
s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto* 
12.- Promedio de fiscalizaciones por 
fiscalizador  

Nº total de fiscalizaciones en el año 
t/Nº total de fiscalizadores año t*100 s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto* 
13.- Promedio de acciones de 
capacitación por gestora o profesor 
que impartieron la capacitación  

Nº total de acciones de capacitación 
año t/Nº total de gestoras o 

profesores año t*100 
s/i s/i s/i s/i 

 

Eficacia/Producto* 
14.- Porcentaje de mujeres 
atendidas respecto del total de 
mujeres que demandan atención   

Nº total de mujeres atendidas por el 
Programa año t/Nº total de mujeres 
que solicitaron atención año t*100 

s/i s/i s/i s/i 
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Eficacia/Proceso* 
15.- Tasa de variación del ingreso 
de las mujeres beneficiarias  

((Monto del ingreso total de mujeres  
atendidas por el Programa año t/ 

Monto del ingreso total de mujeres 
atendidas por el Programa año t-1)-

1)*100 

s/i s/i s/i s/i 

 

Eficacia/Resultado final* 
16.- Porcentaje de mujeres que 
incrementan sus ingresos respecto 
del total de mujeres beneficiarias.  

Nº de mujeres atendidas por el 
Programa que aumentan sus 

ingresos año t/ Nº total de mujeres 
atendidas año t*100 

s/i s/i s/i s/i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*: Indicadores propuestos por el panel  
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Enunciado del objetivo Indicadores  
Cuantificación 

 
Enunciado 

(Dimensión/Ámbito de Control) 2 
Fórmula de cálculo 

2004 2005 2006 2007 

Calidad/Resultado Final 
17.- Porcentaje de mujeres del 
componente habilitadas 
personalmente respecto del total de 
mujeres atendidas del componente  

(nº de mujeres que participaron en el 
componente que se consideran 

habilitadas en ámbito personal/nº 
mujeres egresadas del componente ) 

*100 

74 % 79 % 84 % 79 % 

Calidad/Resultado Intermedio 
18.- Porcentaje de mujeres que 
declaran haber mejorado su 
autoestima respecto al total de 
participantes. 

(Nº de mujeres que participaron en el 
componente que consideran haber 
mejorado su autoestima/nº mujeres 
egresadas del componente )*100 

78 % 71 % 78 % 75 % 

Eficacia/Resultado Intermedio 
19.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente. 

(Nº de mujeres que egresan de los 
programas /total de participantes 
asignadas a los programas )*100 

85 % 85 % 85 % 84 % 

Eficiencia/Proceso 
20.- Relación entre el gasto en 
administración y el gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual total del 
componente/Gasto total año del 

componente )*100 
s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto 
21.- Costo unitario del componente 
por participante 

Monto total del gasto por componente / 
total de participantes por componente s/i s/i s/i s/i 

Economía/Proceso 
22.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente 

(Suma anual de costos de los 
programas del componente 
/Presupuesto anual total del 

componente )*100 

s/i s/i s/i s/i 

Economía/Producto 
23.- Recursos aportados por 
terceros del componente. 

(Monto de ingresos de terceros 
aportados/monto total de ingresos del 

componente )*100 
17 % 33 % 82 % 44 % 

Componente 1 
Capacidad Emprendedora y 
Redes:  

Mujeres en situación de 
vulnerabilidad participan en 
programas para el 
fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades emprendedoras. 

Calidad/Proceso 
24.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con los 
productos, servicios y beneficios 
recibidos de PRODEMU. 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 

satisfacción/total de participantes 
egresadas )*100 

 

s/i s/i s/i s/i 

SUBCOMPONENTE 1: 
Emprendiendo un proyecto de 
vida. 

  
    

                                                 
2 Ver capítulo XII de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de 
Gestión. 

 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 
SUBCOMPONENTE 2: 
Apoyo a la Dinámica familiar. 
(convenio) 

  
    

SUBCOMPONENTE 3: 
Proyectos o convenios 
regionales asociados al 
componente 1 (convenios 
propios) 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 
 
 

Enunciado del objetivo Indicadores  
Cuantificación 

 
Enunciado 

(Dimensión/Ámbito de Control) 3 
Fórmula de cálculo 

2004 2005 2006 2007 
Calidad/Resultado Final 
26.- Mujeres habilitadas 
socialmente respecto del total del 
mujeres atendidas en el 
componente 2 

(Nº de mujeres que se consideran 
habilitadas /Nº total de mujeres 
atendidas en el componente)*100 75 % 82 % 77 % 78 % 

Calidad/Resultado Intermedio 
26.- Porcentaje de mujeres 
egresadas que declaran haber 
mejorado su interlocución con 
instancias de toma de decisiones 
respecto al total de participantes. 

(Nº de mujeres egresadas que 
participaron en el componente que 

consideran haber mejorado su 
interlocución con instancias de toma 

de decisiones /nº mujeres 
egresadas del componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Calidad//Resultado Intermedio 
27.- Porcentaje de mujeres que 
reconoce sus derechos ciudadanos. 

(Nº de mujeres que egresan de los 
programas del componente que 

declaran estar informadas en 
derechos ciudadanos/total de 
participantes egresadas del 

componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/Resultado Intermedio 
28.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente 

(º de mujeres que egresan de los 
programas /total de participantes 
asignadas a los programa)*100 

84 % 92 % 91 % 89 % 

Eficiencia/Proceso 
29.- Relación entre el gasto en 
administración y gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual total del 
componente/Gasto total año del 

componente )*100 
s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto 
30.- Costo unitario del componente 
por participante 

Monto total del gasto por 
componente / total de participantes 

por componente 
s/i s/i s/i s/i 

Economía/Proceso 
31.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente. 

(Suma anual de costos de los 
programas del 

componente/Presupuesto anual 
total del componente )*100 

s/i s/i s/i s/i 

Componente 2 
Capital social y Construcción 
de Ciudadanía:  
Mujeres en situación de 
vulnerabilidad participan en 
programas de fomento y 
desarrollo del ejercicio de la 
ciudadanía, liderazgo y 
derechos ciudadanos 

Economía/Producto 
32.- Recursos aportados por 
terceros del componente 

(Monto de ingresos de terceros 
aportados/monto total de ingresos 

del componente )*100 
s/i s/i s/i 46 % 

                                                 
3 Ver capítulo XII de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de 
Gestión. 

 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 
 Calidad/Producto 

33.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con los 
beneficios recibidos del PRODEMU.

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 

satisfacción con su participación 
/total de participantes 

egresadas)*100 

s/i s/i s/i s/i 

SUBCOMPONENTE 1: 
Construyendo el país que 
queremos 

  
    

SUBCOMPONENTE 2: 
Escuelas de Arte       

SUBCOMPONENTE 3: 
Formación de líderes y 
Dirigentas sociales. 

  
    

SUBCOMPONENTE 4:Un 
Barrio para mi 
familia(convenio) 

  
    

SUBCOMPONENTE 5: 
Proyectos o convenios 
regionales asociados al 
componente 2 (convenios 
propios) 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 
 
 

Enunciado del objetivo Indicadores  
Cuantificación 

 
Enunciado 

(Dimensión/Ámbito de Control) 4 
Fórmula de cálculo 

2004 2005 2006 2007 

Calidad/Resultado Final 
34.- Porcentaje de mujeres del 
componente habilitadas en 
competencias de empleabilidad 
respecto del total de mujeres 
atendidas del componente 

(Nº de mujeres habilitadas en 
competencias de empleabilidad /nº 

mujeres egresadas del componente ) 
*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/Resultado Intermedio 
35.- Mujeres con proyectos 
ocupacionales o laborales 
formulados. 

(Nº de mujeres egresadas del 
componente cuenta con un proyecto 

ocupacional o laboral formulado 
(trabajo dependiente o por cuenta 

propia)/nº de mujeres egresadas del 
componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/Resultado Intermedio 
36.- Mujeres con iniciativas 
productivas declaran administrar de 
forma adecuada y efectiva sus 
negocios. 

(Nº de mujeres con iniciativas 
productivas que declaran gestionar y 

administrar efectivamente sus 
negocios del componente/nº de 

mujeres egresadas del 
componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficacia/Resultado Intermedio 
37.- Tasa de egreso de mujeres 
beneficiarias del componente 

(Nº de mujeres que egresan de los 
programas /total de participantes 
asignadas a los programas)*100 

87 % 87 % 87 % 88 % 

Eficiencia/Proceso 
38.- Relación entre el gasto en 
administración y gasto total del 
componente. 

(Gasto administrativo anual total del 
componente/Gasto administrativo 
anual total del componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

Eficiencia/Producto 
39.- Costo unitario del componente 
por participante 

Suma total de costos de programas 
del componente/nº total de 

participantes del componente. 

s/i s/i s/i s/i 

Componente 3 
Autonomía Económica:  
Mujeres en situación de 
vulnerabilidad participan en 
programas para el desarrollo 
de competencias laborales y 
de empleabilidad o programas 
de fortalecimiento de 
iniciativas productivas 

Eficiencia/Proceso 
40.- Porcentaje de ejecución 
presupuestaria del componente. 

(Suma anual de costos de los 
programas del componente 
/Presupuesto anual total del 

componente)*100 

s/i s/i s/i s/i 

                                                 
4 Ver capítulo XII de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de 
Gestión. 
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Calidad/ Resultado final 
41.- Relación entre mujeres que 
mejoran sus posibilidades y 
oportunidades de inserción laboral y 
el total de mujeres que participan 
del componente 3 

(Nº de mujeres que consideran que 
haber participado en Prodemu mejoró 
sus posibilidades y oportunidades de 
inserción laboral  /Nº de mujeres que 
participan del componente)*100 

40% 
 

40% 
 

40% 
 

40% 
 

 

Economía/Producto 
41. - Recursos aportados por 
terceros del componente 

(Monto de ingresos de terceros 
aportados/monto total de ingresos del 

componente)*100 
0 % 54 % 62 % 53 % 

 Calidad/Proceso 
42.- Porcentaje de mujeres 
satisfechas del componente con los 
servicios, productos y beneficios 
recibidos 

(Nº de mujeres egresadas que 
manifiestan un alto grado de 

satisfacción/total de participantes 
egresadas)*100 

s/i s/i s/i s/i 

SUBCOMPONENTE 1: 
Abriendo puertas al mundo 
del trabajo. 

  
    

SUBCOMPONENTE 2: 
Capacitación en 
oficios.(convenio) 

  
    

SUBCOMPONENTE 3: 
Desarrollo de Desarrollo de 
Competencias laborales para 
mujeres Chile 
solidario.(convenio) 

  

    

SUBCOMPONENTE 4: 
Mejorando mi negocio.       

SUBCOMPONENTE 
5:Programa de Capacitación y 
Formación para mujeres 
rurales.(convenio) 

  

    

SUBCOMPONENTE 6: 
Proyectos o convenios 
regionales asociados al 
componente 3 (convenios 
propios) 

  

    

 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 

ANEXO 2 
 
 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PRESUPUESTARIOS Y 
DE GASTOS 

 
 
Instrucciones Generales 
 
Para efectos de comparar presupuestos y gastos, estos deben ser expresados en moneda de igual 
valor. Para actualizar los valores en pesos nominales a valores en pesos reales del año 2008, se 
debe multiplicar los primeros por los factores señalados en la siguiente tabla: 
 
 

AÑO FACTOR 
2004 1.154 
2005 1.119 
2006 1.083 
2007 1.042 
2008 1.000 

 
 
I. Información de la Institución Responsable del Programa Período 2004-2007 

(en miles de pesos año 2008) 
 
 
1.1. Presupuesto y Gasto Devengado1 de la Institución Responsable del Programa  
 
• Se debe señalar el total de presupuesto y gasto2 correspondiente a la institución responsable 

(Subsecretaría, Servicio, Dirección, según corresponda) de la ejecución del programa en 
evaluación, en los ítemes de: (i) personal, ii) bienes y servicios de consumo, iii) inversión, iv) 
transferencias y v) otros.  

 
• Corresponde al presupuesto inicial aprobado en la Ley de Presupuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Gasto devengado corresponde a todas las obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que 
éstas hayan sido o no pagadas (Fuente: Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Oficio C.G.R. N° 
60.820, de 2005). 
2 Ver capítulos VII, VIII y IX de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, 
DIPRES, 2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de Gestión Pública. 
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Cuadro N°1 
Presupuesto Inicial y Gasto Devengado de la Institución Responsable del Programa 

(En miles de pesos año 2008) 
 
 
AÑO 2004 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 
  Monto % 
Personal 3.517.185 3.743.004 106,42 
Bienes y Servicios de Consumo 1.507.341 1.448.575 96,10 
Inversión 8.886 35.480 399,28 
Transferencias 7.496.925 7.365.075 98,24 
Otros (Identificar) 3.462 79.872 2.307,11 
TOTAL              12.533.799 12.672.005 101,10 
 
AÑO 2005 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 
  Monto % 
Personal 3.578.225 3.972.393 111,02 
Bienes y Servicios de Consumo 1.499.086 1.528.620 101,97 
Inversión 22.828 25.067 109,81 
Transferencias 9.651.086 8.595.231 89,06 
Otros (Identificar) 18.195 35.439 194,77 
TOTAL               14.769.420 14.156.749 95,85 
 
AÑO 2006 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 
  Monto % 
Personal 3.800.376 4.124.046 108,52 
Bienes y Servicios de Consumo 1.526.811 1.496.894 98,04 
Inversión 150.536 4.295 2,85 
Transferencias 10.364.543 8.705.378 83,99 
Otros (Identificar) 42.614 132.839 311,73 
TOTAL             15.884.880 14.463.452 91,05 
 
AÑO 2007 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 
  Monto % 
Personal 4.202.827 4.783.024 113,80 
Bienes y Servicios de Consumo 2.066.000 2.679.650 129,70 
Inversión 74.070 108.367 146,30 
Transferencias 12.122.075 10.924.211 90,12 
Otros (Identificar) 96.070 357.869 372,51 
TOTAL             18.561.042 18.853.121 101,57 
 
AÑO 2008 Presupuesto Inicial 
  
Personal 5.253.134
Bienes y Servicios de Consumo 3.490.909
Inversión 
Transferencias 13.900.283
Otros (Identificar) 160.543
TOTAL          22.804.869
 
 
 
Fuente: Datos  entregados por la Dirección de Presupuestos del SERNAM.  
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II. Información Específica del Programa, Período 2004-2007 
 (en miles de pesos año 2008) 
 
2.1. Fuentes de Financiamiento del Programa 
 
• Corresponde incluir las fuentes de financiamiento del programa2, sus montos (presupuesto) y 

porcentajes respectivos. Las fuentes a considerar son las siguientes: 
 
¾ Fuentes Presupuestarias:  
 

(a) Asignación específica al Programa es aquella que se realiza con cargo al presupuesto 
asignado a la institución responsable mediante la Ley de Presupuestos del Sector 
Público. 

 
(b) Asignación institución responsable para soporte administrativo: son los recursos 

financieros aportados al Programa por la  institución responsable del mismo y que 
están consignados en la Ley de Presupuestos en el ítem 21 “Gastos en Personal” e 
ítem 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, 29 “Adquisición de Activos No Financieros” u 
otros, del presupuesto de la institución responsable respectiva. 

 
(c) Los aportes en otras instituciones públicas: son los recursos financieros incorporados 

en el presupuesto de otros organismos públicos (Ministerios, Servicios y otros), 
diferentes al responsable del programa. Corresponde incluir el detalle de dichos montos 
identificando los organismos públicos que aportan. 

 
¾ Fuentes Extrapresupuestarias: son los recursos financieros, que no provienen del 

Presupuesto del Sector Público tales como: aportes de Municipios, organizaciones 
comunitarias, los propios beneficiarios de un programa, privados o de la cooperación 
internacional. Corresponde incluir el detalle de los montos provenientes de "otras fuentes 
de financiamiento” identificando las fuentes. 
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Cuadro N°2 
Fuentes de Financiamiento del Programa (En miles de pesos año 2008) 

 
Fuentes de Financiamiento 2004 2005 2006 2007 2008 Variación 

2004-2008 
 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %  
1. Presupuestarias3 5.941.116 98,3 6.591.948 98,7 6.703.099 98,9 6.265.482 94,5 6.987.894 99,3 17,6 
1.1. Asignación específica al 
Programa 3.690.828 61,1 3.856.336 57,8 3.471.868 51,2 3.939.422 59,4 4.258.788 60,5 15,4 

1.2. Asignación institución 
responsable para soporte 
administrativo (ítem 21, 22 y 
294, entre otros) 

954.767 15,8 966.590 14,5 1.017.594 15,0 1.093.079 16,5 1.213.413 17,2 27,1 

1.3. Aportes en presupuesto 
de otras instituciones 
públicas5 

1.295.521 21,4 1.769.022 26,5 2.213.637 32,7 1.232.981 18,6 1.515.693 21,5 17,0 

2.  Extrapresupuestarias6 
100.578 1,7 83.896 1,3 72.621 1,1 364.321 5,5 50.000 0,7 -50,3 

Total 
6.041.694 100 6.675.844 100 6.775.720 100 6.629.803 100 7.037.894 100 16,5 

 
Fuente: Balances auditados. 
Notas: En el 1.3 se consideran aportes de INDAP, MINVU y MIDEPLAN. 
En el punto 2 se consideran solamente las Subvenciones Municipales y aportes de privados. 
 
Nota: Si no se cuenta con información de presupuesto para alguno de los ítemes, incluir información de gastos, explicitando esto en nota al pie 
de página. 
 
 
 
2.2. Información Presupuestaria del Programa respecto del Presupuesto de la Institución 
Responsable 
 
Corresponde incluir en la primera columna los montos del presupuesto inicial de la Institución 
Responsable, considerando la totalidad de los recursos institucionales. La cifras de este cuadro 
deben coincidir con los totales anuales del Cuadro N°1 “Presupuesto Inicial y Gasto Devengado de 
la Institución Responsable del Programa”. En la segunda columna corresponde incluir los montos 
del presupuesto inicial del Programa. Las cifras deben coincidir con aquellas de los puntos 1.1. y 
1.2. del Cuadro N°2 anterior. 

                                                           
3 Las Fuentes Presupuestarias corresponden al presupuesto asignado en la Ley de Presupuestos aprobada por el 
Congreso Nacional. 
4 Son los recursos financieros aportados al Programa por la  institución responsable del mismo y que están consignados 
en la Ley de Presupuestos en los subtítulos 21 “Gastos en Personal” e ítem 22 “Bienes y Servicios de Consumo” y 29 
“Adquisición de Activos No Financieros”, u otro, del presupuesto de la institución responsable respectiva. 
5 Los aportes en presupuesto de otras instituciones públicas: son los recursos financieros incorporados en el presupuesto 
de otros organismos públicos (Ministerios, Servicios y otros), diferentes al responsable del programa. 
6 Fuentes Extrapresupuestarias : son los recursos financieros, que no provienen del Presupuesto del Sector Público tales 
como: aportes de Municipios, organizaciones comunitarias, los propios beneficiarios de un programa, privados o de la 
cooperación internacional. 
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Cuadro Nº3 

Porcentaje del Presupuesto Inicial del Programa en relación al Presupuesto Inicial del 
Servicio Responsable (En miles de pesos año 2008) 

 
Año Presupuesto Inicial 

de la Institución 
responsable 

Presupuesto Inicial del 
Programa 

% 
 

2004 12.533.799 4.645.595 37,1 
2005 14.769.420 4.822.926 32,7 
2006 15.884.880 4.489.462 28,3 
2007 18.561.042 5.032.501 27,1 
2008 22.804.869 5.472.201 24,0 

 
         Fuente: SERNAM y Balances PRODEMU.  

 
 

2.3. Gasto Total del Programa 
 
• Se debe señalar el total de gasto por año del Programa, incluidos aquellos con cargo a los 

recursos aportados por otras instituciones públicas o provenientes de las otras fuentes 
señaladas en el cuadro Nº 2. 

 
• El monto total de gasto del programa para cada año debe ser igual al monto total del Cuadro 

N°7 “Gastos de Administración del Programa y de Producción de los Componentes del 
Programa” del respectivo año. 

 
 

Cuadro N°4 
Gasto Total del Programa 

(En miles de pesos año 2008) 
 

AÑO Gasto Devengado del 
Presupuesto7 

Otros Gastos8 Total Gasto del Programa 

2004             4.711.034             1.133.215           5.844.249 

2005             4.822.606             1.629.963           6.452.569 

2006             5.117.150             2.165.295           7.282.445 

2007             5.063.859             1.934.834           6.998.693 
 
Fuente: Datos de gastos según Balances auditados  e informes de encargados de programas de Terceros. 
 
 
 
4. Presupuesto y Gasto Devengado del Programa 

 
• Se debe señalar el total de presupuesto y gasto del programa en evaluación, en los itemes de: 

(i) personal, (ii) bienes y servicios de consumo, (iii) inversión, y  (v) otros. En la medida que esto 
no sea posible, por estar algunos o la totalidad de estos itemes en clasificaciones 
presupuestarias más amplias, se debe realizar la estimación correspondiente, asumiendo el 
programa respectivo como un Centro de Costos (Adjuntar anexo de cálculo y supuestos de 
dicha estimación). 

 

                                                           
7 Los montos consignados en la columna “Gasto Devengado” corresponden al gasto con cargo a los recursos 
consignados en los puntos 1.1. y 1.2. del Cuadro N°2 “Fuentes de Financiamiento. 
8 Corresponde a gastos con cargo a recursos aportados por otras instituciones públicas o privadas (puntos 1.3. y 2 del 
cuadro N°2 “Fuentes de Financiamiento del Programa”). 
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• El presupuesto inicial corresponde al presupuesto inicial aprobado en la Ley de Presupuestos 
del Sector Público. 

 
• El gasto devengado corresponde a todas las obligaciones en el momento que se generen, 

independientemente de que éstas hayan sido o no pagadas 9. 
 
• La información contenida en este punto debe ser consistente con la del Cuadro N°4 “Gasto 

Total del Programa”, en lo que se refiere a gasto devengado del presupuesto inicial. 
 

Cuadro N°5 
Presupuesto Inicial y Gasto Devengado del Programa (En miles de pesos año 2008) 

 
 

AÑO 2004 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 
  Monto  % 

Personal 626.942         600.067            10,3 
Bienes y Servicios de Consumo 327.825         377.528              6,5 
Inversión  5.086.927    4.866.654            83,3 
Otros (Identificar)   
Total 6.041.694   5.844.249            100 

 
AÑO 2005 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 

  Monto  % 
Personal 623.308           594.261            9,2 
Bienes y Servicios de Consumo 343.282          324.271             5,0 
Inversión  5.709.254         5.534.037           85,8 
Otros (Identificar)   
Total 6.675.844        6.452.569           100 

 
AÑO 2006 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 

  Monto  % 
Personal 675.390        714.373          9,8 
Bienes y Servicios de Consumo 342.204        436.343          6,0 
Inversión  5.758.126      6.131.729         84,2 
Otros (Identificar)   
Total 6.775.720     7.282.445         100 

 
AÑO 2007 Presupuesto Inicial Gasto Devengado 

  Monto  % 
Personal 704.570        841.010          12,0 
Bienes y Servicios de Consumo 388.509        376.328          5,4 
Inversión  5.225.857       5.781.355        82,6 
Otros (Identificar)   
Total 6.629.803936     6.998.693          100 

 
AÑO 2008 Presupuesto Inicial 

Personal 824.904 
Bienes y Servicios de Consumo 388.509 
Inversión 5.824.481 
Otros (Identificar)  
Total 7.037.894 

 
   
Fuente: Datos de gastos según Balances auditados  e informes de encargados de programas de Terceros. 
 

5. Gasto de Producción de los  Componentes del Programa 
 
 
• Se debe señalar el monto total de gastos involucrados en la producción de cada componente 

del programa2. En los casos que corresponda se debe hacer el desglose por región. 
 

                                                           
9 Fuente: Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación - Oficio C.G.R. N° 60.820, de 2005.  
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Cuadro N°6 

Gasto de Producción de los  Componentes del Programa 
(En miles de pesos año 2008) 

 
 
 

 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Total 
Componente 1   62.235 59.527 60.350 68.617 137.335 64.996 76.489   93.457 59.067 102.690 77.062 59.471 188.750 1.110.046 

Componente 2    95.201 95.615 81.147 92.170 253.279 113.541 122.688 164.621 120.584 164.928 95.842 76.777 317.084 1.793.477 

Componente 3    88.019 59.496 88.485 144.087 227.851 142.797 153.537 211.145 167.118 242.888 104.557 55.281 277.870 1.963.131 

Total 245.455 214.638 229.982 304.874 618.465 321.334 352.714 469.223 346.769 510.506 277.461 191.529 783.704 4.866.654 

Fuente: Datos considerados según Balance Auditado 
 

AÑO 2005 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Total 
Componente 1   62.641  59.502    53.992    59.183 141.070    65.156    

75.227 
105.178   60.923 139.301    

79.546 
  54.740 194.774 1.151.233 

Componente 2   85.601  95.935  101.138  125.513 308.307  151.692 199.383 263.828  204.176 268.062 108.380   84.314 343.902 2.340.231 

Componente 3   96.072  62.396    78.701  144.682 218.366  141.554  
166.232 

202.777  164.422 258.536 125.404   55.163 283.616 1.997.921 

Programa 
Adulto Mayor10 

    2.270            0      2.528      2.465      2.059             0      
2.915 

   10.383       
5.150 

     5.684            0             0    11.198      44.652 

Total 246.584 217.833. 236.359 331.843 669.802 358.402 443.757 582.166 434.671 671.583 313.330 194.217 833.490 5.534.037 

Fuente: Datos considerados según Balance Auditado 
 
 

AÑO 2006 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Total 
Componente 1    64.868   68.600   60.356   67.461 135.949   69.998    87.171  116.471    66.060  122.250    88.989   66.238 182.327 1.196.738 

Componente 2    89.108   96.924   97.312  143.658 355.824 170.695 222.539 274.802  128.715 375.014  118.194   90.346 469.974 2.633.105 

Componente 3  101.937   74.639   90.556  148.117  211.430 162.516 181.742 242.063  171.045 245.377  143.426   69.232 289.546 2.131.626 

Programa 
Adulto Mayor 

     8.179            0    10.625    10.790      9.959            0   15.682    
22.752 

    
19.849 

   21.799             0            0    50.625    170.260 

Total 264.092 240.163 258.849 370.026 713.162 403.209 507.134 656.088 385.669 764.440 350.609 225.816 992.472 6.131.729 

Fuente: Datos considerados según Balance Auditado 
 
 

AÑO 2007 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM Total 
Componente 1    65.055    69.721    66.355   75.682 182.252    75.527   97.174  125.240   77.578 139.406   89.915   67.675 275.996 1.407.576 

Componente 2    70.571    73.389    70.791   90.764 219.268 103.460 107.723 170.921   63.127 184.267   93.705   72.136 248.691 1.568.813 

Componente 3  115.212 107.763    92.658 165.421 307.400 156.771 202.128 249.062 186.615 259.933 165.808   85.798 399.530 2.804.966 

Total 250.838 250.873  229.804 331.867 708.920 335.758 407.025 545.223 327.320 583.606 349.428 225.609 924.217 5.781.355 

Fuente: Datos considerados según Balance Auditado 
 
 

                                                           
10 El objetivo del Programa Integral para el Adulto Mayor (PIAM), que ya no forma parte de la oferta programática de la 

Fundación, era mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores en situación pobreza, acercándolos(as) a la 
institucionalidad existente e integrándolos(as) a su comunidad, a través de una coordinación intersectorial de 
servicios públicos y de la acción de un equipo especializado de trabajo a nivel local. 

 



Dirección de Presupuestos 
División de Control de Gestión 
 
 
2.6. Gastos de Administración del Programa y Gastos de Producción de los Componentes 

del Programa 
 
• Corresponde señalar el desglose del gasto en: (i) gastos de administración y (ii) gastos de 

producción de los componentes del programa. 
 
• Los gastos de administración se definen como todos aquellos desembolsos financieros que 

están relacionados con la generación de los servicios de apoyo a la producción de los 
componentes, tales como contabilidad, finanzas, capacitación, evaluación, monitoreo, etc11. 

 
• Los gastos de producción de los componentes del programa son aquellos directamente 

asociados a la producción de los bienes y/o servicios (componentes) del programa, tales como 
pago de subsidios, becas, prestaciones de salud, etc2. 

 
 

Cuadro N°7 
Gastos de Administración y Gastos de Producción de los Componentes del Programa 

En miles de pesos año 2008 
 
 

AÑO Gastos de Administración Gastos de Producción de los 
Componentes12 

Total Gasto del Programa 

2004              977.595              4.866.654              5.844.249 

2005              918.532              5.534.037              6.452.569 

2006           1.150.716              6.131.729              7.282.445 

2007           1.217.338              5.781.355              6.998.693 
  
Fuente: Datos considerados según Balance Auditado e Informes de encargados de Programas de Terceros 
Nota:  En gastos de administración se considera  Personal, arriendo, consumos básicos  y compra de activos fijos de Casa Matriz. 
En gastos de producción considera todo aquello que tiene relación directa con programas  es así que se compone de los Programas 
Institucionales y de Terceros más gastos Personal, arriendo y consumos básicos de regiones . 
 
 
 

                                                           
11 Ver capítulo VIII de documento “Evaluación de Programas. Notas Técnicas”, División de Control de Gestión, DIPRES, 
2007; en www.dipres.cl, Publicaciones, Control de Gestión Pública. 
12 Las cifras para cada año de esta columna deben coincidir con las cifras totales anuales del Cuadro N°6 Gasto de 
Producción de los  Componentes del Programa. 



 ANEXO 3 
 

 
CUADRO ANÁLISIS DE GÉNERO 

 
 

 
 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA 

 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 
RECOMENDACIONES1 

¿Se debió 
incorporar en 
definición de 

población 
objetivo? 

Si/No 

¿Se debió 
incorporar en 
definición de 
propósito o 

componente? 
Si/No 

¿Se debió 
incorporar en 
provisión del 

servicio? 
Si/No 

¿Se debió 
incorporar en 
la formulación 

de 
indicadores? 

Si/No 
¿Se incorpora? 

Si/No 
¿Se incorpora? 

Si/No 
¿Se incorpora? 

Si/No 
¿Se incorpora? 

Si/No 

Nombre 
Programa 

Producto 
Estratégico 
Asociado 
¿Aplica 
Enfoque 

de 
Género? 
(PMG) 

Objetivo 
del 

Programa 

¿Corresponde 
incorporación 
Enfoque de 

Género en el 
Programa 

según 
evaluación? 

Satisfactoria- 
mente / 

Insatisfactoria-
mente 

Satisfactoria- 
mente / 

Insatisfactoria-
mente 

Satisfactoria- 
mente / 

Insatisfactoria-
mente 

Satisfactoria -
mente / 

Insatisfactoria-
mente 

-- NO NO NO 

-- SI SI SI 

Fundación 
Prodemu 

Si, en los 
tres 
componen-
tes del 
Programa 

Contribuir a 
disminuir brechas 
de inequidad que 
afectan a mujeres 
en situación de 
vulnerabilidad en 
los ámbitos 
personal, familiar, 
cultural, 
educacional, 
social, 
comunitario y 
económico. 
 

SI 

-- SI SI SI 

1. Se requiere fundamentar y 
describir adecuadamente de 
qué forma la incorporación del 
enfoque de género contribuye a 
reducir las brechas y fomentar 
la igualdad de oportunidades 
de ambos géneros, debido a 
que la inclusión de mujeres en 
si misma, no implica 
necesariamente que el enfoque 
esté adecuadamente 
incorporado 

 

 

                                                 
1 Sobre la base del análisis de género realizado, el Panel deberá proponer, en caso que corresponda, recomendaciones para mejorar la incorporación del enfoque de género en el 
Programa. Luego se debe incorporar dichas recomendaciones en el Capítulo de Recomendaciones del Informe Final. 




