

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	31.639.200	5.623.086	17,8 %
	30076559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010	62.000	0	0,0 %
	30080833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE	4.839.000	1.797.650	37,1 %
	30081350-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN TARAPACÁ 2009 2010 2011	15.000	0	0,0 %
	30093165-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-760 KM 14.00 AL 54.30, REGIÓN DE TARAPACÁ	15.120	0	0,0 %
	30093190-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS AÑOS 2010-2013 I REGIÓN	552.000	0	0,0 %
	30106619-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA	128.000	42.405	33,1 %
	30112272-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR CUESTA GUANILLOS - CUESTA PABELLÓN DE PICA	198.000	172.548	87,1 %
	30124648-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-687, SECTOR POZO ALMONTE - SALAR DEL HUASCO	104.900	0	0,0 %
	30124651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA	20.130	0	0,0 %
	30131601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 1 SECTOR: PABELLÓN DE PICA - AEROPUERTO	2.941.000	43.921	1,5 %
	30224223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL TARAPACÁ (2015-2016-2017)	256.000	0	0,0 %
	30259123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015	79.000	0	0,0 %
	30366537-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR POZO ALMONTE, REGIÓN DE TARAPACA	131.000	0	0,0 %
	30371041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020	209.000	0	0,0 %
	30384479-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 15 CH SECTOR: ALTO HUASQUIÑA - ALTO USMAGAMA	35.000	0	0,0 %
	30404773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSÁ	944.000	0	0,0 %
	30447930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021	2.587.000	582.803	22,5 %
	30458378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA	58.090	0	0,0 %
	30458426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA	626.900	0	0,0 %
	30466089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA REG TARAPACÁ 2018	1.000	0	0,0 %
	30481230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020)	695.000	53.042	7,6 %
	30481275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020	617.000	0	0,0 %
	30482091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019	1.412.000	670.454	47,5 %
	30483132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA	5.250	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40002723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020	84.000	26	0,0 %
40004533-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA	247.100	143.687	58,1 %
40010985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020	2.513.000	716.594	28,5 %
40010986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020	2.783.000	0	0,0 %
40020281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021	2.822.000	1.078.508	38,2 %
40020521-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO	104.900	0	0,0 %
40026739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 1 SECTOR PABELLON DE PICA - PATACHE	626.900	0	0,0 %
40030506-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE	104.900	84	0,1 %
40030643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE TARAPACA 2022	3.313.000	321.364	9,7 %
40035382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023	2.509.000	0	0,0 %
40035397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	10	0	0,0 %
02 REGIÓN DE ANTOFAGASTA	43.493.380	5.789.801	13,3 %
20174576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 28 CRUCE RUTA 5 (LA NEGRA)- ANTOFAGASTA	827.000	0	0,0 %
30069291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)	2.489.000	667.585	26,8 %
30106248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: LÍMITE PROVINCIAL ACCESO OFICINA PEDRO DE VALDIVIA	1.342.000	0	0,0 %
30115111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28	16.000	0	0,0 %
30123640-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI	119.000	0	0,0 %
30131282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA	3.269.000	0	0,0 %
30131389-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 23-CH SECTOR: SAN PEDRO ATACAMA - TOCONAO	200.000	0	0,0 %
30131391-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: ACCESO NORTE MEJILLONES - MICHILLA	36.160	599	1,7 %
30131463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO	2.200.000	860.174	39,1 %
30132606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA	5.617.000	439.126	7,8 %
30255722-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA NORTE MEJILLONES, SECTOR: MEJILLONES-PUNTA CHACAYA	333.000	63.422	19,0 %
30341330-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: INTERSECCION CALLE SALVADOR REYES - LA CHIMBA	1.000	0	0,0 %
30388473-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA	52.700	0	0,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 31/05/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30390475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	1.738.010	0	0,0 %
30458843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA	626.900	0	0,0 %
30481232-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA (2018-2020)	49.000	0	0,0 %
30483148-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE	52.640	0	0,0 %
30483150-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: CALETA EL COBRE - CALETA COLOSO	7.000	0	0,0 %
30483372-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 24 S: COLUPO - BARRILES, PROV TOCOPILLA, II REGION	377.000	102.029	27,1 %
40002709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)	4.118.000	1.035.602	25,1 %
40002727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2019-2020	147.000	0	0,0 %
40003476-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385	277.000	220.867	79,7 %
40004072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO	387.000	43.607	11,3 %
40004174-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN	658.000	38.226	5,8 %
40004194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO	3.562.000	41.409	1,2 %
40004256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL	104.900	0	0,0 %
40011228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020	6.522.000	1.535.912	23,5 %
40011230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020	7.000	0	0,0 %
40011764-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA	503.000	99.121	19,7 %
40020590-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS	137.000	69.084	50,4 %
40030649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ANTOFAGASTA 2022	4.590.000	572.981	12,5 %
40031002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE	104.900	0	0,0 %
40031012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA	626.900	0	0,0 %
40032217-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA	84.020	57	0,1 %
40033971-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL	261.250	0	0,0 %
40035403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023	2.051.000	0	0,0 %
03 REGIÓN DE ATACAMA	60.630.310	10.300.228	17,0 %
20154656-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 SECTOR: PORTOFINO - CHAÑARAL	1.252.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30081108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO	8.759.200	977.788	11,2 %
30099077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE NICOLASA EN RUTA C-530	2.000	0	0,0 %
30106221-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGIÓN 2011-2015	200.000	0	0,0 %
30124429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN	4.460.000	1.387.695	31,1 %
30124738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.	841.000	154.123	18,3 %
30124739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)- JUNTAS(KM 88)	50.000	0	0,0 %
30134894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ	551.000	165.759	30,1 %
30224273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017)	429.000	0	0,0 %
30273579-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE Y ACCESO A PIEDRAS JUNTAS, ALTO DEL CARMEN	139.000	22.442	16,1 %
30290175-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5	188.420	0	0,0 %
30371173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020	2.752.000	618.512	22,5 %
30387092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ	3.183.000	1.058.176	33,2 %
30391322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL	70.000	0	0,0 %
30455272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495	8.000	0	0,0 %
30456923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA	2.953.000	141.980	4,8 %
30457123-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA	240.000	0	0,0 %
30460679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO	171.700	0	0,0 %
30481234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020)	65.000	0	0,0 %
30487155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO	52.200	0	0,0 %
40002728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2019-2020	1.312.000	0	0,0 %
40003806-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS	452.590	0	0,0 %
40003955-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: MATTÁ - CARPA CUATRO, COPIAPO	133.000	33.265	25,0 %
40004538-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA	175.100	0	0,0 %
40011013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020	8.986.000	3.652.534	40,6 %
40011014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020	2.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020	666.000	208.753	31,3 %
	40011110-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA	244.100	66.164	27,1 %
	40011741-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA C-462, PTE. LOS GUINDOS-LA ARENA, PROV. DE HUASCO	143.000	0	0,0 %
	40020326-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN	132.000	0	0,0 %
	40030664-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ATACAMA 2022	5.976.000	1.812.379	30,3 %
	40035386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023	3.392.000	75	0,0 %
	40035400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	12.650.000	583	0,0 %
04	REGIÓN DE COQUIMBO	55.395.290	15.607.086	28,2 %
	20193112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA	5.932.000	410.560	6,9 %
	30122007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH SECTOR: PUENTE EL CAMARÓN - LA LAGUNA, COMUNA DE VICUÑA	600	0	0,0 %
	30213422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO	145.000	0	0,0 %
	30224036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019	10.000	0	0,0 %
	30249622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA D-81 SECTOR: ILLAPEL - SALAMANCA, ETAPA II	41.000	0	0,0 %
	30376625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN	2.767.080	393.471	14,2 %
	30381293-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PAVIMENTO RUTA D-55, SECTOR: EMBALSE LA PALOMA - OVALLE	53.000	28.048	52,9 %
	30447972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021	5.915.000	2.647.041	44,8 %
	30466405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA	9.711.500	5.178.738	53,3 %
	30481236-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE COQUIMBO (2018 - 2020)	1.097.000	787.506	71,8 %
	30481266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022)	1.859.000	479.860	25,8 %
	30485976-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL RUTA 41 CH - BORDE COSTERO PROV. ELQUI	260.000	0	0,0 %
	30486473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO	350.000	0	0,0 %
	30487251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-595, SECTOR: SERÓN-HURTADO, PROVINCIA DE LIMARÍ	1.000	0	0,0 %
	40002710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO	2.635.000	812.268	30,8 %
	40002731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2019-2020	27.000	0	0,0 %
	40003478-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607	11.790	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40003640-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 45 S:CR. RUTA 5(SOCOS)- ALTOS LA CHIMBA, COMUNA DE OVALLE	74.000	14.591	19,7 %
40004542-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUEBRADA SECA – TONGOY, REGIÓN DE COQUIMBO	44.890	26.928	60,0 %
40004548-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA	10.000	3.890	38,9 %
40007337-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO	10.000	6.946	69,5 %
40011494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVINCIA DE LIMARÍ	2.054.000	1.269.751	61,8 %
40011769-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA	194.000	0	0,0 %
40011781-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL	91.000	49.439	54,3 %
40011784-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO	308.000	40.144	13,0 %
40017867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO	2.410.000	0	0,0 %
40018841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOSA 07 CALLE ACCESO LOS LEICES, COMUNA DE OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO.	93.000	0	0,0 %
40019295-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN	456.930	0	0,0 %
40019881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA RUTA D-951, SECTOR MINCHA SUR-TUNGA SUR, PROV.CHOAPA	1.975.000	209.265	10,6 %
40019882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205, SECTOR LAMBERT - SANTA GRACIA, PROV. ELQUI	1.236.000	498.642	40,3 %
40019884-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D- 825, SECTOR QUELEN BAJO - LA TRANQUILA, PROVINCIA DE CHOAPA	2.412.000	993.297	41,2 %
40019886-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PAMA EN RUTA D-775, COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARÍ	157.500	60.665	38,5 %
40020258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	2.644.000	699.526	26,5 %
40020339-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO	142.000	35.070	24,7 %
40021441-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA	416.000	170.453	41,0 %
40028928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA	1.121.000	0	0,0 %
40030665-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE COQUIMBO 2022	6.679.000	790.987	11,8 %
40035401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023	2.051.000	0	0,0 %
05 REGIÓN DE VALPARAISO	58.878.874	16.609.789	28,2 %
20191064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA	750.000	11.253	1,5 %
30005719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON	1.270.000	0	0,0 %
30036251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA F-50 SECTOR: LO OROZCO - QUILPUÉ	22.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30073648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO	7.190.000	2.404.830	33,4 %
30080312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: CRUCE SAN PEDRO - ENLACE QUILLOTA	4.148.500	2.801.943	67,5 %
30080514-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-216 SECTOR: VALLE ALEGRE - CRUCE RUTA F-30-E, COMUNA DE QUINTEROS	25.000	0	0,0 %
30081531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS	2.026.400	0	0,0 %
30083477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 60 CH, SECTOR: JUNCAL-PORTILLO Y SALADILLO	1.000	0	0,0 %
30091212-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI	295.000	116.136	39,4 %
30102080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014	106.000	1.617	1,5 %
30104149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAISO	45.100	247	0,5 %
30106702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE EL MOLINO,RUTA E-405,PROV.SAN FELIPE	46.600	0	0,0 %
30107026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAISO	2.024.000	23.711	1,2 %
30121216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO	84.020	0	0,0 %
30123847-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA	232.000	67.222	29,0 %
30131237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE 25 DE MAYO EN RUTA E - 805	1.000	0	0,0 %
30132824-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BY PASS A LAS CIUDADES DE LA LIGUA Y CABILDO	112.000	0	0,0 %
30218272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA	6.537.900	1.414.596	21,6 %
30370523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LOS LEONES EN RUTA F-640, COMUNA DE LIMACHE	2.000	0	0,0 %
30406382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN PLAZA DE PEAJE CRISTO REDENTOR AÑO 2016 - 2019	4.000	0	0,0 %
30458864-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTAS E-30-F Y 64 S:CEMENTERIO CON CON- NUDO QUILLOTA	3.079.000	88.338	2,9 %
30469338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPO 2, PROV. PETORCA	20.880	0	0,0 %
30481267-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL V REGIÓN (2018-2022)	3.449.000	2.877.786	83,4 %
30483803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA)	8.972.000	1.561.860	17,4 %
30484612-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y OPERACION TUNELES C.REDEDENTOR Y CARACOLES 2018	63.000	0	0,0 %
30484630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE VALPARAISO 2018	645.000	0	0,0 %
40002708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE VALPARAISO AÑOS 2019-2021	337.000	301.978	89,6 %
40004451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I	1.800.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40006568-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PAR VIAL 60 CH. S: JUNCAL-PORTILLO Y AMPLIACION S: PORTILLO - TUNEL C. REDENTOR	344.000	87.835	25,5 %
40007060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS	627.000	0	0,0 %
40011041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020	3.852.000	2.365.929	61,4 %
40011043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020	21.000	21.000	100,0 %
40011044-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2020	34.000	34.000	100,0 %
40011219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE VALPARAISO Y QUILLOTA	236.000	36.525	15,5 %
40011794-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-301-E, COMUNAS NOGALES, HIJUELAS Y CATEMU	81.000	7.294	9,0 %
40017172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO	1.454.270	66.447	4,6 %
40017840-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA SECTOR: SANTO DOMINGO - LÍMITE REGIONAL SUR	164.000	94.649	57,7 %
40020009-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA F-50 -TRONCAL SUR	155.000	41.615	26,8 %
40024557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA EN RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA	482.204	0	0,0 %
40025148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y OPERACION TUNEL CRISTO REDENTOR Y CARACOLES 2021	780.000	143.952	18,5 %
40025778-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES	203.000	32.809	16,2 %
40027085-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
40027442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR	105.210	0	0,0 %
40027490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA	71.760	0	0,0 %
40027838-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 2020 - 2022	10	0	0,0 %
40027839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	10	0	0,0 %
40030638-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE VALPARAISO 2022	6.288.000	1.901.224	30,2 %
40035390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO AÑOS 2021-2023	692.000	104.993	15,2 %
06 REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS	68.648.519	16.423.780	23,9 %
30043498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL	200.000	0	0,0 %
30070449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA	282.000	67.233	23,8 %
30071806-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA H634,KM17.5 A 23.4,Y ACC PTE LA VINILLA,SN VICENTE	22.500	0	0,0 %
30081182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO	1.000	0	0,0 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30083002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS	12.012.902	8.980	0,1 %
30108960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI	850.000	9.116	1,1 %
30112579-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA I-184 KM 0.00 A KM18.7 PROVINCIA C. CARO	37.000	0	0,0 %
30121205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE	912.000	666	0,1 %
30122160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA	2.586.000	315.546	12,2 %
30123631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA	5.000	698	14,0 %
30123729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO DE INTERCONEXIÓN RÍO LOCO, RANCAGUA	1.473.000	0	0,0 %
30123731-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA I-112 LITUECHE - PUPUYA, KM 0,0 A KM 11.0	100.000	0	0,0 %
30131977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCR RUTA I-860	653.000	0	0,0 %
30135536-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS	200.000	0	0,0 %
30222322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIAS RUTAS H-65 Y H-579 COMUNA DE RENGO	23.000	0	0,0 %
30241072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL	616.460	0	0,0 %
30346072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS RUTA 90, SECTOR SAN FERNANDO-SANTA CRUZ	91.500	0	0,0 %
30371878-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 90, SECTOR LA ROSA - PICHILEMU, P. CARDENAL CARO	35.950	0	0,0 %
30418483-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU	56.460	0	0,0 %
30430772-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA	169.490	0	0,0 %
30433477-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T.	36.000	0	0,0 %
30447937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021	16.457.000	7.339.746	44,6 %
30451072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA	4.755.000	726.968	15,3 %
30459773-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10	317.000	33.665	10,6 %
30481268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN (2018-2022)	2.947.800	648.672	22,0 %
30484904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO	808.697	4.248	0,5 %
30485310-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA	164.820	0	0,0 %
40003014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ	150.000	0	0,0 %
40008921-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES	158.800	75.105	47,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40011056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020	3.059.000	2.788.428	91,2 %
40011058-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE O'HIGGINS 2020	42.000	0	0,0 %
40012124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA	892.000	0	0,0 %
40012126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS	666.000	0	0,0 %
40012977-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA COSTERA LIMITE REGIONAL NORTE (V REG ) -PICHILEMU	161.000	0	0,0 %
40016790-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL CARRETERA DEL COBRE - RIO LOCO - RUTA 5	102.000	64.264	63,0 %
40016792-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA	120.000	18.524	15,4 %
40018099-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES	42.260	0	0,0 %
40018101-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE	60.000	0	0,0 %
40018104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO	60.000	0	0,0 %
40018404-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O'HIGGINS V ETAPA	200.010	0	0,0 %
40018408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA	902.000	133	0,0 %
40019930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA	870.200	1.619	0,2 %
40019931-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR	378.000	107.154	28,3 %
40020380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA	680.750	129	0,0 %
40020791-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION RUTA 90 TRAMO PLACILLA - SANTA CRUZ	378.000	84.234	22,3 %
40026726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023	3.559.000	1.092.882	30,7 %
40027986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022	2.542.000	1.283.403	50,5 %
40028273-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O'HIGGINS VI ETAPA	104.910	0	0,0 %
40030551-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS.	52.700	0	0,0 %
40030645-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE O'HIGGINS 2022	5.193.000	1.752.304	33,7 %
40035402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023	2.461.310	63	0,0 %
07 REGIÓN DEL MAULE	67.073.340	13.250.044	19,8 %
20166923-1 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO	320.000	0	0,0 %
20169881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA	491.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
20177442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES	30.000	2.701	9,0 %
20184423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES	302.000	7.689	2,5 %
30062103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN	1.739.000	18.103	1,0 %
30063344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCERUTA COSTERA	1.029.500	6.235	0,6 %
30077414-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA M-80-N, SECTOR TREGUALEMU-LÍMITE REGIONAL	373.000	0	0,0 %
30077630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCERUTA J-60	6.273.000	1.730.848	27,6 %
30078400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL	10.000	0	0,0 %
30080989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE	636.000	126.517	19,9 %
30081316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCERUTA 126	1.226.420	4.600	0,4 %
30081378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES	5.510.000	153.069	2,8 %
30082059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS	2.041.000	1.558	0,1 %
30083432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCE RUTA K-715 - VILCHES ALTO	507.000	1.023	0,2 %
30091314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCE RUTA 115 - CH	920.000	0	0,0 %
30100820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI	5.000	264	5,3 %
30106685-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES	469.000	0	0,0 %
30107547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCE J-60 (HUALAÑE) - CRUCE RUTA COSTERA	1.687.100	5.144	0,3 %
30122189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535-COLVINDO Y 4 PUENTES	892.900	7.868	0,9 %
30123520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES	5.912.000	1.948.400	33,0 %
30123736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA L-11, SECTOR CRUCE RUTA 5-COMPUERTAS MAULE SUR	669.160	0	0,0 %
30131057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020	6.784.000	3.036.938	44,8 %
30132426-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO	25.000	0	0,0 %
30132620-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO	45.000	0	0,0 %
30132633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80	25.000	0	0,0 %
30137598-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120	1.000	0	0,0 %
30224326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL MAULE (2015-2016-2017)	5.000	307	6,1 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30398835-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL.	28.000	0	0,0 %
30399282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26	910.000	969	0,1 %
30440736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO	77.000	3.440	4,5 %
30447974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2017-2021	3.801.000	699.136	18,4 %
30458385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 115 CH - RUTA 5 ENLACE VAROLI	50.000	0	0,0 %
30479809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34	551.000	0	0,0 %
30481241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020)	323.000	16.711	5,2 %
30481269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022)	3.297.000	1.154.461	35,0 %
30481286-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL MAULE 2018-2020	671.000	456.129	68,0 %
30483261-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO	144.000	0	0,0 %
30483981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PARADERO SANTA OLGA E INFRAESTRUCTURA DE APOYO	22.000	0	0,0 %
40002735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020	6.000	0	0,0 %
40004148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE LOS PUERCOS EN RUTA K-60, KM. 17,34	307.000	159.057	51,8 %
40004153-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y MEJORAMIENTO PUENTE LAS JUNTAS EN RUTA L-831, KM. 7.94, COMUNA DE PARRAL	169.000	0	0,0 %
40004155-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL	53.000	0	0,0 %
40011061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020	6.048.000	2.230.727	36,9 %
40011063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020	1.006.000	0	0,0 %
40011806-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE	118.000	0	0,0 %
40021345-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- HABILITACION CIRCUNVALACION NORTE Y SUR DE PARRAL	116.000	25.293	21,8 %
40021482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO	535.000	0	0,0 %
40025776-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE	200.000	0	0,0 %
40025899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES	948.000	0	0,0 %
40030651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL MAULE 2022	6.212.000	1.452.857	23,4 %
40031630-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA	42.260	0	0,0 %
40035375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023	3.281.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40037551-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SENDA EFE, REGIÓN DEL MAULE, GLOSA 11 2022	230.000	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	101.332.380	25.145.181	24,8 %
	20090722-1 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	517.900	31.375	6,1 %
	20183209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	208.800	0	0,0 %
	30071340-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE DUQUECO, PROVINCIA DE BIO BIO	436.000	54.816	12,6 %
	30077015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	3.905.000	114.344	2,9 %
	30083090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-20, SECTOR MARIA DOLORES - PUENTE PERALES	500	0	0,0 %
	30107084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL P-20 P-40, ARAUCO	0	0	0,0 %
	30123855-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA P-70 PELECO - TIRÚA, ARAUCO	129.000	0	0,0 %
	30123990-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA P-60-R TRES PINOS-CONTULMO-LÍMITE REGIONAL, ARAUCO	14.000	0	0,0 %
	30132689-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI	104.910	0	0,0 %
	30136947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE	547.500	0	0,0 %
	30145872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	1.797.000	1.291.340	71,9 %
	30172125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1	10.000	0	0,0 %
	30224126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019	3.000	0	0,0 %
	30224372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL BIO BIO (2015-2016-2017)	1.000	0	0,0 %
	30257623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO	954.000	0	0,0 %
	30259523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO	3.618.000	179	0,0 %
	30259623-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO	22.000	0	0,0 %
	30281072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO	11.000	10.936	99,4 %
30286872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	2.039.000	911.730	44,7 %	
30290173-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	186.000	0	0,0 %	
30370479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO	624.000	0	0,0 %	
30370826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020	34.000	5.566	16,4 %	
30370937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018	7.000	0	0,0 %	

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30387097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	78.300	0	0,0 %
30387097-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	3.000	0	0,0 %
30395625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	928.400	18	0,0 %
30445322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO	2.891.000	0	0,0 %
30447975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021	5.134.000	2.179.542	42,5 %
30458874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA	10.000	0	0,0 %
30481242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020)	660.000	366.651	55,6 %
30481287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DEL BIO BIO 2018-2020	5.000	425	8,5 %
30485332-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGIÓN DEL BIOBIO (METALICOS)	5.000	0	0,0 %
30485803-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA	156.000	0	0,0 %
40002712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	9.711.000	5.562.300	57,3 %
40002721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO	10.000	635	6,3 %
40002736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020	726.000	118.434	16,3 %
40003142-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y EXTENSIÓN COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE	2.300	0	0,0 %
40003276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2	8.391.400	4.094.088	48,8 %
40004534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	391.000	340.661	87,1 %
40011102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020	9.422.000	3.920.716	41,6 %
40011103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020	250.000	219.024	87,6 %
40011104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020	213.000	52.933	24,9 %
40011105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	1.071.250	6.368	0,6 %
40011255-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO	549.000	0	0,0 %
40011257-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES)	42.000	0	0,0 %
40011261-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES	147.000	123.402	83,9 %
40011268-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA Q-148 CRUCE RUTA 180 (PASO ARENA)- CRUCE Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES	92.000	0	0,0 %
40017124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION	467.000	43.096	9,2 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40020878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO	1.195.000	0	0,0 %
40025145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA PEAJE SAN ROQUE- REGION DEL BIO BIO 2021	48.000	19.664	41,0 %
40025518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO	1.407.500	152.801	10,9 %
40026087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION	5.148.000	3.861.102	75,0 %
40027103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
40027106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
40027217-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL	21.380	0	0,0 %
40027218-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI	21.380	0	0,0 %
40027219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO	73.580	76	0,1 %
40029493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022	2.172.000	127.419	5,9 %
40030369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	595.600	0	0,0 %
40030384-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	42.260	0	0,0 %
40030384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	0	76	0,0 %
40030393-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO	50.900	0	0,0 %
40030652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DEL BIOBIO 2022	7.257.000	1.532.756	21,1 %
40035058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ	400.500	71	0,0 %
40035384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	22.023.000	1.877	0,0 %
40035396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	4.101.000	760	0,0 %
40037547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA, SENDA EFE, REGION DEL BIOBIO, GLOSA 11 2022	250.000	0	0,0 %
09 REGIÓN DE LA ARAUCANIA	113.834.225	33.657.976	29,6 %
20184422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 199-CH SECTOR: PUESCO PASO MAMUIL MALAL	13.000	0	0,0 %
20187901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	2.045.000	158.000	7,7 %
30046029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS	1.347.000	573.755	42,6 %
30069292-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EN RUTA R-42 CAMINO PURÉN - LUMACO, IX REGIÓN	2.000	0	0,0 %
30076636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	1.930.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30080831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	5.760.840	2.974.661	51,6 %
30081183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011	6.000	0	0,0 %
30081385-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL	100.000	0	0,0 %
30098796-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL EN RUTAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO	1.000	343	34,3 %
30099500-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL ARAUCANÍA 2010-2012	1.000	0	0,0 %
30101577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN AÑOS 2011-2013	7.000	0	0,0 %
30106226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015	1.000	0	0,0 %
30107046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA	31.600	0	0,0 %
30107157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIQUEN	200.000	0	0,0 %
30107162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE	585.000	243	0,0 %
30107176-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS	9.230	274	3,0 %
30109089-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTAS S-941 Y S/ROL, CRUCE 199 CH (PALGUIN) - LÍMITE REGIONAL SUR	4.190	0	0,0 %
30118027-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO PORTAL SAN FRANCISCO - TEMUCO	7.000	0	0,0 %
30122907-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR VICTORIA, RUTA 181-CH	128.000	0	0,0 %
30123000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA AÑO 2013	4.000	0	0,0 %
30132761-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN	290.000	0	0,0 %
30135171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-71 INSPECTOR FERNANDÉZ - TERMAS TOLHUACA KM 0 AL 13,4	10.000	0	0,0 %
30136611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)	596.000	184.741	31,0 %
30174772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL IX REGIÓN, 2013-2016	8.000	0	0,0 %
30181672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	994.186	0	0,0 %
30224373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017)	172.000	0	0,0 %
30231672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	1.011.700	89	0,0 %
30276122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	3.505.000	0	0,0 %
30307374-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 199 - CH SECTOR: VILLARRICA - PUCÓN	122.000	30.738	25,2 %
30370477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 R. DE LA ARAUCANIA	62.000	0	0,0 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30371043-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2016-2018	500	0	0,0 %
30371076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL IX REGION 2016-2020	3.913.000	572.228	14,6 %
30388735-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	210.000	0	0,0 %
30400090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA	1.014.000	902.366	89,0 %
30400279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS,	268.000	0	0,0 %
30402423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES	10.000	0	0,0 %
30444722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE	393.000	139.196	35,4 %
30458879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES LINICH Y SOCO, VILLA BOLDOS -TOLTEN	442.000	353.676	80,0 %
30458973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CAMINO QUEPE-PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS	48.000	0	0,0 %
30458988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BOROJA- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS	1.185.000	71.477	6,0 %
30458989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CRUCE S-269-GRAL LOPEZ- PADRE LAS CASAS	5.000	0	0,0 %
30460155-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL BALSAS RÍO TOLTÉN	10.950	0	0,0 %
30460172-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY	243.000	13.627	5,6 %
30461075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	8.802.629	1.649.229	18,7 %
30464383-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	198.000	0	0,0 %
30466033-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	31.820	71	0,2 %
30481243-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA (2018 - 2020)	2.447.000	957.553	39,1 %
30481272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	7.744.000	3.635.217	46,9 %
30481309-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R LA ARAUCANÍA 2018-2019	8.000	0	0,0 %
30482066-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2017 - 2021	10.748.000	2.495.402	23,2 %
30482963-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO	218.000	55.864	25,6 %
30483037-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA 199-CH SECTOR: PUCÓN - CR. RUTA S-905	215.100	0	0,0 %
30483134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE	210.000	3.134	1,5 %
30483167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL	585.150	0	0,0 %
30483236-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	153.750	59.800	38,9 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40002696-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	4.672.000	2.250.783	48,2 %
40002704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA	988.010	349.424	35,4 %
40002724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	2.685.000	1.081.832	40,3 %
40003772-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN	65.000	0	0,0 %
40006610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA PLAZA DE PEAJE LAS RAÍCES 2020	18.800	0	0,0 %
40011167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	11.483.000	3.419.237	29,8 %
40011169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020	1.634.500	1.591.222	97,4 %
40011171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020	2.066.000	463.019	22,4 %
40012457-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO	295.000	190.100	64,4 %
40012482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	200.000	0	0,0 %
40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850	80.000	0	0,0 %
40016546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	919.310	873.604	95,0 %
40017277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	3.249.480	540.441	16,6 %
40018637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	1.027.010	834.985	81,3 %
40019598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	923.710	182.754	19,8 %
40020021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	1.347.000	704.650	52,3 %
40020211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA	2.507.000	561.224	22,4 %
40020285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	2.039.000	964.145	47,3 %
40020287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021	4.641.000	924.921	19,9 %
40021411-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA S/R MAQUEHUE - LICANCO	52.710	0	0,0 %
40025154-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PLAZA DE PEAJE TUNEL LAS RAICES	10	0	0,0 %
40025844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	1.882.000	0	0,0 %
40026294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	802.000	766.782	95,6 %
40026906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	1.068.000	763.972	71,5 %
40027818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	10	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40027996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	20	0	0,0 %
40029496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	10	0	0,0 %
40030634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LA ARAUCANIA 2022	10.089.000	2.324.341	23,0 %
40034547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA GLOSA 7 RURAL	292.000	38.856	13,3 %
40037498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA SENDAS EFE, REGION DE LA ARAUCANIA, GLOSA 11 2022	750.000	0	0,0 %
10 REGIÓN DE LOS LAGOS	196.388.641	30.988.706	15,8 %
20080167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN	2.696.000	18.322	0,7 %
30051950-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIFURCACIÓN ILQUE- CRUCE RUTA V-85	1.000	0	0,0 %
30066206-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 215-CH. SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS HOTT - CRUCE LAS LUMAS	1.000	21	2,1 %
30069055-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO	77.600	72.867	93,9 %
30069070-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI	1.561.000	1.212.762	77,7 %
30070762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS	5.190.000	0	0,0 %
30080507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE	912.500	0	0,0 %
30081343-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA V-85 CRUCE LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO	4.000	0	0,0 %
30099803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU	12.000	0	0,0 %
30101329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA W-195 SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURÁN	500	0	0,0 %
30101663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO-PASO EL BOLSÓN SECTOR: SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN	70.000	0	0,0 %
30112219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1	123.000	0	0,0 %
30113704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012	20.000	0	0,0 %
30114721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ	8.397.000	6.585.705	78,4 %
30115547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE	3.054.200	109.004	3,6 %
30121997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD	1.535.000	3.569	0,2 %
30122114-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD	507.000	484.764	95,6 %
30122170-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE	112.000	0	0,0 %
30125021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS	92.467.000	25.874	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30131861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ	626.900	0	0,0 %
30137590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT)	226.500	0	0,0 %
30224128-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019	50.000	0	0,0 %
30224327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017)	150.000	0	0,0 %
30257872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	340.000	136.760	40,2 %
30259272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2014-2015	5.000	0	0,0 %
30287426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON	2.315.000	560.975	24,2 %
30309675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN	2.476.000	81.338	3,3 %
30309676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN	3.629.000	0	0,0 %
30319122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ	214.820	0	0,0 %
30332172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014 - 2018	118.000	0	0,0 %
30371077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018	2.000	0	0,0 %
30371175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020	2.150.000	83.767	3,9 %
30382574-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO	284.000	120.962	42,6 %
30399374-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)- QUEMCHI	34.000	0	0,0 %
30399823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTORAL) - COLEGUAL - FRESIA	10	0	0,0 %
30402825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ	550.010	0	0,0 %
30407375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO	2.000.000	1.855.677	92,8 %
30416124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR	242.000	0	0,0 %
30447978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021	6.182.000	3.045.487	49,3 %
30458053-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS	426.000	21.988	5,2 %
30458869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)	4.003.000	2.730.697	68,2 %
30458870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO	3.867.000	950.259	24,6 %
30458872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN	34.000	0	0,0 %
30459747-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS	13.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30481245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020)	3.554.000	987.114	27,8 %
30481310-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019	3.000	0	0,0 %
40002722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2019-2020	287.400	97.623	34,0 %
40002748-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020	24.000	0	0,0 %
40002920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	7.132.000	3.741.107	52,5 %
40003392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA	250.000	0	0,0 %
40003396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO	201.000	2.051	1,0 %
40004543-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS	137.000	0	0,0 %
40004545-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN	161.000	0	0,0 %
40004549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840	1.902.000	757.587	39,8 %
40007464-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO	627.135	0	0,0 %
40008858-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2	240.000	110.380	46,0 %
40011156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	11.202.000	4.360.623	38,9 %
40011158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020	1.072.000	313.363	29,2 %
40011160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020	648.000	425	0,1 %
40011162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020	242.000	18.911	7,8 %
40012113-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3	228.000	0	0,0 %
40017106-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SEGUNDO CORRAL, EN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON, COCHAMO	0	0	0,0 %
40020032-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS	250.000	0	0,0 %
40020615-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL SECTOR QUILACAHUIN-TRINIDAD. PROVINCIA DE OSORNO	10	0	0,0 %
40020617-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR	452.000	23.678	5,2 %
40026957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO	60.675	0	0,0 %
40027088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
40027089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
40027997-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4	73.580	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40029771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: CRUCE V-815-HUITO, CALBUCO	242.781	0	0,0 %
40030637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIALADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS LAGOS 2022	9.125.000	2.475.046	27,1 %
40035395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	7.000.000	0	0,0 %
40035405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	174.000	0	0,0 %
40035408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	4.421.000	0	0,0 %
11 REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	79.531.710	23.069.166	29,0 %
30035697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL COCHRANE - RÍO TRANQUILO - ENTRADA MAYER (CMT)	5.000	0	0,0 %
30073043-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO PTO. TRANQUILO - EXPLORADORES, AYSÉN	162.280	110.615	68,2 %
30077144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7: SECTOR CRUCE RUTA 240 VILLA ORTEGA	7.107.100	3.639.804	51,2 %
30093406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE	1.713.500	217.871	12,7 %
30098568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA-ESC.AGRICOLA	8.570.000	2.423.474	28,3 %
30112736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO EN RIPIO RUTA 7 SUR ALCANTARILLA CASCADA - PUENTE LAS OVEJAS, RIO IBAÑEZ	1.139.200	0	0,0 %
30113737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN	1.394.800	321.306	23,0 %
30128290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES	5.200.000	2.162.474	41,6 %
30131496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO	2.336.000	0	0,0 %
30135925-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VARIANTE SUR COYHAIQUE	15.000	0	0,0 %
30224329-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO (2015-2016-2017)	35.000	64	0,2 %
30231173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE	637.840	0	0,0 %
30231223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSÉN	208.800	0	0,0 %
30231576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265 SECTOR ACCESO BAHIA JARA - CHILE CHICO	5.000	0	0,0 %
30231622-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR Balsa Baker, COCHRANE	355.000	49.365	13,9 %
30257572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION	927.690	0	0,0 %
30283077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN	1.000	0	0,0 %
30283222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO	5.894.000	101.853	1,7 %
30283224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE	838.000	92.267	11,0 %

# INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA

## AL 31/05/2022 - LEY REGULAR

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30285173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL	150.000	0	0,0 %
30305872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES	520.000	0	0,0 %
30353632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL	283.000	0	0,0 %
30403479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE	1.376.000	1.725	0,1 %
30481246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020)	1.469.500	29.475	2,0 %
30481274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)	9.823.000	3.357.550	34,2 %
40002995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO – ACCESO SUR	9.252.000	2.264.096	24,5 %
40011088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020	3.009.000	906.446	30,1 %
40011089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE AYSEN 2020	92.000	38.475	41,8 %
40011090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2020	80.000	79.710	99,6 %
40011199-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION PUENTES MAYER 1 Y MAYER 2, COMUNA DE O'HIGGINS, REGIÓN DE AYSÉN	609.000	209.746	34,4 %
40012596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIÓN CISNES, COMUNA DE CISNES	4.867.000	4.038.209	83,0 %
40019922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN	286.000	139.128	48,6 %
40020702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022	1.585.000	0	0,0 %
40027821-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL - REGIÓN AYSÉN ( 2020 -2021)	1.429.000	941.520	65,9 %
40027822-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONECTIVIDAD INTERIOR, REGIÓN DE AYSÉN	650.000	237.760	36,6 %
40029640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020	2.010.000	439.105	21,8 %
40030640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE AYSEN 2022	4.546.000	1.147.568	25,2 %
40035416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE AYSEN PERIODO 2021-2023	950.000	119.560	12,6 %
12 REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	54.532.230	16.572.285	30,4 %
20075928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS	14.000	0	0,0 %
20075933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN	1.000	0	0,0 %
30072419-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE RÍO GRANDE Y SUS ACCESOS, RUTA Y - 85, XII REGIÓN	1.700	0	0,0 %
30073331-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR ONAISSÍN - SAN SEBASTIÁN, XII REGIÓN	4.000	0	0,0 %
30075545-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES	1.335.530	991.015	74,2 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30076653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS	219.390	0	0,0 %
30114347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN	1.818.000	1.580.876	87,0 %
30121190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE	10	0	0,0 %
30122219-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-290, CAMINO CUEVA DEL MILODON, XII REGION	504.000	97.883	19,4 %
30123307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS	1.474.000	0	0,0 %
30125637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR	992.000	767.878	77,4 %
30130944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI	140.000	0	0,0 %
30137944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 9, CERRO CASTILLO - BIFURCACIÓN RUTA Y-150	5.121.000	3.584.876	70,0 %
30255173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT)	660.000	0	0,0 %
30279622-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RUTA Y-170, SECTOR CAÑADON MACHO - LAGO DICKSON, ÚLTIMA ESPERANZA	43.000	0	0,0 %
30280722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO	3.217.000	29	0,0 %
30354173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN	42.000	41.050	97,7 %
30371083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS XII REGION AÑO 2016 - 2020	23.000	0	0,0 %
30384172-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y-290 CUEVA DEL MILODON -RÍO SERRANO PROV ULT ESPERANZA	64.000	0	0,0 %
30391776-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CRUCE RUTA 9 - LAGO PINTO, COMUNA DE NATALES	563.000	147.219	26,1 %
30394274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO CALETA EUGENIA- PUERTO TORO, TRAMO I, XII REGIÓN	8.117.000	0	0,0 %
30458847-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CAMINO CALETA 2 DE MAYO-LAGO ERRAZURIZ-RIO LAPATAIA	156.000	74.595	47,8 %
30458882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS	599.010	25	0,0 %
30459291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA	10.440	0	0,0 %
30461122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT)	1.800.000	0	0,0 %
30481248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES (2018 - 2020)	110.000	97.182	88,3 %
30485416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II	9.037.000	3.070.587	34,0 %
30485466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	4.515.000	60.839	1,3 %
40002678-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2019-2020	1.025.000	1.024.999	100,0 %
40011007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020	2.157.000	1.685.786	78,2 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020	30.000	0	0,0 %
	40012479-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 9 SECTOR ROTONDA A CAMINO 1 EN PUERTO NATALES	122.440	37.501	30,6 %
	40020217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021	2.800.000	2.179.554	77,8 %
	40021378-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO	469.000	107.188	22,9 %
	40025069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR	278.000	0	0,0 %
	40026116-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE LAPATAIA, CAMINO VICUÑA YENDEGAIA, COMUNA DE TIMAUKEL	104.900	0	0,0 %
	40026125-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE DISEÑO DE PUENTES, COMUNA DE TORRES DEL PAINE, XII REGION	94.460	0	0,0 %
	40027109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	10	0	0,0 %
	40029497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE MAGALLANES 2020	1.255.000	0	0,0 %
	40030642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE MAGALLANES 2022	4.269.000	1.023.203	24,0 %
	40031003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	115.340	0	0,0 %
	40035415-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA AÑOS 2021-2023	1.231.000	0	0,0 %
13	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	44.487.150	16.299.145	36,6 %
	30065433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA	2.516.000	414.719	16,5 %
	30069463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL	166.000	0	0,0 %
	30069739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN	15.257.000	5.884.060	38,6 %
	30070213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO – SAN BERNARDO	63.000	0	0,0 %
	30074253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL	202.200	0	0,0 %
	30077710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO	35.000	0	0,0 %
	30081246-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA	191.000	0	0,0 %
	30081497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE	750.000	1.007	0,1 %
	30082955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA	10.010	0	0,0 %
	30083016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO	2.436.000	1.971.311	80,9 %
	30091237-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CAMINO PADRE HURTADO RUTA G-45	350.000	0	0,0 %
	30371272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020	292.000	209.068	71,6 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30402087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVINCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE	2.415.010	1.018.469	42,2 %
30402182-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M	359.000	16.311	4,5 %
30457895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,	4.093.000	1.168.385	28,5 %
30459307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION OFICINA PROVINCIAL MELIPILLA	5.000	0	0,0 %
30459970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO	48.000	53	0,1 %
30483632-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACION RUTA 76 S: ESQUINA BLANCA -AVENIDA PARQUE CENTRAL, RM	193.000	47.882	24,8 %
40003861-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE	331.000	0	0,0 %
40004078-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS PROVINCIAS DE MAIPO Y TALAGANTE RM	81.000	80.983	100,0 %
40011177-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN METROPOLITANA 2020	62.000	62.000	100,0 %
40011368-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA	95.000	0	0,0 %
40011380-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ	24.000	0	0,0 %
40012035-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV	278.010	38.066	13,7 %
40013556-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR	37.000	37.000	100,0 %
40017888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE SAN FRANCISCO ANTIGUO EN EL MONTE	1.075.000	0	0,0 %
40020214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021	7.444.000	3.515.853	47,2 %
40020241-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA	156.000	39.264	25,2 %
40027104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION	10	0	0,0 %
40030641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION METROPOLITANA 2022	5.417.000	1.794.714	33,1 %
40031145-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M.	52.710	0	0,0 %
40031146-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA	53.200	0	0,0 %
14 REGIÓN DE LOS RIOS	101.511.720	23.114.659	22,8 %
30057800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE	208.000	0	0,0 %
30062890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA	151.000	0	0,0 %
30070463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA	7.649.000	806.764	10,5 %
30071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS	2.277.000	347.470	15,3 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30072725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE	5.004.000	0	0,0 %
30077029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	1.391.700	6.018	0,4 %
30080515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS 203-201-CH SECTOR: PANGUIPULLI-COÑARIPE II	617.100	0	0,0 %
30080601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA	1.605.700	78.436	4,9 %
30085173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS.	3.502.000	850.683	24,3 %
30090837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS	528.000	88.999	16,9 %
30090914-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: PELLAIFA - LIQUIÑE	92.000	1.613	1,8 %
30093222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL	1.893.000	64	0,0 %
30093450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA	25.340	4.516	17,8 %
30099344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUINCHILCA EN RUTA T-39	4.000	0	0,0 %
30099347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699	189.000	0	0,0 %
30099652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA	13.637.224	68.417	0,5 %
30106138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL	4.781.000	2.516.197	52,6 %
30106296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS	1.531.000	870.291	56,8 %
30106302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL-VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)	6.830.000	2.043.379	29,9 %
30106843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-835; T-905 : CAYURRUCA - TRAPI - CRUCERO	2.000	129	6,5 %
30109123-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA S/ROL CRUCE RUTA T-243-S (COÑARIPE)-LÍMITE REGIONAL NORTE	9.000	0	0,0 %
30123771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS	565.000	0	0,0 %
30123950-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE MULPUN, COMUNAS MÁFIL Y LOS LAGOS	129.150	0	0,0 %
30224375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS RÍOS (2015-2016-2017)	61.000	693	1,1 %
30224674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER	40.000	17	0,0 %
30284822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO	262.684	0	0,0 %
30290178-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL LAS MULATAS - TOROBAYO - CUTIPAY, VALDIVIA	671.890	0	0,0 %
30370974-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2016-2020	580.000	319.466	55,1 %
30371376-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-350 SECTOR: NIEBLA - LOS MOLINOS	2.000	0	0,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30446273-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE	477.000	87.905	18,4 %
30447979-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN 2017-2021	5.665.000	1.923.538	34,0 %
30458842-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS	280.000	66.168	23,6 %
30458845-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS	52.700	0	0,0 %
30458861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS	1.370.000	0	0,0 %
30459001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL	2.087.200	1.395.297	66,9 %
30459161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO	6.000	0	0,0 %
30459998-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL	130.000	0	0,0 %
30468383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	2.195.000	0	0,0 %
30480962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS	504.874	0	0,0 %
30480981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO	2.713.100	1.429.703	52,7 %
30480983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI	1.514.510	944.934	62,4 %
30480995-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL	50.000	0	0,0 %
30481251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020)	166.500	0	0,0 %
30481282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XIV REGIÓN (2018 - 2022)	2.959.000	1.077.022	36,4 %
30481311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS RÍOS 2018 -2019	59.000	57.014	96,6 %
30483136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO	1.872.000	3.131	0,2 %
30484026-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA	139.000	42.556	30,6 %
40002588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS	1.760.760	427.491	24,3 %
40002601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL	135.000	0	0,0 %
40002686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2019	215.500	214.673	99,6 %
40003669-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO	166.000	128.471	77,4 %
40004384-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL VALDIVIA-COSTA CORRAL, REGIÓN DE LOS RÍOS	138.500	108.783	78,5 %
40011127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020	6.245.000	3.428.296	54,9 %
40011131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020	2.618.000	830.529	31,7 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40011134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020	1.716.000	1.291.036	75,2 %
40011827-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS	290.000	60	0,0 %
40012473-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA	71.000	44.761	63,0 %
40021402-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA	186.000	22.392	12,0 %
40021412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA	10	0	0,0 %
40021516-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO	307.400	119.244	38,8 %
40030644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE LOS RIOS 2022	4.645.000	1.433.432	30,9 %
40031046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MAFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.	32.994	0	0,0 %
40031052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO	53.884	0	0,0 %
40035385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	1.900.000	54	0,0 %
40035388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	4.551.000	35.017	0,8 %
15 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	38.126.120	18.638.943	48,9 %
30076726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 36 - 60	2.000	532	26,6 %
30077061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192	185.000	0	0,0 %
30078323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE	5.064.000	4.535.484	89,6 %
30083248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS	3.017.000	1.947.364	64,5 %
30083427-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI	85.000	0	0,0 %
30083784-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 S: LIMITE URBANO N. DE ARICA- LÍMITE CON PERÚ	18.000	18.000	100,0 %
30091216-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH	127.000	0	0,0 %
30091479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A-27,SECTOR LOTE0 MONTALVO - SAN MIGUEL DE AZAPA	1.000	311	31,1 %
30119366-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PROLONGACIÓN RUTA A-210 SECTOR LAS MACHAS - AEROPUERTO	160.000	0	0,0 %
30124737-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ANDINA, SECTOR LÍMITE REGIONAL-RUTA 11 CH XV REGIÓN	104.900	0	0,0 %
30132075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA	5.969.000	5.651.425	94,7 %
30132117-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA	418.000	0	0,0 %
30135076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93	148.000	60.397	40,8 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
30241272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN	960.440	0	0,0 %
30294726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION EDIFICIO OFICINA PROVINCIAL Y CAMPAMENTO VIALIDAD MOP, PUTRE	213.450	0	0,0 %
30294774-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN TALLER VIALIDAD PUTRE, PARINACOTA	1.732.000	200.162	11,6 %
30295575-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-31, SECTOR CRUCE RUTA A-35 - ZAPAHUIRA	243.000	0	0,0 %
30295772-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-35, SECTOR CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA A-31	65.000	0	0,0 %
30300972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12	185.000	2.089	1,1 %
30301322-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN	274.000	0	0,0 %
30364289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191	22.020	0	0,0 %
30364290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27	2.020	142	7,0 %
30371047-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2016-2018	20.000	0	0,0 %
30458888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A	525.000	492.268	93,8 %
30458889-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA.	252.000	0	0,0 %
30459183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO-COMPLEJO CHACALLUTA	871.000	0	0,0 %
30459736-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170	10	0	0,0 %
30466542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE	3.423.000	559.529	16,3 %
30481284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022)	1.794.000	617.663	34,4 %
30481307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE	63.000	0	0,0 %
30483079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH	212.000	0	0,0 %
30483141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR	30.280	0	0,0 %
40002698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2019-2020	30.000	0	0,0 %
40007799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	40.000	0	0,0 %
40010935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020	6.245.000	3.559.053	57,0 %
40010936-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020	171.000	98.819	57,8 %
40011081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA A-353 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	1.275.000	0	0,0 %
40022986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235	266.000	53.315	20,0 %

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
16	40027285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32	49.000	0	0,0 %
	40030647-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022	3.864.000	842.390	21,8 %
	REGIÓN DE ÑUBLE	33.257.311	7.232.438	21,7 %
	20079319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME	1.811.601	154.475	8,5 %
	20158178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA N-15-25 CRUCE LONGITUDINAL (SAN GREGORIO) - TRES ESQUINAS (NORTE)	10.000	0	0,0 %
	30062947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA O-10, N-66-O, SECTOR COELEMU - SAN IGNACIO - ÑIPAS	15.000	0	0,0 %
	30099535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY	5.835.400	11.563	0,2 %
	30130385-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO	1.121.000	26.154	2,3 %
	30235322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE PINTO, RUTA N-51 COIHUECO - PINTO, PROVINCIA DE ÑUBLE	1.000	0	0,0 %
	30285922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO	858.000	0	0,0 %
	30458839-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA	294.000	59.708	20,3 %
	30481973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I	2.676.000	1.277.062	47,7 %
	40004175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE	101.000	53.207	52,7 %
	40004289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE	969.000	803.222	82,9 %
	40006136-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN	3.000	0	0,0 %
	40008530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020	670.000	374.362	55,9 %
	40008536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)	1.612.000	1.031.330	64,0 %
	40008544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE	67.000	0	0,0 %
	40011094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020	4.544.000	1.635.951	36,0 %
	40011095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020	130.000	22.409	17,2 %
40011096-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020	130.000	45.841	35,3 %	
40011106-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY	30.900	0	0,0 %	
40011107-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ZAPALLAR EN RUTA N-655, PROVINCIA DIGUILLIN	30.000	19.104	63,7 %	
40011111-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LONQUEN EN RUTA 126, COMUNA TREHUACO	37.000	27.331	73,9 %	
40011113-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADAS URBANAS RUTA N-59-Q SECTOR CHILLAN - LIMITE REGIONAL	248.500	141.970	57,1 %	

**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Fecha : 13/02/2023

Hora : 11:32

Página : 33

Región	Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
	Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
40011118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE	3.297.000	197.199	6,0 %
40012642-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DIAGNÓSTICO CONEXIÓN VIAL BINACIONAL REGION DE ÑUBLE	174.000	0	0,0 %
40020935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA N-31, SECTOR SAN CARLOS - SAN FABIAN	21.000	0	0,0 %
40021426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA RUTA 148, SECTOR QUEIME 2021	44.000	18.004	40,9 %
40029641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020	1.460.000	520.263	35,6 %
40030648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACION DIRECTA REGION DE ÑUBLE 2022	4.401.000	813.283	18,5 %
40030688-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE	104.910	0	0,0 %
40035393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023	2.561.000	0	0,0 %
98 INTERREGIONAL	21.177.100	5.052.449	23,9 %
30091009-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO PATIOS DE ESTIBA PLAZAS FIJAS DE PESAJE	1.000.000	222.864	22,3 %
30110978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED DE ESTACIONES CONTEO CONTINUO	746.000	0	0,0 %
30290424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS ACTUALIZACIÓN VOLUMEN III MANUAL DE CARRETERAS	82.000	0	0,0 %
30407825-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAZAS DE PESAJE	370.000	0	0,0 %
30466233-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNÓSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS RED VIAL NACIONAL ETAPA 2	202.000	201.087	99,5 %
30481671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACIÓN LEVANTAMIENTO CENSO DE TRÁNSITO DE LA RED VIAL	394.000	240.610	61,1 %
30484616-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION Y REPOSICION ESTACIONES PESAJE FIJAS AUTOMATICAS 2018	570.000	233.128	40,9 %
40006434-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PLAZAS DE PESAJE AÑO 2019	99.000	0	0,0 %
40006609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANÁLISIS DEFINICIÓN DE ESTANDARES DE LOS CAMINOS DE CHILE ETAPA II	30.000	27.000	90,0 %
40006898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019	1.661.000	3.212	0,2 %
40006900-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS -TRAVESIAS 2019	11.000	0	0,0 %
40011260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II	807.000	392.751	48,7 %
40011597-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS METODOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE PROYECTOS VIALES	91.000	0	0,0 %
40011652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y DIAGNOSTICO CONECTIVIDAD RUTA S/R, TRAMO PTO YUNGAY - PTO NATALES	455.000	0	0,0 %
40017890-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO SEGURIDAD VIAL VARIAS INTERSECCIONES VARIAS REGIONES ETAPA I	397.000	0	0,0 %
40020418-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION VARIOS PUENTES VARIAS REGIONES (ACTUALIZACION SISMICA)	311.000	68.320	22,0 %



**INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA****AL 31/05/2022 - LEY REGULAR**

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

**PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD**

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40024372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS	21.380	0	0,0 %
	40024373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL	407.000	0	0,0 %
	40024375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL	49.000	10.783	22,0 %
	40024381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	303.000	52.524	17,3 %
	40027180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS	2.416.000	1.173.126	48,6 %
	40027667-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ESTRUCTURAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS SISTEMA ALTO RENDIMIENTO - ETAPA III	110.000	25.042	22,8 %
	40028081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS CONDICIONES DE ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE	251.000	0	0,0 %
	40032572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.	42.260	0	0,0 %
	40032587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO	21.380	0	0,0 %
	40032598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES	20.880	0	0,0 %
	40035427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023	3.001.100	50	0,0 %
	40035428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023	7.308.100	2.401.952	32,9 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
<b>TOTAL NIVEL NACIONAL</b>		<b>1.169.937.500</b>	<b>283.374.762</b>	<b>24,2 %</b>