

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
01	REGIÓN DE TARAPACÁ	35.375.509	14.386.843	40,7 %
	30076559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ, AÑO 2008 - 2010	63.000	0	0,0 %
	30080833-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD EN LA CIUDAD DE IQUIQUE	356.000	37.577	10,6 %
	30102076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2012-2014	27.000	0	0,0 %
	30106619-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 15-CH, SECTOR: APACHETA CASIRI - QUEBRADA CASOXALLA POR SECTORES, HUARA	94.000	0	0,0 %
	30113684-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL I REGIÓN AÑO 2012-2016	100.000	0	0,0 %
	30122957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA, REGIÓN DE TARAPACÁ AÑO 2013-2016	2.000	0	0,0 %
	30124651-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-665, SECTOR LA TIRANA-PICA	28.500	0	0,0 %
	30259123-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2014-2015	5.000	0	0,0 %
	30371041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL I REGION 2016-2020	4.000	1.656	41,4 %
	30398852-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR EL LOA-CUESTA GUANILLOS, REG DE TARAPACÁ	1.258.510	161	0,0 %
	30404773-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-653 S: CR. A-65 -BY PASS CUESTA DUPLIJSA	300.000	150.865	50,3 %
	30447930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL I REGION 2017-2021	831.600	407.009	48,9 %
	30458378-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 15 CH; SECTOR: HUARA - ACCESO TARAPACA; REGIÓN TARAPACA	75.000	0	0,0 %
	30458426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SALTO USMAGAMA -ALTO CHUSMIZA, R. TARAPACA	40.510	170	0,4 %
	30481230-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA (2018-2020)	469.850	351.511	74,8 %
	30481275-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE TARAPACÁ 2018-2020	159.000	0	0,0 %
	30482091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL CAMINOS RED VIAL I REGIÓN 2017 - 2019	31.000	8.562	27,6 %
	30483132-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-665 SECTOR CR.RUTA 5-LA TIRANA	11.100	0	0,0 %
	40002723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2019-2020	120.000	106.647	88,9 %
	40003986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-750, SECTOR: CRUCE RUTA 1 - CRUCE RUTA A-760, REGION DE TARAPACA	66.000	62.728	95,0 %
	40004533-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO CAMINOS RURALES TARAPACA	156.000	47.151	30,2 %
	40010982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACA 2020	2.500	0	0,0 %
	40010985-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL REGION DE TARAPACA 2020	2.719.500	798.824	29,4 %
	40011757-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5,. SECTOR HUARA-NEGREIROS	600.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
02	40020281-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA RED VIAL REGION DE TARAPACA 2021	5.719.100	3.305.154	57,8 %
	40020521-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR PATACHE-PATILLO	55.000	0	0,0 %
	40020525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL, REGIÓN DE TARAPACÁ PERIODO 2024 - 2025	966.482	0	0,0 %
	40020526-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; SECTOR: TARAPACA - ALTO PACHICA REG. TARAPACA	21.700	0	0,0 %
	40027083-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE TARAPACA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	363.000	269.207	74,2 %
	40027832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2020 - 2022	19.300	76	0,4 %
	40030506-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 1 - RUTA 16 EN IQUIQUE	275.000	229.488	83,5 %
	40030668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE TARAPACA 2022-2025	443.000	195	0,0 %
	40030671-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE TARAPACA 2022-2026	5.250.200	3.399.097	64,7 %
	40031013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA A-387 REGIÓN DE TARAPACÁ	431.630	0	0,0 %
	40031015-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA A-755 SECTOR PINTADOS - PICA, PROV. DEL TAMARUAL, REGIÓN DE TARAPACA	99.100	0	0,0 %
	40035382-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023	330.000	0	0,0 %
	40035397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION TARAPACA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	4.794.000	3.342.776	69,7 %
	40036577-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 15-CH; S ALTO PACHICA - ALTO HUASQUIÑA, R. TARAPACA	21.200	0	0,0 %
	40047506-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE TARAPACÁ 2023-2025	101.000	91	0,1 %
	40049828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE TARAPACA 2024-2025	7.001.467	0	0,0 %
	40050066-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR GUANILLO, COMUNA IQUIQUE, REGION DE TARAPACA	52.250	0	0,0 %
	40051714-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 5 SECTOR: POZO ALMONTE-HUARA	41.900	0	0,0 %
	40055976-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 5, SECTOR OFICINA IRIS - BIF. EX OFICINA VICTORIA	1.870.000	1.867.898	99,9 %
	40056185-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO CAMINOS COMUNA DE HUARA R. DE TARAPACÁ 2023-2026	110	0	0,0 %
	REGIÓN DE ANTOFAGASTA	123.047.517	82.516.981	67,1 %
	30069291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN MEJOR. RUTA B-15-A, OLLAGUE - LÍMITE REGIONAL - COLLAHUASI (CMT)	2.329.000	1.482.269	63,6 %
	30115111-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO NUDO VIAL RUTA 1 (AVDA. REPÚBLICA DE CROACIA) - RUTA 28	16.000	0	0,0 %
	30123640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUNVALACIÓN CALAMA S: YALQUINCHA - POBL TUCNAR HUASI	1.200.520	514.307	42,8 %
	30131282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: MICHILLA - CALETA BUENA	14.711.100	11.809.380	80,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30131463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 1 SECTOR: TOCOPILLA - CALETA URCO	6.089.000	4.670.327	76,7 %
	30132606-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-241, EJE LICANCABUR, PASADA URBANA SPA	391.000	289.119	73,9 %
	30388473-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION RUTA B-207 S: RIO GRANDE-MACHUCA REGION DE ANTOFAGASTA	304.000	49.271	16,2 %
	30390475-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUILLAGUA EN RUTA 5, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	3.733.000	3.130.136	83,9 %
	30427024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA B-385, B-367 Y B-355 HASTA PEINE, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	44.462.000	32.771.570	73,7 %
	30458834-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 5 S: CARMEN ALTO-LIMITE PROVINCIAL	1.991.500	80	0,0 %
	30458843-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA	520	85	16,3 %
	30483144-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 24 SECTOR : CUESTA MONTECRISTO - CHUQUICAMATA	1.617.510	164	0,0 %
	30483148-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO RUTA 21-CH SECTOR: CEBOLLAR - OLLAGUE	258.750	0	0,0 %
	30483353-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-243 S:CR 27-CH-PASO HITO CAJON REGION DE ANTOFAGASTA	330.550	89.237	27,0 %
	40002709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA (2019-2024)	7.793.680	4.481.417	57,5 %
	40003476-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 23-CH - RUTA B-385	93.610	89.266	95,4 %
	40004072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA S: TALTAL - CALETA CIFUNCHO	367.000	209.462	57,1 %
	40004174-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO OLLAGUE, RUTA 21 CH, SECTOR :CHIU CHIU ASCOTAN	257.000	0	0,0 %
	40004194-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASO MALO CALETA URCO	155.000	0	0,0 %
	40004256-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: PASADA POR TALTAL	297.000	134.524	45,3 %
	40004311-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO SICO, RUTA 23-CH, SECTOR: SOCAIRE - SALAR CAPUR	738.000	668.531	90,6 %
	40011228-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2020	11.743.800	10.376.363	88,4 %
	40011764-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION AGUA VERDE-ALTAMIRA-LIMITE REGIONAL ATACAMA	145.000	0	0,0 %
	40020590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO SISTEMA ILUMINACION TUNEL GALLEGUILLOS	100	0	0,0 %
	40029491-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINO BÁSICO, REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2020 - 2022	1.780	0	0,0 %
	40031002-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 23-CH SECTOR: TOCONAO - SOCAIRE	435.000	101.445	23,3 %
	40031004-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PAN DE AZUCAR- AGUAS CALIENTES-CR. RUTA 5 CMT	434.000	362.332	83,5 %
	40031012-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR CRUCERO - IBERIA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA	87.010	80	0,1 %
	40032217-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMO III, EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA	118.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
03	40033971-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 1 SECTOR: RUTA 5 A TALTAL	194.000	104.937	54,1 %
	40034120-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B 16 ACCESO SUR MEJILLONES II REGION	213.000	210.610	98,9 %
	40035398-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	2.754.000	2.059.731	74,8 %
	40035403-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ANTOFAGASTA PERIODO 2021-2023	78.810	49.999	63,4 %
	40038277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA	584.000	272.053	46,6 %
	40038495-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2023-2027	1.440.000	0	0,0 %
	40039401-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 29 SECTOR:CRUCERO-CUESTA MONTECRISTO	607.000	512.623	84,5 %
	40039586-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA 2022-2023	456.500	444.638	97,4 %
	40039622-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 1, SECTOR: CALETA URCO-ADUANA, TRAMOS I Y II, REGIÓN DE ANTOFAGASTA	21.700	0	0,0 %
	40040172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025	3.025.000	1.171.865	38,7 %
	40043722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2024	4.803.940	4.663.128	97,1 %
	40043821-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA	214.000	0	0,0 %
	40049829-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2026	3.174.100	80	0,0 %
	40049879-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-710, SECTOR PAPOSO ¿ VARILLAS, PROVINCIA DE ANTOFAGASTA.	510	85	16,7 %
	40049903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CÁMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA 2024-2025	905.500	0	0,0 %
	40050017-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ANTOFAGASTA 2024-2028	804.000	0	0,0 %
	40050180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 27-CH SECTOR: SAN PEDRO DE ATACAMA-PASO JAMA TRAMO I	1.020	95	9,3 %
	40054926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO EJE CIRCUNVALACION, COMUNA DE CALAMA	2.091.340	1.537.775	73,5 %
	40056260-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA B-262 ACCESO NORTE - MEJILLONES II REGIÓN	223.860	135.782	60,7 %
	40056263-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA 24 S: COLUPO-CRUCERO .PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA	40.500	0	0,0 %
	40056277-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTAS B-180 Y B-168 ACCESOS A MARIA ELENA. PROV TOCOPILLA, REGION ANTOFAGASTA	52.500	51.581	98,2 %
	40058856-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICO REGION DE ANTOFAGASTA 2023-2025	1.261.807	72.634	5,8 %
	REGIÓN DE ATACAMA	79.570.153	50.099.396	63,0 %
	30081108-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-46, VALLENAR HUASCO	152.000	599	0,4 %
	30124429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-495 SECTOR: LA FRAGUA - J. DE VALERIANO, ALTO DEL CARMEN	6.953.000	1.480.670	21,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30124738-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO PIRCAS NEGRAS S:LOS CASTAÑOS- PIRCAS N.	614.000	0	0,0 %
	30124739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-35 SECTOR: LOS LOROS(KM 53)- JUNTAS(KM 88)	1.100.000	1.024.725	93,2 %
	30131594-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-13. SECTOR: DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA, DIEGO DE ALMAGRO	278.000	207.666	74,7 %
	30132982-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TALUDES C-527, SECTOR ACCESO NORTE A VALLENAR	200	157	78,5 %
	30134894-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU RUTA 31 CH, COPIAPÓ	265.000	0	0,0 %
	30224273-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ATACAMA (2015-2016-2017)	36.000	3.722	10,3 %
	30290175-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA ALTIPLANICA DIEGO DE ALMAGRO - ALTAMIRA - RUTA 5	760.000	213.673	28,1 %
	30370926-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2016-2018	2.000	0	0,0 %
	30371173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL III REGION 2016-2020	348.000	0	0,0 %
	30387092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 5 SECTOR: ENLACE TRAVESÍA - COPIAPÓ	575.010	0	0,0 %
	30388972-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: BIFURCACIÓN POTRERILLOS - PEDERNALES	300.200	0	0,0 %
	30391322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5, SECTOR PASADA POR CHAÑARAL	0	0	0,0 %
	30455272-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE NICOLAS NARANJO EN RUTA C-495	1.000	991	99,1 %
	30456923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO SAN FRANCISCO SECTOR: PEDERNALES - SALAR DE MARICUNGA	5.000	0	0,0 %
	30457123-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO VARIOS PUENTES DE LA REGIÓN DE ATACAMA	175.000	21.237	12,1 %
	30458877-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 31-CH SECTORES CUESTA CODOCEO Y EL SALTO	210	0	0,0 %
	30460679-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION RUTA COSTERA, SECTOR: LIMITE IV REGIÓN - HUASCO	201.000	110.119	54,8 %
	30481234-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE ATACAMA (2018-2020)	150	0	0,0 %
	30481278-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE ATACAMA 2018-2020	1.000	939	93,9 %
	30481760-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE MAITENCILLO Y ACCESOS, FREIRINA	277.000	117.920	42,6 %
	30483189-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-489 S: ALTO DEL CARMEN - EL CORRAL	510	0	0,0 %
	30487155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA C-13 S: CRUCE RUTA 5 - EL SALADO - D. DE ALMAGRO	110	83	75,5 %
	40003806-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-350, SECTOR: CERRILLOS - LOS LOROS	290.000	0	0,0 %
	40003955-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA 5 SECTOR: MATTÁ - CARPA CUATRO, COPIAPO	4.000	0	0,0 %
	40004538-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE LOS GUINDOS, FREIRINA	149.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
04	40011013-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020	14.500.000	11.473.155	79,1 %
	40011014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020	2.500	1.937	77,5 %
	40011110-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33 S: PAIPOTE-TIERRA AMARILLA	62.190	23.666	38,1 %
	40020326-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE PIE DE GALLO EN RUTA C-489, ALTO DEL CARMEN	80.000	5.633	7,0 %
	40020330-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MANFLAS EN RUTA C-393, TIERRA AMARILLA	10.300	0	0,0 %
	40026114-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-17, REGION DE ATACAMA	667.000	0	0,0 %
	40027075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	715.000	29.627	4,1 %
	40027078-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	873.000	62.225	7,1 %
	40035386-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION ATACAMA PERIODO 2021-2023	428.000	422.263	98,7 %
	40035400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	194.100	58.324	30,0 %
	40037770-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL REGION DE ATACAMA 2022-2026	5.935.000	4.332.534	73,0 %
	40038423-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-120 S: CHAÑARAL - PAN DE AZUCAR - RUTA 5, CHAÑARAL	850.600	0	0,0 %
	40040095-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2023-2025	9.419.000	8.219.805	87,3 %
	40043723-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ATACAMA 2023-2024	15.717.000	15.485.358	98,5 %
	40047679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA	862.000	763.545	88,6 %
	40047681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SEGURIDAD VIAL, PASADAS ZONAS URBANAS – TRAVESÍAS 2023-2024 REGIÓN DE ATACAMA	1.244.000	768.044	61,7 %
	40050111-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA C-33, SECTOR: TIERRA AMARILLA - CERRILLOS, TIERRA AMARILLA	42.510	85	0,2 %
	40050114-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO AVDA COPAYAPU S: PUENTE COPAYAPU-MATTA, COPIAPO	52.260	85	0,2 %
	40058609-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BÁSICOS REGION DE ATACAMA 2023 -2025	8.388.003	5.270.074	62,8 %
	40058775-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ATACAMA 2024-2025	4.104.600	535	0,0 %
04	40058803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL, RECICLADOS, REGIÓN DE ATACAMA AÑO 2024-2025	2.935.700	0	0,0 %
	REGIÓN DE COQUIMBO	56.286.865	36.009.069	64,0 %
	20193112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO 64D305 ALTOVALSOL - LAS ROJAS - PELICANA	261.000	72	0,0 %
	30101424-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN ACCESO PONIENTE A VICUÑA, PROVINCIA ELQUI	100.000	10.796	10,8 %
	30122993-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA REGIÓN DE COQUIMBO AÑO 2013	20.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30213422-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR MANQUEHUA-SORUCO	79.000	0	0,0 %
	30224036-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGION 2015-2019	65.000	1.645	2,5 %
	30376625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 597, SECTOR: CARÉN-TULAHUÉN, PROVINCIA LIMARÍ, IV REGIÓN	179.400	0	0,0 %
	30423923-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUTA DE ACCESO CALETA DE HUENTELAUQUÉN, CHOAPA	5.310	5.122	96,5 %
	30447972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN 2017-2021	151.500	110.786	73,1 %
	30466405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA D-605, SECTOR PUNITAQUI - MANQUEHUA	1.520.000	1.289.342	84,8 %
	30481266-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IV REGIÓN (2018-2022)	1.005.200	933.186	92,8 %
	30486473-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MARQUESA EN RUTA D-215, COMUNA VICUÑA, REGIÓN DE COQUIMBO	537.000	1.090	0,2 %
	40002710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO	2.497.000	1.819.749	72,9 %
	40003478-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SOBRE ESTERO PUNITAQUI EN RUTA D-607	230.250	72.436	31,5 %
	40004314-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41-CH S: SAN ISIDRO/CALINGASTA-RIVADAVIA,COMUNA DE VICUÑA	159.000	151.798	95,5 %
	40004548-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE EL TOME EN RUTA D-517, COMUNA DE MONTE PATRIA	900	701	77,9 %
	40007337-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PUENTE MONTE GRANDE RUTA D-487 COMUNA DE PAIHUANO	136.000	52.644	38,7 %
	40011494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-597, SECTOR TULAHUÉN-PEJERREYES PROVICIA DE LIMARÍ	30.000	19.071	63,6 %
	40011769-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE MONTE PATRIA EN RUTA D-55, MONTE PATRIA	1.340	1.288	96,1 %
	40011774-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS ROJAS EN RUTA D-325, PROV. DEL ELQUI, REGION DE COQUIMBO	276.000	239.102	86,6 %
	40011781-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE EL PERAL EN RUTA D-867, COMUNA DE ILLAPEL	5.800	5.800	100,0 %
	40011784-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 47 SECTOR CUESTA CAVILOLEN, REGIÓN DE COQUIMBO	300.000	0	0,0 %
	40011842-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUNCUMEN EN RUTA D-835, SALAMANCA, PROVINCIA DE CHOAPA	141.600	50.907	36,0 %
	40017867-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 - CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO I, REGION DE COQUIMBO	4.533.500	998.320	22,0 %
	40017885-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DE COQUIMBO AÑO 2022 - AÑO 2025	738.000	729.289	98,8 %
	40019295-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTEGRAL COQUIMBO - SAN JUAN	304.000	0	0,0 %
	40020258-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2021	4.147.000	4.013.197	96,8 %
	40020339-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - ZONA PORTUARIA, CIUDAD DE COQUIMBO	19.000	0	0,0 %
	40021441-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA COSTERA CALETA HORNOS - LIMITE REGIONAL ATACAMA	212.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40027836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022	293.100	290.447	99,1 %
	40027837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE COQUIMBO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	1.024.000	1.023.903	100,0 %
	40028928-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-215, SECTOR MARQUESA - TALCUNA ORIENTE, VICUÑA	1.790.100	1.790.089	100,0 %
	40030451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR PTE. LA LAGUNA - PTE. GARGANTA DEL DIABLO, VICUÑA	426.152	0	0,0 %
	40030673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2022-2026	8.489.400	6.723.555	79,2 %
	40031211-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PUPIO EN RUTA 47, LOS VILOS - ILLAPEL	510	0	0,0 %
	40035387-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO PERIODO 2021- 2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	231.000	225.710	97,7 %
	40035401-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION COQUIMBO PERIODO 2021-2023	1.514.000	143	0,0 %
	40038056-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL DURAZNO EN RUTA D-779, COMUNA DE COMBARBALÁ, PROVINCIA DE LIMARI	11.300	70	0,6 %
	40038081-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA D-51, TRAMO 1, SECTOR CRUCE RUTA 43 - MAITENCILLO, COMUNA DE ANDACOLLO	510	0	0,0 %
	40038498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2027	1.648.000	1.236.533	75,0 %
	40040178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2023-2024	6.500.000	4.893.958	75,3 %
	40043709-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE COQUIMBO 2023- 2024	7.999.000	7.781.773	97,3 %
	40046622-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 41 CH POR LA COMUNA DE LA SERENA	295.000	86.578	29,3 %
	40048592-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA 2023-2024, PROV. ELQUI, LIMARÍ Y CHOAPA	1.109.000	384.249	34,6 %
	40049000-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RUTA 41 CH 2023 - 2024, REGION DE COQUIMBO	951.558	203.485	21,4 %
	40049813-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 41 CH, SECTOR CORTINA EMBALSE LA LAGUNA - LIMITE FRONTERIZO, VICUÑA	41.900	0	0,0 %
	40049814-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PUENTE MORRILLOS D-595, COMUNA DE RIO HURTADO	256.250	67.290	26,3 %
	40049815-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA D-205 SECTOR SANTA GRACIA - ALMIRANTE LATORRE, PROVINCIA DE ELQUI	11.350	0	0,0 %
	40049816-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO A CALETAS DE PUNTA DE CHOROS, COMUNA DE LA HIGUERA	53.250	80	0,2 %
	40049817-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA DE ACCESO CALETA TOTORALILLO NORTE COMUNA DE LA HIGUERA	53.250	80	0,2 %
	40049819-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL SECTORES: MARQUESA - VICUÑA - RIVADAVIA	53.500	85	0,2 %
	40049823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA D- 445, SECTOR VICUÑA-HURTADO, ELQUI - LIMARÍ, RUTA ANTAKARI	457.260	76	0,0 %
	40049824-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA D-539, SECTOR LOS AROMOS DE TABALÍ, OVALLE 2023-2024	1.045	85	8,1 %
	40049832-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE COQUIMBO 2024-2025	1.432.500	430	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
05	40050479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 41 CH SECTOR: LA SERENA - LAS ROJAS TRAMO II	25.000	0	0,0 %
	40055384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE COQUIMBO 2023-2024	1.999.786	794.109	39,7 %
	40059557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE COQUIMBO AÑO 2024	1.964.344	0	0,0 %
	REGIÓN DE VALPARAISO	94.256.151	58.652.454	62,2 %
	20191064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO MIRASOL - BIFURCACION QUINTAY, COMUNA DE ALGARROBO Y CASABLANCA	225.000	217.637	96,7 %
	30005719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-30-E S: CEMENTERIO CONCON - ROTONDA CONCON	228.000	0	0,0 %
	30073648-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA G-814 LEYDA - CUNCUMÉN, PROVINCIA SAN ANTONIO	500.000	411.900	82,4 %
	30080632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA E-253 LONGOTOMA - ARTIFICIO, PROVINCIA DE PETORCA	1.679.000	101.809	6,1 %
	30081505-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL R.5(ARTIF)-RUTA F-366(ROJAS),COM.QUILLOTA	730	679	93,0 %
	30081531-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTA F-360 COLMO - F-366 LO ROJAS	265.000	73	0,0 %
	30091212-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: LA LAGUNA - PUCHUNCAVI	64.000	62.505	97,7 %
	30102080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE VALPARAISO 2012-2014	15.000	216	1,4 %
	30104149-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-190 SECTOR: VALLE ALEGRE - PUCHUNCAVÍ, PROVINCIA VALPARAÍSO	15.000	13.841	92,3 %
	30106369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-840 LAS DICHAS - MIRASOL COM. CASABLANC A ALGARROBO	450.000	273.713	60,8 %
	30106452-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA F-300 S:LA CALERA-PACHACAMA-OCOA PROV.QUILLOTA	41.910	0	0,0 %
	30107026-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA F-30-E SECTOR: CRUCE RUTA F-20 - CONCÓN, PROVINCIA VALPARAÍSO	163.000	10.803	6,6 %
	30121216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RAPEL EN RUTA G-80-I, COMUNA DE SANTO DOMINGO	303.000	146.367	48,3 %
	30123830-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-50 LO OROZCO-QUILPUÉ ETAPA III, COMUNA CASABLANCA	10.000	2.560	25,6 %
	30123847-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL TABOLANGO - QUILPUE - VILLA ALEMANA	55.100	41.942	76,1 %
	30137246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL ACCESO NORTE A SAN ANTONIO	2.118.500	257	0,0 %
	30218272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA 62 SECTOR QUILLOTA - CR. RUTA F-390, COM. QUILLOTA	155.000	134.620	86,9 %
	30219274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA F-210, ACCESO A QUINTERO	25.000	0	0,0 %
	30370522-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI VARIAS RUTAS - REGIÓN DE VALPARAÍSO	489.000	287.497	58,8 %
	30469338-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION TUNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA	336.250	61.696	18,3 %
	30480266-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION BY PASS RUTA E-85, TRAMO URBANO CIUDAD DE LOS ANDES	263.670	119.709	45,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30482391-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PROYECTO INTEGRAL DE CICLOVIAS ETAPA II, REG VALPARAISO	158.000	145	0,1 %
	30483803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION ENLACE EL VERGEL RUTA 60 CH (CAMINO LA PÓLVORA)	3.613.000	3.475.671	96,2 %
	40004451-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PASO FRONTERIZO CRISTO REDENTOR, FASE I	0	0	0,0 %
	40007060-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE RABUCO EN RUTA F-300, COMUNA DE HIJUELAS	61.020	36.745	60,2 %
	40011041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2020	9.794.000	8.228.066	84,0 %
	40017172-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PUENTE LO GALLARDO EN RUTA 66, PROVINCIA DE SAN ANTONIO	26.474.016	13.662.257	51,6 %
	40024557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA F-304, PROVINCIA DE QUILLOTA	30.000	0	0,0 %
	40025778-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MENORES PROVINCIAS DE SAN FELIPE Y LOS ANDES	21.000	0	0,0 %
	40025984-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS E-61 CON E-421, SECTOR LO CAMPO, COMUNA PANQUEHUE	0	0	0,0 %
	40026101-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CIRCUITO VIAL RUTAS F-382 Y F-326 COMUNA QUILLOTA Y LA CRUZ.	41.900	0	0,0 %
	40026107-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE COLMO EN RUTA F-190, COMUNA DE QUILLOTA	510	85	16,7 %
	40026108-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADA URBANA POR ALGARROBO	374.000	152.853	40,9 %
	40026516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS G-80-I CON G-876, COMUNA DE SANTO DOMINGO	51.750	0	0,0 %
	40026905-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTAS F-986 CON F-730, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO	14.490	0	0,0 %
	40027071-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA F-170, SECTOR LOS PESCADORES, COMUNA PUCHUNCAVI	20	0	0,0 %
	40027404-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-411 CON RUTA E-525, SECTOR EL TÁRTARO , COMUNA DE PUTAENDO	10.350	0	0,0 %
	40027442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-30-F CON RUTA E-462, SECTOR LA LAGUNA, COMUNA DE ZAPALLAR	51.760	0	0,0 %
	40027450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA S/ROL, SECTOR EL CARMEN, COMUNA DE LA LIGUA	0	0	0,0 %
	40027490-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL RUTA E-35 CON RUTA E-375, SECTOR CHINCOLCO, COMUNA DE PETORCA	1.000	22	2,2 %
	40029858-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA F-100-G, SECTOR PELUMPEN (RUTA F-660) - PUENTE LO CHAPARRO, COM. OLMUE	1.824.000	1.161.877	63,7 %
	40030654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2022-2026.	11.714.000	10.089.427	86,1 %
	40030676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE VALPARAISO 2022-2025	1.081.000	1.018.062	94,2 %
	40031020-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHAGRES EN RUTA E-661 COMUNA DE CATEMU	354.000	92	0,0 %
	40031025-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LOS MILITARES EN RUTA E-767 PROVINCIA DE LOS ANDES	510	0	0,0 %
	40031033-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION VARIOS PUENTES REGION DE VALPARAISO (ACT SISMICA)	137.000	112.472	82,1 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40035379-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	54.100	52.326	96,7 %
	40036449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA E-30-F, SECTOR PUCHUNCAVÍ - ACCESO QUINTERO, COMUNAS PUCHUNCAVÍ Y QUINTERO	236.000	108.312	45,9 %
	40038706-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO SECTOR ROTONDA REÑACA ALTO - ROTONDA SANTA JULIA - MIRAFLORES	357.000	229.309	64,2 %
	40040131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2025	5.452.000	5.449.619	100,0 %
	40046963-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CONEXION PANQUEHUE - CATEMU EN RUTA E-635, COMUNA PANQUEHUE	255.000	204.866	80,3 %
	40047046-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-966 SAN SEBASTIAN - LO ABARCA, COMUNAS EL TABO Y CARTAGENA	216.000	138.199	64,0 %
	40047503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAÍSO 2023-2024	3.220	3.220	100,0 %
	40047704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE VALPARAÍSO	2.410	2.410	100,0 %
	40047707-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE VALPARAÍSO	20.400	20.264	99,3 %
	40049949-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA E-35 CRUCE LONGITUDINAL - LA LIGUA - CABILDO	41.910	90	0,2 %
	40050021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2029	525.000	0	0,0 %
	40050022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2026	800.000	0	0,0 %
	40050216-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE SEMINARIO EN RUTA G-986, COMUNA EL QUISCO	41.900	0	0,0 %
	40050245-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA E-411 SECTOR PUTAENDO - RUTA 60 CH, COM. PUTAENDO Y S. FELIPE	41.900	0	0,0 %
	40050398-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA F-62 S: CR. RUTA 64 (SAN PEDRO) - CR. RUTA F-610, COM. QUILLOTA Y LIMACHE	510	85	16,7 %
	40050634-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 4 EN RUTA E-825: CAMINO LOS VILLARES O CRUCE CONDOROMA	51.750	0	0,0 %
	40050636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CRUCE VIAL 5 EN RUTA E-85: LOS ANDES-SAN FELIPE POR SANTA MARIA	520	0	0,0 %
	40056533-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CONSERVACION EMERGENCIA INVIERNO 2023 RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2023-2024.	6.698.000	5.962.285	89,0 %
	40056583-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA ISLA DE PASCUA REGION DE VALPARAISO 2023-2025	2.200.000	137	0,0 %
	40057409-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL TALUDES REGION DE VALPARAISO 2024-2026	1.535.340	0	0,0 %
	40057432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE VALPARAISO 2023-2024	7.554.572	5.367.159	71,0 %
	40057593-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2024 -2025 REGIÓN DE VALPARAÍSO	1.547.281	527.620	34,1 %
	40057594-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2024-2025 REG. VALPARAISO	3.349.932	760.955	22,7 %
	40059867-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVÍA EN RUTA G-986, SECTOR SAN SEBASTIAN - MIRASOL, COM. EL TABO - ALGARROBO	210	0	0,0 %
	40060242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE SAN FELIPE, REGION DE VALPARAISO 2024-2025	51.500	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
06	40060670-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA RED VIAL REGION DE VALPARAISO 2024-2025	10.000	0	0,0 %
	40063098-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO PASADA URBANA DE LA RUTA G-986 POR LA COMUNA DE EL QUISCO	210	0	0,0 %
	REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	113.234.400	75.142.499	66,4 %
	30043498-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA H-45-G SECTOR: CUESTA CHADA A LÍMITE REGIONAL	451.564	7.896	1,7 %
	30070449-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR CHÉPICA	4.000	0	0,0 %
	30071800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA I-120 KM 0.0 AL 14.7,LA ESTRELLA Y LITUECHE	1.500	0	0,0 %
	30081182-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-310 I-318 E I-330 PERALILLO - LOS CARDOS, PERALILLO	3.000	58	1,9 %
	30083002-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR SANTA CRUZ DIVERSAS RUTAS	2.106.000	85	0,0 %
	30108960-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA H-27 CARRETERA EL COBRE, RANCAGUA-MACHALI	58.610	0	0,0 %
	30121205-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES EL MONTE Y YERBAS BUENAS, RUTA I-660 COMUNA DE MARCHIGUE	1.999.180	1.847.426	92,4 %
	30121431-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASO DESNIVELADO GULTRO - LO CONTI, OLIVAR	1.200.000	1.126.464	93,9 %
	30122160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA I-45 SECTOR PUENTE NEGRO - LA RUFINA	2.489.870	343.537	13,8 %
	30123631-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO H-721, I-111 PELEQUÉN - POLONIA	1.000	0	0,0 %
	30131977-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 90 (EX I-50) SECTOR: SAN FERNANDO-CRUCES RUTA I-860	414.000	0	0,0 %
	30135536-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS VI ETAPA, REGION DE O'HIGGINS	96.000	49.625	51,7 %
	30241072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE QUIAHUE 1, RUTA I-572, KM 4.3, LOLOL	230.000	80	0,0 %
	30418483-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTES LA PALMILLA Y LOS MAQUIS, COMUNA DE PICHILEMU	4.500	4.500	100,0 %
	30430772-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION P.S. CARRETERA DEL COBRE, KM. 85.5, RUTA 5 SUR, COMUNA	22.500	0	0,0 %
	30433477-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PASARELA S. REQUEHUA - LA PLATINA SAN VICENTE T.T.	19.000	0	0,0 %
	30447937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VI REGIÓN 2017-2021	28.000	0	0,0 %
	30451072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN RUTA 90 SECTOR: CRUCE I-860 (MANANTIALES) - ACCESO PLACILLA	58.000	0	0,0 %
	30459773-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL MACHALÍ - RUTA 5 - H-10	813.000	280.677	34,5 %
	30484904-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA I-870 E I-890 SECTOR CUESTA LO GONZALEZ CHIMBARONGO	3.863.400	1.756.596	45,5 %
	30485128-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA I-45 S: LA RUFINA - ACCESO A TERMAS DEL FLACO, PROV. COLCHAGUA	350.000	0	0,0 %
	30485310-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR RUTA 5 - ALAMEDA, RANCAGUA	11.100	744	6,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40003014-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES POBLACION, CANAL S. CRUZ Y CHOMEDAHUE 2, RUTA I760, COMUNA DE SANTA CRUZ	32.320	6.814	21,1 %
	40008921-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LA LIGUA, RUTA I-510 PAREDONES	18.000	13.186	73,3 %
	40011056-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020	2.683.000	1.473.551	54,9 %
	40012124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 CRUCE GRANEROS - RAMPAS SECTOR LA CABAÑA	4.122.930	2.406.777	58,4 %
	40012126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5 SECTOR LOS LIRIOS	1.873.600	1.219.937	65,1 %
	40016792-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PASO SUPERIOR LOS LIRIOS PONIENTE, COMUNA DE REQUINOA	62.000	0	0,0 %
	40018099-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LOS BARROS, RUTA I-904, COMUNA DE PAREDONES	54.150	36.522	67,4 %
	40018101-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE COLHUE 2 Y ACCESOS, RUTA RP I-1054, COMUNA DE PUMANQUE	13.000	3.260	25,1 %
	40018104-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE TUMUÑAN, RUTA RPI-487, COMUNA DE SAN FERNANDO	12.000	1.800	15,0 %
	40018404-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS V ETAPA	153.900	24.250	15,8 %
	40018408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELAS LA PALMA CHICA Y LA PALMA GRANDE, COMUNA DE RANCAGUA	1.093.380	1.068.940	97,8 %
	40019930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LAS ARAÑAS, RUTA I-320-H, COMUNA DE PALMILLA	2.887.930	1.005.471	34,8 %
	40019931-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CACHAPOAL EN RUTA 5 TRAVESIA, COMUNAS DE RANCAGUA Y OLIVAR	87.000	0	0,0 %
	40020380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PASARELA RUTA 5, SECTOR LOS ALPES, COMUNA DE RANCAGUA	551.180	549.788	99,7 %
	40026726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS VI REGIÓN AÑO 2021-2023	3.964.730	3.028.238	76,4 %
	40027840-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE O'HIGGINS 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	60.000	0	0,0 %
	40027986-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2020-2022	40.000	28.375	70,9 %
	40028273-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VI ETAPA	565.020	451.021	79,8 %
	40030551-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION Y NORMALIZACION DE PUENTES GRUPO I EN REGION DE O'HIGGINS.	63.000	0	0,0 %
	40030657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE O'HIGGINS 2022-2026	16.100.500	13.617.338	84,6 %
	40031614-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE CLONQUI Y ACCESOS, EN RUTA H-265, COMUNA DE MACHALI	190.000	45	0,0 %
	40032185-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE O´HIGGINS VII ETAPA	111.010	80	0,1 %
	40032264-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTA 90 COMUNAS SAN FERNANDO CHIMBARONGO Y PLACILLA	441.000	226.996	51,5 %
	40035373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021- 2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	402.330	0	0,0 %
	40035402-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE O HIGGINS PERIODO 2021-2023	588.000	483.311	82,2 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
07	40036827-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CODAO, CAMINO H-774, COMUNA PEUMO - PICHIDEGUA	284.000	86	0,0 %
	40038452-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2027	1.467.400	145	0,0 %
	40039345-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES CADENAS 1 Y CADENAS 2, RUTA 90, COMUNA DE MARCHIGUE	125.000	0	0,0 %
	40039721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGIÓN DE OHIGGINS, 2022-2023	170.000	0	0,0 %
	40040112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE OHIGGINS 2023-2025	12.263.720	10.796.705	88,0 %
	40043394-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR MARCHIGUE, REGION DE O'HIGGINS	262.000	206.472	78,8 %
	40043726-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2023-2024	19.048.000	13.513.540	70,9 %
	40044663-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION VARIOS PUENTES DE LA REGION DE OHIGGINS VIII ETAPA	0	0	0,0 %
	40044675-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE SANTA TERESA, CAMINO I-620, PUMANQUE	220.000	86	0,0 %
	40044978-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL CORCOLEN - PUENTE ALTA, COMUNAS DE MALLOA Y QUINTA DE TILCOCO	51.760	0	0,0 %
	40046668-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE CACHAPOAL DE OHIGGINS AÑO 2023-2025	456.400	170	0,0 %
	40047677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE OHIGGINS	1.831.200	1.620.547	88,5 %
	40047678-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 REGIÓN DE OHIGGINS	2.324.510	2.117.670	91,1 %
	40047708-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DE OHIGGINS	2.308.420	1.014.527	43,9 %
	40047847-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DIVERSAS PASARELAS, III ETAPA, REGION DE OHIGGINS	52.260	0	0,0 %
	40049909-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE OHIGGINS 2024 - 2025	903.000	345	0,0 %
	40054783-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA 90, SECTOR: PLACILLA-SAN GREGORIO	1.500	80	5,3 %
	40056844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	7.562.000	4.377.363	57,9 %
	40058353-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS	13.509.026	10.431.375	77,2 %
	REGIÓN DEL MAULE	192.515.724	132.786.303	69,0 %
	20166923-1 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA M - 50 SECTOR: CAUQUENES - CHANCO	18.000	0	0,0 %
	20169881-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN CIRCUNVALACIÓN SUR DE TALCA	590.000	0	0,0 %
	20177442-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-55 SECTOR: LA UNIÓN - LOS QUEÑES	15.000	0	0,0 %
	20184423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA K-25 SECTOR: MOLINA- LOS ROBLES	10.000	7.721	77,2 %
	30062103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA M-50 SECTOR: CHANCO-CONSTITUCIÓN	457.000	310.910	68,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30063344-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA J-60, SECTOR RAUCO-CRUCERUTA COSTERA	2.000.000	778.850	38,9 %
	30077630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO COSTERO NORTE, SECTOR: BOYERUCA-CRUCERUTA J-60	4.580.020	3.753.481	82,0 %
	30078400-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR ESCUELA LLEPO - EL	1.000	0	0,0 %
	30080989-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN REPOSICIÓN RUTA 115 CH, SECTOR TALCA - SAN CLEMENTE	314.000	274.044	87,3 %
	30081316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-32, SECTOR PTE. MARIMAURA-CRUCERUTA 126	3.530.000	2.435.922	69,0 %
	30081378-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA L-111-11, SECTOR COLBÚN - PANIMÁVIDA - LINARES	1.150.000	225.186	19,6 %
	30082059-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-275, SECTOR LAS TRANCAS - PARQUE INGLÉS	25.000	21.195	84,8 %
	30083432-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K-705, SECTOR: CRUCERUTA K-715 - VILCHES ALTO	10.000	0	0,0 %
	30091314-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA K - 635/573, SECTOR DUAO - SAN DIEGO - CRUCERUTA 115 - CH	405.000	0	0,0 %
	30100820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-31, SECTOR LA FLORESTA-QUERI	2.500	0	0,0 %
	30106685-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RUTA 128 Y RUTA 126, SECTOR CAUQUENES	512.000	176.504	34,5 %
	30107547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-80, SECTOR: CRUCERUTA J-60 (HUALAÑE) - CRUCERUTA COSTERA	3.245.300	1.019.863	31,4 %
	30116610-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION INTERCONEXIÓN VIAL CIRCUNVALACIÓN NORTE Y SUR EN TALCA	401.000	399.229	99,6 %
	30122001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERANA SECTOR: RUTA L-11- RUTA L-535 Y PUENTE ACHIBUENO	2.000.000	2.194	0,1 %
	30122189-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA PRECORDILLERA SECTOR: RUTA L-535- COLVINDO Y 4 PUENTES	228.000	136.775	60,0 %
	30123520-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO-RETEN LOS HUALLES	600.000	30.731	5,1 %
	30131057-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN 2016-2020	3.087.000	2.515.030	81,5 %
	30132426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS J-40 Y J-448; SECTOR: TENO-RAUCO, PROV. CURICO	50.000	0	0,0 %
	30132620-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y REPOS. RUTA K-16; S: LONTUE-SAG. FAMILIA; PRV. CURICO	70.000	0	0,0 %
	30132633-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE COLORADO EN RUTA J-615 KM 0,80	27.000	0	0,0 %
	30137598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ENLACE RUTA K 610 CON RUTA 120	1.352.281	0	0,0 %
	30398835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA 115-CH SECTOR: LA MINA - LÍMITE INTERNACIONAL.	153.892	20.423	13,3 %
	30399282-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE RÍO PUTAGAN EN RUTA L-214 KM 2,26	6.789.200	6.308.318	92,9 %
	30440736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR: RUTA K-120 - ACCESO SUR A CURICO	10.000	0	0,0 %
	30475584-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO RUTA L-30-M, SECTOR KM 0,0 AL KM 8,5 Y KM 61,1 AL KM 82,6	759.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30479809-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE EL COIGÜE EN RUTA L-45, KM. 25,34	13.910	13.397	96,3 %
	30481241-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL MAULE (2018 - 2020)	5.000	628	12,6 %
	30481269-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VII REGIÓN (2018-2022)	1.658.600	1.085.310	65,4 %
	30483261-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA K-15, SECTOR: RUTA 5(LONTUE)-MOLINA, PROV. CURICO	15.000	0	0,0 %
	40002735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2019-2020	3.520	0	0,0 %
	40004155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA K-20, SECTOR GUALLECO - CARRIZAL	1.875.010	146.032	7,8 %
	40011061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2020	16.226.000	14.628.410	90,2 %
	40011063-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020	668.000	0	0,0 %
	40011064-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL MAULE 2020	2.171.600	1.615.470	74,4 %
	40011806-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN CINCO PUENTES MENORES, REGIÓN DEL MAULE	16.000	0	0,0 %
	40017202-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO COSTERO SECTOR: PUEBLO HUNDIDO - BIF. CHOVELLEN, ETAPA 1	1.500.000	0	0,0 %
	40021482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE VILLASECA EN CAMINO ROL L-600, COMUNA DE RETIRO	1.053.710	0	0,0 %
	40025257-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA J-25, SECTOR EL MANZANO, TRAMO KM. 18,77 AL KM. 23,77; PROVINCIA DE CURICO	1.000	0	0,0 %
	40025776-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES DE MADERA AÑO 2021 DE LA REGION DEL MAULE	64.000	0	0,0 %
	40025899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE LA RECOVA DE TROCHA ANGOSTA EN RUTA L-45, KM. 24,067, PROVINCIA LINARES	1.872.000	836.786	44,7 %
	40027077-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	144.000	0	0,0 %
	40027080-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	109.000	11.003	10,1 %
	40027841-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL, REGION DEL MAULE 2020 -2022	607.000	0	0,0 %
	40030658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2026	15.095.000	14.540.344	96,3 %
	40030998-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL REGION DEL MAULE, SECTOR: RIO MAULE ENTRE RUTA 5 Y RUTA COSTERA	250.000	0	0,0 %
	40031630-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- AMPLIACION AV. CIRCUNVALACION RIO CLARO TALCA	148.000	94.891	64,1 %
	40035364-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA L-30-M SECTOR KM 8 AL KM 61,18	525.000	0	0,0 %
	40035375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE PERIODO 2021-2023	1.287.000	1.213.783	94,3 %
	40038455-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2027	440.000	0	0,0 %
	40039742-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL MAULE 2022-2023	2.202.000	1.717.061	78,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
08	40040107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2025	7.231.000	6.153.498	85,1 %
	40043727-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION AMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2024	10.916.000	10.877.780	99,6 %
	40047710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023-2024 REGION DEL MAULE	731.100	621.776	85,0 %
	40047711-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DEL MAULE	717.000	698.810	97,5 %
	40047848-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTAS K-45 Y K-235, SECTOR ASTILLERO ALTO - CRUCE K-275	393.000	117.595	29,9 %
	40049663-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA L-391, SECTOR DERRUMBE EMBALSE ANCOA, COMUNA DE LINARES	232.000	143.920	62,0 %
	40049835-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL MAULE 2024-2026	7.284.381	1.465.878	20,1 %
	40049910-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL MAULE 2023-2025	5.003.010	968.013	19,3 %
	40050295-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ZONAS DE ESCUELA REGION DEL MAULE 2024 - 2025	512.480	0	0,0 %
	40050409-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES RUTA L-45, SECTOR EL PEÑASCO - LOS HUALLES	230.500	80	0,0 %
	40056930-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL MAULE 2023-2024	78.900.000	57.419.462	72,8 %
	40058379-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHUPALLAR EN RUTA L-399, COMUNA DE LINARES	210	0	0,0 %
	40058380-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- REPOSICION PUENTE LOS VIENTOS EN RUTA ZK-426, COMUNA DE SAN CLEMENTE	22.500	0	0,0 %
	REGIÓN DEL BIO BIO	166.329.832	115.136.754	69,2 %
	20090722-1 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Q-75 - MULCHÉN - QUILACO	2.422.000	311.069	12,8 %
	20183209-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL RALCO-LONQUIMAY, VIII Y IX REGIONES	500.000	486.676	97,3 %
	30067364-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN	1.638.000	777.145	47,4 %
	30067364-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE EN RIO BIOBIO, SECTOR: CHIGUAYANTE-LAJA VIII REGIÓN	0	260.523	0,0 %
	30077015-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE - NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS	1.477.020	278.628	18,9 %
	30132689-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI	519.500	265.925	51,2 %
	30136947-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CURANILAHUE - TRONGOL BAJO, CURANILAHUE	500.000	9.473	1,9 %
	30145872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-30, LA MONA-ALAMO HUACHO, LOS ANGELES	13.700	1.989	14,5 %
	30172125-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN - CHIGUAYANTE, ETAPA 1	714.000	670.951	94,0 %
	30224126-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2015-2019	1.000	0	0,0 %
	30257623-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PLAZA PEAJE SAN ROQUE,RUTA 156 DE LA MADERA, REGION DEL BIO BIO	1.983.960	1.853.353	93,4 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30259523-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Q-806 CRUCE RUTA 5 MULCHÉN - NEGRETE, PROVINCIA BIO BIO	9.103.100	6.012.811	66,1 %
	30259623-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS Y OBRAS ANEXAS VARIAS RUTAS REGION DEL BIO BIO	68.000	0	0,0 %
	30281072-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA O-54 YUMBEL-YUMBEL ESTACION, PROV. BIOBIO	8.000	0	0,0 %
	30286872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE LARAQUETE, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO	25.000	0	0,0 %
	30287178-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA REGION DEL BIO BIO - 2015	67.000	66.663	99,5 %
	30290173-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Q-45, ABANICO-PASO INTERNACIONAL PICHACHEN, ANTUCO	138.000	37.453	27,1 %
	30370479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DEL BIO BIO	789.000	373.229	47,3 %
	30370826-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGION 2016-2020	10.800	8.178	75,7 %
	30370937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2016-2018	5.000	0	0,0 %
	30387097-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA O-60 SECTOR YUMBEL - RERE, YUMBEL	1.256.500	53.415	4,3 %
	30395625-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-721; P-722 SECTOR TIRUA - LONCOTRIPAY - LOS MAQUIS	120.000	0	0,0 %
	30445322-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO, RUTA Q - 689 RALCO-PALMUCHO, A BIO BIO	4.343.000	2.440.592	56,2 %
	30447975-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL VIII REGIÓN 2017-2021	26.500	0	0,0 %
	30458874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA P-950-R TIRÚA- RELÚN POR LA CAMPANA	10.000	0	0,0 %
	30481242-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DEL BIO BIO (2018-2020)	17.000	1.170	6,9 %
	30485803-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACIÓN CONEXIÓN VIAL PUERTO SAN VICENTE RUTA INTERPORTUARIA	17.000	0	0,0 %
	40002712-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIO BIO (2019-2024)	10.704.010	9.490.751	88,7 %
	40002721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2019 REGION DEL BIO BIO	371.000	369.992	99,7 %
	40002736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIO BIO 2019-2020	7.000	1.165	16,6 %
	40003142-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO Y EXTENSION COSTANERA S: CALLE SCHAUB - RUTA O-60, CHIGUAYANTE	1.380.000	619.910	44,9 %
	40003276-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN CONEXIÓN VIAL CONCEPCIÓN-CHIGUAYANTE, ETAPA 2	1.261.000	797.907	63,3 %
	40004534-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PTE. LAJA EN RUTA N-59-Q, COMUNA DE TUCAPEL	11.000	0	0,0 %
	40011102-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020	17.794.000	16.061.013	90,3 %
	40011103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020	3.000	0	0,0 %
	40011104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DEL BIOBIO 2020	3.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2020	1.017.000	285.007	28,0 %
	40011255-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION DE PUENTES CON DIAGNOSTICO SEGUNDA ETAPA , REGION DEL BIOBIO	276.000	49.257	17,8 %
	40011257-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 156 (RUTA DE LA MADERA) TRAMO PATAGUAL - PURGATORIO (POR SECTORES)	80.000	21.000	26,2 %
	40011261-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION AVENIDA LAS INDUSTRIAS EN LA CIUDAD DE LOS ANGELES	510	85	16,7 %
	40017124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTE JUAN PABLO II, PROVINCIA DE CONCEPCION	1.500	1.430	95,3 %
	40020878-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA REGION DEL BIOBIO	10.000	0	0,0 %
	40025518-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL PUENTE BICENTENARIO - AVDA. CHACABUCO	9.204.600	7.437.458	80,8 %
	40025855-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CHICHINTAHUE, ALTO BIOBÍO	2.216.300	1.671.647	75,4 %
	40026081-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA Q-45, SECTOR LOS ANGELES-ANTUCO 2020 - 2022 PLAN RECUPERACION	97.700	26.056	26,7 %
	40026084-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 160 CORONEL-SAN PEDRO DE LA PAZ Y TRES PINOS-LEBU 2020 - 2022 PLAN RECUP	15.000	0	0,0 %
	40026087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RUTA 156 EN REGION DEL BIOBIO 2020 -2022 PLAN RECUPERACION	10.000	0	0,0 %
	40027042-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA Q-503, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (LOS ANGELES) - EL PERAL	100.020	83.924	83,9 %
	40027103-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	2.052.010	2.051.180	100,0 %
	40027106-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2020(PLAN DE RECUPERACION)	1.539.000	839.864	54,6 %
	40027217-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE HUEPIL EN RUTA Q-975, COMUNA DE TUCAPEL	60.000	15.902	26,5 %
	40027218-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ARENAL EN RUTA S/R O-726, COMUNA DE HUALQUI	71.000	15.653	22,0 %
	40027219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CUPAÑO EN RUTA P-464, PROVINCIA DE ARAUCO	57.000	26.800	47,0 %
	40027842-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIO BIO 2020	121.000	6.564	5,4 %
	40029493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2020 -2022	3.192.000	3.178.222	99,6 %
	40029507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2020	58.400	56.347	96,5 %
	40030369-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA O-274, SECTOR COCHOLGUE, COMUNA DE TOMÉ	15.100	261	1,7 %
	40030384-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA P-436, CRUCE RUTA 160 (LOS RIOS) - CRUCE RUTA P-424 (TRONGOL BAJO)	103.000	41.889	40,7 %
	40030393-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI RUTA Q340, CRUCE RUTA Q380 (PTE. BAUTMANN) - CRUCE RUTA Q350 , NACIMIENTO	174.000	22.412	12,9 %
	40030425-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES DE MADERA II ETAPA, REGION DEL BIOBIO AÑOS 2022-2024	1.516.000	1.496.671	98,7 %
	40030515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGION DEL BIOBIO GLOSA 7	214.000	38.003	17,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40031617-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DEL BIOBIO 2021 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	2.192.000	881.589	40,2 %
	40035058-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION COSTANERA SUR SAN PEDRO DE LA PAZ	1.052.000	594.478	56,5 %
	40035384-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	5.290.000	2.679.344	50,6 %
	40035396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO AÑOS 2021-2023	5.366.000	3.895.665	72,6 %
	40037608-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL N-48-O, SECTOR PUENTE 7 - AGUA DE LA GLORIA, PROVINCIA CONCEPCIÓN	345.000	0	0,0 %
	40038305-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RANQUILCO EN CAMINO ROL P-544, COMUNA DE LOS ALAMOS	92.000	71.095	77,3 %
	40038493-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2027	1.739.020	1.175.831	67,6 %
	40038494-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	1.687.000	1.133.813	67,2 %
	40038732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO Q-148, CR. RUTA 180 (LA SUERTE)-CR. Q-34 (LAS QUILAS), LOS ANGELES	350.000	157.888	45,1 %
	40038736-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO ROL Q-60-O, SECTOR RERE-TALCAMAVIDA	331.000	81.627	24,7 %
	40038838-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO EJE AV. JORGE ALESSANDRI SECTOR: TRÉBOL DE AUTOPISTA-COSTANERA	356.000	37.882	10,6 %
	40038845-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PUENTES CON CALIFICACION PRIMERA ETAPA, BIOBIO	2.100	0	0,0 %
	40039139-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2022-2023	295.000	236.386	80,1 %
	40039762-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTECONEXION VIAL DICHATO, FLORIDA Y HUALQUI: TRAMO 1-B	235.000	116.803	49,7 %
	40040130-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2025	6.018.000	5.644.794	93,8 %
	40042816-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE LAS BASAS EN CAMINO ROL Q-685, COMUNA DE SANTA BARBARA	132.000	88.904	67,4 %
	40043729-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2023-2024	2.777.000	2.557.078	92,1 %
	40044942-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHILE EN CAMINO ROL P-348, COMUNA DE ARAUCO	114.000	69.623	61,1 %
	40045238-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO Q-561, SECTOR CRUCE Q-469, CEMENTERIO QUILLECO CAÑICURA LOS PRADOS, COMUNA QUILLECO	391.000	304.380	77,8 %
	40045968-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DEL BIOBIO AÑO 2022 -2024	3.012.010	2.311.502	76,7 %
	40046657-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2024	2.899.000	2.886.430	99,6 %
	40046658-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	2.896.000	2.045.456	70,6 %
	40046662-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIAS DE ARAUCO Y BIOBIO 2023-2025	10.907.000	9.495.585	87,1 %
	40046663-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	5.944.000	4.913.530	82,7 %
	40046675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE BIO-BIO 2023-2025	6.452.400	4.953.779	76,8 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
09	40046876-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION CAMINO ROL P-60-R, SECTOR TRES PINOS - LAS MISIONES, PROVINCIA DE ARAUCO	51.750	0	0,0 %
	40047690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DEL BIOBIO AÑO 2023-2024	225.000	210.001	93,3 %
	40047694-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 REGIÓN DE BIOBIO	72.000	61.417	85,3 %
	40049836-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL CAMINOS REGION DEL BIOBIO 2024-2026	2.301.000	0	0,0 %
	40049865-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	2.789.158	331.787	11,9 %
	40049911-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DEL BIOBIO 2024-2025	3.257.644	248.200	7,6 %
	40050034-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE BIOBIO 2024-2028	961.510	1.049	0,1 %
	40050303-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS -TRAVESIAS REGION DEL BIO BIO AÑO 2024-2025	380.000	196	0,1 %
	40053033-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023 - 2025	4.246.000	4.215.892	99,3 %
	40053478-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO REGION DEL BIOBIO AÑO 2023 - 2024	4.053.010	2.673.517	66,0 %
	40053901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DEL BIOBIO - AÑO 2023-2024	1.652.000	1.362.894	82,5 %
	40056503-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGION DEL BIOBIO 2023-2024-2025. INVIERNO 2023	4.768.000	1.061.854	22,3 %
	40057215-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS VIII REGION AÑO 2023 -2025	595.000	398	0,1 %
	40057218-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DEL BIOBIO 2023-2025	595.000	20.474	3,4 %
	REGIÓN DE LA ARAUCANIA	166.600.577	101.160.589	60,7 %
	20153304-2 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S-46 ,S-618 SECTOR: PTO. DOMÍNGUEZ - HUALPÍN	1.000	0	0,0 %
	20187901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN NUEVO PUENTE CAUTÍN EN CAJÓN	20.000	0	0,0 %
	30046029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES VILLA CAUTIN, COPIN Y ACCESOS	2.000	0	0,0 %
	30076636-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE MUCO, LAUTARO	89.000	0	0,0 %
	30080831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 181-CH CURACAUTÍN MALALCAHUELLO	37.500	10.822	28,9 %
	30081183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL IX REGIÓN 2009-2011	950	868	91,4 %
	30081385-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-20 TEMUCO-CHOLCHOL	172.100	0	0,0 %
	30106226-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN 2011-2015	10.300	0	0,0 %
	30107046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO COLICO-PLAYA BLANCA CABURGUA	63.000	36.772	58,4 %
	30107157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-86 SECTOR: LOS SAUCES-TRAIGUEN	1.200.000	99.806	8,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30107162-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: COLICO - CABURGUA NORTE	50.000	10.728	21,5 %
	30107176-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-444 LOS SAUCES LUMACO POR LAS	6.000	888	14,8 %
	30125055-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA R-60-P, LOS SAUCES - PURÉN - LÍMITE REGIONAL	658.000	210.159	31,9 %
	30132761-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 181-CH SECTOR: VICTORIA-CURACAUTIN	47.000	4.283	9,1 %
	30136611-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO 2ª FAJA EL VOLCAN (VILLARRICA)	6.500	0	0,0 %
	30181672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-138 SECTOR: TRANAPUENTE - LIMITE REGIONAL NORTE	434.210	0	0,0 %
	30224373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARAUCANÍA (2015-2016-2017)	28.000	0	0,0 %
	30231672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION RUTA S-839 (SEGUNDA FAJA AL VOLCAN) VILLARRICA	7.570.010	4.525.880	59,8 %
	30259274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2014-2015	86.000	0	0,0 %
	30276122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-70 SECTOR: POCOYAN - PUENTE PEULE	6.435.000	5.060.354	78,6 %
	30388735-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO ACCESO NORPONIENTE A PADRE LAS CASAS	203.000	62.848	31,0 %
	30400090-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA R-150-P, ANGOL- PARQUE NACIONAL NAHUEL BUTA	10.000	0	0,0 %
	30400279-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN PUENTE EDUARDO FREI MONTALVA Y ACCESOS,	506.000	0	0,0 %
	30402423-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE REHUE Y ACCESOS, LOS SAUCES	5.000	0	0,0 %
	30444722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CARES, CURARREHUE	2.000	1.884	94,2 %
	30458972-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTAS 181-CH Y S-11-R, CURACAUTÍN	53.250	85	0,2 %
	30458988-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI MAQUEHUE BORO A- PUENTE RAGNINTULEUFU, P. LAS CASAS	90.000	59.978	66,6 %
	30460155-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL BALSAS RIO TOLTEN	90.000	75.395	83,8 %
	30460172-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA S-95-T SECTOR:VILLARRICA - LICAN RAY	147.000	146.934	100,0 %
	30461075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-61 SECTOR: MELIPEUCO - ICALMA - PASO ICALMA	100.000	10.197	10,2 %
	30464383-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI VARIOS CAMINOS ARAUCANÍA 2017-2018	201.000	0	0,0 %
	30466033-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA S-95-T EN LA CIUDAD DE VILLARRICA	49.000	30.618	62,5 %
	30480901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION TALLER DE MAQUINARIAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD PROVINCIA DE CAUTÍN	833.000	0	0,0 %
	30481272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL IX REGIÓN (2018 - 2022)	4.967.000	4.205.944	84,7 %
	30481288-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2018-2020	1.000	983	98,3 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30482963-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PAVIMENTO RUTA S-51, TRAMO PADRE LAS CASAS-CUNCO	104.000	0	0,0 %
	30483134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI CAMINO PUENTE PAYA-HUIÑOCO, LONCOCHE	31.000	8.160	26,3 %
	30483167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE MALLECO Y ACCESOS EN RUTA R-152 ANGOL	87.000	40.344	46,4 %
	30483236-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RIBERA NORTE LAGO VILLARRICA. S: LAGUNA LAS RANAS-RIO PLATA	138.000	29.525	21,4 %
	30483452-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA POR GALVARINO DIVERSAS RUTAS	186.000	131.299	70,6 %
	30483558-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN TEMUCO	263.000	117.381	44,6 %
	30484343-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- AMPLIACION MEJORAMIENTO RUTA S-40. SECTOR: LABRANZA-IMPERIAL-CARAHUE	11.850	0	0,0 %
	40002696-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 2019-2020	2.122.010	1.772.298	83,5 %
	40002704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS 2019 REGION DE LA ARAUCANIA	5.600	0	0,0 %
	40002724-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA AÑOS 2019-2021	107.000	103.942	97,1 %
	40003772-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION PUENTE POCOYAN Y ACCESOS EN RUTA S-648 ENTRE RUTAS S-60 Y S-70; TOLTEN	300.000	4.218	1,4 %
	40011167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2020	3.122.000	2.304.334	73,8 %
	40011169-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020	62.000	8.113	13,1 %
	40011171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LA ARAUCANIA 2020	302.000	296.693	98,2 %
	40012457-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ALLIPEN Y ACCESOS EN RUTA S-69. SECTOR: LOS LAURELES-PEDREGOSO, CUNCO	11.300	0	0,0 %
	40012482-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA R-95, LIUCURA-ICALMA, LONQUIMAY	137.000	10.164	7,4 %
	40015138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI VICTORIA LAS CARDAS SELVA OSCURA	50.000	16.746	33,5 %
	40016268-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO CHUFQUEN QUINO R-850	90.000	0	0,0 %
	40016546-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO LAS HORTENSIAS QUECHEREHUE COLICO, COMUNA CUNCO	125.400	120.380	96,0 %
	40017277-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-192, GALVARINO - RUCATRARO, TRAMO DM 0 A DM 12	508.000	470.301	92,6 %
	40018637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI IMPERIAL CARAHUE POR EL BAJO	194.000	97.996	50,5 %
	40019598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI ALLIPÉN FOLILCO LAFQUÉN, FREIRE	1.601.000	119.049	7,4 %
	40020021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO VARIANTE ZANJA KM 0 AL 2, PADRE LAS CASAS	27.000	1.949	7,2 %
	40020186-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI INSPECTOR FERNÁNDEZ - LAGUNA MALLECO S: PUENTE COLO-V. OHIGGINS, VICTORIA	1.115.500	4.382	0,4 %
	40020211-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUTUE BAJO RINCONADA Y CRUCE RUTA S-91 RINCONADA, VILLARRICA	6.400	110	1,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40020285-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS RED VIAL DE LA ARAUCANIA 2021	3.019.000	1.587.818	52,6 %
	40020287-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2021	7.074.000	6.467.317	91,4 %
	40021418-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RIPIO RUTA R-791; SECTOR: PTE CONTRACO-TROYO-LONQUIMAY (FIN PAV EXISTENTE)	210	85	40,5 %
	40025844-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO ACCESO QUILAS BAJAS, FREIRE	2.146.210	1.288.017	60,0 %
	40026294-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BY PASS SAAVEDRA	21.000	0	0,0 %
	40026906-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA CRUCE S-52 (CANCURA) -BOLDO HUACHO - CRUCE S-482, NUEVA IMPERIAL	242.000	195.531	80,8 %
	40027817-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022	4.377.000	2.382.750	54,4 %
	40027818-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2020-2022 PLAN RECUPERACION	4.061.000	3.372.680	83,1 %
	40027996-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LA ARAUCANIA 2020 PLAN DE RECUPERACION	1.646.010	842.561	51,2 %
	40029496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LA ARAUCANIA 2021 - 2022	2.213.000	2.000.615	90,4 %
	40030672-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2025	6.176.000	5.538.048	89,7 %
	40030677-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2022-2026	10.414.010	10.006.149	96,1 %
	40031194-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI DE VARIOS CAMINOS ARAUCANIA ETAPA 1	505.000	214.145	42,4 %
	40035399-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	927.000	922.704	99,5 %
	40037803-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-443 CAMINO QUEPE PRADOS DE HUICHAHUE, PADRE LAS CASAS	5.241.700	2.817.071	53,7 %
	40038513-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2027	10.317.010	9.245.553	89,6 %
	40038515-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LA ARAUCANIA 2023-2025	4.370.000	3.943.974	90,3 %
	40038913-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAUTARO	199.000	192.184	96,6 %
	40043105-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LA RED VIAL DE LA REGION DE LA ARAUCANIA	470.000	191.468	40,7 %
	40045092-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI LOS LAURELES PICHIPELLAHUEN	10.350	0	0,0 %
	40046641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023	10.741.000	9.673.734	90,1 %
	40046643-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023 - 2025	12.446.010	11.928.502	95,8 %
	40046649-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023	4.549.523	755.402	16,6 %
	40046654-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE CAUTIN 2023 - 2025	6.305.100	3.805.894	60,4 %
	40048728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA S-69 LOS LAURELES PEDREGOSO	200.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
10	40049397-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI PUENTE QUEPE CAIVICO LOS NOTROS, VILCUN	1.906.500	829.109	43,5 %
	40052889-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI HUALLEPENCO RINCONADA, PERQUENCO	2.903.500	32.299	1,1 %
	40054385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO Y ANALISIS SISTEMA DE MONITOREO EN TIEMPO REAL DE PUENTES REGION DE LA ARAUCANIA	52.250	0	0,0 %
	40056888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL PROVINCIA DE MALLECO Y CAUTIN 2023-2025	8.693.600	661.651	7,6 %
	40056892-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 1 2023-2025 BUEN VIVIR	5.056.900	198.990	3,9 %
	40056895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS COMUNIDADES INDIGENAS CAUTIN Y MALLECO 2023-2025 BUEN VIVIR	2.683.000	1.311.440	48,9 %
	40056898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 1 2023-2025 BUEN VIVIR	2.578.000	220.151	8,5 %
	40056899-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE MALLECO 2 2023-2025 BUEN VIVIR	1.662.500	0	0,0 %
	40056901-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS PROVINCIA DE CAUTIN 2 2023-2025 BUEN VIVIR	8.512.314	321.937	3,8 %
	REGIÓN DE LOS LAGOS	266.770.827	167.059.361	62,6 %
	20080167-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO PUELO - PASO EL BOLSÓN	2.550.000	2.101.839	82,4 %
	30070762-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS	6.600	270	4,1 %
	30080507-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LÍMITE	400	85	21,2 %
	30083665-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PUENTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOÉ	520	170	32,7 %
	30097794-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL DE CAMINOS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2010-2012	56.000	0	0,0 %
	30106224-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTO CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2011-2015	297.000	296.096	99,7 %
	30112219-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1	113.010	0	0,0 %
	30113704-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2012	100.220	94.790	94,6 %
	30114721-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN BY PASS CASTRO EN CHILOÉ	1.268.010	51.969	4,1 %
	30115547-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN - PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE	5.986.530	3.640.842	60,8 %
	30121997-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE QUILO EN RUTA W-20, COMUNA DE ANCUD	20.010	0	0,0 %
	30122170-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS PUYEHUE	1.800	0	0,0 %
	30125021-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS	50.415.000	13.880.437	27,5 %
	30131861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. SECTOR: HUICHA - CAULIN, CHILOÉ	2.958.770	2.352.173	79,5 %
	30137590-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN RUTA 7 SECTOR: VODUDAHUE - LEPTU (CMT)	399.000	0	0,0 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30224327-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017)	164.700	188	0,1 %
	30257872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE	997.000	298.484	29,9 %
	30287426-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CONEXION VIAL CRUCE RUTA 231 CH - ACCESO NORTE LAGO ESPOLON	4.033.000	1.901.988	47,2 %
	30309675-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO-LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU), CHAITEN	22.010	16.264	73,9 %
	30309676-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAGO NEGRO (PUENTE MANUEL FELIU)- PUENTE BONITO, CHAITEN	6.000	0	0,0 %
	30319122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C: CRUCE LONGITUDINAL DIAZ LIRA, SECTOR: PUREO - APECHE, CHILOÉ	3.060.000	531.329	17,4 %
	30384429-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHÉ, COCHAMO	742.000	294.065	39,6 %
	30399823-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-30, CRUCE RUTA 5 (TOTAL) - COLEGUAL - FRESIA	180.000	101.258	56,3 %
	30402825-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ	142.000	21.375	15,1 %
	30407375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO - EL BOLSON, COCHAMO	40.000	38.430	96,1 %
	30416124-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155, FRUTILLAR BAJO (FIN PAVIMENTO)- QUILANTO, FRUTILLAR	76.870	0	0,0 %
	30447978-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021	10.000	0	0,0 %
	30458053-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS	247.000	215.800	87,4 %
	30458869-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS)	625.000	0	0,0 %
	30458870-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA U-40, SECTOR: OSORNO - INTERSECCIÓN RUTA U-52, PROVINCIA OSORNO	4.542.000	3.252.293	71,6 %
	30458872-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN	5.000	251	5,0 %
	30481245-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS (2018 - 2020)	9.300	9.283	99,8 %
	40002920-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2019-2024)	11.042.210	8.211.377	74,4 %
	40003392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR: PUERTO RAMIREZ - PALENA	5.000	0	0,0 %
	40003396-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN, COCHAMO	5.194.000	108.144	2,1 %
	40003435-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN	398.000	145.832	36,6 %
	40003559-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO	13.639.000	13.217.070	96,9 %
	40004549-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840	214.370	0	0,0 %
	40007464-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO	3.816.000	3.764.401	98,6 %
	40008858-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2	30.740	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40011156-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020	29.578.000	26.491.549	89,6 %
	40011158-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020	130.200	0	0,0 %
	40011160-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS LAGOS 2020	33.000	0	0,0 %
	40012113-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 3	328.010	203.175	61,9 %
	40019529-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE QUILACAHUIN EN RUTA U-166 COMUNA DE SAN PABLO	242.000	0	0,0 %
	40020032-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA V-613 S: RIO PESCADO - COLONIA RIO SUR, REGION DE LOS LAGOS	152.000	21.162	13,9 %
	40020035-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-911 SECTOR CR. U-55-V - CR. U-981-T, PUERTO OCTAY	71.643	53.995	75,4 %
	40020617-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD VIAL INTERIOR ENTRE LIM REG LOS RÍOS-LIM PROV LLANQUIHUE SUR	42.400	27.798	65,6 %
	40023736-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 7, REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACIÓN)	661.000	456.440	69,1 %
	40026957-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, ACCESO NORTE OSORNO	18.121.000	15.218.056	84,0 %
	40027087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	1.875.300	1.117.481	59,6 %
	40027088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	351.210	164.337	46,8 %
	40027089-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	2.477.000	2.047.830	82,7 %
	40027820-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2020-2021	196.650	0	0,0 %
	40027997-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 4	160.000	0	0,0 %
	40029080-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA U-55-V SECTOR CRUCE NOCHACO-CASCADA, PUERTO OCTAY	52.250	76	0,1 %
	40029525-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA U-350 SECTOR CUQUIMO - CUNAMO, PROVINCIA DE OSORNO	11.370	0	0,0 %
	40030679-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2022-2026	9.117.000	8.351.662	91,6 %
	40031619-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL EN REGION LOS LAGOS (PLAN DE RECUPERACIÓN)	25.720	25.666	99,8 %
	40035395-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	215.000	195.514	90,9 %
	40035405-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	1.901.750	1.881.472	98,9 %
	40035408-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS PERIODO 2021-2023	5.880.000	4.281.397	72,8 %
	40036595-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE CHOROIY-TRAIGUEN, RUTA U-302, SAN JUAN DE LA COSTA	440.000	0	0,0 %
	40036599-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5 - RUTA 225 CH, PUERTO VARAS	1.500	93	6,2 %
	40036602-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES MAYORES REGION DE LOS LAGOS GRUPO 5	271.000	234.760	86,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
11	40036618-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO EN CAMINOS ROL V-590 Y V-720, PROVINCIA DE LLANQUIHUE	500.000	0	0,0 %
	40038505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	1.718.000	144	0,0 %
	40040152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	3.608.000	2.848.881	79,0 %
	40040155-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	28.377.000	22.598.820	79,6 %
	40043732-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2024	21.589.000	20.330.283	94,2 %
	40043887-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE YELCHO SOBRE EL RIO YELCHO EN RUTA 7, COMUNA DE CHAITEN	510	90	17,6 %
	40047558-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION GRUPO 1 PUENTES MAYORES ROL W-609, HUALAIHUE	510	93	18,2 %
	40047629-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA W-853 SECTOR: LIMITE URBANO SUR - CRUCE RUTA W-769, COMUNA DE CHONCHI	510	144	28,2 %
	40049839-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2026	3.617.124	657.303	18,2 %
	40049874-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS LAGOS 2023-2026	1.210.000	1.195.096	98,8 %
	40049913-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	8.805.010	3.516.922	39,9 %
	40050037-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2024-2028	1.451.000	608	0,0 %
	40050311-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELA 2024-2025, REGION DE LOS LAGOS	842.600	0	0,0 %
	40054530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO EVALUACION ESTRUCTURAL DE PUENTES MODULARES	52.250	0	0,0 %
	40056519-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2023-2024, REGIÓN DE LOS LAGOS	2.515.000	0	0,0 %
	40056521-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE TRAVESIAS 2023-2024, REGION DE LOS LAGOS	1.419.000	0	0,0 %
	40058582-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS- LAFQUENMAPU-REGION DE LOS LAGOS 2023-2025	798.000	479.371	60,1 %
	40059025-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA 5, CHILOÉ REGIÓN DE LOS LAGOS 2023 - 2025	4.151.000	0	0,0 %
	40059450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA REGIÓN DE LOS LAGOS 2024-2025	367.240	112.640	30,7 %
	REGIÓN DE AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	71.110.350	34.193.722	48,1 %
	30093406-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL LAGO VERDE - LA TAPERA, COMUNA LAGO VERDE	2.228.000	1.952.515	87,6 %
	30098568-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 243 CH, SECTOR: CALLE VICTORIA- ESC.AGRICOLA	2.250.000	31.092	1,4 %
	30113737-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL RÍO TRANQUILO - LAGO BROWN - FRONTERA, XI REGIÓN	2.586.360	1.643.943	63,6 %
	30128290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIFURCACIÓN CISNES	435.000	17.104	3,9 %
	30131496-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 240, SECTOR COYHAIQUE - PUENTE EL MORO	6.565.000	372.504	5,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30231173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE COYHAIQUE	2.890.000	2.453.229	84,9 %
	30231223-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS VARIOS EN COMUNA DE AYSEN	400.000	133.138	33,3 %
	30255323-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE PINUER EN CAMINO X-614, COMUNA DE COYHAIQUE	203.000	202.981	100,0 %
	30257572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTE PALENA Y PUENTE ROSSELOT, RUTA 7, XI REGION	385.320	80	0,0 %
	30271072-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: CERRO CASTILLO-ALCANTARILLA CASCADA	607.000	0	0,0 %
	30283174-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CONFLUENCIA-PUENTE CHACABUCO	2.175.510	76	0,0 %
	30283222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: MURTA-PUERTO RÍO TRANQUILO	3.117.020	113.764	3,6 %
	30283224-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR. SECTOR: ALCANTARILLA CASCADA - COCHRANE	670.000	124.839	18,6 %
	30285173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 265: CRUCE EL MAITÉN-GUADAL	1.853.500	76	0,0 %
	30305872-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE RAUL MARIN BALMACEDA, COMUNA DE CISNES	800.000	421.255	52,7 %
	30353632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA 7 SUR SECTOR COYHAIQUE - PAMPA MELIPAL	346.000	0	0,0 %
	30403479-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA X-608, CRUCE TTE. VIDAL-LAGO ATRAVESADO, COMUNA DE COYHAIQUE	6.247.000	5.700.361	91,2 %
	30459231-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN RUTA 7 - RUTA X-91 PUERTO YUNGAY - RIO BRAVO	110.000	0	0,0 %
	30481246-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGION G. C. IBAÑEZ DEL CAMPO (2018 - 2020)	190.000	82.785	43,6 %
	30481274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XI REGIÓN (2018 - 2022)	415.800	149.121	35,9 %
	40002995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 SUR EL MANZANO-COCHRANE, SECTOR CUESTA EL TRARO – ACCESO SUR	5.848.000	4.010.529	68,6 %
	40011088-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2020	9.372.000	7.016.011	74,9 %
	40012596-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7 NORTE, SECTOR PORTEZUELO QUEULAT-BIFURCACIÓN CISNES, COMUNA DE CISNES	2.000	0	0,0 %
	40019922-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO LOS PALOS, RUTA X-528, COMUNA DE AYSEN	209.000	0	0,0 %
	40020702-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL RED VIAL REGIÓN DE AYSEN AÑO 2020-2022	2.593.000	865.510	33,4 %
	40029640-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG. AYSEN 2020	25.010	0	0,0 %
	40030681-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE AYSEN 2022-2026	4.700.000	3.115.033	66,3 %
	40035412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	1.071.000	1.071.000	100,0 %
	40038576-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR VILLA ORTEGA- PTE EMP. GUILLERMO 3. COMUNAS COYHAIQUE Y PTO AYSEN	10.350	0	0,0 %
	40038745-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA REGION DE AYSEN 2022- 2023	929.000	928.868	100,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
12	40040120-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE AYSEN 2023-2025	1.476.291	232.980	15,8 %
	40040274-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE AYSEN 2022-2024	987.500	319.982	32,4 %
	40047505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGIÓN DE AYSÉN 2023-2024	1.443.000	442.566	30,7 %
	40048019-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR CRUCE CABEZAS - PTE EMPERADOR GUILLERMO N°3. COMUNA PUERTO AYSEN	510	260	51,0 %
	40049245-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PUERTO AYSEN - PUERTO CHACABUCO	75.000	85	0,1 %
	40050312-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGION DE AYSEN AÑO 2024-2025	1.700.000	0	0,0 %
	40050316-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESIAS Y ZONAS DE ESCUELA 2024-2025 REGION DE AYSEN	1.400.000	0	0,0 %
	40054429-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE AYSEN - AÑO 2023-2024	2.522.463	2.438.860	96,7 %
	40056536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS EN REGIÓN DE AYSEN AÑO 2023-2024	2.271.716	353.175	15,5 %
	REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	119.761.380	79.225.099	66,2 %
	20075933-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION CALETA EUGENIA-P.TORO, NAVARIN	718.000	487.028	67,8 %
	30076653-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, PUERTO WILLIAMS	93.000	85.956	92,4 %
	30114347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VICUÑA- YENDEGAIA SECTOR: CALETA 2 DE MAYO - CORDILLERA DARWIN	5.228.450	2.365.890	45,3 %
	30121190-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO INTEGRAL CAMINOS INTERIORES PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE	67.000	0	0,0 %
	30123307-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE PENITENTE EN RUTA 9, COMUNA DE PUNTA ARENAS	114.000	0	0,0 %
	30123602-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN DE VARIOS PUENTES REGIÓN DE MAGALLANES	4.489.000	1.723.770	38,4 %
	30125637-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CAMINO VICUÑA-YENDEGAIA, SECTOR AFLUENTE RÍO TOLEDO - RÍO CONDOR	3.165.020	1.223.303	38,7 %
	30130944-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9, TRAMO AEROPUERTO PTA. ARENAS - GOB. PHILLIPI	1.744.500	33.050	1,9 %
	30255173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO BAHIA TALCAHUANO-ESTERO WORSLEY- II ETAPA (CMT)	20	0	0,0 %
	30280722-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION CALAFATE - RUSSFIN, TIERRA DEL FUEGO	7.792.000	4.926.249	63,2 %
	30351005-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO ACCESO A LA CIUDAD DE PTO. NATALES, AV. ULT. ESPERANZA	278.320	216	0,1 %
	30354173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA I, XII REGIÓN	36.060	21.636	60,0 %
	30394375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE CHORRILLO VAPOR, RUTA Y-50, RIO VERDE	12.000	1.362	11,3 %
	30458882-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASO FRONTERIZO R 9-253-CH,S:AVDA.ULTIMA ESPERANZA-CASAS VIEJAS	3.703.840	3.157.772	85,3 %
	30459289-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION Y MEJORAMIENTO RUTA 9 S: RIO STA MARIA- RIO SAN PEDRO	52.250	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30459291-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN PUENTE RUBENS Y ACCESOS, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA	2.020	198	9,8 %
	30461122-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN CAMINO ESTERO WORSLEY - FIORDO STAINES - I ETAPA (CMT)	687.000	120.937	17,6 %
	30485416-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR - MANANTIALES, TIERRA DEL FUEGO, ETAPA II	22.406.000	16.041.523	71,6 %
	30485466-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA Y-71, PORVENIR- ONAISSIN, TRAMO II, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	20.775.500	14.452.173	69,6 %
	40011007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020	506.800	445.049	87,8 %
	40012484-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 9 SECTOR PUENTE TRES PASOS-CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE	6.209.800	5.795.021	93,3 %
	40020217-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN DE MAGALLANES 2021	9.220.000	7.884.559	85,5 %
	40021378-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION RUTA Y-340 S: PTO NATALES - LAGO BALMACEDA - RIO PRIMERO	147.000	141.362	96,2 %
	40023995-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE RIO PEREZ, COMUNA DE RIO VERDE, XII REGION	297.500	146.893	49,4 %
	40025069-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS Y-150, Y-156 E Y-160; CR. RUTA 9 - GUARD. SARMIENTO Y LAGUNA AMARGA, XIIR	18.717.000	13.606.579	72,7 %
	40027109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	58.500	0	0,0 %
	40030689-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2022-2025	2.559.000	2.509.190	98,1 %
	40031003-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA Y-655 SECTOR CERRO SOMBRERO-BAHIA FELIPE, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO	600.000	362.284	60,4 %
	40036436-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 9 NORTE Y RUTA 252 CH, SECTOR BARRIO INDUSTRIAL - AEROPUERTO, PUNTA ARENAS	550.000	374.720	68,1 %
	40038454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE MAGALLANES 2023-2025	1.557.700	839.196	53,9 %
	40038629-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO DE PENETRACION HOLLEMBERG; SENO OBSTRUCCION - BAHIA PINTO, XII REGION	531.000	0	0,0 %
	40038633-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 9, SECTOR CORDON ARAUCO-CASAS VIEJAS,PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA	597.600	385.055	64,4 %
	40039644-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL RED VIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 2022-2023	658.000	0	0,0 %
	40040121-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2025	398.000	397.808	100,0 %
	40043719-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE MAGALLANES 2023-2024	2.178.000	1.696.235	77,9 %
13	40049983-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERSECCIONES RUTA 9 SECTOR: CIRCUNVALACION Y AVENIDA FREI	201.500	85	0,0 %
	40057477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE MAGALLANES 2023-2026	1.830.000	0	0,0 %
	40058454-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA 2023 -2025	1.580.000	0	0,0 %
	REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO	76.195.262	48.511.771	63,7 %
	30065433-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAVIMENTO RUTA G-150: PANAMERICANA- LAMPA	755.000	950	0,1 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30069463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN VARIANTE POLPAICO EN RUTA G-132, COMUNA DE TILTIL	101.000	81.090	80,3 %
	30069739-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-78, SECTOR MELIPILLA-CUNCUMÉN	14.240.000	6.067.087	42,6 %
	30070213-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CALETERAS RUTA 5 SUR S: LO ESPEJO – SAN BERNARDO	76.000	0	0,0 %
	30074253-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA G-25 SECTOR: SAN JOSÉ DE MAIPO - SAN GABRIEL	20.000	0	0,0 %
	30077710-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CANCHA DE PIEDRA EN COMUNA DE MARÍA PINTO	40.000	0	0,0 %
	30081246-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN BY PASS MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA	235.000	232.849	99,1 %
	30081497-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CONEXION VIAL 1 NORTE CON RUTA G-505, COMUNA PAINE	23.000	0	0,0 %
	30082955-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES HUECHÚN, SAN VICENTE DE MACUL Y LAS PARCELAS, REGIÓN METROPOLITANA	23.000	0	0,0 %
	30083016-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE ESPERANZA EN RUTA G-68, COMUNA PADRE HURTADO	4.499.000	0	0,0 %
	30130956-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION Y CONSTRUCCION PUENTES Y LOSAS, PROVINCIA CHACABUCO, MELIPILLA Y TALAGANTE	5.131.120	3.965.165	77,3 %
	30250572-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- CONSTRUCCIÓN BY PASS A LA CIUDAD DE TALAGANTE	11.750	85	0,7 %
	30371272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION METROPOLITANA AÑOS 2016-2020	182.000	0	0,0 %
	30402087-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTES Y LOSAS PROVCIAS DE MELIPILLA Y TALAGANTE	5.000	0	0,0 %
	30402182-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PUENTES Y LOSAS R M	170.000	54.686	32,2 %
	30457895-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES Y MEJORAMIENTO RUTA G-16: SECTOR LAMPA, TILTIL,	484.000	124.248	25,7 %
	30459970-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION PUENTES LOS TALAVERAS Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE CHACABUCO	193.100	0	0,0 %
	40003861-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD 2º ACCESO A PIRQUE	544.000	216.627	39,8 %
	40011368-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION DE VARIOS DESNIVELES EN CRUCES CON LÍNEA FÉRREA REGIÓN METROPOLITANA	103.000	74.236	72,1 %
	40011380-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION BASE OPERATIVA LA PATAGÜILLA DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, CURACAVÍ	72.000	20.300	28,2 %
	40011477-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION COSTANERA DEL MAIPO, SECTOR 1, CALLE SERRANO - RUTA G-46, BUIN	20.000	0	0,0 %
	40012035-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CRUCERO-COLLIGUAY-TILTIL, PASO INTERREGIONAL ENTRE RM Y RV	33.300	33.145	99,5 %
	40013556-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CAMINO INTERNACIONAL, SECTOR: RUTA 5 - AVDA. EJERCITO LIBERTADOR	52.250	80	0,2 %
	40020214-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL METROPOLITANA 2021	14.294.010	13.438.998	94,0 %
	40020241-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA G-16 SECTOR : SANTIAGO - LAMPA	24.000	0	0,0 %
	40021603-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA G-30 CERRILLOS - LONQUEN. SEGUNDA ETAPA TRAMO A	10.500	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
14	40027104-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2020 PLAN DE RECUPERACION	83.000	6.881	8,3 %
	40029247-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DE TERRENOS FISCALES DE LA RM	251.000	27.183	10,8 %
	40031145-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION DE 3 PUENTES EN PROVINCIAS: MELIPILLA, MAIPO Y CORDILLERA, R.M	310.000	168.791	54,4 %
	40031146-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXION VIAL TALAGANTE-ISLA DE MAIPO, REGION METROPOLITANA	121.000	78.893	65,2 %
	40035413-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	1.724.000	1.495.271	86,7 %
	40040122-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION METROPOLITANA 2023-2025	8.222.062	652	0,0 %
	40047697-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SENDAS MULTIPROPÓSITOS Y CICLOVIAS EN RUTAS RM 2023	1.225.000	937.239	76,5 %
	40049867-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONEXION VIAL LAMPA-PUDAHUEL-PEÑAFLOP-TALAGANTE-EL MONTE	53.150	0	0,0 %
	40056767-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION EMERGENCIA JUNIO 2023 REGIÓN METROPOLITANA 2023-2024	22.864.020	21.487.315	94,0 %
	REGIÓN DE LOS RIOS	162.603.992	82.078.356	50,5 %
	20190030-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN VIAL T-775 SECTOR CRUCE T-75 (PUERTO NUEVO) - T-85 (QUILLAICO)	5.000	0	0,0 %
	30057800-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE	210.000	0	0,0 %
	30062890-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CAU CAU Y ACCESOS, VALDIVIA	18.840	0	0,0 %
	30070463-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN CIRCUNVALACIÓN VALDIVIA Y PUENTE SANTA ELVIRA	3.342.000	13.465	0,4 %
	30071390-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTAS S/ROL, T-981-U SECTOR: CRUCERO-ENTRELAGOS	1.765.000	93.497	5,3 %
	30072725-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTAS T-47 Y T-45 SECTOR: CHOSHUENCO RIÑIHUE	21.347.020	7.313.451	34,3 %
	30077029-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN SEGUNDO ACCESO A SAN JOSÉ DE LA MARIQUINA	138.000	4.696	3,4 %
	30080601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PAV. RUTA T-85 S:RÍO BUENO-CAYURRUCA	245.800	2.249	0,9 %
	30085173-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO IGNAO - VIVANCO - TRAPI, REGIÓN DE LOS RÍOS.	3.446.000	3.441.658	99,9 %
	30090837-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN PUENTE CIRUELO EN RÍO SAN PEDRO, COMUNA DE LOS LAGOS	1.659.000	1.500.183	90,4 %
	30091524-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN OFICINA PROVINCIAL Y TALLER DE VIALIDAD PROVINCIA DE VALDIVIA	73.000	0	0,0 %
	30093222-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL PASADA POR CORRAL	7.816.000	7.059.504	90,3 %
	30093450-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO RUTA 201 - CH SECTOR: COÑARIPE - PELLAIFA	815.000	0	0,0 %
	30099347-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO ITROPULLI - SAN PEDRO, RUTAS T-695 Y T-699	221.000	0	0,0 %
	30099652-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO TORO BAYO-CURIÑANCO EN RUTA T-340, COMUNA DE VALDIVIA	11.116.000	5.382.341	48,4 %

SIAP 2.0

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

Fecha : 26/11/2024

Hora : 16:23

Página : 41

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al

Moneda Nacional - Miles de Pesos

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30106138-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-346, ACCESO SUR MÁFIL	1.460.000	0	0,0 %
	30106296-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-60 SECTOR: CRUCE RUTA 206 - TRES VENTANAS	51.750	0	0,0 %
	30106302-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN RUTA CORRAL- VALDIVIA(PENÍNSULA SAN RAMÓN)	13.127.094	3.207.217	24,4 %
	30106340-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO T - 415, SECTOR ÑANCUL - RIÑIHUE	2.000	2.000	100,0 %
	30123771-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T- 345, LO AGUILA - MALIHUE, COMUNAS DE MAFIL - LOS LAGOS	4.974.000	121.434	2,4 %
	30123950-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN PUENTE Mulpun, comunas Máfil y los Lagos	213.010	83.720	39,3 %
	30132448-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 208 LA UNION - RAPACO	38.610	34.304	88,8 %
	30224674-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI SANTA ELVIRA - EL ARENAL - SAN JAVIER	10.000	0	0,0 %
	30284822-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONECTIVIDAD VIAL MAIHUE-PUERTO FUY- PUERTO PIRIHUEICO	270.000	107.173	39,7 %
	30446273-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-851 S: CAYURRUCA -LAGO RANCO-ILIHUE	155.000	0	0,0 %
	30458842-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACIÓN RUTAS 210 Y T-71 LA UNIÓN - RÍO BUENO. REGIÓN DE LOS RÍOS	120.000	21.526	17,9 %
	30458845-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR LICAN-RUTA 215-CH REG LOS RÍOS	355.000	354.904	100,0 %
	30458860-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-350 VALDIVIA - NIEBLA	240.000	240.000	100,0 %
	30458861-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE COLLILELFU 2 Y ACCESOS EN CIUDAD DE LOS LAGOS	470.320	173.237	36,8 %
	30459001-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN PUENTE FUTA Y ACCESOS COMUNA DE CORRAL	5.000	3.896	77,9 %
	30459161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-780 S: CRUCE RUTA 210 LA UNION - CUDICO	5.000	22	0,4 %
	30459998-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN INTERCONEXIÓN VIAL SECTOR: CHAIHUÍN- LÍMITE REGIONAL	10.500	0	0,0 %
	30468383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN PUENTE CAU CAU EN LA CIUDAD DE VALDIVIA	3.447.000	585.881	17,0 %
	30480962-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS	1.807.100	27.742	1,5 %
	30480980-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-931:CRUCE T-87(CHANCO)-CRUCE T-975-U(CARIMALLIN) COMUNA DE RIO BUENO	2.000.510	668.976	33,4 %
	30480981-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO T-210: CRUCE RUTA 5 - CIRUELOS - PUREO	57.000	40.161	70,5 %
	30480983-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-255 (ANCACOMOE) Y RUTA T-189 (MELEFQUEN) COMUNA DE PANGUIPULLI	531.000	522.746	98,4 %
	30480995-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL	10.350	0	0,0 %
	30480995-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-34; T-334 Y T-324 COMUNA DE MÁFIL	3.700	3.597	97,2 %
	30481251-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS (2018 - 2020)	1.500	1.254	83,6 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30483136-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION RUPUMEICA ALTO-RUPUMEICA BAJO	2.053.000	10.121	0,5 %
	30484026-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-350 S: CUTIPAY - ACCESO NORTE A NIEBLA	214.000	165.844	77,5 %
	40002588-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T-525: LAS HUELLAS Y RUTA T-661 QUIMAN, COMUNAS DE FUTRONO Y LOS LAGOS	487.700	0	0,0 %
	40002601-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA T-400 MORROMPULLI - RIO FUTA, COMUNA DE CORRAL	1.449.100	1.408.474	97,2 %
	40003407-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION INTERCONEXIÓN VIAL RUTAS T-225 A T-255 PANGUIPULLI S: HUELLAHUE CR COZCOZ	1.500	85	5,7 %
	40003669-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO	158.000	0	0,0 %
	40003669-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA T-551 EN FUTRONO	0	120.671	0,0 %
	40011127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2020	15.793.010	14.993.285	94,9 %
	40011131-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2020	358.500	307.154	85,7 %
	40011134-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA REGION DE LOS RIOS 2020	61.000	56.881	93,2 %
	40011827-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION CONEXION VIAL PUREY- LOS LAGOS	123.000	86.703	70,5 %
	40012473-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO AVENIDA ESPAÑA S: CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA- CAMINO CABO BLANCO VALDIVIA	424.000	325.513	76,8 %
	40021402-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CONEXIÓN RUTA T-230 Y RUTA T-20, COMUNA DE MARIQUINA	2.000	0	0,0 %
	40021408-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTES CHAMIL Y LA PLATA EN RUTA T-60 COMUNA DE PAILLACO	284.000	68.649	24,2 %
	40021412-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES CALLE CALLE 1 Y 2, VALDIVIA	1.600	0	0,0 %
	40021416-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CBI REGIÓN DE LOS RIOS IV PARTE	551.000	0	0,0 %
	40021423-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION CICLOVIAS EN RED VIAL REGION DE LOS RIOS II	308.000	137.038	44,5 %
	40021516-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION ACCESO A PARQUE NACIONAL PUYEHUE COMUNA LAGO RANCO	47.000	28.122	59,8 %
	40026159-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL LAGO NELTUME LIQUIÑE, COMUNA DE PANGUIPULLI.	315.000	296.464	94,1 %
	40030690-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2022-2025	2.396.000	2.217.814	92,6 %
	40030691-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2022-2026	6.587.000	5.403.743	82,0 %
	40031046-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTAS T-345 Y T-34, COMUNA DE MÂFIL, REGIÓN DE LOS RÍOS.	203.000	0	0,0 %
	40031049-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-985 S: CHINCHIN-LICAN, COMUNA DE RIO BUENO	52.250	80	0,2 %
	40031052-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL VARIOS PUENTES PATRIMONIALES COMUNA DE RIO BUENO	46.200	35.478	76,8 %
	40031344-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN AV. PICARTE - LAS ÁNIMAS - PUENTE CALLE CALLE, VALDIVIA	175.000	150.475	86,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	40032256-0 -ETAPA FACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADAS URBANAS POR LA CIUDAD DE LA UNIÓN	293.000	187.979	64,2 %
	40033127-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL PUENTES QUINCHILCA Y SAN JOSÉ, COMUNAS LOS LAGOS/MARIQUINA	29.000	27.412	94,5 %
	40035380-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	2.387.000	1.573.919	65,9 %
	40035385-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PLAN INDÍGENA REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	925.000	54.468	5,9 %
	40035388-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS RÍOS PERÍODO 2021-2023	1.812.000	1.430.983	79,0 %
	40036799-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CBI RUTA T800 CRUCE RUTA 210 LA UNION HUEICOLLA VENECIA COMUNA DE LA UNION	21.610	21.449	99,3 %
	40038456-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL DE CAMINOS INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	2.679.000	405.157	15,1 %
	40038708-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE BLANCO EN RUTA T-559 COMUNA DE FUTRONO	70.500	68	0,1 %
	40039135-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS T-71 Y T-87 COMUNA DE RIO BUENO	53.050	80	0,2 %
	40039673-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL 2022-2023 REGIÓN DE LOS RIOS	1.723.000	1.722.730	100,0 %
	40040157-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS RIOS 2023-2025	10.367.000	9.864.119	95,1 %
	40040161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS EN COMUNIDADES INDIGENAS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	4.944.000	2.055.191	41,6 %
	40043320-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS POR GLOSA 6 REGION DE LOS RIOS	8.000	7.094	88,7 %
	40043731-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS RIOS 2023-2024	8.588.000	6.700.087	78,0 %
	40048145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO (CONVENIO MOP-GORE) REGION DE LOS RIOS 2023-2025	2.372.567	1.202.198	50,7 %
	40048146-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL TRAVESÍAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	905.111	80	0,0 %
	40048147-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	529.481	80	0,0 %
	40048152-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL CRUCES PELIGROSOS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2025	728.281	64	0,0 %
	40049606-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-800 TRAMO PARQUE ALERCE COSTERO - HUEICOLLA	10.850	80	0,7 %
	40049607-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-551 DESDE KM 0 AL 31 EN COMUNAS DE LOS LAGOS - FUTRONO	510	0	0,0 %
	40049608-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA T-625 S: REUMEN - NONTUELA COMUNA DE PAILLACO	110	64	58,2 %
	40057630-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BASICO PROVINCIAS DE VALDIVIA Y RANCO REGION DE LOS RIOS 2023-2025	579.789	330	0,1 %
	40057632-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOSA 5 - REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	1.504.800	240	0,0 %
	40057701-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL VARIOS CAMINOS REGION DE LOS RIOS 2023-2025	7.972.587	1.056	0,0 %
	40057801-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SEGURIDAD VIAL ZONA DE ESCUELAS REGIÓN DE LOS RÍOS 2023 - 2024	425.782	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
15	REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	113.268.329	85.282.737	75,3 %
	30077061-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11 CH, SECTOR: ARICA TAMBO QUEMADO KM 170 AL 192	46.000	0	0,0 %
	30078323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA-TAMBO QUEMADO, EL AGUILA - C. CARDONE	1.000	0	0,0 %
	30083248-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA A - 133, SECTOR EL BUITRE - LAS MAITAS	865.000	0	0,0 %
	30083427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI	50.000	3.132	6,3 %
	30083427-0 -ETAPA DISEÑO- HABILITACIÓN SENDA DE PENETRACIÓN CARITAYA - MUYURI	13.500	13.193	97,7 %
	30091216-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCIÓN RUTAS S/ROL, A-19 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - CRUCE RUTA 11-CH	70.000	0	0,0 %
	30132075-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 11-CH; ARICA TAMBO QUEMADO SECTOR: CUESTA CARDONE ZAPAHUIRA	195.000	67.605	34,7 %
	30132117-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: ROSARIO - GUANTA	147.000	0	0,0 %
	30135076-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93	15.000	0	0,0 %
	30239372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 11 CH ARICA - TAMBO QUEMADO; ZAPAHUIRA PUTRE (KM 100 -127)	27.908.000	24.653.115	88,3 %
	30241272-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-27, SECTOR KM 32 AL KM 40,2, XV REGIÓN	570.000	405.781	71,2 %
	30244022-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA 11 CH ARICA TAMBO QUEMADO; CRUCE RUTA 5 - ROSARIO, KM 0-18	140.710	112.660	80,1 %
	30300972-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSTRUCCION BY PASS Y REPOSICIÓN RED VIAL ANDINA, SECTOR: CRUCE 11 CH - KM 12	151.000	0	0,0 %
	30301322-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RED VIAL RUTA A-15, XV REGIÓN	40.900	40.898	100,0 %
	30364289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-143, SECTOR CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-191	1.457.010	1.390.233	95,4 %
	30364290-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA A-191, SECTOR CRUCE RUTA A-143 - CRUCE RUTA A-27	1.160.000	42.999	3,7 %
	30458888-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN SANEAMIENTO CAMINOS RURALES ETAPA II-A	4.000	0	0,0 %
	30458889-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGION XV ARICA Y PARINACOTA.	78.500	12.655	16,1 %
	30459183-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACIÓN RUTA 5, SECTOR: BIFURCACIÓN AEROPUERTO-COMPLEJO CHACALLUTA	12.277.800	12.277.801	100,0 %
	30459736-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICIÓN RUTA 11-CH, ARICA - TAMBO QUEMADO SECTOR: KM 147 - KM 170	118.000	117.345	99,4 %
	30466542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 S: ROT ARENAS-LU ORIENTE	4.211.000	2.555.967	60,7 %
	30481284-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL XV REGIÓN (2018 - 2022)	16.500	12.924	78,3 %
	30481307-0 -ETAPA DISEÑO- CONSERVACION SANEAMIENTO RED VIAL PARINACOTA NORTE	73.500	0	0,0 %
	30483079-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL RUTA A-27 - CRUCE RUTA 11CH	159.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30483141-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICION RUTA 5 SECTOR: CUESTA CHACA SUR	0	0	0,0 %
	40004007-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTAS 5 Y A-27 EN ARICA SECTOR C	0	0	0,0 %
	40010935-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2020	5.342.000	2.527.162	47,3 %
	40022986-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA 11-CH, ARICA -TAMBO QUEMADO S : PUTRE - CRUCE RUTA A -235	390.000	376.993	96,7 %
	40027082-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 2020 (PLAN DE RECUPERACION)	666.600	396.414	59,5 %
	40027285-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A - 27 , SECTOR :SAN MIGUEL DE AZAPA - KM 32	468.000	197.416	42,2 %
	40029505-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION SANEAMIENTO RUTA A-23, SECTOR: CRUCE RUTA 11 CH - CRUCE RUTA A-93, 2020	10.000	6.748	67,5 %
	40030971-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- MEJORAMIENTO RUTA A-135 SECTOR ACCESO CENTRAL - CORONEL ALCERRECA CMT	247.000	207.390	84,0 %
	40033187-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR CRUCE RUTA 11 CH-LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA, XV REGION	249.000	58.935	23,7 %
	40035392-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	2.800	2.746	98,1 %
	40037286-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA A-93 SECTOR LIMITE PARQUE NACIONAL LAUCA - HITO TRIPARTITO, XV REGION	216.000	0	0,0 %
	40038462-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2027	3.949.000	868.581	22,0 %
	40038474-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2024	15.495.000	14.927.921	96,3 %
	40039735-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2022-2023	8.000	5.275	65,9 %
	40043720-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2023-2024	20.731.300	15.024.241	72,5 %
	40047683-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 XV REGION	1.693.000	1.655.090	97,8 %
	40047686-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD EN ZONAS DE ESCUELA 2023-2024 XV REGIÓN	230.400	230.228	99,9 %
	40047688-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL PASADAS ZONAS POBLADAS - TRAVESIAS 2023 XV REGIÓN	156.900	151.919	96,8 %
	40049918-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ARICA Y PARINACOTA 2024 - 2025	3.327.079	195	0,0 %
	40051786-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO PASADA URBANA RUTA 5 EN ARICA, SECTOR A Y B: LÍMITE URBANO NORTE LAS BRISAS	517.500	0	0,0 %
	40054024-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL ARICA Y PARINACOTA 2023 - 2025 ADICIONAL	2.667.183	603.886	22,6 %
	40054740-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN RUTAS DE LA RED 2023 - 2024 XV REGIÓN	6.945.000	6.335.189	91,2 %
	40055517-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL RUTA A-335, SECTOR PUENTE CODPA - AÑO 2024	188.147	100	0,1 %
16	REGIÓN DE ÑUBLE	83.265.528	47.120.341	56,6 %
	20079319-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA 148 SECTOR: CRUCE RUTA 5 - PUENTE QUEIME	5.320.000	1.262.083	23,7 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
	30099535-0 -ETAPA EJECUCIÓN- REPOSICIÓN RUTA N-59-Q, SECTOR: CHILLÁN - YUNGAY	2.340.500	1.135.603	48,5 %
	30130385-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO RUTA N-114, O-14 COBQUECURA-DICHATO	335.000	133.889	40,0 %
	30285922-0 -ETAPA EJECUCIÓN- AMPLIACION PLAZA DE PEAJE CHAIMAVIDA, REGION DEL BIO BIO	0	0	0,0 %
	30451323-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA N-66-O SAN IGNACIO DE PALOMARES-RAFAEL, ÑUBLE	500.000	181.844	36,4 %
	30458839-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION RUTA 126: SECTOR QUIRIHUE- PUENTE ITATA	63.000	24.647	39,1 %
	30481973-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN CAMINOS PARA COMPENSACIONES VIALES EMBALSE PUNILLA I	3.500	3.336	95,3 %
	40004175-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS CONEXIÓN RUTA N-335,N-447 A N-31,ÑUBLE	42.500	0	0,0 %
	40004289-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO RUTA N-773 DEL KM 0.3 AL KM 23.4, ÑUBLE	233.300	110	0,0 %
	40006136-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PUENTE CERRO NEGRO, COMUNA DE QUILLÓN	41.500	90	0,2 %
	40008530-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2018 - 2020	1.500	215	14,3 %
	40008536-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE(2019-2023)	1.665.000	1.562.877	93,9 %
	40008544-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTES MENORES REGION DE	500	0	0,0 %
	40011094-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2020	6.971.000	5.139.572	73,7 %
	40011106-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL PARRON EN RUTA Q-901-N COMUNA DE YUNGAY	73.000	63.767	87,4 %
	40011116-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE ÑIPAS EN RUTA O-122 REGION DE ÑUBLE 2023	1.000	0	0,0 %
	40011118-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PUENTE EL ROBLE Y OTROS EN VARIAS COMUNAS REGION DE ÑUBLE	870.600	264.757	30,4 %
	40025508-0 -ETAPA EJECUCIÓN- MEJORAMIENTO RUTA INTERCOMUNAL DE SECANO INTERIOR DE ÑUBLE	820.300	567.021	69,1 %
	40026112-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE PUENTES MENORES , DIVERSOS SECTORES, REGION DE ÑUBLE AÑOS 2022-2025.	6.541.000	5.728.843	87,6 %
	40027107-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2020 PLAN DE RECUPERACION	2.783.920	1.399.970	50,3 %
	40027831-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2020 2022 PLAN RECUPERACION	290.000	17.817	6,1 %
	40029641-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGIÓN ÑUBLE 2020	2.001.000	1.820.177	91,0 %
	40030688-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE ÑIPAS EN RUTA N-122, REGION DE ÑUBLE	359.000	0	0,0 %
	40030997-0 -ETAPA PREFACTIBILIDAD- CONSTRUCCION PASADAS URBANAS QUIRIHUE-TREHUACO-COELEMU RUTA 126	329.000	0	0,0 %
	40033699-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO CAMINO BÁSICO INTERMEDIO RUTA N-677, CRUCE SAN IGNACIO - PUENTE URRUTIA	69.000	48.394	70,1 %
	40035383-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE PERIODO 2021-2023 PLAN DE RECUPERACIÓN	2.000	1.889	94,5 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
98	40035393-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE AÑOS 2021-2023	3.033.000	1.324.150	43,7 %
	40037092-0 -ETAPA DISEÑO- MEJORAMIENTO RUTA N-86, KM 5.5 A KM 13.5, SECTOR LIUCURA, COMUNA DE QUILLON	246.000	152.881	62,1 %
	40037937-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6	136.000	2.743	2,0 %
	40038179-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2022-2024	2.760.000	2.327.667	84,3 %
	40040166-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2025	6.709.033	506.583	7,6 %
	40043728-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2024	6.276.000	5.048.069	80,4 %
	40047698-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2023-2024 REGIÓN DEL ÑUBLE	1.080.000	536.135	49,6 %
	40048410-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION PASADAS URBANAS REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 6 (2023- 2024)	312.000	71.009	22,8 %
	40049699-0 -ETAPA DISEÑO- REPOSICION PUENTE EL ROBLE, N-48-O, COMUNAS DE QUILLON Y BULNES, REGION DE ÑUBLE	510	85	16,7 %
	40049919-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE 2024 - 2025	1.916.135	890	0,0 %
	40049987-0 -ETAPA DISEÑO- AMPLIACION RUTA N-59-Q, SECTOR CHILLAN VIEJO - VARIANTE SAN IGNACIO	210	0	0,0 %
	40050041-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2024-2028	3.060	270	8,8 %
	40051980-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION VARIANTE INTERURBANA RUTA N-59-Q, SECTOR QUIRIQUINA - PUEBLO SECO	1.500	0	0,0 %
	40054109-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINOS BASICOS REGION DE ÑUBLE 2023-2025	4.077.040	1.672.177	41,0 %
	40055542-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL REG DE ÑUBLE 2023-2027	3.495.900	1.712.908	49,0 %
	40055557-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIA RED VIAL REGION DE ÑUBLE 2023-2024, ETAPA II	15.387.000	8.899.023	57,8 %
	40056516-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR EMERGENCIAS RED VIAL REGIÓN DE ÑUBLE 2023-2024	6.160.000	5.508.850	89,4 %
	40060903-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION POR CAMINO BÁSICO REGIÓN DE ÑUBLE GLOSA 5 2024 - 2025	15.020	0	0,0 %
	INTERREGIONAL	6.278.910	3.257.957	51,9 %
	30387326-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN RUTA N-589-Q, CHILLAN - YUNGAY - PTE. LA FABRICA -CANTERAS	29.000	0	0,0 %
	30466161-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELAS 2017-2019	600	0	0,0 %
	40006898-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN ZONAS DE ESCUELA 2019	15.600	11.936	76,5 %
	40011260-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO PUENTES E IMPLEMENTACION SISTEMA GESTIÓN PARA CONSERV. ETAPA II	495.000	378.810	76,5 %
	40015705-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESPECIFICACIONES TECNICAS M. C. (V-5) ACTUALIZACION POR DESEMPEÑO	110.000	0	0,0 %
	40016879-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION EST HIDROLÓGICO Y DIS HIDRAULICO EN M.C. CAMBIO CLIMÁTICO	82.000	0	0,0 %

INFORME DE IDENTIFICACION Y EJECUCION DE INVERSION PUBLICA
AL 31/10/2024 - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TOTAL

SIAP 2.0

Estado de Decretos : Totalmente Tramitado al
Moneda Nacional - Miles de Pesos

Fecha : 26/11/2024
Hora : 16:23
Página : 41

PROGRAMA: 120204 DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Región		Presupuesto Identificado y Ejecutado Subt 31		
		Identificado	Ejecutado	% Ejecutado
99	40024372-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS ACTUALIZACION VOLUMEN 1 MANUAL DE CARRETERAS	176.000	98.624	56,0 %
	40024373-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION LEVANTAMIENTO DE CENSO DE TRANSITO DE LA RED VIAL	450.000	450.000	100,0 %
	40024375-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION Y COMPLEMENTO INSUMOS APLICACIÓN HDM-4 EN EVALUACION Y GESTION VIAL	112.000	96.186	85,9 %
	40024381-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO AUSCULTACION AUTOMATIZADA DE PAVIMENTOS	375.000	363.805	97,0 %
	40025147-0 -ETAPA DISEÑO- CONSTRUCCION PASARELAS LONGITUDINALES PEATONALES EN BADENES VARIAS REGIONES	372.000	0	0,0 %
	40026598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION ELEMENTOS SEG VIAL RED VIAL NACIONAL 2020-2022 PLAN RECUPERACION	320.000	0	0,0 %
	40027180-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS-TRAVESIAS	7.000	0	0,0 %
	40032572-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEG VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG TARAPACA, ANTOFAGASTA Y ATACAMA.	339.000	73.185	21,6 %
	40032573-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CONTENCION DE PUENTES DE LA RED VIAL ETAPA 1. REGION V	240.000	0	0,0 %
	40032587-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION VOLUMEN 3 MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO SÍSMICO	98.000	0	0,0 %
	40032598-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL VARIAS RUTAS DE LAS REG DE LOS LAGOS, AYSEN Y MAGALLANES	225.000	215.827	95,9 %
	40035305-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ADELANTAMIENTO EN RUTAS DE LA RED VIAL	365.000	266.941	73,1 %
	40035427-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL ZONAS DE ESCUELA PERIODO 2021 - 2023	2.600	2.516	96,8 %
	40035428-0 -ETAPA EJECUCIÓN- CONSERVACION DE SEGURIDAD VIAL EN PASADAS ZONAS URBANAS TRAVESIAS PERIODO 2021 - 2023	38.860	38.364	98,7 %
	40043117-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION DE PUNTOS CENSALES DE TRÁNSITO Y SU ASIGNACIÓN A LA RED VIAL	350.000	250.645	71,6 %
	40043135-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION NUEVO SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GESTION VIAL	550.000	440.806	80,1 %
	40043145-0 -ETAPA EJECUCIÓN- DIAGNOSTICO ESTIMACION Y REDUCCION HUELLA CARBONO EN OBRAS VIALES V Y VI REG	160.000	0	0,0 %
	40043828-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION METODOLOGIAS GESTION Y DET ESTADO CNOS PAV, NO PAV Y SOL BASICAS	400.000	182.055	45,5 %
	40045164-0 -ETAPA DISEÑO- NORMALIZACION MEDIDAS MITIGACION ACUSTICA EN RUTAS DE LAS REGIONES 5, 6 Y 13	22.250	0	0,0 %
	40048171-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ANALISIS Y ACTUALIZACION RUTA INTERLAGOS	450.000	0	0,0 %
	40050091-0 -ETAPA EJECUCIÓN- ACTUALIZACION CONDICIÓN ESTRUCTURAL VARIOS CAMINOS RED VIAL NACIONAL	494.000	388.257	78,6 %
99	INTERNACIONAL	0	0	0,0 %
TOTAL NIVEL NACIONAL		1.926.471.306	1.212.620.232	62,9 %